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- Helyi felhivas moédositasa targyaban -

A Balmazijvarosi Helyi Ké6zosség HACS vezetSjeként azzal fordulok az Iranyité
Hatésaghoz, hogy kérelmezzem az 4ltala 2018. mércius 22. napjén jévahagyott TOP-7.1.1-16-
H-066-1 — A zéportdroz6 és komyezetének megujitasa cimii helyi felhivds modositasanak

jovahagyasat. A médosités az alabbira terjed ki:

e 35.2. A projekt végrehajtisira rendelkezésre 4ll6 idétartam c. pontban a

kovetkez6 mondatok:

1. ,,A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
tamogatdi okirat hatdlyba 1épéséig nem kezdédstt meg, a tamogatdi okirat hatalyba
Iépesét kovetden legfeljebb 18 honap 4ll rendelkezésre, de a legkésdbbi befejezési
datum: 2019.11.30.”

az alabbiak szerint médosul, meghosszabbitva ezzel a projekt végrehajtasira
rendelkezésre 4116 idétartamot:

»A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a
tamogatdi okirat hatdlyba 1épéséig nem kezd6dott meg, a tAmogatoi okirat hatalyba

lépését kovetben legfeljebb 24 hénap 4ll rendelkezésre.”

2. A zar6 kifizetési igénylés benyujtasanak hatérideje az utolsdé mérfoldké elérését

kévetden: 90 nap, de legkésébb: 2019.12.31.,,

az alabbiak szerint modosul:
»A zaré kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje az utolsé mérfoldkd elérését

kovetden: 90 nap.
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Indoklés:
A modositds azért sziikséges, hogy az aktuélis felhivds keretében megvalésitando projekt

végrehajtasara elegendd id6 alljon a Kedvezményezett részére rendelkezésre, és a projekt

100%-o0san megvaldsulhasson.

Balmazujvaros, 2020. oktéber 22.
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