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 Balmazújváros 2010 januárjában készült Integrált Városfejlesztési Stratégiája, mely jelen 

dokumentum egyik alapköve, a társadalmi-gazdasági szereplők széles rétegeinek bevonásával készült 

helyzetfeltáráson alapuló, fejlesztési szemléletű dokumentum, mely kijelölte a középtávon 

megvalósítandó fejlesztések akcióterületeit. Balmazújváros vezetése elkötelezett amellett, hogy a 

település integrált városfejlesztési stratégiája reális, azaz fő elemeiben megvalósítható legyen. A 

település méretéből – tekintettel a mozgósítható erőforrások korlátaira – és a városszerkezeti 

felépítéséből adódóan a stratégia megvalósíthatóságának egyik feltétele, hogy az erőforrásokat 

koncentrálja azokra a területekre, ahol a beavatkozások leginkább indokoltak. Ennek megfelelően 

Balmazújvároson három komplex akcióterület került lehatárolásra, ahol az önkormányzat 

előirányozza a város rehabilitációs tevékenységek végrehajtását. Ezek az Északi, Középső, és Déli 

városrészek, melyet az alábbi ábra mutat be: 

 

 
1. sz. ábra: Városrészek bemutatása 

 

 A balmazújvárosi Középső városrész akcióterület fejlesztése a város Integrált Városfejlesztési 

Stratégiájában bemutatott akcióterületek közül a legmagasabb prioritású fejlesztés. 

 Az akcióterületen már korábban is történtek kisebb, pontszerű fejlesztések, ezeket folytatják 

a jelenlegi ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú pályázatból tervezett beruházási elemek. A 

fejlesztések kombinálják a gazdasági, közösségi, városi, közszféra, valamint a kötelezően 

megvalósítandó ún. „soft” elemeket, ezáltal az egyes funkciók megerősödnek, illetve új funkció is 

megjelenik. 

 A 2007-2013 között Magyarországon felhasználható európai uniós források felosztását 

tartartalmazó Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében működő Regionális Operatív Program 

Észak-Alföldi Régióra vonatkozó része (ROP-ÉAOP) tartalmaz városfejlesztési célú forrásokat is. Ezen 
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források igénybevételének előírt feltétele az IVS és a pályázat tárgyát képező fejlesztendő területre 

vonatkozó ún. Akcióterületi Terv (ATT).  

 A komplex – műszaki és pénzügyi tartalmú – településfejlesztési akcióterületi terv az Integrált 

Városfejlesztési Stratégiában és a Településrendezési tervben meghatározott fejlesztési célkitűzések 

megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési tevékenység műszaki és pénzügyi 

forgatókönyve. 

 Jelen Akcióterületi Terv Balmazújváros városközpontjának fejlesztésére vonatkozik és 

egyaránt tartalmazza az önkormányzat és az egyéb bevont partnerek által tervezett fejlesztéseket, 

városközpont-léptékű beruházásokat. Az akcióterületi részt a következő utcák határolják le: Csegei u. 

– Veres Péter u. – Bethlen u. – Bocskai u. – Árpád u. – Szoboszlói u. – Debreceni u. – Vasút vonal – 

Bajcsy Zs. u. – Szabadság sor – Vasút vonal. 

 Az IVS-ben meghatározott célokat továbbgondolva, az azok eléréséhez szükséges 

fejlesztéseket meghatározva és a közöttük lévő logikai kapcsolatokat felállítva az Akcióterületi Terv az 

IVS-ben meghatározott általános célok elérésének leghatékonyabb tervezési dokumentuma, mivel a 

legfontosabb fejlesztéseket egyetlen nagy fejlesztési projektbe fogja össze, amelynek projektelemei 

külön-külön és együttesen is jogosultak a 2007-2013 között meghirdetett ROP-ÉAOP konstrukcióinak 

pénzügyi támogatására. 

1. sz. táblázat: Összefoglaló táblázat 

 

 A fenti táblázat összefoglalva mutatja be a főbb paramétereket. Az első fordulót követően 

666.727.501 Ft összes elszámolható költség mellett 550.360.250 Ft összegű támogatásban 

részesítette a Pályázót. Ugyanakkor a projektfejlesztés közben az Közlekedési csomópontok 

átalakítása projektelemnél a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t konzorciumi partnerként történő 

bevonása elengedhetetlenné vált. Ez azt jelentette, hogy a főpályázó önereje megnövekedett, hiszen 

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. számára a 100%-os támogatási intenzitást kell biztosítani, így alakult ki 

az 550.222.007 Ft. támogatási összeg. 

A projekt címe: Balmazújváros városközpontjának fejlesztése 

A projekt megvalósulásának helyszíne: 
HRSZ 3/1; 3/2; 19/2; 21; 23/1; 23/2; 19/3; 4291; 
4292; 4330/3; 4375; 4376; 5151/3; 5155; 791 

Projektgazda neve: Balmazújváros Város Önkormányzata 

Projektgazda székhelye:  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

A pályázat benyújtásának tervezett időpontja (év, hó):  2013. február 

A projekt megvalósítás kezdetének tervezett időpontja (év, 
hó, nap): 

 2013. augusztus 01. 

A projekt megvalósítás befejezésének tervezett időpontja 
(év, hó, nap): 

 2014. december 01.  

Előkészítési költség (bruttó Ft):  53.338.200 

Saját forrás (2013. és 2014 évi költségvetés terhére) (bruttó 
Ft): 

116.505.492 

Igényelt támogatás (bruttó Ft): 550.222.007 

Várható teljes beruházási költség (bruttó Ft): 666.727.500 
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A pályázatban megvalósítani kívánt egyes projektelemek bemutatása: 

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések: 

 

- Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója: 

 

 A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes 

nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri 

Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos 

hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal 

közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati 

megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még 

esztétikusabbá válik az egész városközpont. 

 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek: 

 

- Művelődési Ház rekonstrukciója: 

 

 Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű 

akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók 

cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A 

Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak 

akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók 

meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt 

megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai 

funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik. 

  

Városi funkció erősítését szolgáló közterületek fejlesztése: 

 

- Veres Péter park rekonstrukciója: 

 

 A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol 

a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A 

Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér, 

ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának 

elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre. 

 

 

- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása: 

 

 A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind 

közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a 
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város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el 

szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése 

megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek 

kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is 

kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey 

Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres 

Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg. 

 A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság 

környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és 

közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és 

lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére. 

 

- Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: 

 

 A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park 

jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében 

kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-

szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész 

dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és 

kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.  

 

- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: 

 

 A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom 

egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, 

és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása 

leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter 

út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos 

forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.  

 

- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: 

 

 A Balmazújvárosi VESZ Kft közreműködése által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül 

kialakításra. A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp 

gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt 

szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok 

helyzete és a helyi közlekedést is javul. 

 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek: 

 

- Szolgáltatóház megvalósítása: 
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 A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított 

múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület 

szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes 

körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által 

készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A 

szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását 

kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város 

gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és 

közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is 

megvalósíthatóak a későbbiekben. 

 

- Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése: 

 

 A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, 

hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a 

belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az 

üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület 

állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg. 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: 

 

Az ún. „Soft” elemek, melyek a jelen tanulmány a későbbiekben részletez, a következő 

tevékenységek valósulnak meg: Városi rendezvények szervezése, Helyi kötődést erősítő akciók, 

Városmarketing tevékenységek, valamint a Nem megosztható tevékenységek (pl.: IVS, EATT, ATT, 

Nyilvánossági feladatok biztosítása, Projektmenedzsment feladatok biztosítása) 

Az akcióterületi fejlesztés átfogó célja: a helyi identitást erősítő, olyan élő városközpont kialakítása 

Balmazújvároson, amely funkcionálisan és városképi szempontból egyaránt vonzó a letelepülni 

vágyók és a gazdasági élet szereplői számára. Az átfogó célt az alábbi részcélok megvalósításával 

kívánja az önkormányzat elérni:  

• Városképi szempontból egységes, a kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek számára 

vonzó üzleti környezet kialakítása a belvárosban; 

• Fenntarthatóbb településközpont: a közlekedési és környezeti feltételek javítása, valamint 

közösségi terek kialakítása; 

• Ügyfélbarát városi közigazgatás megteremtése, valamint a köz- és közösségi intézmények 

korszerűsítése. 

Mindegyik részcél megvalósításához kijelölésre kerültek olyan projektelemek, amelyek megvalósítása 

hozzájárul az egyes részcélok kialakításához. 

Az akcióterületre vonatkozó kötelező indikátorok: 
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• a támogatással érintett területen telephellyel rendelkező vállalkozások számának 

növekedése: 2 db; 

• támogatással érintett lakosok száma a rehabilitált településrészeken: 3.923 fő; 

• városrehabilitációs beavatkozások által érintett terület nagysága: 1,716217 ha; 

• teremtett munkahelyek száma: 3 fő; 

• teremtett munkahelyek száma – nők: 1 fő, 

• teremtett munkahelyek száma – hátrányos helyzetűek: 1 fő; 

• megőrzött munkahelyek száma: 40 fő; 

• új városi funkciók betelepedése a fejlesztés nyomán elérhető (köz- és profitorientált) új 

típusú szolgáltatások száma a projekt által érintett településrészen: 1 db; 

• a támogatott projektek eredményeként elért energia megtakarítás: 1,13 TJ; 

• a fejlesztés nyomán újonnan kialakított közösségi szolgáltatások száma a projekt által érintett 

akcióterületen: 1 db. 

II. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása 

II. 1. Akcióterület kijelölése 
  

 A funkcióbővítő városfejlesztési program keretében Balmazújváros a belvárosban, illetve a 

belvároson kívüli belterületen szándékozik fejlesztéseket megvalósítani a 2009-2014. közötti 

időszakban. Ezen területek fejlesztése járul hozzá leginkább a város középtávon meghatározott 

céljainak eléréséhez. 

Az Integrált Városfejlesztési Stratégiával összhangban az akcióterületek kialakításánál az alábbi 

alapvető kritériumok kerültek figyelembevételre: 

• a városfejlesztési stratégiájában meghatározott problémára megoldást adjon 

• az akcióterületeken megvalósítandó hiánypótló fejlesztések érdemi változást hozzanak a 

város egésze vagy a városrész szempontjából 

• az akcióterületek a komplex és koncentrált beavatkozások színterei 

• a fejlesztések minőségi javulást eredményeznek 

• a tervezett fejlesztések reálisan megvalósíthatóak az adott idő és forráskeret figyelembe 

vételével 

• az akció területi fejlesztésnek gazdaságélénkítő hatása is legyen 
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• érvényesüljön a magánbefektetők és a közszféra fejlesztési forrásainak egymást kiegészítő 

jellege az akcióterületi cél megvalósulása érdekében 

• hatékony beavatkozás lehetősége a lakókörnyezet fizikai leromlásának megállítása és a 

társadalmi problémák kezelésére 

• a megvalósuló fejlesztések eredménye hatással van az akcióterülethez kapcsolódó 

területekre is 

 Az akcióterület meghatározása esetén a KSH módszertana alapján két szempont került 

figyelembevételre: a beépítettség és a városrész meghatározó funkciói. A beépítésre szánt területek 

esetében Balmazújváros Településszerkezeti Terve (1999) alapján a kisvárosias és a falusias kategória 

különböztethető meg. E két kategória az alábbi típusokra osztható: 

- KL: Kisvárosias lakóterületek (OTÉK 12. §) 

- Vegyes területek (OTÉK 15. §): ezeken a területeken vegyesen helyezkednek el lakó, kereskedelmi, 

szolgáltató-gazdasági épületek. A vegyes területek belül megkülönböztetjük a TV: Településközponti 

vegyes területet és a KV: Központi vegyes területet. 

Az akcióterület lehatárolása: Csegei u. – Veres Péter u. – Bethlen u. – Bocskai u. – Árpád u. – 

Szoboszlói u. – Debreceni u. – Vasút vonal – Bajcsy Zs. u. – Szabadság sor – Vasút vonal 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. a. sz. ábra: Akcióterület lehatárolása 
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2. b. sz. ábra: A városrehabilitációs projekt helyszínei 

 

Megnevezés Terület 

ha 

Lakosság 

Fő  

Akcióterület 4100 3923 

Város 20545 17834 

2. sz. táblázat: Az akcióterület kiterjedése 

Az akcióterület kiterjedése, mérete négyezer-egyszáz hektár, ahol a város lakosságának huszonkét 
százaléka, mintegy háromezer-kilencszázhuszonhárom fő él. 

A Belváros kiválasztását és lehatárolását a következők indokolták: 

• A belvárost jelentő terek funkcióbővülésének és a már meglévő funkciók erősítésének a 

feltétele a fejlesztési célok megvalósítása.  

• A belváros élővé tétele, a belvárosi élet újjáélesztése Balmazújváros gazdasági és városi 

fejlődését szolgálja. Ha a belváros kereskedelmi és kulturális élete fellendül, az pozitívan hat 

az ott működő vállalkozások gazdasági eredményeire. 
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• A megszépült belváros vonzó terület a befektetőknek is. 

• A helyi lakosok szemléletét, ízlését az akcióterületi terv megvalósítását kísérő soft akciók 

igyekeznek fejleszteni, így remélhető, hogy aki mindennap láthatja, az is észreveszi és értékeli 

a megvalósított fejlesztéseket. 

 

II. 2. Jogosultság igazolása 
 

 Az akcióterületen funkcióbővítő rehabilitáció valósul meg. A városközpont jelen állapotában 

is a város gazdasági és társadalmi központja, központi szerepkörét funkcióellátottsága igazolja. 

A városközponti akcióterület jogosultsága az alábbi táblázat alapján támasztható alá, az ÉAOP-2009-

5.1.1.D kódszámú pályázati felhívás útmutatójának C12. b) pontja alapján.  

 
Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmény 

neve 
Címe 

1. Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző 
4060 Balmazújváros, 

Batthyány u. 1-7. 

2. Balmazújvárosi Általános Iskola (Dózsa György úti épülete) 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 17-23. 

3. Veres Péter Kulturális Központ 
4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 18. 

4. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri 

Hivatala 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5. 

5. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. 

6. Városi Egészségügyi Szolgálat 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 5-7. 

7. Balmazújvárosi Mentőállomás 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. 

8. 
Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti óvoda 

épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth u. 19. 

9. 
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi óvoda 

épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa György u. 

10. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4. 
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11. 
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Balmazújvárosi 

Kirendeltsége 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4/B. 

12. Balmazújváros Posta 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa György u. 5-7. 

13. Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. 

14. 
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos Helyzetűek 

Közösségi Háza 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. 

15. Családok Átmeneti Otthona 
4060 Balmazújváros, Veres 

Péter u. 4. 

16. Idősek Otthona 
4060 Balmazújváros, Veres 

Péter u. 57. 

17. Semsey Andor Múzeum 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 1. 

18. Veres Péter Emlékház 
4060 Balmazújváros, 

Kadarcs u. 6. 

3. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények felsorolása 

 

 

Az alábbi térképvázlat a közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények elhelyezkedését 

szemlélteti a táblázat sorszámozása szerint. 
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3. sz. ábra: Közigazgatási, közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények elhelyezkedése 

 

  

Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, 

gazdasági funkciójú egységek megnevezése 
Címe 

1. Őrangyal Gyógyszertár 4060 Balmazújváros, Bocskai u. 2-4. 

2. Augusztin Béla Gyógyszertár 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 3. 

3. K&H Bank Zrt. Balmazújvárosi Fiók 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 1. 

4. Korona Patika 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 2/d. 

5. COOP ABC 4060 Balmazújváros, Vers P. u. 7. 

6. Róna Áruház 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3. 

7. OTP Bank - fiók, Balmazújváros 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3. 
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8. Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 3. 

9. Irodaház 4060 Balmazújváros, Veres P. u. 1. 

10. 
Penny Market 

4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 5151/2 

hrsz. 

11. Balmazújvárosi Strand- és Termálfürdő 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1. 

12. Hotel - Balmaz**** 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 1-2. 

13. LIDL Élelmiszeripari Áruház 4060 Balmazújváros, Böszörményi u. 1. 

14. ROSSMANN drogéria 4060 Balmazújváros, Veres P.u. 1. 

15. Török Vendégház 4060 Balmazújváros, Soós I. u.17. 

16. Barta-Ház 4060 Bajcsy-Zsilinszky u. 37. 

4. sz. táblázat: Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek 

Az alábbi térkép a szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek 

elhelyezkedését ábrázolja a táblázat sorszámozása alapján. 

 

4. sz. ábra: Szolgáltató, egyéb kereskedelmi, pénzügyi, gazdasági funkciójú egységek elhelyezkedése 

 Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek Cím 
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1. 
Virágbolt, zöldséges, fagyizó, kocsma, műszaki bolt, italdiszkont, 

falatozó, vegyes bolt, lottózó, húsbolt, pékség, barkácsbolt 
Kastélykert u. 

2. Kocsma, falatozó, gumis Bajcsy-Zsilinszky u. 

3. 

Konditerem (2 db), barkácsgép kölcsönző, lakatos műhely, 

ruhaüzlet (5 db), könyvesbolt, cipőbolt, optika, papírírószer bolt 

(2 db), turkáló, zálogház, vegyi bolt, festékbolt (2 db), 

horgászüzlet, játékbolt, pékség, zöldséges, gyermekruházati 

bolt, italdiszkont, ékszerüzlet, bizsubolt, 100 Ft-os bolt, lottózó, 

barkácsbolt (2 db), ruhatisztító, húsbolt, munkaruházati bolt, 

számítástechnikai üzlet (2 db), drogéria, műszaki bolt, 

ajándékbolt, mezőgazdasági bolt, katonai ruházati bolt, 

konyhastúdió (2 db), porcelánüzlet (2 db), mobil üzlet, kocsma, 

virágüzlet (2 db), trafik 

Veres Péter u. 

4. 
Baromfibolt, húsbolt, vegyesbolt (2 db), kozmetika, drogéria, 

állatpatika, kocsma 
Bocskai u. 

5. Könyvelő iroda, kocsma, számítástechnika üzlet Árpád u. 

6. Kocsma  Szoboszlói u. 

7. 

Ajándékbolt, ruhaüzlet (3 db), cipőbolt, pizzéria, pékség, biobolt, 

süteményes bolt, szabóság, műszaki bolt, bizsubolt, turkáló, 

fodrászat (2 db), húsbolt, papírírószer, lottózó, gyermekruházati 

bolt, vegyesbolt, kocsma (2 db), italdiszkont, E-ON iroda, banki 

ügyintéző, mobil üzlet 

Kossuth tér 

8. TV szerviz Illyés Gyula u. 

9. 
Kocsma, Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális Ifjúsági 

Egyesület (BAKI) 
Batthyány u. 

10. 

Ruhaüzlet (4 db), virágbolt, autóalkatrész bolt, pékség, 

horgászbolt, kocsma, gumis, műszaki bolt (2 db), bútorbolt, 

mezőgazdasági bolt, vegyesbolt, állateledel bolt, turkáló, 

édességbolt 

Debreceni u. 

11. Autóvillamossági üzlet Északi sor 

12. Tollaslabda klub Posta köz 

5. sz. táblázat: Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek felsorolása 

 

Az alábbi térkép az üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek elhelyezkedését ábrázolja a táblázat 

sorszámozása alapján. 
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5. sz. ábra: Üzletek, szolgáltató-, vendéglátó egységek elhelyezkedése 

 

A jogosultság vizsgálata esetén figyelembe kell venni az akcióterületek kijelölését meghatározó 

jogosultsági feltételeket. A pályázati útmutató C.4 pontja alapján: 

• Az akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe. 

• Az akcióterület belterületen van. 

• Minden beavatkozás az akcióterületen történik. 

 

 

 

Az indikátorok típusai súlyponti területre vonatkozó 10.000 Fő feletti határértékek teljesítése 

közül: 
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• Közösségi, közigazgatási vagy közszolgáltatási funkciót ellátó intézmények száma 19 

db az akcióterületen, ez az érték sokszorosan meghaladja a minimum értéket, ami 4 

db. 

• Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó ipari egységek, illetve üzleti 

szolgáltatóegységek száma az akcióterületen 125 db, ez az érték szintén 

többszörösen haladja meg a minimum értéket, ami 10 db. 

Tervezett fejlesztések az akcióterületen a jogosultság meghatározásához: 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

• Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése - funkció megerősítés 

• Szolgáltatóház megvalósítása – új funkció 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

• Művelődési Ház rekonstrukciója - funkció megerősítés 

Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

• Veres Péter park rekonstrukciója - funkció megerősítés 

• Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja - funkció megerősítés 

• Kossuth téri díszpark rekonstrukciója - funkció megerősítés 

• Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban - funkció megerősítés 

• Szolgáltató központ parkolás fejlesztése Balmazújvárosi VESZ Kft- funkció 

megerősítés 

Közszféra funkcióiak megerősítését szolgáló fejlesztések 

• Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója - funkció megerősítés  

Önállóan nem, választható kapcsolódó tevékenységek 

• Energiatakarékos közvilágítás kialakítása az érintett parkokban - funkció megerősítés 

• Eszközbeszerzés - funkció megerősítés és bővítés 

 

 A leírtak alapján a meghatározott jogosultsági feltételek mindegyike teljesül, mivel az 

akcióterület a település közösségi-társadalmi és gazdasági súlyponti területe, belterületen van és 

minden beavatkozás az akcióterületen történik. A követelményként szereplő minimális indikátor 

feltételek többszörös mértékben teljesítettek. A funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek 

teljes mértékben illeszkednek a város rendezési tervében meghatározott feltételeihez. 

 Balmazújváros városközpontként meghatározott településrésze egységes, funkcionálisan 

egyveretű terület, mely a település közigazgatási, kereskedelmi, oktatási, szociális, turisztikai, sporttal 

kapcsolatos funkcióinak ad helyet. Mivel a Városközpontot szerkezete és intézményi ellátottságának 

homogenitása miatt nem célszerű több akcióterületre bontani, az IVS a Városközpontban esedékes 
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középtávú fejlesztésekhez a városrész területével megegyező akcióterületet határoz meg. Fontos 

megemlíteni, hogy Balmazújváros szempontjából ez a prioritást élvező akcióterület. 

II. 3. Helyzetelemzés 

II. 3. 1. Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 

Balmazújváros város igazgatási területe a Településszerkezeti Terv meghatározásainak megfelelően 

az alábbi terület felhasználási egységekre tagolható. 

Az akcióterület közigazgatási területe építési szempontból: 

• beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt), illetőleg 

• beépítésre nem szánt (pl.: zöldterületek, utak, különleges területek) 

területeket tartalmaz. 

A beépítésre szánt területek beépítési módjuk szerint a következő övezeti besorolásúak lehetnek: 

• lakóterületek 

• vegyes területek 

• gazdasági területek 

• különleges területek 

Beépítésre nem szánt területek övezeti besorolásuk szerint lehetnek: 

• közlekedési területek 

• zöldfelületek 

• erdőterületek 

• mezőgazdasági területek 

• egyéb területek 

 Balmazújváros városközpontjában a funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek által 

érintett ingatlanok, a hatályos Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat szerint vegyes területek 

közül a Településközpont vegyes terület (TV), Központi vegyes terület (KV), a zöldfelületek közül a 

Közpark területe (KP) övezetekben helyezkednek el. Az akcióterület részét képezik ezen kívül olyan 

ingatlanok, melyeken a jelen projekt keretében fejlesztés nem valósul meg. Ezeket az ingatlanokat az 

alábbi övezetekbe sorolhatjuk: 

- Rekreációs célú különleges terület 

- Idegenforgalmi hasznosítású terület  

- Kisvárosias, belvárosi lakóterületek típusai (különleges és lakóterületek kategóriák) 
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 Településközpont vegyes területek (TV) a belváros legforgalmasabb részén kijelölt olyan 

területek, melyek több önálló rendeltetési egységet foglalhatnak magukba, és a lakó funkció mellett 

olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, 

szociális épületek, valamint sportépítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek 

zavaró hatással a lakófunkcióra. Településközponti vegyes területek esetén a megengedett 

legnagyobb szintterület sűrűsége: 2,0.  

Településközponti vegyes területeket érintő funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységek: 

Sorszám Projektelem Helyrajzi szám Cím 

1. 

Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció 

fejlesztés 

19/3 Kossuth tér 6. 

6. sz. táblázat: Településközpont vegyes területen megvalósuló fejlesztés 

A fejlesztés új építést nem eredményez, az ingatlan helye nem változik. 

 

 A Központi vegyes terület (KV) több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, elsősorban 

központi igazgatási, nevelési, kereskedelmi, szolgáltató-gazdasági épületek elhelyezésére szolgáló, és 

a hagyományosan telekigényes, a lakókörnyezettel szemben az átlagosnál nagyobb vagy eltérő 

igényeket támasztó intézmények elhelyezésére kijelölt területek. A megengedett legnagyobb 

szintterület sűrűsége: 3,0.  

Sorszám Projektelem Helyrajzi szám Cím 

1. 

Polgármesteri Hivatal 

akadálymentesítése, 

homlokzati 

rekonstrukciója 

3/1, 3/2 Kossuth tér 4-5. 

2. 

Művelődési Központ 

akadálymentesítése, 

homlokzati felújítása 

23/1 Kossuth tér 18. 

3. 
Veres Péter park 

rekonstrukciója 
23/1, 23/2 Kossuth tér 18. 

4. 
Szolgáltatóház 

megvalósítása 
791 Debreceni út 1. 

5. 
Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója 
23/2 Kossuth tér 18. 

6. Semsey Kastély 

műemlék jellegű 
5155 Debreceni út 2. 
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parkjának 

revitalizációja 

7. 
Szolgáltató Központ 

parkolás fejlesztése 
3/1, 3/2, 21 Dózsa György utca 

8. 

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

23/2, 4292, 4375, 

4291, 4376 

Kossuth tér, 

Kastélykert utca, 

Debreceni utca, Veres 

Péter utca 

9. 

Szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

19/2, 4249, 5151/3, 

3/2, 4330/3 

Kossuth tér, Fürdőtől 

nyugatra parkoló 

bejárat, Soós Imre utca 

- Kastélykert utca felőli 

vége 

7. sz. táblázat: Központi vegyes területen megvalósuló fejlesztések 

A fejlesztés új építést nem eredményez, az ingatlan helye nem változik a szerkezeti tervben. 

 A Közpark területek (KP) a zöldterületeken belül a közparkok, díszparkok, pihenő- és 

játszóparkok. A Helyi Építési Szabályzat szerint az övezetben elhelyezhető: a pihenést, és testedzést 

szolgáló létesítmények, vendéglátó, elárusító épületek, nyilvános illemhely, a terület fenntartásához 

szükséges épület.  

Sorszám Projektelem Helyrajzi szám Cím 

1. 

Semsey Kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

5151/3 Debreceni út 2. 

8. sz. táblázat: Közpark területen megvalósuló fejlesztés 

 Balmazújváros akcióterületének funkcióbővítő városrehabilitációs tevékenységei teljes 

mértékben összhangban vannak:  

• mind a Településszerkezeti Tervvel, 

• mind a Helyi Építési Szabályzattal (HÉSZ) és Szabályozási Tervvel. 

Tehát a szabályozási terv és a helyi építési szabályzat módosítása nem szükséges. 

Közös előírások: 

• A közművesítettség előírt mértéke: Teljes 

• A zöldfelület előírt legkisebb aránya (%): 20% 

• Az előkert megengedett legkisebb mérete (m): 3 
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Egyedi előírások:  

• Az akcióterület településközpont vegyes terület felhasználásba esik.  

 A terület építési szabályozásával párhuzamosan beépítési javaslat is készült a városközpont 

területére, mely egy ideális megvalósítható változatot mutatja be, és a szabályozási tervvel teljes 

összhangban készült. 

  Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság 

mértékét, valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a 

következő táblázat szerint kell meghatározni. 

Az építési telek előírt min-
max 

építmény 
magasság 

(m) 
 

Beépítési módja 
 

Övezeti jele 
 

Legkisebb 
területe 

(m2) 

 
Legkisebb 
szélessége 

(m) 

 
Legkisebb 
mélysége 

(m) 

Legnagyobb 
Beépítettsé

ge % 

 
 

Oldalhatáron 
Álló** 

FL-4 0 700 14 50 30 3,5-4,5 

9. sz. táblázat: Övezeti meghatározások 
 
** Saroktelek esetében, jelen szabályzat 7.§. (6) bekezdése szerint, ha annak szélessége a 18 métert 

eléri, valamint közbülső telek esetében, ha a szomszédos épülettől előírt 6 méteres távolság 

megtartása esetén az épület az építési oldal telekhatárától 3 m-nél távolabb kerülne, szabadon álló 

épület elhelyezés is engedélyezhető, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építésin helyen 

belül. 

  A telek területének min. 40 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók 

területe nem számítható be. 

VEGYES TERÜLETEK 

Általános előírások 15.§. 
 

(1)  Balmazújváros területén az OTÉK 6.§. (3) és 15. §. Alapján a lakóterületek és intézmények 

rugalmasabb, vegyesen történő elhelyezésére: 

TV: településközpont vegyes terület 

KV: központi vegyes terület 

került kijelölésre, melyeket a szabályozási terv tüntet fel. 

 A Helyi Építési Szabályzat az adottságokat és elvárásokat figyelembe véve, a fenti területeket további 

övezetekre bontja: 

TV-1 Településközpont (többszintes) vegyes terület, zártsorú beépítéssel. 

 (A Veres Péter út 21 sz.-Debreceni út 12 sz. közötti és a Veres Péter út 18. sz.-Debreceni út 13. Sz. 
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közötti ingatlanok főutca felöli telekrészei.) 

TV-2 Településközpont (általános) vegyes terület, hézagosan zártsorú- oldalhatáron álló beépítéssel. 

(A településszerkezeti terven TV terület felhasználásra jelölt, TV-1 övezetbe nem sorolt valamennyi 

terület.) 

KV-1 Központi (többszintes) vegyes terület. 

(A településszerkezeti terven jelölt, városközpontban lévő, valamennyi központi vegyes terület. 

KV-2 Központi (általános) vegyes terület. 

(A településszerkezeti terven jelölt, KV-1 övezetbe nem sorolt valamennyi központi vegyes terület.) 

 (2)   A telek beépítésének általános szabályai: 

a) A telken belül, az OTÉK 42.§. (2) bekezdésében előírt gépjármű elhelyezését kell 

biztosítani. Vagy épületben, vagy gépjárművel megközelíthető szabad területen. 

A szükséges gépjárművek 50 %-a közterületen is kialakítható, az önkormányzattól „megváltott", 

bérelt területen, amennyiben ez az ingatlantól 200 méteres távolságon belül biztosítható. Ennek 

részletes szabályait az Önkormányzat parkolási rendelete tartalmazza. 

Utcavonalra előkert nélkül elhelyezett épületeknél, amennyiben az utcára lakás helyiségei néznek, a 

lakás padlóvonala az utca járdaszintje fölött 0,5- 0,9 m közötti magasságban helyezendő el. 

A településközpont vegyes területeken, a kialakítani kívánt rendeltetési egységeket egy épületben 

kell elhelyezni. 

A vegyes területeken állattartó épületek nem helyezhetők el.  

A közterület felöl minden önálló telek hátsó kertjének gépjárművel való közvetlen megközelítését 

biztosítani, kell. Zártsorú beépítés esetén az e célra kialakított kocsi áthajtó szabad szélessége és 

belmagassága minimum 3,00 méter legyen. 

Azokban a tömbökben, ahol az épületek zártsorúan, ill. hézagosan zártsorúan egyaránt 

elhelyezhetők, a kétféle beépítési mód spontán módon (igényekhez igazodó) keveredése érdekében: 

Az utcavonaltól számított minimum 10,0 m mélységig tűzfal létesítése kötelező. Az épület fenti 

mélységénél hátrább lévő részét az oldalhatáron álló beépítés szabályai szerint is ki lehet alakítani 

vagy Településközponti vegyes terület vonatkozásában zártsorú beépítés esetén az épület ezen része 

a szomszédos telekhatárig is építhető tűzfallal. (Az építési hely és a szomszédos telekhatár távolsága 

ez esetben 0,0 m.) Hézagosan zártsorú beépítés esetén legalább 3,0 méteres oldalkert biztosítandó. 

g) A meglévő lapostetős épületekre, a meglévő építménymagasság növelése nélkül, 

abban az esetben is építhető magas tető, ha az épület meglévő magassága nagyobb, 

mint az övezetben megengedett érték. 

TV-1 építési övezet Településközpont (többszintes) vegyes terület 
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16.§. 

(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési 

szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással 

a lakófunkcióra. 

(A Veres Péter út 21 sz.-Debreceni út 12 sz. közötti és a Veres Péter út 18. sz.-Debreceni út 13. sz. 

közötti ingatlanok főutca felöli telekrészei.) 

(2) a) Az övezetben elhelyezhető: 

• Lakóépület 

• Igazgatási épület 

• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

• Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• Sportépítmény 

A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. 

(Garázs, tároló épület.) 

c) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb 

tehergépjárművek és az ilyeneket szállítójárművek számára. 

(9) Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú (előkert nélküli, az 

utcafronti épületrész tetőgerince az utcavonallal párhuzamos, a szomszédos telkeken elhelyezett 

épületeket a homlokzattal szervesen összeépített, legalább 3,0 m magas kapuépítmény, 

homlokzatszerű kerítés köti össze, illetve zártsorú. 

(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, 

valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő 

táblázat szerint kell meghatározni. 

Az építési telek előírt 
Beépítési módja Övezeti jele Legkisebb 

Területe 
(m2) 

Legkisebb 
Szélessége 

(m) 

Legkisebb 
Mélysége 

(m) 

Legnagyobb 
Beépítettsé

ge 
% 

min-max 
építmény 
magasság 

(m) 

Zárt- Hézagosan 
zártsorú 

TV-1 Z-HZ 300 10 30 %* 70* 7,0-9,5 

10. sz. táblázat: Övezeti meghatározások 
 
A *-gal jelölt beépítettség a telek méretére vonatkozó számítások elvégzése nélkül, saroktelken 75% 

lehet. 

%* A telek területének maximális beépíthetőségét normatív módon, a telek területét alapul véve 

egyedileg kell kiszámítani, a következő módon: 
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• 200 m2-ig: 70% 

• 200-300 m2-ig: 140 m2 + a 200 m2 feletti rész 60 %-a 

• 300-      m2- felett: 200 m2 + a 300 m2 feletti rész 50 %-a 

A telek területének min. 20%-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe 

nem számítható be. 

Az övezetet teljes közművesztettséggel kell ellátni. 

 
TV-2 építési övezet Településközpont (általános) vegyes terület 

17.§. 

(1) Az övezet több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó és olyan helyi települési Szintű 

igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, 

egészségügyi, szociális épületek, elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással 

a lakófunkcióra 

(A szabályozási terven TV terület felhasználásra jelölt, TV-! övezetbe nem sorolt valamennyi terület.) 

 (2) a) Az övezetben elhelyezhető: 

• Lakóépület 

• Igazgatási épület 

• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület 

• Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• Sportépítmény 

• A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos 

létesítmények. (Garázs, tároló épület.) 

b) Az övezetben nem helyezhető el önálló parkoló terület és garázs a 3,5 t önsúlynál nehezebb 

tehergépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára. 

(3) Az övezet telkeinek beépítése jellemzően zártsorú, vagy hézagosan zártsorú, előkert 

nélküli. 

(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét, 

valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, a következő 

táblázat szerint kell meghatározni. 

 

Az építési telek előírt min-
max 
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építmény 
magasság 

m) 
Beépítési módja Övezeti jele Legkisebb 

Területe 
(m2) 

Legkisebb 
Szélessége 

(m) 

Legkisebb 
Mélysége 

(m) 

Legnagyobb 
Beépítettsé

ge % 

 
 

Zárt- Hézagosan 
zártsorú 

TV-2 Z-HZ 300 10 30 % 4,5-6,5 

Zárt- Hézagosan 
zártsorú 

TV-2* Z-HZ 300 10 30 % 6-9,0 

Oldalhatáron álló TV-2** 0 300 20 25 % 6-9,0 

11. sz. táblázat: Övezeti meghatározások 
 
TV-2** alövezetben, az oldalhatáron álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül, szabadon 

álló épület elhelyezés is megengedett. 

% A telek területének maximális beépíthetőségét normatív módon, a telek területét alapul véve 

egyedileg kell kiszámítani, a következő módon: 

• 200 m2-ig:70% 

• 200-300 m2-ig: 140 m2 + a 200 m2 feletti rész 60 %-a 

• 300-      m2- felett: 200 m2 + a 300 m2 feletti rész 50 %-a 

Telekmérettől függő számítás elvégzése nélkül, saroktelken, 70 % max. beépítettség engedélyezhető, 

amennyiben a teljes közművesítettség biztosított. 

A telek területének min. 20 %-át zöldfelületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók területe 

nem számítható be. 

Az övezetet legalább részleges közművesztettséggel kell ellátni. 

KV-1 építési övezet Központi (többszintes) vegyes terület 

18.§. 

(1) Az övezet elsősorban a központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató épületek, valamint 

a telekigényes oktatási-nevelési létesítmények, elhelyezésére szolgál. 

(A településszerkezeti terven jelölt városközpontban lévő, valamennyi központi vegyes terület.) 

(2) a) Az övezetben elhelyezhető: 

• Igazgatási épület 

• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület Közösségi szórakoztató, 

kulturális épület 

• Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 

• Sportépítmény 
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• A főtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások 

A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények. 

(Garázs, tároló épület.) 

 

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak 

figyelembevételével: az a) pontban nem szereplő lakások, illetve lakóépület. 

 

c) Az övezetben nem helyezhető el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és 

ilyeneket szállítójárművek részére parkoló terület, illetve garázs, valamint állattartó 

épületek. 

Az övezet telkeinek beépítési módját, a szabályozási terv tünteti fel. 

Az alakítható telek minimális területe 300 m2. Minimális szélessége 10 m, mélysége 30 méter. 

Az övezet telkeinek legnagyobb beépítettsége nem lehet több mint 50 %, saroktelek esetén, mint 75 

%. 

A kötelező építménymagasságokat a szabályozási terv tünteti fel. 

Az övezetben kötelező a teljes közművesítettség. 

 

KV-2 építési övezet Központi (általános) vegyes terület 

19.§. 

 

(1) Az övezet elsősorban a központi igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató épületek, valamint 

a telekigényes oktatási-nevelési létesítmények, elhelyezésére szolgál. 

(A településszerkezeti terven jelölt KV-1 övezetbe nem sorolt, valamennyi központi vegyes terület.) 

(2) a) Az övezetben elhelyezhető: 

• Igazgatási épület 

• Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület Közösségi szórakoztató, 

kulturális épület 

• Egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület Sportépítmény 

• A főtevékenységet szolgáló épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások 
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• A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos 

létesítmények. (Garázs, tároló épület.) 

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében előírtak 

figyelembevételével: az a) pontban nem szereplő lakások, illetve lakóépület. 

c) Az övezetben nem helyezhető el a 3,5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és 

ilyeneket szállító járművek részére parkoló terület, illetve garázs, valamint állattartó 

épületek. 

Az övezet telkeinek beépítési módját a szabályozási terv tünteti fel. 

Az övezet telkeinek legnagyobb beépítettsége nem lehet több mint 40 %, saroktelek esetén, mint 60 

%. 

A kötelező építménymagasságokat, a környezethez illeszkedő módon, a szabályozási terv tünteti fel. 

Az alakítható telek minimális területe 300 m2. Minimális szélessége 10 m, mélysége 30 méter. 

Az övezetben kötelező a teljes közművesztettség. 

 Balmazújváros városközpontjának, kijelölt akcióterületének legnagyobb területe ebbe az 

építési övezetbe tartozik.  

 A Kossuth tér egységes homlokzati kialakítása érdekében nélkülözhetetlen a homlokzati 

elemek (szín, homlokzati díszítőelemek, tetőhéjazat, párkányzat kialakítás, nyílászárók anyaga és 

kialakítása, stb.) összeegyeztetése.  Kivitelezése előtt az építtető köteles egyeztetni az építésügyi 

hatósággal, és a városi főépítésszel, még abban az esetben is, ha egyébként a tevékenység nem 

építés engedélyhez kötött. Az építésügyi hatóság szükség szerint kötelezés formájában előírhat más 

homlokzati kialakítást, színdinamikai terv készítését, az utcakép egységességének érdekében, figyelve 

arra, hogy az egységesség során elkerüljék az egyhangúságot. A tervezett fejlesztési célok teljes 

mértékben tekintettel vannak a fentebb említett szempontokra. 

 A megvalósuló fejlesztések célja egységes és rendezett kisvárosias városkép kialakítása. A 

város intézményei az akcióterületen találhatóak, állapotuk leromlott, fejlesztésükre az elmúlt 

évtizedben forráshiány miatt nem került sor. 

 

II. 3. 2 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 

 Az önkormányzat az elmúlt években széleskörű tapasztalatokra tett szert környezetvédelmi, 

közlekedési, gazdasági, kulturális, oktatási, valamint szociális jellegű projektek megtervezésében, 

előkészítésében és lebonyolításában. Az akcióterületen található Polgármesteri Hivatalban működő 

projekt iroda munkatársai által a polgármester koordinálásával és a képviselő-testület ellenőrzésével 

megvalósított – döntően hazai és uniós forrásokat felhasználó – fejlesztések szakmai tapasztalatai jó 

kiindulási alapot biztosítanak az akcióterületi tervben meghatározásra kerülő városfejlesztési és 

funkcióbővítő tevékenységek eredményes elvégzéséhez. 
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2006 és 2011 között megvalósult pályázatok: 

 A Veres Péter Művelődési Központ színház termének kapacitása már nem felelt meg a város 

és a kulturális rendezvények támasztotta elvárásoknak, ezért fejlesztése több szempont miatt is 

indokolt volt. A színházteremben 524 szék került elhelyezésre, amelyből 365 db szék a földszinten, és 

159 db szék a karzaton található. Ezen kapacitás egy-egy színházi előadás, rendezvénysorozat, 

ballagás, stb. esetén teljes mértékben megtöltésre kerül. 

 A helyi autóbusz-közlekedésének fejlesztése során a település területén 4 db új buszöböl 

létesült, a 11 db meglévő leromlott állagú buszöböl és peron felújítására, valamint ezek közül 7 db 

buszváró esőbeállóval való ellátására került sor. 

 A munkaerő-piaci menedzser alkalmazása pályázat által 1 fő koordinátor alkalmazására került 

sor, akinek feladata a munkanélküliek, munkavállalók munkába történő integrálásának segítése. 

 A hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló támogatással a 

város képes volt egy műfüves sportpályát felépíteni, amely a sportegyesületek, és gyermekek 

sportolási lehetőségét teremti meg az időjárási és évszakos korlátokat legyőzve. A projekt 

eredményeképpen 90*45 méteres, kiváló minőségű, FIFA I-STAR minősítéssel rendelkező műfüves 

pálya került kialakításra. A pálya azóta is magas kapacitáson üzemel, ami plusz bevételt jelent az 

önkormányzat számára, amennyiben a pályát bérbe adja a környező városok egyesületeinek. 

 A folyamatos belterületi útfejlesztések során sor került a Nap utca útburkolatának 

felújítására, melynek eredményeként a porszennyezés mértéke folyamatosan csökken. A felújított 

útszakasz kezdőszelvénye a Böszörményi út burkolatához, végszelvénye a Deák Ferenc utca 

burkolatához csatlakozik, 5 íves és 5 egyenes szakaszból áll. A Nap utca burkolatának szélessége 6,6 

m, hossza 1037 m. 

 Az iskola akadálymentesítése során a volt Központi Általános Iskola Dózsa György úti 

épületének teljes körű fizikai és infokommunikációs akadálymentesítése történt. 

 Egy másik projekt által a Kiskút újsor utca szilárd útburkolattal történő ellátására nyílt 

lehetőség. A Kiskút újsor utca 4m szélességű és 567,56m hosszú. 

 2010-ben felújításra került a 6m széles és 552m hosszú Bercsényi utca útburkolata is. 

 A Bimbó közi óvoda felújítása során elvégezték az óvoda épületének hőszigetelését, sor 

került a nyílászárók cseréjére, az óvoda teraszát leburkolták, felújításra kerültek a vizesblokkok és 

részben a tető is. 

 Az időszakos gyermekfelügyelet biztosítására kapott támogatás által a bölcsődében plusz 10 

fő ellátása vált megoldottá. A bölcsőde egy csoportszobával bővült és eszközbeszerzésre is sor került.  

 A 18+1 fő szállítására alkalmas közösségi busz beszerzése projekt által beszerzett mikrobuszt 

a beteg, fogyatékos és hátrányos helyzetű emberek szállítására használja az önkormányzat. 

 A szociális alapellátások fejlesztése révén a szociális alapellátások szociális humánközpontba 

integrálása történt: családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó, nappali ellátásban részesülő idősek 

otthona. 
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 A Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése által a hivatali munka hatékonyabbá tételét 

segítő folyamat átalakítások, új iktatószerver és ügyfélirányító rendszer beszerzése valósult meg. 

 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése által a város óvodáiban és 

iskoláiban az oktatás módszertanának a megújítása történt. 

 A balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző komplex 

módszertani és infrastrukturális megújulása projekt során felújításra került a középiskola mindkét 

épülete, kialakításra került egy új sportpálya, valamint beszerzésre kerültek az oktatást segítő 

eszközök.  

 A bölcsődebővítés és felújítás Balmazújvároson projekt eredményeképpen 60 m2-rel bővült a 

település bölcsődéje, amely során kialakításra került egy 10 férőhelyes csoportszoba a hozzá tartozó 

kiszolgáló helyiségekkel, valamint az épület tetejének teljes felújítása is megtörtént. 

 

 Balmazújváros folyékony hulladéklerakójának rekultivációja projekt keretében Balmazújváros 

régi szennyvíztelepének a felszámolására került sor. 

 

 Téli-tavaszi közmunka program során a Balmazújvárosi kistérség településein 76 fő 

közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási munkákat végzett. A program kiegészítéseként a 

Balmazújvárosi kistérség településein 120 fő közfoglalkoztatott településtisztasági, hó eltakarítási 

munkákat végzett. 

 

 Házi segítségnyújtás fejlesztése Balmazújvárosban projekt keretein belül 30 fő ápolási díjban 

részesülő személy 180 órás segédgondozói képzése valósult meg, akik közül 20 fő 8 hónapon 

keresztül a házi segítségnyújtás területén került foglalkoztatásra. 

 

 A balmazújvárosi Bocskai István és Kalmár Zoltán Egyesített Általános Iskola és a Veres éter 

Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző informatikai fejlesztése projekt keretein belül interaktív 

táblák, projektorok, notebookok, és egyéb kiegészítők beszerzése, az eszközök telepítése, valamint a 

használatukhoz szükséges oktatás megtartása is megvalósult 100%-os intenzitás mellett. 

 

 Balmazújváros Ravatalozójának felújítása és két új játszótér kialakítása projekt keretében a 

Kossuth téren és a Veres Péter parkban kialakításra került 2 db az Európai Uniós szabványoknak is 

megfelelő játszótér, valamint megtörtént a ravatalozó külső és belső felújítása, kiépítésre került egy 

napkollektoros fűtési rendszer, valamint az épület akadálymentes kialakítása is megtörtént. 

 

 Önkormányzati utak fejlesztése projekt keretében 7 utca került felújításra, mintegy 6 km 

hosszan. Ebből 4.6 km felújított és 1.4 km új építésű út. A projekt szolárelemek, padok, kukák 

beszerzését is tartalmazta. 

 

 A Városi Sportcsarnok felújítása projekt része a tornaterem padlójának felújítása 

parkettacserével, a hozzá tartozó öltözőblokkban korszerűsítésre került a fűtési rendszer, az öltöző 

helyiségekben felújításra kerültek a vizesblokkok, valamint az előtér és a közlekedő helyiségek 

burkolata, a szertárak és a játékvezetői öltözők is. A projekt eredményeképpen új külső homlokzati 

hőszigetelést kapott az épület. 
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 A Veres Péter Gimnázium tornaterme a folyamatos beázásoknak köszönhetően nem tudta 

már ellátni feladatait, és megnehezítette az oktatást az iskolában. Az igénybe vett Vis Maior 

támogatással megtörtént a károk helyreállítása és az épület korszerűsítése, amely az iskolai képzés 

korszerű feltételeit teremtette meg, a tanárok és diákok számára egyaránt. A felújítás 

elengedhetetlen volt, mert a diákok és egyéb kulturális rendezvények igényeit már az épület akkori 

állapotában nem tudta ellátni. 

 A Kastélykerti Esték programsorozat, mint egy felölelve a település kulturális, sport és 

gasztronómiai rendezvényeit, több hónapon keresztül nyújt az itt élőknek és a Balmazújvárosba 

érkező vendégeknek igényes kikapcsolódást. Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és 

térségi hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre 

kilátogatók számára. Ezáltal a város, a lakosok és a turisták számára megfelelő kikapcsolódási 

lehetőséget nyújt, a szűk régióban kulturális szórakozási alternatívát teremt. 

 A helyi fiatalok számára a városi kézilabdapálya sportolási, és kikapcsolódási lehetőséget 

teremt, ami a mai mozgásszegény életmódban nélkülözhetetlen a fiatalok számára. A pálya 

állapotából kifolyólag több szempontból sem felelt meg egy sportpályától elvártakkal szemben. A 

felújításával lehetőség nyílt a nagyobb kihasználtság elérésére illetve a balesetmentes 

sporttevékenységek végzésére. 

 A városi turizmus növeléséhez mindenképp szükség volt a helyi strandfürdő fejlesztéséhez. A 

Nemzeti Sporthivataltól elnyert támogatás segítségével az öltözők felújítását valósítottuk meg, ami 

lényegesen barátságosabbá, higiénikusabbá, és biztonságosabbá tette a városi strandfürdő korábban 

nagymértékben elhasznált öltözőjét. 

 A pályázatnak köszönhetően egy 168,3 m2 nagyságú épület felújításával lett kialakítva a 

teleház, 2 db számítógép teremmel, irodával és közös helyiségekkel. A beruházásnak része volt 11 db 

számítógép beszerzése, nyomtató, lézerfax, projektor állvánnyal.  A teleház kialakításával a 

lakosságnak lehetősége nyílt a beszerzett számítógépek, nyomtató és lézerfax használatára. E mellett 

kisebb foglalkozások, képzések helyszínéül szolgál. 

 A Kossuth téri lakótelep felújítása révén 1050 m2 út burkolaterősítése készült el egy 

rétegben, szegélypótlás és közműaknák szintbeemelésével. Az útkorszerűsítéssel a városközpont 

egyik legrosszabb állagú közútjának közlekedési feltételei alapvetően javultak. 

 A szélessávú internet-hálózat kiépítésének kivitelezése révén 83 km kábel: 42 km földes, 41 

km légkábel, 15 NODE terület és 1 fejállomás került kiépítésre. Jelenleg Kábeltelevízió és internet 

szolgáltatás vehető igénybe, mely tovább fejleszthető térfigyelő rendszerrel, házi segítségnyújtás 

jelzőrendszerrel, internet-telefonálással. 

 A Bocskai István Általános Iskola bővítése  projekt révén a már meglévő iskolaépület 

bővítményeként egy földszinti (492,53 m2) és egy tetőtéri (304,37 m2) bővítmény került kiépítésre, 

melyben a földszinten négy tanterem, kiszolgáló helyiség, közösségi tér, valamint a tetőtérben két 

technikai tanterem + 2 szertár és egy csoportszoba került kialakításra. 

 A Kalmár Zoltán Általános Iskola nyílászáró cseréje nevezetű beruházásnak köszönhetően 110 

db új fa nyílászáró lett beépítve az iskola épületébe: 240/180-as 98 db, 200/180-as 2 db, 210/90-es 7 
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db, 270/240-es 3 db. A nyílászárók cseréjével jelentősen csökkent az iskola fűtési energiája, a 

működési tapasztalatok jók. 

 Az önkormányzat az elmúlt másfél évtizedben elvégezte azokat a hiányzó alapinfrastruktúrát 

kiépítő és a meglévőt korszerűsítő fejlesztéseket – mint például szennyvíz- és hulladékkezelési 

rendszerek, energiaellátási rendszerek (gáz- és villamos energia hálózatok), telekommunikációs és 

informatikai hálózatok, stb. –, amelyek jó kiindulási alapot biztosítanak a városfejlesztési akciók 

kiteljesítéséhez. 

 A települési környezet javulása szempontjából kiemelkedő jelentőségű a szennyvíz telep és 

csatornahálózat építése.  A beruházással a Város egyik legjelentősebb infrastrukturális fejlesztése 

valósult meg, a teljes csatornahálózat kiépült, a környezet szennyezés mértéke a már mintegy 90%-os 

bekötéssel és a tisztított szennyvízzel ugrásszerűen csökkent. Új korszerű tisztítótelep létesült a 

Nemzeti és Uniós Környezetvédelmi és Vízügyi jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően. Az 

előbbihez kapcsolód beruházás a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat pályázat keretein belül 

elnyert támogatás, amely a szennyvízhálózat infrastrukturális fejlesztéséhez elengedhetetlen volt. 

Ezzel a város legjelentősebb projektje valósult meg, mert a tisztítótelep ugrásszerű csökkenést 

eredményezett a környezet szennyezés mértékében. 

 A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kialakításával az Európai Uniós trendeknek 

megfelelően a lakosság számára elérhetővé vált a környezettudatos háztartási hulladékkezelés, 

amely a későbbi újrahasznosításhoz nélkülözhetetlen lépés. A kihelyezett konténerek segítségével a 

lakossági szemléletformálás alapvető infrastrukturális alapjait tettük le, amit a tapasztalatok szerint a 

lakosság nagy része igénybe vesz, ezáltal hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez. 

Sor-

szám 

Projekt címe 

A támogató 

program/célelőirányzat 

neve 

Támogatási 

szerződés száma 

Támogatás 

összege 

(ezer Ft) 

Beruházás 

teljes 

összköltsége

(ezer Ft) 

1 

Veres Péter Művelődési 

Központ színháztermi 

szárny rekonstrukciós 

munkái 

LEKI 090002508L 70.736 115.468 

2 
Buszközlekedés fejlesztése 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

ÉAOP-3.1.4/B-

2008-0013 
37.095 41.216 

3 

Munkaerő-piaci 

menedzser alkalmazása 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-4.1.3/A-

2008-0025 
4000 4000 
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4 
Műfüves sportpálya 

kialakítása 

EARFT: A 

leghátrányosabb 

kistérségek 

felzárkóztatásának 

támogatására szolgáló 

decentralizált helyi 

önkormányzati 

fejlesztési program LEKI 

090003007L 69.307 122.960 

5 

Nap utca útburkolatának 

felújítása 
TEUT 090001708U 23.000 48.321 

6 
Akadálymentesítés iskola 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-4.1.5-2007-

0144 
25.000 27.500 

7 

Kiskút újsor utca szilárd 

útburkolattal történő 

ellátása 

RFT, decentralizált 

önkormányzati 

fejlesztési és 

területfejlesztési 

090001909K 24.000 31.617 

8 

Bercsényi utca 

útburkolatának felújítása 

RFT, decentralizált 

önkormányzati 

fejlesztési és 

területfejlesztési 

090000209U 11.165 19.250 

9 

Bimbó közi óvoda 

felújítása 

RFT, decentralizált 

önkormányzati 

fejlesztési és 

területfejlesztési 

090001109D 20.000 27.340 

10 

Időszakos 

gyermekfelügyelet 

biztosítása 

Balmazújvároson 

RFT, decentralizált 

önkormányzati 

fejlesztési és 

területfejlesztési 

090002809L 19.182 22.567 

18+1 fő szállítására 

alkalmas közösségi busz 

beszerzése 

RFT, decentralizált 

önkormányzati 

fejlesztési és 

területfejlesztési 

090000609L 17.385 20.453 

12 

Szociális alapellátások 

fejlesztése 

Balmazújvároson (Életház) 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-4.1.3/A-

2008-0025 
49.855 52.479 
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13 

Polgármesteri Hivatal 

szervezetfejlesztése 

Államreform Operatív 

Program 

ÁROP-1.A.2/A-

2008-0079 
19.321 21.001 

14 

A kompetencia alapú 

oktatás feltételeinek 

megteremtése az 

óvodától a középiskoláig 

Társadalmi Megújítás 

Operatív Program 
TÁMOP-3.1.4/08/2 129.518 129.518 

 

15 

A balmazújvárosi Veres 

Péter Gimnázium, 

Szakközépiskola és 

Szakképző komplex 

módszertani és 

infrastrukturális 

megújulása 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-2007-

4.1.1/2F 
279.651 294.369 

16 
Bölcsődebővítés és 

felújítás Balmazújvároson 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-4.1.3/B-

2008-0006 
88.144 92.793 

17 

Balmazújváros folyékony 

hulladéklerakójának 

rekultivációja 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 
ÉAOP-2007-5.1.2/C 47.266 52.518 

18 

Téli-tavaszi közmunka 

program 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium Közmunka 

Tanács 

2010/01 47.500 50.216 

19 

Téli-tavaszi közmunka 

program kiegészítése 

Szociális és Munkaügyi 

Minisztérium Közmunka 

Tanács 

01/A/2010 49.350 51.620 

20 

Házi segítségnyújtás 

fejlesztése 

Balmazújvárosban 

Társadalmi Megújítás 

Operatív Program 

TÁMOP-5.4.3-09/2-

2009-0001 
33.142 33.142 
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21 

A balmazújvárosi Bocskai 

István és Kalmár Zoltán 

Egyesített Általános Iskola 

és a Veres Péter 

Gimnázium, 

Szakközépiskola és 

Szakképző informatikai 

fejlesztése  

Társadalmi 

Infrastrukturális 

Operatív Program 

TIOP-1.1.1-07/1-

2008-0431 
51.178 51.178 

22 

Balmazújváros 

Ravatalozójának felújítása 

és két új játszótér 

kialakítása 

Nemzeti Diverzifikációs 

Program (NDP) 
1399090908 42.042 52.550 

23 

Önkormányzati utak 

fejlesztése 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-3.1.2/A-09-

2009-0012 
351.681 413.743 

24 

A Városi Sportcsarnok 

felújítása 
Hazai forrás Hazai forrás 17.999 23.839 

25 

Veres Péter Gimnázium 

tornatermének felújítása 
Vis maior 

26/2006 (III.27.) 

TFT. sz. határozat 
3.618 3.618 

26 

IX. Kastélykerti Esték 

rendezvénysorozat 
TU-ÉÁL 

2008-TU-ÉÁL-2-08-

04-33 
5.133 10.266 

27 

Városi Kézilabdapálya 

felújítása 

Hajdú-Bihar Megyei 

Önkormányzat HBMÖK 
VSZ06VS0001455 4.000 4.500 

28 

Strandfürdő öltöző 

felújítása 
Nemzeti Sporthivatal SPO-KSL-06-0094 6.500 9.286 

29 
Teleház kialakítása 

A decentralizált helyi 

önkormányzatok 

fejlesztési támogatása 

KIFE 

090004906L 12.400 18.377 



 36 

30 

Kossuth téri lakótelep 

felújítása 

A decentralizált helyi 

önkormányzatok 

fejlesztési támogatása 

TEUT 

090000806U 3.233 6.465 

31 

Szélessávú internet-

hálózat kiépítése 

Nemzeti Fejlesztési 

Ügynökség 

GVOP-4.4.2-05/1-

2005-12-0023-4.0 
219.814 293.085 

32 

Bocskai István Általános 

Iskola bővítése 

Kistérségi Támogatási 

Alap KITA 
KITA/2/2003/848 90.000 112.247 

33 

Kalmár Zoltán Általános 

Iskola nyílászáró csere 

A decentralizált helyi 

önkormányzatok 

fejlesztési támogatása 

KIFE 

090004506L 12.000 16.159 

34 

Szennyvíz telep és 

csatornahálózat építés 

Belügy Minisztérium –

Címzett támogatás 
096704M 1.212.890 2.842.180 

35 

Szennyvíz telep és 

csatornahálózat építés 

A decentralizált helyi 

önkormányzatok 

fejlesztési támogatása 

TRFC 

TRFC/EA/t/090001

1/2005 
135.000 2.842.180 

36 

Szelektív hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 
TEHU 090001505H 3.754 3.754 

12. sz. táblázat: Eddigi beruházások Balmazújvároson 

 

Jelenleg megvalósítás alatt lévő pályázatok: 

 A balmazújvárosi kistérség komplex egészségügyi központ fenntartható fejlesztése című 

projekt által felújított egészségügyi épületben kizárólag szakorvosi rendelők lettek elhelyezve. Az 

épület infrastruktúrája teljesen megújult, új fűtési rendszer került kialakításra, illetve 6 új 

szakrendelést (pszichiátria, kardiológia, gasztroenteorológia, bőrgyógyászat, urológia, általános 

csecsemő és gyermekgyógyászat) vezettek be. 

 Balmazújvárosi kerékpárhálózat fejlesztése, építése a 3316 jelű út szelvényezés szerinti bal 

oldalán illetve a 3321 jelű összekötő út szelvényezés szerinti magánterület mellett valósult meg. Az 

érintett szakaszokon az útkapcsolatok korszerűsítésre kerültek. A kivitelezés során gyalog- és 

kerékpárút, illetve kétirányú kerékpárút került kialakításra. 60 darab kerékpártároló is elhelyezésre 

került az összesen mintegy 3,8 km hosszú szakaszon. 
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 Idősek otthonának bővítése projekt során 24 fő bentlakását biztosító korszerű lakóegység, 

megfelelő vizesblokkokkal került kialakításra, továbbá a gondozottak napközbeni tartózkodására és 

étkeztetésére szolgáló társalgó helyiség. 

 Balmazújváros Városi Termál- és Strandfürdő komplex fejlesztése során több mint 3500 m2 

nettó alapterületű fedett termálfürdő épült. A medencetérben 4 medence (élmény, gyógy, gyermek, 

jacuzzi) van 38 új élményelemmel. Szaunablokk (infra, bio, finn, gőzkabin és tepidárium) helyezkedik 

el a medencetérhez kapcsolódóan. A gyógyászati részlegben orvosi vizsgálat, elektro-terápia, 

gyógytornaterem, iszapkezelő, masszázs, tangentor és súlyfürdő kezelés biztosít lehetőségeket a 

turisták és a gyógyulni vágyók számára. 

 Ifjúsági és közösségi ház létesítése Balmazújvároson projekt befejezését követően egy 

többfunkciós látogatóbarát építmény kerül átadásra, amelyben kialakításra kerülnek irodák, 

foglalkoztatók, kávézó, információs iroda, galéria, és rendezvényterem. Kiemelt cél olyan 

szolgáltatások programok nyújtása, amelyek során biztosítani tudjuk a fiatalabb korosztály 

közösségének erősítését és szabadidejük hasznos eltöltését. 

 A Semsey Kastély rekonstrukciója Balmazújváros turisztikai vonzerejének növelése érdekében 

a kastély rekonstrukciója mellett új funkciók is kialakításra kerülnek, mint Tourinform iroda 

kiadványraktárral, kiállító terem, iroda, kutatószoba, galéria, képtár, többcélú rendezvényterem és 

internet kávézó. 

 Belvízelvezetési, Téli, és Bio- és megújuló energiafelhasználás közmunka programokban 

összesen 242 fő foglalkoztatása vált lehetővé. A közfoglalkoztatottak belvízelvezetési munkálatokat, 

gallyazást bokorirtást, valamint faapríték előállítást végeztek. A faaprítékkal a polgármesteri hivatal 

épületében beépített bio kazánt fűtik. 

 Mezőgazdasági közmunkaprogram során az önkormányzat tulajdonában álló 3 ha nagyságú 

földterületen 62 fő közfoglalkoztatott konyhakerti növények termesztését végzi. A program 

részeként, minden személy részt vesz egy „Mezőgazdasági növénytermesztés és tartósítás” 

elnevezésű képzésen. 

Sor-

szám 
Projekt címe 

A támogató 

program/célelőirányzat 

neve 

Támogatási 

szerződés 

száma 

Támogatás 

összege  

(ezer Ft) 

Beruházás 

teljes 

összköltsége 

(ezer Ft) 
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A balmazújvárosi 

kistérség komplex 

egészségügyi 

központ 

fenntartható 

fejlesztése 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-

4.1.2/B-

2008-0006 

539.687 586.616 

38 

Balmazújvárosi 

kerékpárhálózat 

fejlesztése, építése 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-

3.1.3/A-09-

2009-0024 

221.575 233.236 
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39 
Idősek otthonának 

bővítése 

Három éves szociális 

felzárkóztató program 

30613-

0/2011-

SZOCSZOLG 

3/2009. SZ 

80.800 141.572 

40 

Balmazújváros 

Városi Termál- és 

Strandfürdő 

komplex fejlesztése 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-2007-

2.1.1/A-2f-

2009-0009 

437.799 902.940 

41 

Ifjúsági és közösségi 

ház létesítése 

Balmazújvároson 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-

4.1.3/D-09-

2009-0002 

97.456 132.222 

42 

A Semsey Kastély 

rekonstrukciója 

Balmazújváros 

turisztikai 

vonzerejének 

növelése érdekében 

Észak-Alföldi Operatív 

Program 

ÉAOP-

2.1.1/C-

2009-0019 

399.290 452.438 

43 

Belvízelvezetési, 

Téli, Bio- és 

megújuló 

energiafelhasználás 

közmunnka 

Startmunka 

mintaprogram 

1903-

02/2012-

0907 

172.797 172.797 

44 
Mezőgazdasági 

közmunkaprogramm 

Startmunka 

mintaprogram 

3118-

01/2012-

0907 

67.222 67.222 

13. sz. táblázat: Megvalósulás alatt lévő beruházások 

 A jövőbe tekintve az önkormányzat kiemelt célja a városkép további javítása, az élhető 

környezet és rendezett zöldfelületek kialakítása, a városon belüli közlekedés és parkolás 

minőségének javítása. A következő években az önkormányzat a kiépített alapinfrastruktúrára, illetve 

a korábbi fejlesztések eredményeihez illeszthető és azt megerősítő beavatkozásokat tervez a városi 

funkciók minőségének javítására és bővítésére, a városi humán erőforrás fejlesztésre (elsősorban 

oktatási és felnőttképzési projektekkel), a városmarketingre, a szociális szempontból leszakadó 

településrészek rehabilitációjára, valamint a munkahelyeket teremtő befektetés-ösztönzési projektek 

fejlesztésére koncentrál. 

A fent bemutatott fejlesztések földrajzi elhelyezkedését az alábbi térkép mutatja be. 
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6. sz. ábra: Korábbi és jelenleg megvalósuló fejlesztések elhelyezkedése 

 Ahogyan a térképes megjelenítésen is látszik, az önkormányzat a megvalósított 

fejlesztésekkel kiegyensúlyozott fejlődést kíván elérni az akcióterületen. Jelentős eredményeket 

értünk el az infrastruktúra fejlesztésében, amelyre alapozva a jövőben a városi életminőséget és 

társadalmi kohéziót megerősítő funkciók kiteljesítésére; vonzó, funkciógazdag és egységes építészeti 

arculattal megjelenő városközpont kialakítására kívánunk nagyobb hangsúlyt fektetni. 

II.3.3. Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása, problémák 

feltárása 

II.3.3.1. Demográfiai helyzet 

 

Mutató megnevezése 

2001. 2011. 

Balmazújváros 

város 
Városközpont 

Balmazújváros 

város 
Városközpont 

Állandó népesség száma (fő) 18.644 4.102 →22% 17.834 3.923 →22% 

Állandó népességen belül 0-

14 évesek aránya (fő) 
3.667 →19,7% 616 →15% 2.805 →15,7% 471 →12% 

Állandó népességen belül 

15-59 évesek aránya (fő) 
11.508 →61,7% 2.670 →65% 11.130 →62,4% 2.581 →65,8% 

Állandó népességen belül 

60-X évesek aránya (fő) 
3.469 →18,6% 820 →20% 3.899 →21,9% 871 →22,2% 

14. sz. táblázat: Balmazújváros város és akcióterületének lakónépesség mutatói 

 Forrás: 2001. és 2011. évi KSH-STAR adatbázis és önkormányzati adatközlés 
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 Balmazújváros állandó népességének száma 2011. évi adatok szerint 17.834 fő, ebből az 

akcióterület állandó népességének száma 3.923 fő. A 2001. évi népszámlálási adatok szerint az 

akcióterületen élt Balmazújváros állandó népességének 22%-a, a százalékos arányt tekintve nem 

történ változás 2011. évi adatokat tekintve, bár az állandó népesség tekintetében csökkenés 

figyelhető meg. A lakosság korcsoportos megoszlására jellemző, mind Balmazújváros város, mind a 

városközpontot tekintve, hogy a 0 és14 év közöttiek aránya csökkent 2001. óta, míg a 60 év fölöttiek 

aránya növekedett. A 0 és 14 év közöttiek aránya (15% és 12%) alacsonyabb a városi értéknél (19,7% 

és 15,7%). Az akcióterületen a 15 és 59 év közöttiek az aktív korúak aránya (65% és 65,8%) és a 60 év 

fölöttiek aránya (20% és 22,2%) magasabb a városi értéknél (61,7% és 62,4%; 18,6% és 21,9%). 

Balmazújváros állandó népesség számának csökkenő tendenciája ellenére, mely csökkenés értéke a 

10 év során 4,4%-os volt, a 60 év fölöttiek száma 3.469-ről 3.899-re nőtt városi szinten, és 820-ról 

871-re az akcióterületen. Balmazújváros város és akcióterülete öregedő, jelenleg majdnem kétszer 

annyi időskorú él az akcióterületen, mint fiatalkorú. 

Mutató megnevezése 2001. 2010. 

Bevándorlás mértéke (fő) 302 300 

Elvándorlás mértéke (fő) 325 384 

15. sz. táblázat: Bevándorlás és elvándorlás mértékének bemutatása   

Forrás: 2001. és 2010. évi KSH-STAR adatbázis 

 

 Balmazújvárosra vonatkozó adatok alapján elmondható, hogy a bevándorlás mértékét (300 

fő) meghaladja az elvándorlás mértéke (384 fő). A funkcióbővítő városközpont fejlesztés során fontos 

cél a lakosság helyben tartása, a helyi identitástudat erősítésével, és a város vonzóbbá tétele mind a 

vállaltok, mind a környező településekről áttelepülhetők számára.   

 

II.3.3.2. Gazdasági helyzet 

  

 Az akcióterületen a vállalkozások száma 1.190 db., melynek döntő része a szolgáltatási 

szektorban működik, így jelenlétük a városközponti területre lokalizálódik. A városközpontban 

található a kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek döntő többsége, mintegy 103 db. Itt épült föl 

az egyetlen kereskedelmi szálláshely, a jelenleg 77 fős befogadóképességű Hotel Balmaz, de jelentős 

még a 43 fő elszállásolására alkalmas Kerekes Panzió is. 

Adat típusa 

Balmazújváros város 

Akcióterület 

2004. 
Legfrissebb 

adat 
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Kiskereskedelmi üzletek száma (humán 

gyógyszertárak nélkül) Ebből: 

élelmiszer jellegű 

ruházati jellegű 

85 db 

31 db 

72 db 

39 db 

23 db 

30 db 

Vendéglátóhelyek száma 105 db 65 db 42 db 

Összes szálláshely szállásférő-helyeinek 

száma (kereskedelmi és magán 

szállásadás) 

5 db 12 db 8 db 

Vendégek száma összesen a 

szálláshelyeken (kereskedelmi és magán 

szállásadás) 

20 fő 263 fő 200 fő 

Vendégéjszakák száma összesen 

(kereskedelmi és magán szállásadás) 
59 db 649 db 600 db 

A 10 legnagyobb iparűzési adót 

szolgáltató vállalkozás felsorolása 

König –Trade  

Kft. 

Hexa- Metal Kft. 

ACEX Kft. 

Herbária Zrt. 

„R-KO-N” 

Balmazújváros 

Kft. 

Balmaz- Agro 

Kft. 

Agro- Team Kft. 

Balmaz- Sütöde 

Kft. 

Hajdú-Gabona 

Zrt. 

König –Trade  

Kft. 

Pusztakonzerv 

Kft. 

Hexa- Metal Kft. 

Balmaz- Sütöde 

Kft. 

ACEX Kft. 

König- Plus Kft. 

Herbária Zrt. 

Balmaz-Vas Kft. 

Balmaz- Agro 

Kft. 

Agro- Team Kft. 

Balmaz- Agro Kft. 

Agro- Team Kft. 
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16. sz. táblázat: Balmazújváros gazdasági helyzetének bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 Az akcióterületen mikro- és kisvállalkozások működnek, jellemzően a korábban említett 

kiskereskedelemben és szolgáltatásokban. Az akcióterületen működik a Balmaz-Agro Kft., mely 

gabonafélék, hüvelyes növények és olajos magvak termesztésével foglalkozik már 1991. óta, és az 

Agro-Team Kft., mely növénytermesztéssel és öntözőrendszerek kialakításával foglalkozik. Más 

ágazatok, mint például Balmazújváros gazdaságában és foglalkoztatásában jelentős súlyt képviselő 

König-Trade Kft., mely a legmagasabb iparűzési adót szolgáltatja a város számára, legfontosabb 

tevékenységei: élelmiszeripari termékek export és import kereskedelme, belföldi és nemzetközi 

fuvarozás, áruszállítás, élelmiszeripari termékek belföldi értékesítése, az akcióterületen nincs jelen. 

Ennek oka a városközpont alkalmatlansága. Az akcióterületen üzletházként működő épület sincsen, a 

pályázat során megvalósuló Szolgáltatóház által lehetőség nyílik helyi termékpiac üzemeltetésére, 

amely a termelők gazdasági helyzetén javíthatna.  

 Az akcióterület gazdaságának az egyik fejlődési iránya az idegenforgalom lehetne, de a 

városközpont funkciói hiányosak, nem felelnek meg az elvárt követelményeknek. Jelenleg számos 

olyan funkció hiányzik, amely idegenforgalmi szempontból igazán kecsegtetőnek számítana, mint 

például az egységes városkép, rendezett és igényes zöldfelületek, rendezvények, programok. Ezek 

hiánya jelentős akadályát képezi a turizmus fejlődésének. Balmazújváros helyi, területi adottságainak 

köszönhetően a Hortobágy közelsége révén, az újonnan megépült Termál- és strandfürdő és a 

jövőben megvalósítani kívánt városközponti fejlesztések, az fejlesztések által megjelenő új 

programok megteremtik a lehetőséget a turizmus fellendítéséhez.  

 

Akcióterületi vállalkozások árbevétele Akcióterületi vállalkozások száma (db) 

0-20 millió Ft. 1.016 

21-50 millió Ft. 23 

51-300 millió Ft. 118 

301-500 millió Ft. 18 

501 millió Ft. feletti 15 

17. sz. táblázat: Az akcióterületi vállalkozások árbevételének bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 Megállapítható, hogy a szolgáltató szektor jelenléte a városközpontban a vállalkozások száma 

alapján magas 1190 db., gazdasági teljesítményük azonban városi szinten nem jelentős. A 

vállalkozások nagyságát tekintve az árbevétel kategória és a foglalkoztatotti létszám ad információt. 

Az akcióterületi vállalkozásokat általában véve az alacsony árbevétel jellemzi, amely elsősorban a 



 43 

jellemzően kisvállalkozási kategóriába eső kiskereskedelmi vállalkozások jelentős arányával 

magyarázható.  

A városközpont gazdasági szerepe a város életében nem meghatározó. Az akcióterület fő gazdasági 

szolgáltatásai az alábbiak: 

• Pénzintézetek (OTP fiók, Balmazújváros és vidéke Takarékszövetkezet, K&H Bankfiók) 

• Kereskedelmi és iparcikk szakáruház,  

• Kiskereskedelmi üzletek, kiskereskedelmi élelmiszer boltok, iparcikk és ruházati üzletek 

• Élelmiszer áruházak: Balmaz COOP Rt ABC áruház, Penny Market 

• Lakossági személyi szolgáltatások: férfi- és női fodrászat, kozmetika, patyolat 

• Postai szolgáltatások (Debreceni utca) 

• Vasútállomás 

• Szállodai szolgáltatások és szálláshelyek: Balmaz Hotel, Kerekes Panzió, Falusi Turizmus 

vendégházai 

• Gyógyszertárak: 3 db 

• Totó Lottó, szerencsejáték, hírlapárusítás 

• Irodaház (Veres P. u. 1.): pénzügyi szolgáltatások, mg szolgáltatások, autósiskola 

• Műemléki és múzeumi intézmények: Semsey Kastély, Veres Péter emlékház (Kadarcs utca), 

Semsey Andor helytörténeti múzeum, Református templom, Római-katolikus templom 

• Ügyvédi irodák 

 Az akcióterület a város gazdasági szolgáltatásainak több mint felét nyújtja, kereskedelem 

terén még nagyobb a részesedése, bár a település méretéhez képest ez a szám összességében még 

mindig nagyon alacsony. 
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II.3.3.3. Társadalmi helyzet 

 

 A társadalmi jellegét tekintve az akcióterület, és a város is jól tagolt. Az alábbi táblázatból 

kiderül a városi lakosság összetétele kor szerinti megbontásban:  

2011 

Mutató megnevezése 
Balmazújváros 

összesen - 2011 
Városközpont 

Lakónépesség száma 17 834 fő 3 923 fő 

Lakónépességen belül 0-

14 évesek aránya 
2 805 fő 471 fő 

Lakónépességen belül 

15-59 évesek aránya 
11 130 fő 2 581 fő 

Lakónépességen belül 

60-x évesek aránya 
3 899 fő 871 fő 

18. sz. táblázat: A városi lakosság összetételének bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 Látható, hogy a munkaképes lakosság száma magas, de a város rehabilitációval érintett 

területen a lakók a város többi részéhez hasonlított aránya alacsony, amit a városközpont 

közigazgatási, kereskedelmi jellege okoz. A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktívkorúakon (15-59 évesek) belül a városban 2001-ben 68% volt, mára 75%, az akcióterületen 

csupán 39% volt a népszámlálás idején. Egyéb mutatók terén is az akcióterület a település legjobb 

helyzetben lévő városrésze. Az iskolai végzettséget tekintve megállapítható, hogy a 2001 évi adatok 

alapján, az akcióterületen élők képzettségi mutatói jobbak a városi átlagra vetített mutatóknál, ami 

jelzi azt is, hogy a történelmi városmagban koncentrálódó idősebb lakosság iskolázottsága 

meghaladja a város egyéb, alacsonyabb átlagéletkorú városrészeinek képzettségi mutatóit. A 

tendenciák szerint megindult a korosztályok között egyfajta, lassúkiegyenlítődés, ennek másik 

hozadéka, hogy a beköltözők általában emelik a képzettségi színvonalat, de jobbára csak az alap- és 

középfokú képzettség tekintetében, mert pl. a felsőfokúak aránya kismértékben csökkent az 

akcióterületen. A városra vonatkozó azonos mutató szerint a felsőfokú végzettségűek aránya viszont 

enyhén nőtt, ami jelzi, hogy e rétegek új lakhelyéül nem az akcióterületet választják, hanem a 

külsőbb városi, még beépíthető területeket. Összefoglalva a város egészére vonatkoztatva a kedvező 

lakos számadatok sajnos nem tükröződnek az akcióterület lakosai számának alakulásában, amit 

elsősorban a beépíthető területek hiányával, a rosszabb minőségű lakásállománnyal és az idős 

lakosság városi átlagot jelentős mértékben meghaladó arányával lehet magyarázni. Másodsorban az 

eddig elmaradt fejlesztések okán a városmag kevésbé vonzó lakókörnyezetet jelent a potenciálisan 

ideköltöző lakosságának és a gyermeket vállaló fiatal családoknak. 
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Mutató megnevezése Balmazújváros  összesen Városközpont 

Lakásállomány (db) 6500 db 780 db 

Alacsony komfort fokozatú 

lakások aránya 
500 db 0 

Önkormányzati tulajdonban lévő 

lakások aránya 

17 db nem a városközpontban 

található, tehát a városban 

összesen 74 db van 

57 db 

Bérlakások aránya 
Nem találhatóak 

Balmazújvároson 
- 

Egyszobás lakások aránya 300 db 200 db 

Többlakásos házak aránya 650 db 618 db 

19. sz. táblázat: Balmazújváros lakásállományának ismertetése 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 

II.3.3.4. Munka-erőpiaci, foglalkoztatási helyzet 

 

 A foglalkoztatottak aránya az aktív népességen belül 56,7%. A rendszeres 

munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül 39,0%. A legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az 

aktív korúakon belül 14,0%. Mint az alábbi táblázatból kiderül, munka-erőpiaci helyzetét tekintve az 

akcióterület a város legjobb helyzetben lévő területe. 

 

Mutató Akcióterület Északi Városrész Déli Városrész 

Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves 

népességen belül 
57% 47% 47% 

Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 38% 42% 45% 

Legfeljebb általános iskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya az aktívkorúakon (15-

59 évesek) belül 

25% 44% 40% 

20. sz. táblázat: Balmazújváros munka-erőpiaci helyzetének bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 
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 Az alábbi táblázatból pedig kiderül, hogy képzettség szerint hogy alakul a foglalkoztatottsági 

helyzet a városban. Kitűnik, hogy a kisvárosi jelleg miatt, még nagyszámú ember rendelkezik kizárólag 

általános iskolai végzetséggel, ami leginkább az idősebb korosztályra vonatkozik, de a felsőfokú 

végzettségűek száma is csekély, ami az elvándorlásnak, illetve a környező lehetőségek szűkösségének 

köszönhető. A város rehabilitációval, a funkcióbővítéssel lehetőség nyílik ennek az elvándorlásnak a 

csökkentésére, a munkalehetőségek bővítésére. A képzettségi és az azzal kapcsolatos munkaerő piaci 

adatok, valamint a segélyezési adatok is alátámasztják, hogy az akcióterületen élő lakosság magasabb 

társadalmi-gazdasági színvonalon él, mint Balmazújváros egészére számított átlag. A város központi 

részének kiegyensúlyozott fejlődésének, illetve a betelepült vállalkozások jelentős munkaerő-felszívó 

hatásának köszönhetően a városban, összehasonlítva valamennyi területi mutatóval – kistérség, 

megye, régió – a legalacsonyabb a munkanélküliség. 

 

II.3.3.5. Jövedelmi helyzet 

 

 A jövedelmi helyzet függvénye a demográfiai, képzettségi, munkaerő-piaci helyzetnek. A 

város Hortobágy előtt a kistérség legmagasabb átlagjövedelemmel rendelkező települése, ezen belül 

is a város központja van a legjobb helyzetben, de az országos átlaghoz képest a jövedelmi szint 

alacsony, és nem mutat felzárkózást. 2003-ban az egy lakosra jutó bevallott adóköteles személyi 

jövedelem 334.380 Ft volt, ami a vidéki átlagnak is csak 60%-a, és ez a kistérségi központok 

rangsorában csak a 156. helyre volt elég a település egészére nézve. 

 

2011. év 
Segélyben részesülők száma 

Balmazújváros 

rendszeres szociális segély 90 fő 

rendelkezésre állási támogatás, 

jelenlegi nevén: foglalkoztatást 

helyettesítő támogatás 

625 fő 

lakásfenntartási támogatás 1 544 fő 

rendszeres gyermekvédelmi 

támogatás, jelenlegi nevén: 

rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezmény 

1 690 fő 

átmeneti segély 408 fő 

21. sz. táblázat: Balmazújváros jövedelmi helyzetének bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 
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 A fenti táblázatban látható a segélyezettek száma, amiből kiderül, hogy a rendszeres szociális 

segéllyel rendelkezők száma a város összlakosságát tekintve csekély, de a többi mutató is 

összhangban van azzal, hogy a város munkaügyi, és jövedelmi helyzete stabil. 

 A vállalkozások számához képest befolyó becsült iparűzési adatok is azt támasztják alá, hogy 

az akcióterületen mikro- és kisvállalkozások működnek, jellemzően a korábban említett 

kiskereskedelemben és szolgáltatásokban. Más ágazatok, mint például ipar vagy építőipar, gépipar, 

feldolgozóipar, élelmiszeripar és mezőgazdasági árutermelés egyáltalán nincsenek jelen az 

akcióterületen. Ennek oka, hogy a városközpont nem alkalmas erre és igény sincs ilyen ágazatok 

megtelepedésére, működésére. Az akcióterületen nincs termelő tevékenységet folytató vállalkozás. 

II.3.3.6. A környezeti értékek bemutatása 

Épített környezet 

Megnevezés Cím Helyrajzi szám Típus 

Semsey Kastély Debreceni u. 2. 5155 műemléki védettség 

Balmazújvárosi Római 

Katolikus Plébánia 
Kossuth tér 17. 24 műemléki védettség 

Balmazújvárosi 

Református 

Egyházközség 

Kossuth tér 12. 886 műemléki védettség 

22. sz. táblázat: Az akcióterületen található országos műemlékvédelmi épületek listája 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 Az épített környezetet vizsgálva egyik 

kiemelkedő érték a városközpontban a 

Debreceni utca 2. szám alatt áll a klasszicista 

stílusban épült, egyemeletes Semsey-kúria. 

Az építési tervek és a kivitelezéssel 

kapcsolatos iratok nem maradtak meg, ezért 

csak az építési stílusból datálják általában az 

1840-es évekre a kastély felépítését. 

Eredetileg – a korabeli udvarházak építkezési 

szokásaihoz hasonlóan – csak a park és udvar 

felől volt bejárata. A négy kőoszlopon álló kocsi áthajtó díszes vasrácsos mellvéd korláttal körülvett, 

süttői rózsaszín márványpadlós, lapos födémje az emeletről kijáró, nagyméretű terasz. Ma a 

Debreceni utca felől van a főbejárat. Ezen a homlokzaton négy ión oszlop fölött, hangsúlyos rizaliton 

timpanon nyugszik, melynek közepén kőkoszorúban üres címerpajzs áll. A kúria az elmúlt években 

rangjához és értékéhez méltatlan funkciókat töltött be. A Semsey Kastély felújítása, rekonstrukciója, 

építészeti helyreállítása jelenleg tart, mely elsődlegesen a város turisztikai forgalmát hivatott 

szolgálni.  

7.sz. ábra: Semsey Kastély 
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 A város központjában, a Kossuth tér keleti oldalán álló műemlék 

Római Katolikus templom még az Andrássyak birtoklása idején, 1781-1786 

között épült barokk stílusban, berendezése is barokk. A templomot 

Esterházy Károly egri püspök 1788-ban szentelte fel. 1796-ban – az új 

földbirtokos, Semsey András adományozta az egyháznak Hubert Maurer 

németalföldi festő által a XVIII. század elején festett, „Krisztus 

mennybemenetele” című oltárképét, mely ma is éke a templomnak. A 

szentélyben három oltár van: főoltár, mellékoltár és szembemiséző oltár. 

A mellékoltár fölötti festmény azt ábrázolja, midőn Szent István első 

magyar király a koronát felajánlja Jézus anyjának, Szűz Máriának. Jelentős 

művészi értéknek minősül a keresztkút, mely fölött Jézus keresztelése 

látható. A templomhoz kapcsolódik még a kóruson lévő orgona és a 

toronyban lévő különböző méretű három harang.  

 A Református késő barokk stílusú templom alapkövét 

1804-ben rakták le. 1816-ra készült el a jelenlegi műemlék 

templom késő barokk stílusban, a tornya 1835-re lett kész, s csak 

1844-ben szentelték fel. Monumentális belső tere a 

reformátusok puritán egyszerűségét tükrözi. A szószék 1813-ból 

származik, a Mózes-szék és az úrasztala diófából készült. 

Orgonája 1856-ban épült, 15 regiszteres, 2 manuálos mechanikus 

orgona. 1999 nyarától a déli karzaton egy 3 manuálos, 82 

változatú Johannus orgona van, amelyik hangversenyek 

rendezésére is alkalmas. A templom 51 m magas, a 2 harang 

elektromos vezérlésű. 1998 óta működnek a toronyórák, vezérlésük elektromágneses. A toronyban 

két harang található. A templom padjai alulról fűtöttek, így télen is itt tartják az istentiszteletet. 

 

 Sor-

szám MŰEMLÉKI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÉPÜLETEK Cím HRSZ. 

1 Semsey Andor Múzeum Debreceni u. 1.  791 

2 Városháza épülete Kossuth tér 5. 3/2 

3 Németfalvi Református templom Kossuth u. 45-47. 473/2 

4 "Módos Géza" lakóépület Nádudvari u. 6. 948 

5 Nagyháti kastély (Szoc. Otthon) épülete Nagyhát   

23. sz. táblázat: Műemlékre érdemes épületek listája 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 

 

8.sz. ábra: Római 

Katolikus Templom 

9.sz. ábra:  Református Templom 
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 Városképi jelentőségű épület Paulovics 

Pál – 1909-ben készített – tervei szerint épült, 

és 1911-ben átadott eklektikus stílusú 

városháza. Az épület az 1833-ban klasszicista 

stílusban épült, régi, földszintes városháza 

helyén áll. Homlokzatán egy állítólagos 

tatárjárás-korabeli pecsétnyomó ábrájáról 

készített színes városcímer ékeskedik. A zöld 

pajzstalpon kék mezőben álló túzok a 

szabadság szimbóluma, a bal lábával tartott 

három búzakalász - archaikus elnevezéssel az „élet” – a település lakóinak hagyományos 

tevékenységére, legfontosabb megélhetési forrására – a mezőgazdaságra utal. Az épület homlokzata 

megkopott nyílászárói elöregedtek, elvetemedtek. Felújítása, mind városképi, mind funkcionális 

szempontból szükségszerű.  

 

 A város parkjának környezetében ez a négy kiemelt jelentőségű épület határozza meg a teret. 

A népi barokk jegyeit magán viselő Semsey Andor Múzeum helytörténeti gyűjteménye a Semsey 

kastéllyal szemben a Római Katolikus templom mellett található, állapota értékének és funkciójának 

megfelelő. 

 A városközpont további épületeinek külső megjelenése sem küllemében, sem stílusában nem 

illeszkedik az említett építészeti értékekhez.  Homlokzati megújításuk, arculati módosításuk 

feltétlenül szükséges az egységes városkép kialakításához. További problémát okoz városképi 

szempontból a Polgármesteri Hivatal és a mellette elnyúló üzletsor leromlott állapota. Ez azt 

eredményezi, hogy a városközponti magja ma már elsősorban csak közigazgatási funkciók ellátására 

képes, a gazdasági szerep visszaszorulóban van. A városközpontban, amely 15-20 évvel ezelőtt élettel 

teli volt, jelenleg alig akad olyan vendéglátó ipari hely, amely este is nyitva tart. Ifjúsági ház még nincs 

a városban, és egyéb kulturált szórakozási lehetőség is kevés van a lakosság számára, kivételt ez alól a 

belsőleg felújított Művelődési Ház jelent, mely színházként funkcionál. A városközpontban található 

kereskedelmi üzletek kirakatai is jellegtelenek, nem vevőcsalogatók. A városközpontban nincs 

sétálóutca üzletekkel, kávéházzal, cukrászdával, étteremmel/éttermekkel, ahová a város lakói vagy a 

turisták betérhetnének. 

 

Zöldfelületi elemek 

 A városközpontban jelentősebb zöldfelület a Semsey kastély parkjában, valamint a Kossuth 

téren és Veres Péter parkban található. Előbbi – a Semsey kastéllyal együtt – műemléki védelem alatt 

áll. A Virágoskút csatorna mentén kialakult természetes zöld folyosó a Soós Imre utcánál megszakad, 

itt a telkek előkertjének zöld növényekkel történő beültetési kötelezettsége javíthat a helyzeten. 

 Balmazújváros centrumát jelentősen ékesíti, meghatározza azoknak a zöld területeknek a 

sora, rendszere, amelyek együtt épültek a várossal, a város arculatát jelentősen befolyásolják. A 

nagyméretű főtér, a templomkertek, a Veres Péter park mellett a Semsey Kastély kertje is igen 

10.sz. ábra: Polgármesteri Hivatal 
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jelentős épített kert volt, a kor szokásának megfelelően tájképi stílusban épült. A kastély délnyugati 

homlokzata a főtér nagyméretű parkjára néz. Az egyemeletes, zárt építészeti tömböt alkotó kastély 

főépület ellenkező oldalán (északkeleti oldal) jelentős méretű kastélykerttel. A kastély a II. 

Világháború után súlyosan károsodott, méltatlan célokra hasznosították, a kert (park) pedig teljesen 

megsemmisült, csak a helye maradt meg, az is csak részben. A növényzetet kiirtották szinte üres 

terület maradt. A lovardából Penny Market áruház lett, hatalmas gépkocsi parkolóval, azzal a 

figyelmességgel, hogy a szokásos építészetileg silány áruház helyett, tekintettel a kastélyra 

„klasszicista” stílusjegyeket visel magán. OTP bank is épült, így az északnyugati oldalon végig 36 

méteres sávot a parkból elvettek. Ellenkező oldalon termálfürdő épült, így a homlokzat előtt kertnek 

80m széles terület maradt. A Semsey kastély parkja megújításra szorul. Itt talajcserére, új növényzet 

betelepítésére, parki sétányok, járdák, locsolórendszer kialakítására van szükség. 

 A Veres Péter park Balmazújváros település centrumában, a művelődési ház nyugati oldalán 

épült. A kertet Veres Péter szobra díszíti, teszi kiemelt értékűvé. Mellette áll egy piramistölgy, ami 

helyi védettségű fa. A kert északi oldalát aszfaltozott közút határolja íves vonallal, mellette 

egészséges gyertyánfák vannak. Egy kivételével meg kell tartani őket. Azt az egyet azért kell 

feláldozni, hogy jobb rálátás, kedvezőbb tér nyíljon a szobor előtt. Hasonló okból egy ostorfát is ki kell 

vágni itt. Az útszegélyen belül szép ostorfa sor van. A meglévő kert meglehetősen elhasználódott. 

Kerti útjait szinte „elnyelte a föld”, a környező, egykor gyepes területektől 20-30 cm-rel mélyebben 

van, így az erózió ráhordta az iszapos földet. A csapadékvíz vízelnyelő rácson keresztül távozik, 

másrészt elszivárog, elpárolog. Sajnos ennek ellenére az út szárad meg legkésőbb, nagy részét nem is 

használják. A gyepszint tönkrement, néhány cserje átmenthető, de a felnyurgult tuják a szobor 

mellett, valamit a déli kertvégen (összesen 5 db) értéket nem képviselnek, ki kell vágni őket. 

Összegezve elmondható, hogy ez a jelentős kert ma igen elhasználódott, korszerűsíteni kell, növelni 

használati értékét, de esztétikai jelentőségét is a művelődési ház mellett.  

 A Kossuth téren található park sem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, nem szellős, 

átláthatatlan, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakósság nem veszi igénybe pihenés 

céljából. A park négy oldalról úttesttel övezett terület, az úttestekből 2 nagy forgalmú. A parkban 

több szobor és emlékmű található, növényállománya beállt, néhány nyírfa csemete a közelmúltban 

lett ültetve. A fás állományból 6 db helyi védelem alatt áll. Botanikailag értékes faj nem található. A 

cserjeállomány kevés, de ez a közbiztonság szempontjából nem zavaró. A vadgesztenyék levelei 

aknázó mollyal erősen fertőzöttek. A meglévő sövények jó állapotúak, megszüntetésük nem indokolt. 

A jelenlegi gyöngykavicsos sétányok szegélyköve töredezett, a gyöngykavics szórás hiányos. A park 

rekonstrukciója mindenképpen szükségszerűnek mondható.  

 Balmazújváros vonzáskörzetének kiemelkedő jelentőségű értéke a Hortobágy. A táj gazdag és 

egyedi növény-, illetve állatvilága, Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, az élővizek mentén 

kialakult növénytársulások miatt a régió területének kimagaslóan nagy hányada élvez védettséget. 

Ezek között kiemelkedő értékű a Hortobágyi Nemzeti Park, amely hazánk első, 81 ezer hektár 

kiterjedésű nemzeti parkja; 1999 decemberétől az UNESCO Világörökségének is része.  

 Összességében a település rendezett alföldi kisváros képét mutatja. Az épített környezet 

hiányosságait tekintve elsősorban a jellegzetes belvárosi arculat hiányát, illetve a település lakosainak 

találkozóhelyéül szolgáló vonzó közösségi terek és zöldfelületek hiányát szükséges kiemelni, amelyek 

megteremtik a lehetőséget az élettel teli, vonzó belvárosi élet kialakulásához. 
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II.3.3.7. A környezeti károk bemutatása és feltárása 

 

 Balmazújváros városközponti részének környezeti állapota általában jónak mondható, 

környezetkárosító, terhelő jelenségek a közlekedési eredetű szennyezésekből adódnak. Az 

akcióterületen környezetszennyező gazdasági vagy egyéb jellegű tevékenység korábban sem folyt és 

jelenleg sem folyik, ebből kifolyólag kármentesítendő terület az akcióterületen nem található. Az 

akcióterület szennyvíz- és vízgazdálkodási szempontból is teljesen megfelelő. A hulladékkezelés az 

akcióterület teljes egészében szervezetten működik, a parkok állapota is kielégítő a 

hulladékszennyezést tekintve. Azonban a parkok, zöldterületek nagy felülete nem rendezett, 

felújításra, elemek cseréjére szorulnak. Az akcióterületen, a projektelemeken belül a zöld területek 

hányada igen magas, itt a rekonstrukció sokat javítana az esztétikai élményen, illetve a város 

egészséges környezetén. A városközpontban nincs és nem volt olyan jellegű ipari, esetleg 

mezőgazdasági üzem, amely talajszennyezési problémákat okozna, vagy okozott volna. A város, 

központi területen hosszú évtizedek óta a lakott területen sem üzemi tevékenységi sem más jellegű 

szennyező tevékenység nem folyt. A terület nem szennyezett, így kármentesítési feladatok ellátását 

nem igényli. A városközpontban állandó felszíni vizek nincsenek, a vízelvezetést burkolt, illetve nyílt 

csapadékvíz elvezető árkok biztosítják. A csapadékvíz elvezető árokrendszer folytonossága azonban 

nem megfelelő, kritikus csapadékos időszakokban az esővíz feltorlódhat. 

 Az akcióterület legjellemzőbb problémája a járműforgalom okozta zaj és levegőszennyezés. A 

városközpont legnagyobb közlekedési fennakadását a debreceni úton egymástól 150 m-re 

elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a 

Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az M35-ös autópálya 

és Hajdúszoboszló felé a forgalom. Ezek a csomópontok túlterheltek, így az itt áthaladó forgalom 

meglehetősen nagy szennyezésnek teszi ki a város környezeti állapotát. A transzmissziós 

folyamatoknak, illetve a jelentős zöldfelületi aránynak köszönhetően e terhelések a 

levegőszennyezés tekintetében elhanyagolhatók. 

 Összegzésként leszögezhetjük, hogy az akcióterület által érintett településrészeket, illetve a 

projektelemekben meghatározott épületeket, a tervezett rekonstrukció mind funkció, mind 

környezeti értékeit tekintve bővíti, esztétikusabbá teszi. A meglévő problémákat nagymértékben 

enyhíti. 
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II.3.3.8. Közigazgatási és közösségi szolgáltató intézmények jelenléte  

 

 Az akcióterületen koncentrálódnak a városi közigazgatási intézmények, továbbá a köz- és 

közösségi szolgáltatásokat nyújtó intézmények jelentős része is itt található. A közszféra hangsúlyos 

jelenlétét támasztják alá az akcióterületen található alábbi hivatalok és közintézmények. Ezen 

intézmények közül is kerül ki olyan, amelyet a pályázat által kívánunk megújítani. Az épületek 

központi helyen kaptak helyet, így jelentős hatással vannak a város összképére. Ezek megújítása 

nélkülözhetetlen a rendezett városközpont kialakításának tervében.  

 

 

Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó 

intézmény neve 
Címe 

1. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5. 

2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4. 

3. Városi Egészségügyi Szolgálat 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 5-7. 

4. Balmazújvárosi Mentőállomás 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. 

5. Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. 

6. 
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 

Balmazújvárosi Kirendeltsége 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4/B. 

7. 
Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti 

óvoda épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa György u. 17-

23. 

8. 
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi 

óvoda épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Bimbó köz  

9. 

Központi és Petőfi S. Kistérségi Általános Iskola, 

Kollégium és Nevelési Tanácsadó (Dózsa György úti 

épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 17-23. 

10. 
Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző 

4060 Balmazújváros, 

Batthyány u. 1-7. 
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24. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmények listája 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 Az akcióterületen található még olyan közszolgálati, humán profilú intézmény is, ami a 

lakosság helyzetét, gyarapodását igyekszik javítani, legyen az szociális vagy kulturális szolgáltatás. A 

belvárosi helyzetet tekintve az akcióterület bővelkedik az ifjúság szellemi és fizikai nevelésének 

eszközeivel, amik között több olyan is található, amit a pályázati konstrukció keretein belül igyekszik 

megújítani a városvezetés. A területen található olyan szociális intézmény is, amely segíti a hátrányos 

helyzetű lakosságot is. Az épületek rehabilitációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ellássák a számukra 

kijelölt feladatokat. 

Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások Cím 

1. Tollaslabda klub Posta köz 

2. 
Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos 

Helyzetűek Közösségi Háza 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. 

3. Idősek Otthona 
4060 Balmazújváros, 

Veres Péter u. 57. 

4. Semsey Andor Múzeum 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 1. 

5. Veres Péter Emlékház 
4060 Balmazújváros, 

Kadarcs u. 6. 

6. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. 

7. Családok Átmeneti Otthona 
4060 Balmazújváros, 

Veres Péter u. 4. 

8. Veres Péter Kulturális Központ 
4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 18. 

25. sz. táblázat: Egyéb szolgáltatásokat, humán szolgáltatásokat ellátó intézmények listája 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 

II.3.3.9. Közbiztonság helyzete 

 

 Tekintettel arra, hogy 2012. tekintetében az I-XI hónap adatai állnak rendelkezésre, ezen 

adatok kerültek összehasonlításra a 2011. év azonos időszakával. 
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Bűncselekmények 

típusok szerinti 

megoszlása 

2011. I-XI. 

(db) 

% 

(bcs. típus/össz. 

bcs.) 

2012. I-XI. 

(db) 

% 

(bcs. típus/össz. 

bcs.) 

Személy elleni 

bűncselekmény 
44 15 35 13 

Közlekedési 

bűncselekmény 
4 1 6 2 

Házasság, család, 

ifjúság és nemi 

erkölcs elleni 

bűncselekmény 

14 5 20 7 

Államigazgatás, 

igazságszolgáltatás 

és a közélet 

tisztasága elleni 

bűncselekmény 

1 0,3 3 1 

Közrend elleni 

bűncselekmény 
37 12,5 45 16 

Gazdasági 

bűncselekmény 
5 2 9 3 

Vagyon elleni 

bűncselekmény  

(ebből:) 

167 57 143 52 

Lopás 145 49 118 43 

Betöréses lopás 20 7 12 4 

Rablás - - - - 

Balmazújvároson 

elkövetett összes 

bűncselekmény 

295 - 274 - 

26. sz. táblázat: A közbiztonság helyzetének bemutatása 

Forrás: rendőrkapitányság adatközlése 
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 A vizsgált időszakban a rendőrkapitányság illetékességi területén 2011. évben 761 db. 

bűncselekmény vált ismertté, melyből Balmazújvároson 295 db. realizálódott. 2012 év tekintetében 

ezen adatok 672 db. bűncselekményből 274 db. érintette a rendőrkapitányság székhely szerinti 

települését. 

 A személy elleni bűncselekmények száma 44 db-ról 35-re csökkent, melyek döntően a testi 

sértés, zaklatás bűncselekményekből tevődnek össze. Kiemelt, súlyos személy elleni erőszakos 

cselekmény, mint emberölés, életveszélyt vagy halált okozó testi sértés nem vált ismertté. 

 A közlekedési bűncselekményi körben ittas vezetés vétsége és a közlekedés biztonsága elleni 

bűncselekmény vált ismertté. 

 A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények körébe tartozó deliktumok közül a 

kiskorú veszélyeztetése bűntette, valamint tartás elmulasztása vétség volt a jellemző bűncselekmény. 

Erőszakos közösülés vagy más súlyos, ezen Btk. fejezetbe tartozó bűncselekmény nem vált ismertté. 

 Az államigazgatás, igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni bűncselekmények fejezete 

alatt a Btk.-ban megjelölt bűncselekmények között hamis tanúzás, zártörés gyanúja miatt került sor 

nyomozás elrendelésére, míg korrupcióval, hivatali visszaéléssel kapcsolatos bűncselekmények miatt 

nem indult büntetőeljárás. 

 A közrend elleni bűncselekmények viszonylatában döntően garázdaság vétség és bűntett 

elkövetésének gyanúja miatt vált szükségessé nyomozás lefolytatása. 

 A gazdasági bűncselekmények tekintetében a csalás és sikkasztás bűncselekmények a 

jellemzően elkövetett bűncselekmények. 

 A vagyon elleni bűncselekmények száma 167 db-ról 143-ra csökkent, az ismertté vált 

bűncselekmények 52%-át teszik ki. Ezek jellemzően kisebb súlyú vagyon elleni bűncselekmények. 

 Figyelemmel a Balmazújváros város területén ismertté vált bűncselekmények számára, egyéb 

kriminalisztikai jellemzőire, a település veszélyeztetettség tekintetében normál besorolású 

 Hatásosabb közbiztonságra van szükség. Amire fokozatosan törekszik az önkormányzat. 

Balmazújváros Város Önkormányzatának célja: 

• Balmazújvárosi Rendőrkapitánysággal összefogva, a jelenlegi adatokat, mutatókat a nehéz 

működési feltételek mellett is megőrizze, 

• a családon belüli erőszakot csökkentse  

• a garázdaságok, testi sértések lehetőség szerinti visszaszorítása,  

• a szórakozó helyek, a közterek fokozott ellenőrzése kerül fő feladatai közé, 

• a kábítószer fogyasztás visszaszorítása érdekében, továbbra is a terjesztők felkutatására, 

elfogására nagy hangsúlyt fektetnek. 
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 Továbbra is szeretnék elérni a városon belüli erőszakmentességet. Az új városközpont 

létrehozásával is törekednek erre a célra, hiszen a közparkok jobb megvilágítása kisebb lehetőséget 

ad a bűnözőknek. Valamint térfigyelő kamerák felszerelésével tovább fokozzák a városban lakó 

emberek biztonságát. 

 

II.3.4. Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek bemutatása, problémák 

feltárása  

II.3.4.1. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró meglévő közlekedési hálózat helyzete 

 

Közlekedési hálózat: 

 A városközpont legnagyobb közlekedési problémáját a debreceni úton egymástól 150 m-re 

elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a 

Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és 

Hajdúszoboszló felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés 

forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez elengedhetetlen. A 

forgalomtechnikai szabályozás tekintetében javasolt a körforgalom kiépítése a Debreceni út, 

Kastélykert utca kereszteződésében, míg a Debreceni út Nádudvari út kereszteződésében szigetekkel 

szabályozni kell a kereszteződés megközelítésének forgalmát. Az akcióterület forgalomterhelése, 

elsősorban a fejlődő ipar által vonzott jelentős teherforgalom-növekedés következtében, nagyon 

megnőtt az utóbbi években, amely által sokat romlott a település és az akcióterület 

közlekedésbiztonsága is. 

Közösségi közlekedés: 

 Közösségi közlekedési módok közül a helyközi és távolsági autóbusz-közlekedés érhető el a 

városban, amelyre le és felszállást az akcióterület területén található több autóbuszmegálló biztosít.  

Parkolók, parkolóhelyek száma és igényei: 

 Az akcióterületen az akadálymentesített parkolási feltételek nem megfelelőek. Elsősorban a 

Városi Egészségügyi Szolgálat, valamint a tervezett Szolgáltatóház mentén található üzletek 

környékén elégtelen a biztonságos közlekedés követelményeknek megfelelő módon kiépített 

parkolóhelyek száma. A városban a parkolás ingyenes. A funkcióbővítő belvárosi rehabilitáció 

keretében gondoskodni kell további parkolóhelyek kialakításáról. 

Utak és járdák állapotának: 

 A városi közúthálózat állapota megfelelő a folyamatos útfelújításoknak köszönhetően, de a 

megnövekedett forgalom az M35-ös autópálya megépülése végett nagyobb terhelést jelent a 

burkolat számára, amit hosszú távon nem képes elviselni. A forgalom csillapításával, és a 

csomópontok tehermentesítésével lehetőség nyílik a burkolat terhelésének csökkentésére, ezáltal 

élettartamának kitolására. A városban, szűkebb értelemben az akcióterületen található járdák 

állapota nagyrészt kielégítő, de a zöldfelületek, parkok, és akadálymentesített parkolók kialakításával 

muszáj a járdák állapotát is jobbá tenni, hiszen az igényesen kialakított közösségi tereken nagy 
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gyalogos forgalom predesztinálható, aminek elengedhetetlen alapja az akadálymentesített, és 

biztonságos járdák kialakítása. 

 

II. 3.4.2. Az akcióterületen belüli és az akcióterületet feltáró, meglévő közműhálózat értékelése a 

megvalósíthatóság szempontjából 

 

Szennyvíz és csapadékvíz elvezető hálózat: 

 Az Önkormányzat központi címzett támogatással 2006. évben megvalósította a város teljes 

körű csatornahálózatát. Kiépült továbbá az új 2000 m3/napi kapacitású szennyvíztisztító-telep. A 

hálózatbővítéssel és fejlesztéssel a város belterületén jelenleg valamennyi ingatlan előtt biztosított a 

szennyvízcsatlakozás lehetősége. További cél, hogy a rákötési arány folyamatosan bővüljön, s a 

talajszennyezettség és a környezetvédelmi szempontok miatt ezzel párhuzamosan csökkenjen a 

hálózatra rá nem kötött ingatlanok aránya. A városközponti terület rákötési aránya sokkal kedvezőbb 

a városi átlagnál, megközelíti a 100%-ot. Az Önkormányzatnak továbbra is kiemelt feladata, hogy a 

szennyvízközmű vagyon távlatban is önkormányzati tulajdonban maradjon, míg az üzemeltetése a 

legoptimálisabb feltételekkel megfelelő garanciákat nyújtó szakmai üzemeltető útján történjen. A 

csapadékvíz elvezetés csak részlegesen megoldott a város közigazgatási területén. A csapadékvíz 

elvezetési rendszer kiépítésére a város pályázatot nyújtott be ROP támogatásra. A városközponti 

területen vegyes csapadékvíz elvezetési rendszer található. A beavatkozással érintett területeken a 

csapadékvíz zárt elvezetése megoldott, a benyújtott pályázat tartalmazza ezek tovább fejlesztését is. 

A városrész többi területein nyílt medrű csapadékvíz elvezető hálózat működik, mely szintén 

részleges felújítása szükséges. A belterületi felszíni vizeket három főgyűjtő csatorna szállítja a magas 

talajvízszint miatt állandóan telített külterületi csatornákba. A településen sok utca el van látva nyílt 

földmedrű és burkolt árokkal, ennek ellenére a domborzati és talajállapotok miatt a vízelvezetés igen 

kedvezőtlen. Különösen kedvezőtlen a Városközpont helyzete, itt kiemelt veszélyt jelent a belvíz. 

Ivóvízellátás: 

 A vezetékes ivóvízellátás a városban a település északi belterületi határa mentén lévő 

mélyfúrású kutakból biztosított, mely mennyiségi szempontból a rendelkezésre álló adatok és 

vizsgálatok alapján, hosszabb távon kielégíti a lakosság, a szolgáltatások és ipari fogyasztók 

kommunális ivóvízigényét. A vezetékes ivóvízhálózat kiépült, ugyanakkor az 1970-es években 

kiépített vízellátó rendszer rekonstrukciója több szakaszon indokolt. A vízmű létesítményei a HB. 

Önkormányzatok Vízmű Zrt. vagyonát képezik, ezért továbbra is célja az Önkormányzatnak a korábbi 

évekhez hasonlóan, hogy megfelelő jogi és gazdasági keretek között visszakerüljön a vízmű vagyon 

önkormányzati tulajdonba. A vízmű kapacitása az Újkert sori vízmű telepen és a 7 mélyfúrású kúttal 

együttesen 3.709 m3/nap. A vízfogyasztás átlagosan 1.500-1.600 m3/nap. A TIVIZIG elkészítette és 

jóváhagyta Balmazújváros ivóvízbázis védelmét szolgáló diagnosztikai vizsgálatot, melynek 

figyelembevételével történhetnek a vízmű védőövezetében az iparterületi fejlesztések. Az 

akcióterület ivóvízhálózatának kiépítettsége teljes körű, állapota az 1970 –es megépítéshez 

viszonyítottan megfelelő. 
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Elektromos áram: 

 Balmazújváros elektromos energia ellátását 20 kV-os körgyűrűs hálózat biztosítja, mely a 

szakszerűen elhelyezett szakaszolási pontoknak köszönhetően többirányú energiaellátást tesz 

lehetővé. A lakóövezeti utak közvilágítással el vannak látva, de számos helyen az útkategóriának nem 

megfelelő a világítási szint.  A hálózat kiépítettsége és a rendelkezésre álló kapacitás az elektromos 

szolgáltatás területén a városi igényeket kielégíti, a település biztonságosabb energiaszolgáltatása a 

beruházások kapcsán több irányú betáplálás révén biztonságosabbá vált.  

Közvilágítás: 

 A városközpont lakóövezeti utak közvilágítással el vannak látva, de számos helyen az 

útkategóriának nem megfelelő a világítási szint. A városközpontban a közvilágítás korszerűsödött, 

kiemelt városközponti műemléki és védett épületeknél díszvilágítás készült. A közvilágítás további 

energia csökkentése érdekében javasolt minden kandelábert lecserélni fotovoltaikus világítótestekre. 

A tervezett fotovoltaikus rendszerű közvilágítási lámpák kiépítése ugyan jelentős mértékű beruházás, 

azonban mivel ezek a lámpák külső energia bevitel nélkül üzemelnek így az önkormányzatnak nem 

kerül működtetési költségbe. A rendezési tervhez igazítva ezzel az elektromos tervvel, a városközpont 

100%-osan igazodik, városi szinten részlegesnek mondható. Ennek kiküszöbölését további pályázati 

források elnyerésével szeretné biztosítani az önkormányzat. 

Gázellátás: 

 A város vezetékes földgázellátásra szolgáló kiépített hálózat hosszútávon kielégíti a település 

igényeit. A városközpontban a gázhálózat kiépítettsége 100%-os. Az elmúlt években, különösen a 

közelmúltban a közismert energiaköltségek növekedésére tekintettel is, csökkent a bekapcsolások 

üteme, ennek ellenére a vezetékes gázszolgáltatásba bekapcsolt lakások száma a 2002. évi 4761-ről 

5177-re növekedett, ez a lakásállomány mintegy 80-82%-a TIGÁZ Zrt. 2003-ban üzembe helyezte a 

település biztonságosabb gázellátását szolgáló Bajcsy Zsilinszky utcai körzeti gáznyomás szabályozó 

állomást, mellyel a kisnyomású hálózat elsősorban a városközpont és a lakótelepek gázszolgáltatás 

biztonsága javult. A gázellátó rendszer új építésűnek minősül, átépítésére, fejlesztésére a jelenlegi 

igények figyelembevételével nincs szükség.   

Távközlési és kábeltelevíziós hálózat: 

 Az ellátás gerincét a helyi hálózat biztosítja, amelyhez a kiépített optikai hálózat is csatlakozik. 

A megnövekedett igények kielégítését a mobil rádiótelefonos hálózat is segíti. A vezetékes távközlési 

szolgáltatás az 1990-es években digitális telefonközponttal, a Matáv Rt. beruházásában valósult meg, 

e beruházás kapcsán építette ki a Matáv a városi kábeles távközlési hálózatot is. A hírközlési és 

távközlési szolgáltatások rohamos technikai fejlődése kapcsán a jelenlegi T-COM Zrt. felé a 

szolgáltatási és bekapcsolási igények üteme jelentősen csökkent, előtérbe kerültek a 

mobilszolgáltatók, illetve az internetes, különösen a szélessávú internet szolgáltatások fejlesztési 

igényei.  A városközponti területén a szolgáltatás 100%-ban képült és elérhető. A város kábeltelevízió 

hálózattal rendelkezik. A kb.: 2500 előfizető ellátása, zömmel légvezetékes kiépítésű rendszerrel 

történik. A belvárosi területeken részben földkábel elhelyezésével sikerült biztosítani a szolgáltatást.  

A kábeltelevíziós szolgáltatást több szolgáltató is biztosítja, akik folyamatosan fejlesztik 

kábelhálózatukat, így a városba érkezők, és alakosság is teljes körű ellátottságot élvez. A hírközlési és 
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távközlési szolgáltatás területén önkormányzati beruházásban valósult meg a szélessávú internet 

hálózat városi szintű kiépítése 2007. évben pályázati támogatás útján. Jelenleg több szolgáltató is 

elérhető a lakosság számára, így lehetőség nyílik a számukra legkedvezőbb konstrukció 

kiválasztására. 

Összegzés:  

 Az akcióterületen a közműhálózat teljes körűen kiépült, a lakossági ellátás megfelelő 

minőségű hálózatokon keresztül megoldottnak mondható, a közműhálózat (gáz, víz csatorna, 

csapadékvíz elvezetés) a jelenlegi igények kielégítésére elegendő, fejlesztése nem szükséges. Illetve 

mint a csapadékvíz elvezetés fejlesztése egyéb támogatás keretében biztosítható.  

 

Háztartási 

vezetékes 

gázfogyasztó a 

lakás 

állomány % 

Bekapcsolt lakás % Rendszeres 

hulladékgyűjtésbe 

bevont lakások 

aránya % 
Közüzemi 

vízhálózatba 

Közüzemi 

szennyvízcsatorna 

hálózatba 

Teljes 

városrész 
80,5 94,5 80,2 100 

Akcióterület 100 100 100 100 

26. sz. táblázat: Közüzemi szolgáltatásokkal való ellátottság Balmazújvároson 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

II.3.4.3. Lakáshelyzet 

 

 Az akcióterület lakásállományának túlnyomó többsége családi házban van. A terület egyedi 

lakóházas, zömében utcavonalon álló, oldalhatáron álló beépítésű, a lakóépületek túlnyomó 

többsége, közel 80%-a, 1945 után épült. A telekstruktúrát és lakóház elhelyezését figyelembe véve az 

oldalhatáron álló, előkert nélküli épületek a jellemzőek. A belsőségben a még megmaradt valamikori 

vályogházak nagy része mára átépült.  

Mutató megnevezése Városi viszonylat Városközpont 

Lakásállomány 6500 db. 780 db. 

Önkormányzati tulajdon 74 db. 57 db. 

Bérlakások - - 

Egyszobás 300 db. 200 db. 

Többlakásos ház 650 db. 618 db. 

27. táblázat: Lakáshelyzet bemutatása 

Forrás: önkormányzati adatközlés 
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 Az akcióterületen található a város lakásállományának 12%-a. Ennek eredményeként az 

átlagosan egy lakásra jutó lakosok száma az akcióterületen alacsonyabb, mint a város más részein. 

Másik jellemzője az akcióterületi lakásállománynak, hogy nem található itt alacsony komfort fokozatú 

lakás, így kijelenthető hogy az itt található lakókörnyezet magasan, vagy átlagosan komfortos és 

megfelel a városközpont által állított követelményeknek. Az átlagos és ennél jobb komfortfokozatú 

lakásokhoz teljesen kiépített közcélú infrastruktúra tartozik. Összességében az akcióterületen a 

lakáskörülmények a városi átlag szerint vagy afelett alakulnak. 

 Összességében megállapítható, hogy a város lakosságának csekély része lakik az 

akcióterületen, annak ellenére, hogy az magas életminőséget biztosít számukra. A belvárosban, 

akcióterületen a lakónépesség nagy része 14-59 év közötti lakosok. Emiatt a komfortfokozatok és a 

felújítások jelentősek ezen a területen. Az akcióterületen végrehajtott fejlesztések pozitívan 

befolyásolják a lakosság jövedelmi helyzetét, gazdaságélénkítő hatásuk miatt fellendítik a 

városközpont ingatlanpiacát és lehetőség nyílik új lakások építésére a belvárosban, illetve ahhoz 

közeli utcákban. 

Mutató megnevezése 
Városközpont 

akcióterület 

Lakásállomány (db) összes 126 

Ebből önkormányzati bérlakás 14 

Ebből magántulajdon 112 

28. sz. táblázat: A lakásállomány tulajdoni viszonyai 

Forrás: önkormányzati adatközlés 

 

II.3.4.4. Közigazgatási és közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények állapota 

 

 Balmazújváros kisvárosias településszerkezete következtében a város közösségi és 

közigazgatási intézményei a belvárosra, illetve az akcióterületre koncentrálódnak. A közszféra 

hangsúlyos jelenléte miatt a szolgáltatással és kereskedelmi tevékenységgel foglalkozó vállalkozások 

számára is ideális az akcióterület központi fekvése. 

Az akcióterületen található közigazgatási intézmények állapota:  

Polgármesteri hivatal: 

 Az akcióterület központi részén található polgármesteri hivatal külső homlokzata már nem 

felel meg a városkép esztétikai követelményeivel szemben állított elvárásoknak. Szigetelése már nem 

megfelelő, és a tervezett akadálymentesítés nélkül a mozgáskorlátozott lakosok sem tudják gond 

nélkül igénybe venni a hivatali funkciókat. 

 A polgármesteri hivatalban a választott önkormányzattal együttműködésben tevékenykedik 

10 közigazgatási osztály. Ezen intézmények a polgármesteri hivatal épületében üzemelnek. Az épület 
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a kialakított belső funkcióknak megfelel, részlegesen akadálymentesített. Az épület homlokzata, 

nyílászárói azonban megkopottak, nem felelnek meg sem a funkció méltó ellátásához, sem az épület 

jellegének, sem pedig a kialakuló városképnek. Külső felújítása, homlokzati nyílászáróinak cseréje 

feltétlenül indokolt. 

Az akcióterületen található oktatási, nevelési intézmények állapota: 

Balmazújvárosi  Általános Iskola: 

 A település négy általános iskolájával való egyesítést követően összevont intézményként 

működik. Az akcióterületen a központi általános Iskola két épülete helyezkedik el. A székhelyként 

működő iskolaépület nagymértékben elhasználódott, teljes körű felújítást kíván. A kulturált étkezés 

feltételeinek biztosítása érdekében meg kell valósítani a Kossuth téri épület ebédlőjének bővítését is, 

de ezek a felújítások nem értelmezettek a jelenlegi pályázati konstrukció keretein belül. 

Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakmunkásképző: 

 A többcélú intézményként működő középiskolában mindhárom képzési formához kiépült a 

tárgyi- és személyi feltételrendszer. Jelentős a környező településekről (elsősorban a kistérségből) 

bejáró tanulók száma. Az intézmény a piacképes, színvonalas szakképzés megvalósítása céljából 

kapcsolódott a Debreceni Térségi Integrált Szakképző Központhoz (TISZK). Az épület fejlesztése 

jelenleg folyamatos, melynek keretében meg fog felelni mind az oktatásban, mind a városképi 

elvárásoknak. 

Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény:  

 Az Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény működése, 6 óvodaépületben történik, melyből 

az akcióterületen két óvoda épület valamint a bölcsőde helyezkedik el. Egyik a Dózsa György úton 

található meg, míg a másik a Bimbó közben. A Városközpontban található intézményrészek 

korszerűek, működésük nem ütközik akadályba. A demográfiai mutatók alapján a létszámok 

stabilizálódása hosszabb távon kiegyensúlyozott működést biztosít.  

Az akcióterületen található közösségi szolgáltató intézmények állapota: 

Veres Péter Kulturális Központ: 

 A Veres Péter Kulturális Központ / Kossuth tér 18./ többcélú intézményként működött a 

korábbi években. A közművelődési és művészeti nevelés feladatait, így összehangoltan tudta 

biztosítani a város. Azonban 2013. év elején az intézmény két különálló intézményként működik 

tovább. A Művelődési Központ helyet biztosít a művészeti oktatásnak, azonban a művészetoktatási 

tevékenységek ellátása nem feladata az intézménynek.  A tartalmi munka, folyamatos megújulására, 

a rendezvények, egyéb programok kialakítására és szervezésére a közművelődési kollektíva alkalmas. 

Az épület folyamatos felújítását, a belső udvar hasznosítását, a színházterem és előcsarnokának teljes 

körű korszerűsítését kell megoldani. Az épület kívülről nagyon leromlott állapotban van. A külső 

homlokzat avult, málladozott, elhasználódott. Az épületben kialakított és felújított színházteremmel 

óriási kontrasztot teremt. Az épület megfelelő akadálymentesítése még nem történt meg teljes 

körűen, melyre megoldást kell találni.  
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Fejlesztésekkel kezelni kívánt településszerkezeti problémák: 

• Problémás a fejlesztés által érintett közlekedési csomópontok szerkezete, mert nincs 

felkészülve a megnövekedett forgalomra, így közlekedésbiztonsági szempontból sem 

elégíti ki a város által támasztott követelményeket 

• Szigorúan vett településszerkezeti probléma nincs, de a helyi védelem előtt álló 

épületek állapota romlott, felújításuk szükségszerű 

• Az épített környezet hiányosságait tekintve az akcióterületen is jelentkező probléma 

a jellegzetes belvárosi arculat hiánya, amely a jelentős gazdasági potenciállal 

rendelkező települést arculatában és funkcióellátottságában is városi rangra emelné. 

• Az akcióterületen hiányoznak a rendezett közparkok és közterek. 

• Balmazújvárosnak jelenleg nincsenek szabadtéri rendezvények megtartására 

alkalmas közösségi terei, sem a fiatalok, kisgyermekes családok, valamint idősek által 

kedvelt találkozóhelyei.  

• A városban a mozgáskorlátozott személyek parkolása nem teljesen megoldott, a 

számukra frekventált intézmények (VESZ, Polgármesteri Hivatal) parkolása nem 

megoldott a helyzetüket tekintve. 

 

II.3.5. Funkcióelemzés 

II.3.5.1. Akcióterületen jelenlévő funkciók 

 

Érdekes módon a „balmazújvárosi kistérség” nem vonzáskörzeti egység: az alkotó 4 település 

funkcionális értelemben nem tartozik – és soha nem is tartozott – egybe. A XX. század elején az egész 

térség a Debrecen körüli „központi” járás része, a szocializmus idején pedig vagy a debreceni járásba 

tartoztak valamennyien, vagy pedig a Tisza menti Egyek és Tiszacsege a polgári járás része volt. Az 

utóbbi évtizedekben a „nagyra nőtt falu”, az 1989-ben újra városi címhez jutott, 18 ezres 

Balmazújváros egyre több városi funkcióhoz jutott – ugyanakkor még ma sem tekinthető funkcionális 

értelemben véve kisvárosi vonzásközpontnak. Sőt, kutatók az ország teljes városállományát 

áttekintve épp Balmazújváros esetében találták a legnagyobb mértékű ellentétet a város 

népességszáma, és központi funkcióinak hiánya, városi intézményhálózatának fejletlensége között. 

1999-ben a 18 ezer lakosú Balmazújvároson nem működött bíróság, kórház, utazási iroda, 

idegenforgalmi hivatal, földhivatal, nem volt szálloda, ingatlanközvetítő, 1000 lakosra 13,7 

középiskolai tanuló jut, míg a városi átlag 49,6 volt, a pénzintézeteket egyetlen takarékpénztári fiók 

képviselte stb.. A jelenség oka nyilvánvaló: a tényleges vonzáskörzet hiánya, és a viszonylag közeli 

nagyváros, Debrecen (az idegenforgalmi funkciók terén részben Hortobágy) történetileg rögzült 

árnyékoló hatása. 

Az akcióterületen elhelyezkedő funkciók elemzésekor nem csupán és kizárólag azokra 

fókuszáltunk, amelyek a város-rehabilitációs pályázatban támogatható funkcióként vannak nevesítve, 

hanem az összes olyan fontosabb funkciót összefoglaltuk, amelyek az akcióterületen 

összpontosulnak. Az akcióterület funkcióit az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatjuk. 
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Az akcióterületen található funkciók: 

Gazdasági funkció: 

Az akcióterület a városközponti fekvésének köszönhetően, a gazdasági funkciókat tekintve 

meghatározó erővel bír. Jelen van számos bolt és egyéb szolgáltató vállalkozás. A jelen funkciókat 

tekintve esztétikai korlátokkal szembesülnek az erre látogató ügyfelek. A városközpont megújításával 

mind megközelíthetőségben, mind parkolást tekintve fejlődhet az itt található kiszolgáló tér. A Karádi 

üzletközpont felújításával új funkciók jelenhetnek meg az akcióterületen. 

Szolgáltató, pénzügyi, egyéb gazdasági funkciójú egységek 

megnevezése 
Címe Hatókör Sűrűség 

1. Őrangyal Gyógyszertár 
4060 Balmazújváros, 

Bocskai u. 2-4. 
Kistérségi 4 

2. Augusztin Béla Gyógyszertár 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 3. 
Kistérségi 4 

3. Korona Patika 
4060 Balmazújváros, 

Veres P. u. 2/d. 
Kistérségi 4 

4. K&H Bank Zrt. Balmazújvárosi Fiók 
4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 1. 
Kistérségi 4 

5. OTP Bank - fiók, Balmazújváros 
4060 Balmazújváros, 

Veres P. u. 3. 
Kistérségi 3 

6. Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet 
4060 Balmazújváros, 

Veres P. u. 3. 
Kistérségi 3 

7. Irodaház 
4060 Balmazújváros, 

Veres P. u. 1. 
Kistérségi 2 

8. Balmazújváros Posta 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa György u. 5-7. 
Kistérségi 4 

9. Balmazújvárosi Strand- és Termálfürdő 
4060 Balmazújváros, 

Kastélykert u. 1. 
Kistérségi 2 

10. Hotel - Balmaz**** 
4060 Balmazújváros, 

Kastélykert u. 1-2. 
Kistérségi 1 

11. Hajdú étterem 
4060 Balmazújváros, 

Veres P.u. 1. 
Kistérségi 1 

12. Török Vendégház 
4060 Balmazújváros, 

Soós I. u.17. 
Kistérségi 1 
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13. Barta-Ház 
4060 Bajcsy-Zsilinszky 

u. 37. 
Városi 1 

14. Könyvelő iroda, kocsma, számítástechnika üzlet Árpád u. Városi 4 

29. sz. táblázat: Szolgáltató, pénzügyi, egyéb gazdasági funkciójú egységek listája 

Közösségi funkció:  

Az akcióterületen található közösségi funkciók számos formában vannak jelen. A művelődési 

központ látja el a legnagyobb kulturális feladatot, de a parkok közösségi szerepe is magas, hiszen az 

aktív pihenés szerves részei. Azonban ezt a funkciót jelenleg nem tud mindenki igénybe venni, hiszen 

a művelődési központ és parkok akadálymentesítése is hiányzik, ami behatárolja a látogató közönség 

összetételét.  

Közszféra: 

Ez a funkció mindenképpen dominánsnak nevezhető, hiszen az egyik projektelem a 

Polgármesteri hivatal akadálymentesítése, és homlokzati rekonstrukciója. Ez az épület ad helyet a 

helyi adócsoportnak, a szociális és beruházási osztálynak, az okmányirodának, illetve még számos a 

város vezetéséhez, és közszférához tartozó fontos hivatalnak. A meglévő funkciók már nem 

alkalmasak a tervezett ügyfélközpontú ellátás megvalósítására, így a fejlesztés mindenképp 

szükségessé vált. 

 

Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó 

intézmény neve 
Címe Hatókör Sűrűség 

1. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 4-5. 
Kistérségi 5 

2. Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4. 
Kistérségi 5 

3. Városi Egészségügyi Szolgálat 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 5-7. 
Kistérségi 4 

4. Balmazújvárosi Mentőállomás 
4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. 
Kistérségi 4 

5. Balmazújvárosi Önkéntes Tűzoltóság 
4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. 
Kistérségi 5 

6. 
Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 

Balmazújvárosi Kirendeltsége 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 4/B. 
Kistérségi 5 

7. 
Református Általános Iskola és Óvoda (Dózsa Gy. úti 

óvoda épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa György u. 
Akcióterület 5 
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8. 
Egyesített Óvoda és Bölcsőde Intézmény (Bimbó közi 

óvoda épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Bimbó köz 
Akcióterület 5 

9. 
Balmazújvárosi Általános Iskola (Dózsa György úti 

épülete) 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 17-23. 
Kistérségi 4 

10. 
Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és 

Szakmunkásképző 

4060 Balmazújváros, 

Batthyány u. 1-7. 
Kistérségi 5 

30. sz. táblázat: Közigazgatási, közszolgáltatási, közösségi funkciót ellátó intézmények listája 

Városi funkciók:  

A városmag akcióterület városi funkciókkal való ellátottsága kettős, mivel egyrészről 

közösségépítésre a jelenlegi állapotokat figyelembe véve közparkban, közterekben szegény, a 

területen található néhány zöld terület nem képes ezt a funkciót betölteni. Az akcióterületen 

található parkolók száma közlekedési csúcsidőben nem elégséges. A város lakosság-, és felhasználó-

barát funkcióit mindenképp elősegíti a tervezett fejlesztés.  

Közszolgáltatás: 

A településen elérhető közszolgáltatások egy jelentős része az akcióterületen érhető el. 

Kezdve a művelődési központtal, ami a kulturális szolgáltatásokat látja el a városban. A bővebb 

értelemben vett közszolgáltatáshoz tartoznak a felújítandó parkok közösségi terei is, ahol gyakran 

kerülnek kulturális rendezvények megrendezésre. A fejlesztési célokban megfogalmazott kulturális és 

szabadidős tevékenység bővítését, már a jelenlegi infrastrukturális alapokon már nem lehet 

megvalósítani. 

 

Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltató-, vendéglátóipari 

egységek Cím Hatókör Sűrűség 

1.  

Virágbolt, zöldséges, fagyizó, kocsma, műszaki bolt, 

italdiszkont, falatozó, vegyes bolt, lottózó, húsbolt, 

pékség, barkácsbolt Kastélykert u. Városi 4 

2. 

Konditerem (2 db), barkácsgép kölcsönző, lakatos 

műhely, ruhaüzlet (5 db), könyvesbolt, cipőbolt, 

optika, papírírószer bolt (2 db), turkáló, zálogház, vegyi 

bolt, festékbolt (2 db), horgászüzlet, játékbolt, pékség, 

zöldséges, gyermekruházati bolt, italdiszkont, 

ékszerüzlet, bizsubolt, 100 Ft-os bolt, lottózó, 

barkácsbolt (2 db), ruhatisztító, húsbolt, 

munkaruházati bolt, számítástechnikai üzlet (2 db), 

drogéria, műszaki bolt, ajándékbolt, mezőgazdasági 

bolt, katonai ruházati bolt, konyhastúdió (2 db), 

porcelánüzlet (2 db), mobil üzlet, kocsma, virágüzlet (2 
Veres Péter u. Városi 4 
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db), trafik 

3.  

Baromfibolt, húsbolt, vegyesbolt (2 db), kozmetika, 

drogéria, állatpatika, kocsma Bocskai u. Városi 4 

4.  Kocsma (2 db) Szoboszlói u. Akcióterület 5 

5.  

Ajándékbolt, ruhaüzlet (3 db), cipőbolt, pizzéria, 

pékség, biobolt, süteményes bolt, szabóság, műszaki 

bolt, bizsubolt, turkáló, fodrászat (2 db), húsbolt, 

papírírószer, lottózó, gyermekruházati bolt, 

vegyesbolt, kocsma (2 db), italdiszkont, E-ON iroda, 

banki ügyintéző, mobil üzlet Kossuth tér Városi 4 

6.  TV szerviz Illyés Gyula u. Városi 4 

7.  

Kocsma, Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Kulturális 

Ifjúsági Egyesület (BAKI) Batthyány u. Kistérségi 3 

8.  

Ruhaüzlet (4 db), virágbolt, autóalkatrész bolt, pékség, 

horgászbolt, kocsma, gumis, műszaki bolt (2 db), 

bútorbolt, mezőgazdasági bolt, vegyesbolt, állateledel 

bolt, turkáló, édességbolt Debreceni u. Városi 4 

9.  Autóvillamossági üzlet Északi sor Városi 3 

10.  COOP ABC 

4060 Balmazújváros, 

Vers P. u. 7. Városi 4 

11.  Róna Áruház 

4060 Balmazújváros, 

Veres P. u. 3. Kistérségi 4 

12.  Penny Market  

4060 Balmazújváros, 

Kastélykert u. 5151/2 

hrsz. Kistérségi 4 

13.  LIDL Élelmiszeripari Áruház 

4060 Balmazújváros, 

Böszörményi u. 1. Kistérségi 4 

14.  Esztergályos, könyvkötő, autómosó, műszaki bolt Bethlen u. Városi 4 
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15.  Kocsma, falatozó, gumis Bajcsy-Zsilinszky u. Akcióterület 3 

31. sz. táblázat: Kiskereskedelmi üzletek, szolgáltató-, vendéglátóipari egységek listája 

Lakófunkció: 

A lakófunkció jelenléte domináns az akcióterületen, hiszen a kisvárosias település 

városmagjában, különösen az akcióterület szélén jellemzően a lakófunkció az uralkodó, amelynek 

egyhangúságát csak egy-egy gazdasági funkciót betöltő vállalkozás vagy szolgáltató tör meg. A 

hatókör a lakófunkció jellegéből eredően az akcióterületre korlátozódik.  

Humán szolgáltatások: 

Az egyéb, elsősorban humán szolgáltatások közé a múzeumok, művészeti és szociális 

intézmények sorolhatók. Ezek a város egészére, illetve a kistérségre vannak kihatással, de 

összességében elmondható, hogy sűrűségük nem megfelelő, a kultúrával kapcsolatos intézmények 

száma alacsony (ilyen a többi városrészben egyáltalán nincs). Ezen a téren Balmazújváros több 

fejlesztést is meg kíván valósítani a közeljövőben. 

Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások Cím Hatókör Sűrűség 

1. Tollaslabda klub Posta köz Városi 2 

2. 

Szenvedélybetegek Nappali Ellátása, Hátrányos 

Helyzetűek Közösségi Háza 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 12. Kistérségi 5 

3. Idősek Otthona 

4060 Balmazújváros, 

Veres Péter u. 57. Városi 4 

4. Semsey Andor Múzeum 

4060 Balmazújváros, 

Debreceni u. 1. Kistérségi 2 

5. Veres Péter Emlékház 

4060 Balmazújváros, 

Kadarcs u. 6. Kistérségi 2 

6. Lengyel Menyhért Városi Könyvtár 

4060 Balmazújváros, 

Dózsa Gy. u. 1. Városi 5 

7. Családok Átmeneti Otthona 

4060 Balmazújváros, 

Veres Péter u. 4. Kistérségi 4 

8.  Veres Péter Kulturális Központ 

4060 Balmazújváros, 

Kossuth tér 18. Kistérségi 4 

32. sz. táblázat: Egyéb szolgáltatás, humán szolgáltatások listája 
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Elemzés: 

Összességében a funkciók már nem teljesítik a mai kornak megfelelő elvárásokat, mind 

infrastrukturális tulajdonságaik, mind esztétikai és városképre ható korlátaik végett. A lehatárolt 

akcióterületen pillanatnyilag a lakófunkció mellett közigazgatási, pénzügyi, üzleti-szolgáltatási, üzemi, 

oktatási, kulturális, és egyházi funkcióval rendelkező épületek állnak jelentős zöldfelületbe 

ágyazódva. A jelenlévő funkciók elemzése a „Funkciók” fejezet elején történik meg részletesen. 

Projektelemek jelenlegi funkciói: 

Projektelem Ellátott funkció 

Veres Péter park közszolgálati, közösségi 

Polgármesteri hivatal rekonstrukció közszolgálati, gazdasági, városi 

Semsey Kastélypark 
közszolgálati, közösségi, 

humán 

Szolgáltató  ház megvalósítása - 

Kossuth téri díszpark közszolgálati, közösségi 

Hulladékszigetek kialakítása - 

Közlekedési csomópontok 

átalakítása 
- 

Művelődési központ felújítás 
közösségi, humán, 

közszolgálati 

Parkolás fejlesztése - 

Karádi üzlet rekonstrukció közösségi, gazdasági 

33. sz. táblázat: Projektelemek funkcióinak bemutatása 

Jelenlegi intézményi profil: 

Polgármesteri Hivatal ellátja Balmazújváros általános közigazgatási feladatait, a kistérség 

társulásának adminisztratív tevékenységét. A Polgármesteri Hivatal különterme helyt ad 

házasságkötések, egyéb kisebb rendezvények lebonyolítására. A Veres Péter Kulturális Központ: 

általános művelődési alapfeladatain túlmenően (rendezvények, konferenciák, klubok, kiállítások, 

színházi előadások) biztosítja a város és a kistérség nem iskolai rendszerű képzéseit, helyt ad 

konferenciák, összejövetelek lebonyolítására. Az oktatási profil az igényeknek megfelelően 

folyamatosan bővül. Az épület ingyenesen helyt ad a művészetoktatásnak, melynek keretében a 

művelődési alapfeladatokon túlmenően a látogatók a művészeti nevelés-oktatásban is részt 

vehetnek. A művelődési ház fő feladata a hagyományos művelődési formák és a civil szervezetek 

együttélésének megteremtése, valamint a hagyományőrzés.  
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A Veres Péter park a város magjának gépjárművektől elzárt területe. Teret biztosít a 

közösségi és lakossági találkozásoknak, lehetőséget teremt a gyalogos és kerékpáros közlekedés 

előtérbe helyezésére. 

  A Kossuth téri díszpark Balmazújváros városközpontjában hiányzó feladatokat kíván 

betölteni. A főtér a város, a kistérség fontos helye kíván lenni, szórakoztató, informáló és 

közösségalakító területként, elsődleges találkozási helyként. A lakossági találkozások, szabadtéri 

rendezvények, a turisták kiszolgálására nyújt teret. Több funkciós használatot biztosít a mindennapi 

életben (pihenés, gasztronómia, kultúra, együttlét) a tér városi nagy rendezvények tere biztosítja 

továbbá a tér életét színesítő események lehetőségét. A tér megújításával, a tér szépsége, nem csak 

konzerválódna az utókor számára, de a XXI. század igényeit is kielégítő funkciókkal gyarapodna, a 

profiljának megfelelő és jellegének megőrzése mellett.  

A Semsey kastély park Balmazújváros városközpontjában a Főteret kiegészítve hiányzó 

feladatokat kíván betölteni. A park a város, a kistérség fontos helye kíván lenni, szórakoztató, 

rendezvény és közösségalakító területként, elsődleges turisztikai helyként. A lakossági találkozások, 

szabadtéri rendezvények, a turisták kiszolgálására nyújt teret. Az park megépítésével, szépsége, nem 

csak konzerválódna az utókor számára, de a XXI. század igényeit is kielégítő funkciókkal gyarapodna, 

a profiljának megfelelő és jellegének megőrzése mellett.  

A közlekedési csomópontok a projekt keretein belül kerülnek megújításra, mert az M35 

autópálya megépülésével a városba érkező forgalom megnövekedett és ennek egészségkárosító, és 

közlekedésbeli hátrányainak kiküszöbölése elengedhetetlen.  

A Szolgáltatóház is csak a támogatási konstrukcióval kerül kialakításra, mely a városi és 

térségi vállalkozások fellendítésére ad lehetőséget egy helyi termékpiac felállításával. Az itt 

elhelyezett standokon lehetősége nyílik a vállalkozóknak termékeik bemutatására, és egy biztos helyi 

ügyfélkörre szert tenni, továbbá egy büfé kapna elhelyezést. Ez által a helyi identitás is erősödik. 

A Karádi Lászlóné üzletháza jelenleg is kereskedelmi funkciókat lát el, de annak homlokzati 

felülete nem illik a városképbe, ezért a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában található 

épületet szükségszerű felújítani, és beleilleszteni az igényesen kialakított esztétikai tervekbe.  

A parkolók még nincsenek kialakítva, ezért nem tölt be jelenlegi funkciót, de a Városi 

Egészségügyi Szolgáltató központ mindenképp igényli az akadálymentesített mozgáskorlátozott 

parkolók kialakítását a betegek részére.  

A hulladékszigetek szintén nincsenek még kialakítva, de ezek szükségessége vitathatatlan, 

mert a mai társadalmi normáknak megfelelően a környezettudatos életvitel szerves része. 
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Új funkciók megjelenése: 

Projektelem Funkcióbővítés 

Veres Péter park turisztikai, esztétikai, kulturális 

Polgármesteri hivatal rekonstrukció közigazgatási, esztétikai 

Semsey Kastélypark turisztikai, esztétikai, kulturális 

Szolgáltatóház megvalósítása gazdasági, kulturális 

Kossuth téri díszpark turisztikai, esztétikai, kulturális 

Hulladékszigetek kialakítása közszolgálati, környezetvédelmi 

Közlekedési csomópontok kialakítása közlekedési, környezetvédelmi 

Művelődési központ felújítás kulturális, közszolgálati, turisztikai 

Parkolás fejlesztése közszolgálati, közlekedési 

Karádi üzlet rekonstrukció szolgáltatási, gazdasági 

34. sz. táblázat: A projektelemek kapcsán megjelenő új funkciók bemutatása 

 

11. sz. ábra: A projektelemek kapcsán megjelenő és jelenlévő funkciók elhelyezkedése 
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Új funkciók kifejtése: 

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol 

a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. Az itt 

jelenlévő szabadtéri színpad is felújításra kerül, mely kereteiben akadálymentesítés is történik, így 

befogadóképessége tovább fejlődik. 

A Polgármesteri hivatal közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett 

akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és 

a homlokzat felújítással még esztétikusabbá válik az egész városközpont. 

A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és kulturális funkciói bővülnek a 

tervezett felújítással. Az itt megrendezendő éves „Soft-elemek” (Nyári Kastélykerti Esték, bemutatók, 

iskolai programok… stb.) mindenképpen a város kulturális értékeit emelik.  

A szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók 

vitalitását kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, 

és a város gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatokat háttérbe szorítva. Az épület egyéb kulturális és 

közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is 

megvalósíthatóak a későbbiekben. 

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind 

közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a 

város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el 

szabadidejét. 

A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és közszolgáltatási 

funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és lehetőség nyílik az 

eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére. 

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom 

egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, 

és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása 

leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. 

A Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak 

akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók 

meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt 

megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai 

funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik. 

A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp 

gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt 

szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, amiknek megépítése által megkönnyítjük az erre 

rászoruló lakosok helyzetét, és a helyi közlekedést is javítjuk. 

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkció emelkedéssel jár, 

hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a 
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belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az 

üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület 

állapotát is ahol vásárol. 

 

II.3.5.2. Igényfelmérés és Kihasználtsági terv 

 

Bevezető 

Konkrét igényfelmérés jelen pályázat csatlakozó dokumentációjaként készült, célja, hogy 

felmérje a lakosság igényeit és ez által megalapozza a város rehabilitációs fejlesztéseket. Az így 

létrejött projekttervek megvalósítását előkészítve bemutassa és alátámassza a pályázatba bevont 

fejlesztési tevékenység indokoltságát. Az igényfelmérés 100 fős lakossági mintán végzett kérdőíves, 

személyes beszélgetéseken, csoportos beszélgetéseken, utcafórumokon, valamint a képviselő 

testület tagjai a saját vonzáskörzetük képviseletében személyes találkozásuk alapján alakították ki 

véleményüket, mely alapján azt az önkormányzati ülésen ismertettek. A kiválasztott módszerek a 

város nagyságrendjéhez, szerveződéséhez igazodva kerültek meghatározásra. 

Az igényfelmérés módszere összetett, a vizsgálat célcsoportonként különböző módszereit 

annak megfelelően választottuk meg, hogy mekkora létszámú a csoport, várhatóan mekkora hatással 

lesz rájuk a fejlesztés, illetve, hogy a megkérdezettek rendelkeznek-e döntéshozó, vezető szereppel. 

Ennek megfelelően mélyinterjúzás, fókuszcsoportos interjúzás, kérdőívezés és lakossági fórum 

keretében folyt a szükségletfelmérés.  

A mélyinterjú célja, hogy a kérdőívben nyertnél mélyebb és nagyobb terjedelmű 

információkhoz jussunk a kutatás során azáltal, hogy a válaszadók saját kifejezésekkel fogalmazhatják 

meg gondolataikat. A megkérdezés kvalitatív kutatási eljárás, ezért nem reprezentatív és nem 

statisztikai jellegű eredményeket szolgáltat, ehelyett a „miértekre” és a „hogyanokra” keresi a 

válaszokat. A Polgármesteri Hivatal egy-egy vezető beosztású munkatársával, illetve dolgozójával 

mélyinterjú készítése is lezajlott. Ezek során lehetőségünk volt megismerni a megkérdezettek sajátos 

és egyedi szemléletéből, gondolkodásmódjából, élettörténetéből eredő, lehető legmélyebb szintű 

értékeléseit.  

A fókuszcsoportos kutatás a kvalitatív kutatási megoldások egyik legnépszerűbb formája. 

Mint olyan, szintén az okokra keresi a választ. Célja, hogy a megkérdezettek véleménye mellett 

feltárja érzéseiket, attitűdjeiket, tudat alatti motivációikat a vizsgált kérdéssel kapcsolatban. A 

kutatás során gondosan kiválasztott 8-10 személy beszélget korábbi tapasztalatairól, osztja meg 

egymással véleményét, érzéseit, meggyőződéseit valamely meghatározott témával kapcsolatban, a 
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moderátor vezetésével. Fókuszcsoportos interjú készítése a balmazújvárosi vállalkozások vezetőivel 

történt, egyenként meghallgatásra kerültek a leendő üzletvezetők. Ezt az előbbiekben bemutatott 

mélyinterjúk után végeztük, így előnyösebb helyzetben voltunk, mint a hagyományos mélyinterjú 

készítése során. Aktívabban kérdezhettünk rá részletekre, s ezáltal könnyebben el tudtuk érni, hogy 

az alanyaink véletlenül se hallgassanak el esetlegesen fontos momentumokat. A fókuszcsoportos 

interjú 5 résztvevővel zajlott, a részvevők balmazújvárosi KKV-k vezetői voltak. Az előbbihez hasonló, 

kötetlenebb formában történt a civil szervezetek képviselőinek meghallgatása személyes kérdőíves 

módszer az egyik legalapvetőbb kutatási technika, a kitöltő névtelenséget biztosító kérdőív 

segítségével haladtunk végig a válaszadóval egy előre gondosan megszerkesztett kérdéssoron. A 

kérdéseink zártak, ahol előre rögzített válaszalternatívák közül kell választani, ezáltal olyan kvantitatív 

eljárás, melynek eredménye statisztikai módszerekkel vizsgálható. Kérdőívezésünk során a cél az volt, 

hogy 100 fős sokaságot kérdezzünk meg, és törekedjünk arra, hogy a mintavétel minél inkább 

reprezentatív legyen. A kérdőívezés október 14-én indult, és december 19-én zárult le. Ez idő alatt 

sikerült elérni a célzott 100 visszaérkező kérdőívet. A város lakosságát 24 kérdésből álló kérdőíves 

felmérés során kérdeztük meg véleményükről. Ez elsősorban hatékonyan elemezhető, 

feleletválasztós (5 lehetséges válasz) kérdésekre épült. A kérdőív összeállítását személyes beszélgetés 

előzte meg, a Polgármesteri Hivatal egy-egy munkatársát megkértük rá, hogy röviden foglalja össze, 

melyek a fő funkcionális hiányosságok a településközpontban, mely tényezők hátráltatják a 

városközpont fejlődését, és vajon milyen módon oldhatóak meg a problémák a fejlesztés során. Így 

lehetőségünk volt releváns kérdések megfogalmazására.. A kérdőívezés papíralapon történt, a 

kitöltésük részben kérdezőbiztosok segítségével folyt, részben önkitöltéses formában, miután a 

Polgármesteri Hivatalban is elérhető volt a kérdőív. A kérdőív felépítése a következő:  

• általános, a kitöltőre vonatkozó kérdések (nem, kor, iskolai végzettség, lakhely, amennyiben 

balmazújvárosi lakosról van szó: mióta lakik Balmazújvároson, szeret-e itt lakni, illetve milyen 

helyzetben van a város) 

• Balmazújvárosra általánosságban vonatkozó kérdések (mire lehet büszke egy balmazújvárosi 

lakos: műemlékekre, épített környezetre, utakra, közművekre, a lakóközösségre, a civil szféra 

erősségére, a helyi vállalkozásokra) 

• a Városközpontra vonatkozó kérdések (mely funkciók hiányoznak vagy problémásak a 

településközpontban: (Polgármesteri Hivatal épületének állapota, a Kossuth tér jelenlegi állapota, 

utak, közművek állapota, Semsey kastély parkjának állapota, zöldfelületek állapota, műemlékek 

állapota, az elérhető szolgáltatások mennyisége, a közlekedésbiztonság helyzete, a kulturális 

intézmények állapota, a parkolók száma) 
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• hallott-e a kitöltő a tervezett funkcióbővítő településfejlesztésről, támogatja-e a tervezett 

módon történő beavatkozást. 

 

Az IVS, illetve az EATT - jelen pályázat első fordulójára beadott dokumentumok alátámasztásához már 

elkészült egy kérdőíves felmérés 2009-ben. 

Az igényfelmérés módszertana, indoklása:  

A felmérésben irányadóak voltak az alábbiak: 

- Komplex elemzés készüljön 

- A felmérés a kijelölt célcsoportok széles rétegeit érintse 

- Az eredmény reprezentatív (min. 500 db mintán alapuló) legyen. 

A célcsoportot megismerve az önkormányzat olyan, korrekt eredményt adó statisztikai 

módszertant választott az igényfelmérés elkészítéséhez, amely a legnagyobb hatékonysággal a lehető 

legszélesebb körű mintavételi spektrumot adja, illetve, amelyet az aktivisták segítségével rövid idő 

alatt is hatékonyan el lehet végezni.  

Egy univerzális kérdéssor került kidolgozásra, melyet a személyes interjúknál is használtak, és 

amely a komplett fejlesztésre (valamennyi tervezett projektelemre) tartalmazott kérdéseket, a 

projektelemek mindegyikére kérdés vonatkozott. Ennek oka az volt, hogy a projektterv alapvető 

célja, - egyben a lakosság és a turisták közös érdeke - nem egyes, elaprózott beruházások, - hanem 

egy átfogó, funkcióbővítő, integrált települési fejlesztés megvalósulása.  

Az IVS, illetve az EATT - jelen pályázat első fordulójára beadott dokumentumok 

alátámasztásához már elkészült egy kérdőíves felmérés. 

Azonban az Önkormányzat a projekttervben történt módosulások miatt elkészítette a 

felmérés aktualizálását.  

Az Igényfelmérés statisztikai módszerekkel készült. A szükségletekhez a legmegfelelőbb 

megoldás a közvetlen célcsoport telefonos megkeresése (szisztematikus mintavétel), illetve azok 

érdekében, akik nem rendelkeznek vezetékes telefonnal, - a személyes, papíralapú kérdőívkitöltés 

(véletlenszerű mintavétel), - volt. A városban turisztikai céllal tartózkodókat interjúk készítésével 

vonták be az igényfelmérésbe. 
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A kérdőíves felmérést az önkormányzat dolgozói, a közreműködő civil szervezetek önkéntesei 

segítették. A kérdőívben szereplő kérdéseknél nyílt és zárt kérdéseket alkalmaztak. A nyílt 

kérdéseknél a válaszadók szabadon dönthetnek, így alkalom nyílt az árnyalatok, érzelmi szempontok 

megismerésére is, továbbá a szubjektivitás is jobban érvényesülhetett. A zárt, azaz strukturált 

kérdéseknél a válaszadási kategóriákat előre kialakították (igen/nem). Ez a kérdéstípus gyors és 

hatékony feldolgozást biztosított. A turistákkal, vendégekkel készített interjúk kötetlenebb formában 

zajlottak. Az interjúkat az aktivisták a papíralapú kérdőívek vonatkozó, turisztikát érintő kérdései 

alapján irányították.   

A szükségletekhez a legmegfelelőbb megoldás a közvetlen célcsoport telefonos megkeresése 

(szisztematikus mintavétel), illetve azok érdekében, akik nem rendelkeznek vezetékes telefonnal, - a 

személyes, papíralapú kérdőívkitöltés (véletlenszerű mintavétel), - volt.  

 

Papíralapú kérdőíves felmérés:  

A felméréssel az önkormányzat az elsődleges célcsoport azon tagjait akarta elérni, akik nem 

rendelkeznek vezetékes telefonnal. A kérdőívek kiosztásában és az igényfelmérésben a civil 

szervezetek aktivistái nyújtottak segítséget. A mintavétel helyszíne a Polgármesteri Hivatal, a 

Könyvtár és a Közösségi ház volt, véletlenszerű mintavételt alkalmaztak. Az adott időben a 

mintavételi helyszíneken tartózkodókat állították meg az aktivisták, és kérték fel a kérdőívek 

kitöltésére. A kiválasztásnál törekedtek arra, hogy minden kor és társadalmi osztályból felkérjenek 

alanyokat, illetve a felmérésben a KSH népszámlálási adatai alapján legalább 4% roma is részt vegyen. 

Informálták a felkért személyt a felmérés okáról, körülményeiről, illetve arról, hogy az 

együttműködés teljes mértékben önkéntes, és név, vagy egyéb azonosításra alkalmas adat nem lesz 

hozzárendelve a kérdőívhez. Megkérték a válaszadásban közreműködésre kész egyéneket, hogy a 

kitöltött kérdőíveket az elhelyezett gyűjtőládákba dobják be.  

Interjúk:  

A fejlesztések másodlagos célcsoportja a városba turisztikai céllal érkezők. A felmérés 

teljességének igénye miatt az önkormányzat az ő véleményüket is szerette volna kikérni. Mivel a 

turisták nem érintettek a közintézményeket érintő kérdésekben, számukra nem lett volna alkalmas a 

helyi lakosság körében alkalmazott kérdőív. A felmérés elsősorban a turizmusfejlesztéssel 

kapcsolatos véleményekre volt kíváncsi. Ezt interjúk formájában kérték ki az aktivisták, akik a 

kérdőívek vonatkozó, turisztikát érintő kérdései alapján irányították az interjút. A kapott válaszokat 

az önkormányzat az Igényfelmérés elemző-összefoglaló munkarészében jelenítette meg. 
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Igényfelmérés szükségessége: 

A Balmazújváros Város Önkormányzata által tervezett város rehabilitáció beavatkozása 

növelné az akcióterületen élők minőségi életfeltételeit. Az Akcióterületi Tervben foglaltak révén az 

Önkormányzat a lakosság igényeit figyelembe véve igyekszik a városrész társadalmi-gazdasági 

vonatkozásait fejleszteni, egyúttal vonzó városképet kialakítani az itt élőknek és a városba 

látogatóknak egyaránt. A megfelelő tervezéshez, az ATT elkészítéséhez éppen ezért elengedhetetlen 

a lakosság igényeinek, a tervezett beruházásokkal kapcsolatos véleményének reprezentatív 

felmérése.  Törekedtünk arra, hogy az itt élők valós igényeit és elvárásait tükrözze a kérdőívek 

elemzésének eredménye, ezáltal megteremtve a megalapozottságát a tervezett város rehabilitációs 

folyamatnak. Úgy véljük, a lakosságot reprezentáló megkérdezetteknek tudniuk kell, hogy milyen 

tárgyi és szakmai tartalmat takar pl. a „szolgáltató ház”, vagy a „Semsey Park rekonstrukció”, hiszen 

megfelelő tájékozottság híján irreleváns, hogy a megkérdezett milyen véleményt, igényt fogalmaz 

meg egy általa nem ismert jelentésű beruházással kapcsolatban. Az általunk kiadott kiadványokból 

folyamatosan tájékozódhattak az itt élők a tervezett beavatkozásokról, és ötleteiket, elvárásaikat 

beleszőttük a tervekbe. Ez a tájékoztatás lényegében hasonló elven és hasonló céllal működött, mint 

a lakossági fórum, azzal a különbséggel, hogy a lakossági fórumon jelenlévők valószínűleg nem 

reprezentálják a lakosságot, valamivel bővebb tájékoztatást kapnak, illetve ezt követően szóban 

fogalmazzák meg hozzászólásaikat, és kérdéseikre közvetlenül választ kaphatnak. Míg a kérdőíves 

felmérés során előzetes tájékoztatást kapók reprezentálják a lakosságot, és valamivel kivonatosabb 

tájékoztatást kapnak, majd ezt követően írásban, a kérdőíven keresztül fejthetik ki véleményüket, 

valamint kérdéseikre akkor és ott nem kapnak választ, hiszen a kérdezőbiztosok erre nem voltak sem 

felkészítve, sem felhatalmazva. 

Mintavételi eljárás 

Az igényfelmérés mintavételét az önkéntesség elvén alapuló kérdőíves adatszolgáltató 

rendszer felállításával ment végbe. A mintavételi eljárás alapsokaságát az akcióterületen élő lakosság 

képezte. Ebből rétegzett mintavétellel első lépcsőben az utcák, második lépcsőben lakások eloszlása 

volt a szisztematikus véletlen módszerrel kiválasztott minta alapja. Az adatgyűjtés tervezésekor 

N=150 fős mintát határoztunk meg – amely megfelelő nagyságú az akcióterület 3923 fős 

lakosságának reprezentálásra, azzal a megkötéssel, hogy a teljes válaszmegtagadók helyére nem 

vonunk be automatikusan újabb lekérdezettet. Erről azért döntöttünk így, mert kíváncsiak voltunk 

arra, hogy a lakosság mennyire kész együttműködni a fejlesztés e korai szakaszában az 

önkormányzattal, illetve az önkormányzatot képviselő kutatókkal. Meghatároztuk, hogy amennyiben 

a válaszmegtagadás aránya meghaladja a minta 5 %-át, úgy pótlólagos adatfelvétellel kiegészítjük azt. 
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Az első lekérdezés során 146 értékelhető kérdőív született, a teljes válaszmegtagadás aránya 

alacsony, 3 % alatti maradt, így pótlólagos adatfelvételre nem került sor. A magas együttműködési 

hajlandóságot jelzi az is, hogy az adatfelvételt vállalók körében az egyes kérdések esetében nem volt 

válaszmegtagadás.  

Arra való tekintettel, hogy a kérdőív nem vizsgált bonyolult társadalmi folyamatokat, nem 

keresett ok-okozati összefüggéseket, így viszonylag egyszerű statisztikai eljárásokat alkalmaztunk. Az 

elemzés során felhasznált eljárások: 

• A változók transzformálása 100-fokú skálára. Az eredmények könnyebb áttekintését és 

értelmezését segíti elő, ha az eredetileg 3-7 fokú skálákat 100-fokúra alakítjuk át, oly módon, 

hogy a 0 azt az elméletileg lehetséges helyzetet jelöli, amelyben minden válaszadó az eredeti 

skála minimumát jelölte be, a 100 pedig azt, amelyben mindenki az eredeti skálázás 

maximumát választotta volna. Az eredeti kérdés és a rendelkezésre álló értékek jelentése 

határozza meg, hogy a 100 fokú skála középértéke – 50 pont – az elutasítás és az 

elfogadás/támogatás mezejét választja-e ketté, vagy az ugyanolyan irányultságú vélekedés 

gyengébb és erősebb fokozatait.  

• Korreláció-vizsgálat. Azt vizsgáltuk, hogy két változó értékei között van-e lineáris, egyenes 

arányú kapcsolat, azaz ha az egyik értéke egységnyivel nő, akkor a másiké is egységnyivel nő-

e, vagy fordított arányosság esetén egységnyivel csökken-e. Az egyenes arányúság esetén a 

korreláció 1, fordított arányosság esetén -1. A korreláció nulla, ha a két változó értékei 

között nincs semmilyen összefüggés, azaz a két változó független. A teljes egyenes arányúság 

és a függetlenség között a korreláció bármilyen értéket felvehet a két változó közötti 

kapcsolat szorosságának függvényében.  

• Hasonlóság-vizsgálat. Jelen kutatásban kifejezetten annak megállapítására alkalmaztuk az 

egyes hasonlóság-vizsgálatra alkalmas eljárásokat, hogy megállapítsuk, a mintapopuláció 

társadalmi különbségei (iskolai végzettség, munkaerő-piaci státusz) okoznak-e vélemény- 

vagy igénykülönbséget az egyes kérdések során. A konkrét statisztikai eljárás alkalmazása 

attól függött, hogy hány változó hasonlóságát vizsgáltuk, illetve, hogy a változók eloszlása 

milyen volt.  

 

A minta demográfiai és társadalmi jellemzői  

A reprezentatív mintavétellel kialakított csoportban a nemek aránya a várakozásnak 

megfelelő. A férfiak aránya 46,8 %, a nőké 53,2 %. A mintában a szülőképes korú nők aránya 

magasabb, mint az azonos korú férfiaké, amely – noha erre a nagyobb kiterjedésű korcsoportra a 
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kiegyenlített nemi arány a jellemző – részben annak köszönhető, hogy a lekérdezés napközben, 

inkább délután történt, és a gyermekeiket nevelő nők nagyobb valószínűséggel tartózkodtak otthon, 

mint a férfiak. A kérdezőbiztosok akkor is nagyobb hajlandóságot tapasztaltak a nők részéről a 

válaszadásra, ha mindkét felnőtt otthon tartózkodott.  

A minta fiatalabb korosztályai szintén alulreprezentáltak a lakosság kormegoszlásához 

képest. Ennek demográfiai oka az, hogy Balmazújváros városát is érintette a születések számának 

csökkenése, valamint a fiatalok – pl. pályakezdők – kismértékű elvándorlása, mely tekintetben 

meghatározó a közeli regionális nagyváros, Debrecen bevonzó ereje. Ez az elvándorlás természetesen 

nem csupán a munkavállalási célú vándorlást – esetenként ingázást – jelenti, hanem magába foglalja 

a tanulási célú, ideiglenes vándorlást is, mint amilyen a felsőfokú tanulmányokban való részvétel, így 

a lakosság érintett kohorszai nem tartózkodtak otthon. Az alulreprezentáltság másik, az előzőnél 

erősebben érvényesülő oka az, hogy a kérdezőbiztosok az eljárásrendjük szerint aktív korú szülőket 

kérdezték meg a kiválasztott háztartásokban, és ez azzal járt, hogy az 50 év feletti szülő ugyanazon 

háztartásban élő fiatal felnőtt gyermeke már nem kerülhetett bele a mintába. Ennek a korosztálynak 

a mintába kerülése csak a nagyon ritka önálló életvitel esetén, vagy akkor történhetett meg, ha 

csupán ő tartózkodott otthon a háztartásban.  

Az adatok elemzése és statisztikai vizsgálata során azonban egyértelműen kiderült, hogy a 

korfában tapasztalható egyensúlytalanságok nem befolyásolták a kérdőív egyéb kérdéseire adott 

válaszok megoszlását. A nemek és a korcsoportok válaszai között nem mutatható ki szignifikáns 

eltérés. Miután a reprezentatív mintavétel során keletkezett N=146 fős minta válaszmegoszlásai nem 

térnek el egymástól a minta demográfiai jellemzői szerint, az igényfelmérés eredményeit nem kell a 

mintára szűkítve értelmeznünk, hanem az akcióterületen élő lakosságra is vetíthetjük. 
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12. sz. ábra: A minta demográfiai jellemzői 

Az adatelemzés során kiderült, hogy az iskolai végzettség mentén jól elkülöníthető egy olyan 

csoport, amely hátrányosabb helyzetű, mint a többi – lakásviszonyait, munkaerő-piaci státuszát, sőt, 

igényeit és szükségleteit tekintve is –, így ennek alkalmazásával ki tudtuk váltani az etnikai 

adatgyűjtés hiányát. 

A minta társadalmi jellemzőit tehát az iskolai végzetség, a munkaerő-piaci státusz, valamint a 

lakáskörülmények által tükrözött gazdasági helyzet révén határoztuk meg.  

A megkérdezettek 21,3 %-ának csupán a befejezett 8 általánosa van meg. Az alulképzett, 

szakma nélküliek együttesen a mintának közel harmadát alkotják (29,8 %). A minta harmada 

rendelkezik szak-munkás bizonyítvánnyal (34,0 %), negyedük pedig szakközépiskolát vagy 

technikumot végzett (25,5 %). Néhány válaszadónak csupán gimnáziumi érettségije van (4,3 %), 

zömük elég fiatal ahhoz, hogy esetleg későbbi tanulmányok során szakmát szerezzen. A minta 6,4 %-a 

rendelkezik valamilyen felsőfokú végzettséggel. Tekintve, hogy a mintába kizárólag felnőttek 

kerülhettek, az iskolázottság mutatói nagyjából megfelelhetnek a város lakosságának iskolázottsági 

mutatóinak, hiszen az eltérés a városi – KSH-forrású – adatai a 7 évnél idősebb lakosságra 

vonatkoztatható, amelyben természetszerűleg magasabb a 8 általános még be nem fejezettek 
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aránya, illetve a 8 általános iskolai végzetséggel rendelkezők aránya. Az iskolai végzettség megoszlása 

alapján előre jelezhető, hogy a város rehabilitáció egyes beruházásai eltérő módon érintik a 

lakosságot, és ez meg fog mutatkozni az igényfelmérés eredményeiben is.  

A megkérdezettek munkaerő-piaci státusza részben megfelel a városi adatokból táplálkozó 

várakozásoknak. A munkanélküliek aránya 14,9 %, míg a lekérdezés idején 12,8 %-uk állt közhasznú, 

közcélú foglalkoztatásban. Ez, a minta negyedét érintő, hiánytüneteket produkáló munkaerő-piaci 

státusz az akcióterület részeként megjelenő, nagyobb lakosságszámú antiszegregátum társadalmi-

gazdasági mutatóinak hatásaként jelentkezik. Az, hogy a mintában a munkanélküliek, és a hozzájuk 

hasonló társadalmi státuszú közhasznú-közcélú foglalkoztattak magasabb arányban kerültek be, azzal 

a pozitív hatással járt, hogy a kifejezetten ennek a rétegnek társadalmi integrációját támogató 

beruházási elemek igényfelérése, kapacitáskihasználtsága nagyobb számú megkérdezetten 

alapulhatott, ezáltal nőhetett a statisztikai relevanciája.  

A városi mutatókhoz képest viszonylag magas viszont az állásban lévők aránya a min-tában, 

ugyanakkor alacsony az anyasági ellátásokban részesülők aránya – ez a minta demográfiai 

jellemzőinek következménye is lehet, mely szerint alulreprezentált a fiatal felnőttek aránya, akikre 

ezek az ellátások jellemzőek lehetnek. Akárcsak az iskolai végzettség alapján kirajzolódó 

csoportokban, itt is valószínűsíthető, hogy az egyes beruházásokra mutatkozó igény eltérő módon 

jelentkezik az egyes munkaerő-piaci státusznak megfelelő csoportokban 
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13. sz. ábra: A minta demográfiai jellemzői 

A válaszadók háztartásainak egyik főbb jellemzője a háztartásban élők száma. A meg-

kérdezettek háztartásában összesen 605 fő lakik, ötödük, 73 fő gyermekkorú (0-14 éves) – A 

gyermekkorúak aránya megfelel a 2011-es népszámlálás országos adatainak, ahol a háztartások 

tagjainak ugyancsak 12 %-a gyermekkorú.  

Az átlagos háztartásnagyság a mintánkban nagyon magas: 4,15 fő/háztartás, amely 

meghaladja a 2011-es népszámlálás országos adatainak átlagos háztartásnagyságát. Ennek oka az 

lehet, hogy a mintába nem került egyszemélyes háztartás, jóval alacsonyabb a kétszemélyes 

háztartások aránya, továbbá lényegesen magasabb a 4-5 személyes ház-tartások aránya, mint ahogy 

azt az országos adatok mutatták. Balmazújváros város rehabilitációs akcióterületének reális 

sajátossága ez a magas háztartástag szám, főképpen azért, mert az akcióterületen belül jelentős azon 

háztartások aránya, ahol a nagy családnagyság és a szegénység kombinálódik – ezek koncentrációja 

alkotja a 2. számú antiszegregátumot. A háztartások jellemzően 2 vagy 3 szobásak – az adatfelvétel 

során a 2,5 szobásnak mondott háztartásokat is 3 szobásként regisztráltuk, és túlnyomórészt 

elmondható, hogy minden szobában alszanak. A mintában került háztartások átlagos szobaszáma 

2,55, és átlagosan 1,65 fő jut egy-egy szobára, tehát igen kevés háztartás esetében mondható el, 
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hogy a gyermekeknek önálló szobájuk van. Jellemző, hogy a háztartások 39,1 %-ában a konyhát is 

használják alvási célokra.  

 

 

Háztartástagok száma  

 

 

Balmazújváros, akcióterület  

 

 

2001-es népszámlálás, ország  

1 személy  0  26,2  

2 személy  6,4  28,8  

3 személy  23,4  19,7  

4 – 5 személy  57,5  22,4  

6 – 7 személy  8,5  2,5  

8 és több személy  4,3  0,4  

Összesen  100,0  100,0  

100 háztartásra jutó 

személyek száma  

415  257  

35. sz. táblázat: A háztartások a háztartás tagjainak száma szerint, százalékban 

 

A szabadidő eltöltése  

Miután a tervezett beruházás kihasználtságát jelentős mértékben befolyásolják a lakosság 

szabadidő-eltöltési szokásai, mint például szabadidős aktivitása, illetve passzivitása, az 

szükségletfelérés során erre a kérdéskörre is kitértünk. A kapott adatok értelmezéséhez számos hazai 

és nemzetközi kutatás eredményeit is felhasználtuk, részben a jellemző szokás-mintázatok – melyet 

szabadidős „életstílusnak” is nevezhetünk – beazonosítására, részben pedig a saját adataink 

kiegészítésére ott, ahol erre az országos reprezentatív minták alkalmasak.  

Vitányi Iván négy csoportot különböztetett meg a szabadidő eltöltése szerint:  

1. A passzívak. Ide tartoznak azok, akik szabadidejükben legfeljebb televíziót néznek, vagy kocsmába 

mennek.  
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2. A rekreatívak. Szabadidejüket felüdülésre használják.  

3. Az akkumulatívak. Sok minden iránt érdeklődnek, de nem kötelezik el magukat semmi mellet, nincs 

szenvedélyük.  

4. Az inspiratívak. Ide elsősorban a magasabb kultúra iránt érdeklődő értelmiségiek tartoznak.  

Ismeretes továbbá, hogy a szabadidő eltöltési módjának megválasztásában két 

referenciacsoportnak van nagy szerepe: az otthoni mintának, és a kortárscsoportoknak – nem csupán 

a gyerekek és kamaszok, de a felnőttek és idősek tekintetében is. Egyes felmérések szerint nagyon 

sokan azért vesznek részt különböző szabadidősportokban, mert barátaik is azt teszik. Ugyanakkor 

ellentétes hatás is érvényes, hiszen azok száma sem elenyésző, akik éppen kortárscsoportjaik miatt 

nem sportolnak, mert félnek a nevetségessé válástól.  

A KSH EU-Számunió adatai szerint több EU-s tagállamot összevetve, mind a nők, mind pedig a 

férfiak körében hazánkban töltik a legtöbb időt tévénézéssel. Továbbá mindkét nem sereghajtó a 

szabadidős aktivitást illetően: a sportolás jellemzően a magyarok szabadidejében mutatkozik 

legkevésbé, de az egyéb házon kívüli aktivitás intenzitása is elmarad az uniós országok lakosságának 

aktivitásához képest.  

A szabadidő eltöltésére vonatkozó kérdések során nem csupán a megkérdezettek, ha-nem a 

velük egy háztartásban élő felnőttek, fiatalok, illetve iskolás korú gyermekek szokásaira is 

rákérdeztünk. Ennél a kérdéscsoportnál nyitott kérdéseket alkalmaztunk, hogy az előre 

megfogalmazott válaszokkal ne orientáljuk a megkérdezetteket.  

A felnőttek zöme a Vitányi-féle modellben a „passzívak” körébe tartozik. Közel két-harmaduk 

számára kap prioritást a televíziózás. Ehhez képest az aktívak – akik például sportolnak –, a mintának 

csupán egytizedét teszik ki, ezzel a minta harmadik legnagyobb csoportját alkotják. Érdekes, hogy a 

minta második legnépesebb csoportja (11 %) a házimunkát, ház körüli munkát nevezte meg, mint 

kedvenc szabadidős tevékenységét.  
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14. sz. ábra: Felnőttek szabadidős eltöltése 

A felnőttekhez hasonlóan a kamaszok esetében is a TV az abszolút csúcstartó. Úgy tűnik, 

ennek a generációnak az életét a média uralja: 66 %-uk esetében a televízió jelenti a leggyakoribb 

szabadidős tevékenységet, melyet a számítógépes játék követ (10 %), illetve a barátokkal együtt 

töltött – közelebbről meg nem határozott tartalmú – szabadidő (9,6 %). A felnőttekhez képes 

szegényesebb a szabadidős repertoárjuk, több tevékenységi forma egyáltalán nem jelenik meg 

szokásaik között.  

 

15. sz. ábra: Kamaszok szabadidős eltöltése 
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Az iskoláskorú gyermekek esetében a megkérdezettek – zömében a szülőkről van szó – 

ugyancsak a televíziózást jelölik leggyakrabban. Bár a második leggyakoribb tevékenység, a (nem 

számítógépes) játék a nyitott kérdésekből kialakuló megoszlásban csupán 13,1 %-ot ért el. A 

számítógépes játék a gyerekek egytizede esetében jelenik meg, ezzel a harmadik leggyakoribb 

szabadidős elfoglaltságnak számít.  

Eredményeinkkel egybecseng az Egészségügyi Világszervezet nemzetközi vizsgálatának 

(Health Behaviour in Schoolaged Children; HBSC) hazai eredménye is. A WHO kutatási sztenderdjére 

alapozott kutatásokat négyévente valósítják meg a résztvevő országok. Jelenleg 41 ország szolgáltat 

reprezentatív adatokat az iskoláskorú gyermekek egészségét befolyásoló magatartási tényezőkről, 

szokásokról. Magyarországon 2010-ben a hetedik széria valósult meg, eredményeit – erős 

reprezentativitása folytán – az ország bármely megfelelő korú célcsoportjára kivetíthetjük. Helyi 

kutatások esetében a HBSC eredményei szolgáltatják azt a mércét, amelyen a helyi adatok validitása 

(érvényessége) megállapítható, azaz, hogy a helyi kutatás valóban a helyi populációra jellemző 

„társa-dalmi valóságot” tárta-e fel. Az iskoláskorú gyermekek körében 2006-ban lefolytatott hazai 

vizsgálat kimutatta, hogy a magyar fiatalok tanítási napokon is sok időt töltenek tv, videó, vagy DVD-

nézéssel. A válaszolók 40,5%-a naponta kb. 2-3 órát tölt ezzel a tevékenységgel, további 20,2%-uk 

még ettől is többet, naponta minimum 4, de legfeljebb több mint 7 órát tölt tévézéssel, illetve videó 

vagy DVD nézéssel. A hétköznapokon egyébként is elég magas tévénézési arány a hétvégeken még 

magasabbra szökik. A vizsgált fiatalok 61,6%-a hétvégeken 4-8 órát tölt tévézéssel, videózással és 

dvd-nézéssel. Majdnem minden harmadik fiatal (28,6%) hétvégeken napi 2-3 órát tölt ezzel a 

tevékenységgel2. Ezek az adatok reprezentativitásuk miatt nagy valószínűséggel igazak a 

balmazújvárosi populációra is. A helyi szükségletfelmérés szabadidő-eltöltésre vonatkozó kérdései 

(lásd az egyes korosztályi csoportok kedvelt szabadidős tevékenységét bemutató három 

kördiagramot) is alátámasztják, hogy a televíziózás rendkívül kedvelt, és valószínűleg nagy 

időráfordításban részesülő tevékenység.  
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16. sz. ábra: Gyerekek szabadidős eltöltése 

A balmazújvárosi minta esetében rákérdeztünk, hogy amennyiben a családban élő gyerekek 

valamilyen játékkal töltik a szabadidejüket, akkor azt milyen módon teszik. A válaszok alapján 

kirajzolódó kép szerint ilyenkor leginkább más gyerekekkel játszanak a lakásban, udvaron, vagy 

egyedül egy számítógépen. Az alacsonyabb státuszú megkérdezettek gyermekei gyakrabban 

tartózkodnak a házon kívül, többnyire az utcán, ahol hasonló sorsú társaikkal játszanak – a különbség 

a magasabb státuszú szülők gyermekeinek szabadidő eltöltéséhez képest szignifikáns (Kruskal-Wallis 

próba, p=0,031). Az utca, mint játék-tér veszélyes, ráadásul nem igazán megfelelő szocializációs tér, 

hiszen azok a gyerekek, akik megszokták, hogy az utcán tartózkodva játszanak, később ugyanebben a 

megszokott környezetben esetleg csavaroghatnak, lóghatnak az iskolából. A családi háttér, az 

alacsonyabb motivációs szint – párosulva az kirekesztettségből fakadó cél- és értékvesztéssel – az 

utcai szabadidő-eltöltéssel kombinálódva könnyen vezethet deviáns viselkedési formákhoz. 

Igényfelmérés 

A 2011. áprilisi adatgyűjtés konkrét célja a város rehabilitáció beruházásaihoz kapcsolódó 

lakossági igények felderítése volt, oly módon, hogy reprezentatív képet kapjunk Balmazújváros város 

akcióterületének lakossági igényeiről, illetőleg képesek legyünk meghatározni a lakossági igények 

eltéréseit az egyes társadalmi csoportok szerint. Mint ahogy azt a korábbiakban is leírtuk, a lakossági 

kérdőív adatai mentén legjellemzőbben az iskolai végzettség mentén tudtuk meghatározni ezeket a 

csoportokat, még-hozzá oly módon, hogy az alacsony iskolai végzettségűek (8 általános és az alatt) 

élethelyzetükben és véleményükben eltérnek a minta többi részétől. Ez a különbség az igényfelmérés 
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esetében is megjelenik. Az igényekre vonatkozó kérdések esetén nem csupán a szűken vett 

„társadalmi” beruházásokkal (közösségi ház, parkok, játszótér), hanem az egyéb infrastruktúrákkal 

szemben megfogalmazódó igényekre is rákérdeztünk, s a kérdések nyolc területre csoportosíthatóak. 

Az eredeti négyfokú skálát (1=egyáltalán nem szükséges; 2=kicsit szükséges; 3=nagyon szükséges; 

4=teljes mértékben szükséges) ebben az esetben is 100 fokúra transzformálva tekintettük át az 

eredményeket.  

Nincs releváns statisztikai különbség az alacsony iskolai végzettségű csoport és a „többi” 

iskolai végzettségűből képezett csoport között abban, hogy milyen igényeket fogalmaznak meg a 

gyermekeiket körülvevő iskolai környezettel kapcsolatban, a játszótéri lehetőségekkel kapcsolatban, 

valamint azzal, hogy milyen igényes környezetben szeretnének vásárolni (boltok). Mindhárom kérdés 

esetében erősen igénylik ezeket a lehetőségeket, és bár a boltok igényes berendezésével, fizikai 

környezetével kapcsolatos elvárások kissé elmaradnak a másik két területtel szemben 

megfogalmazott elvárásoktól, a 80 pont körüli érték még így is magasnak számít.  

 

17. sz. ábra: Az alacsony és a többi iskolai végzettségű csoportok igényeinek különbözősége 

Szignifikáns különbség mutatható ki a két csoport között minden olyan területtel 

kapcsolatban, ahol a társadalmi státuszuknak megfelelően eltérő fontosságú szolgáltatást 

remélhetnek, vagy ott, ahol e státusz determinálja a szolgáltatással kapcsolatos elvárásokat.  
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Nyilvánvaló, hogy a szolgáltató épület funkcióival kapcsolatosan ugyanilyen igényeket a 

magasabb státuszú, jobb és komfortosabb lakásokban élők nem fogalmaznak meg. Ám még 

esetükben is megjelenik egy markáns csoport, akik nem maguk számára, hanem éppen a hátrányos 

helyzetűek számára nyújtandó szolgáltatás miatt fontosnak tartják, hogy legyen egy hely, ahol a helyi 

hátrányos helyzetű vállalkozók árulhatnak– a kérdezőbiztosok észlelése alapján őket 

„emaptikusaknak” neveztük.  

A magasabb státuszúak kiemelkedően fontosnak tartják, hogy a település biztosítson 

számukra olyan helyeket, ahol kulturális, vagy közösségi programok valósulhatnak meg, vagy akár 

arra is lehetőség nyílna, hogy ők maguk szervezzenek ott programokat. Az alacsonyabb státuszú 

csoport tagjaiban ez az igény valamivel gyengébben fogalmazódik meg, de ők is nagy szükségét látnák 

a kulturális programoknak, amelyeken igényesen eltölthetnék szabadidejüket. Az alacsonyabb iskolai 

végzettségűek önszerveződési hajlandósága viszont egyértelműen gyengébb, bár azt el tudnák 

képzelni, hogy a gyermekeik részt vegyenek ilyen tevékenységekben, bekapcsolódjanak ilyen 

csoportok munkájába.  

A két csoport igényei között szabadidő eltöltési lehetőségekkel kapcsolatosan mutatható ki a 

legnagyobb különbség. A passzív szabadidő-eltöltő többségi csoport úgy véli, szüksége lenne olyan 

helyre, amely a lakóhelyéhez közel biztosítana számára rendszeres mozgási lehetőséget. Ebben 

különösen a nők fogalmaznak meg erős véleményt, sőt, többen megfogalmazták, hogy olyan 

kikapcsolódási lehetőség lenne számukra vonzó, amelyet többen végezhetnek egyszerre. A férfiak 

valamivel kevésbé lelkesen igénylik a kikapcsolódási lehetőségeket, de összességében a többségi 

csoport a maga 84 pontos átlag-értékével igen erősen igényelne olyan helyet, illetve támogató 

programokat, amelyek a szabadidő aktív eltöltés felé irányítanák őket. Velük szemben az alacsony 

iskolai végzettségűek csoportja nem igényli a sportolást – esetükben ez a leginkább közömbös 

terület. Nem olyan meglepő ez, hiszen tudjuk, hogy az alacsony státuszúak életmódjára általánosan 

jellemző a (szabadidős) mozgáshiány, amely egyúttal sokuknál túlzottan megterhelő és egyoldalú 

fizikai munka-tevékenységgel, valamint minőségi (és egyre többször mennyiségi) szempontból 

elégtelen táplálkozással társulva magas morbiditási (betegségi) és mortalitási (halálozási) rátákat 

produkál3. Talán nem fogalmazunk túl merészen, az elemzés keretein túllépve, ha ki-jelentjük, hogy 

bár az alacsonyabb státuszúak nem igénylik a sportolási lehetőségeket. Az önkormányzat 

deszegregációs törekvéseit mégis ki kell egészíteni olyan célzott programokkal, amelyek bevonják 

ezeket a csoportokat is az aktív szabadidő-eltöltés ilyen formáiba, hiszen azzal számos további 

egészségügyi probléma megelőzhető, ráadásul a parkokban végezhető tevékenységek semmilyen 

anyagi ellenszolgáltatást nem igényelnek, ezzel is elősegítve a hátrányos helyzetűek szerepvállalását 
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(lásd: Fónai Mihály és Pénzes Marianna (2006): A cigány népesség egészségi állapotának összetevői 

Északkelet Magyarországon4).  

Nem meglepő, hogy különbséget találtunk a két csoport igényei között a járdák és az utak 

állapotára vonatkozóan is. Az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők csoportjában nem 

fogalmazódnak meg egyértelmű igények ezekkel kapcsolatban, bár elutasításról sem beszélhetünk – 

lényegében ez a csoport közömbös a település utjainak és járdáinak állapota, a közlekedés biztonsága 

iránt. Ezzel szemben szignifikánsan más – támogató, igénylő – hozzáállást tanúsítanak a magasabb 

iskolai végzettségűek, akik – könnyen ki-következtethetően – több és drágább gépjárművel 

rendelkeznek, gyakrabban használják azokat, és az épített környezettel szemben is magasabb 

elvárásokat fogalmaznak meg, már csak saját életkörnyezetük magasabb színvonala miatt is, mint az 

alacsonyabb státuszúak. 

Összegzés  

Balmazújváros város rehabilitációjának tervezését lakossági igényfelméréssel alapoztuk meg. 

A reprezentatív felmérés elemzése során kiderült, hogy az akcióterület lakosságát legjobban az iskolai 

végzettsége jellemzi, elválik egymástól a magas (közepes) és az alacsony iskolai végzettségűek 

(szakképzetlenek) csoportja mind élet-helyzetüket, mind lakásviszonyaikat, mind igényiket és 

szükségleteiket tekintve.  

A felmérés eredményei rámutatnak, hogy a két csoport valós szükségleteiknek megfelelően 

fogalmazza meg igényeit, és miután ezek a szükségletek élesen eltérnek, így az igények esetében is 

mutatkozik szignifikáns eltérés. Ez arra utal, hogy az önkormányzatnak a város rehabilitáció során 

kettős igényeknek kell megfelelnie, és nem kergethet illúziókat a felől, hogy minden egyes 

beruházást mindkét csoport egyforma intenzitással fog használni. Akkor, amikor két társadalmi 

csoport között ilyen markáns különbségek mutatkoznak, szükség van a leszakadók számára olyan 

közösségi jellegű szolgáltatásokat nyújtani, amelyek számukra értékkel bírnak, ezért helyileg is közel 

kell hozzájuk telepíteni hogy ezen szolgáltatások által támogatva váljanak képessé a város aktív 

lakóivá válni.  

Társadalmi helyzettől függetlenül erős igény mutatkozik a parkok felújítására, illetve kis 

különbséggel a szolgáltató ház által kínált lehetőségekre. Ugyanakkor itt is elmondható, hogy szükség 

lehet az „ugródeszka” szolgáltatásra annak érekében, hogy a parkokat használó, erősen eltérő 

társadalmi helyzetű csoportok között ne alakuljon ki feszültség.  

A művelődési központ esetében a lakossági igény határozottan csak a magasabb iskolai 

végzettségűek között jelentkezik, ám nem lehet elmenni amellett, hogy bár az alacsonyabb 
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végzettségűek nem fogalmaznak meg ilyen igényt, az egészség-prevenció szempontjából viszont a 

szükséglet igenis fennáll. Az megfogalmazott (felismert) igények és a tényleges szükségletek közötti 

rést a lakosság szabadidős programjait tudatosan és tervezetten támogató szolgáltatásra van 

szükség.  

Ezt erősíti meg az a tény is, hogy a lakossági kérdőív rámutat, a balmazújvárosi lakosság – 

legalábbis az akcióterület lakosai – jellemzően passzív szabadidő-eltöltők, bár a jövőkép-ükben 

nagyobb aktivitás szerepel. Az infrastrukturális beruházást átgondolt programokkal szükséges 

megtölteni, és arra is külön figyelmet kel fordítani, hogy az egyébként passzív lakosságot valamilyen 

módon bevonják, aktivizálják. Félő, hogy amennyiben csupán a programkínálat van jelen, úgy a tv- és 

egyéb passzív időtöltések elvonják a figyelmet és az energiát a lakosságtól.  

Az aktivizálás lehetőségei:  

1. Civil szervezetek széles körű bevonása a programokba – valósítsák meg saját ötleteiket, és vonzzák 

be „holdudvarukat”. A bevonás megvalósulhat abban, hogy az önkormányzat fizikai teret biztosít az 

egyesületeknek, abban, hogy külön projektekkel támogatja az önszerveződő csoportokat 

(szervezetépítés), illetve hogy közösségi célú belső pályázatot ír ki számukra.  

2. Szabadidő-szervező, ifjúsági szervező (ifjúságsegítő) alkalmazása – az önkormányzathoz, vagy 

valamelyik civil szervezethez „telepített” szakember feladata az egyes csoportok személyre szabott 

bevonása, esetleg menedzsment feladatokat is ellátva támogathatja a lakosság aktivitását.  

3. A lakosság hatékony megszólítása – célzott marketingstratégia megalkotása és megvalósítása.  

Az igényfelmérés általános átfogó eredménye 

Az igényfelmérés legfőbb eredménye, hogy kiderült, minden oldalról határozott szükségét érzik mind 

településközpont funkcióbővítő fejlesztésének, mind a központ tervezett módon történő 

kialakításának. A következő bekezdésekben bemutatjuk a fenti állítást alátámasztó kutatási 

eredményeket. 

Mivel a felmérés során a legfontosabb információforrás a lakosság véleménye volt, így elsőként a 

kérdőíves felmérés eredményét vizsgáljuk. 
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A legfontosabb észrevétel, hogy a Balmazújváros közszolgáltatásokkal viszonylag jól ellátott, a fő 

hiányosságok egyrészt a gazdasági szolgáltatások terén vannak, másrészt pedig az a központi „tér” 

hiányzik Balmazújvároson, amely a város méltó központjául szolgálhat, amely olyan események 

otthona lehet, mint városi, kistérségi és állami ünnepségek.  A válaszadók nagy aránya, 65%-a vélte 

úgy például, az elérhető szolgáltatások mennyisége nem kielégítő, szintén sokan gondolták úgy, hogy 

aggályos a központban a Kossuth tér, a Semsey kastély park és általában véve a zöldfelületek 

állapota. További problémát a Polgármesteri Hivatal épületének állapota és a parkolók alacsony 

száma jelent, a szociális intézmények helyzete viszonylag kedvezőbb, ahogy a közlekedésbiztonság 

általános helyzete, mellyel kapcsolatban a puha módszerekkel végzett vizsgálatok alapján tudjuk, 

hogy elsősorban kereszteződésekre tekintenek az emberek, mint problémaforrásra. 

Az elvégzett kutatás eredményeiből megállapítható továbbá, hogy a válaszadók 84%-a (84 fő) 

egyetértett a tervezett javaslatokkal változtatások nélkül. 10%-a további illetve más jellegű 

fejlesztéseket is javasolt, illetve más városrész fejlesztését tartotta fontosabbnak (lakóövezeti 

közterület fejlesztés) 3% nem adott értékelhető választ, további 3% nem válaszolt. A felmérésről 
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megállapítható, hogy az előzetes javaslatok alapján a megkérdezettek túlnyomó többsége 

megfelelőnek tartotta a tervezett beavatkozások megvalósítását. 

A városvezetőkkel folytatott egyeztetésekből kiderült, hogy a Hivatal dolgozói a megjelenő 

fejlesztések kapcsán leginkább azt tartották fontosnak, hogy a lakossági igények kielégítése mellett 

egy reprezentatív szempontból is megfelelő városközpont jöjjön létre, mely amellett, hogy 

funkcionális, egyben esztétikus is. Gazdasági egyeztetések történtek egyedi személyes, illetve 

tervezőkkel, szakértőkkel együtt. A korábban megjelent befektetői igények mellett a város érintett 

területén működő vállalkozások, bankok is megkeresésre kerültek. Ennek során kiderült, fontosnak 

tartják egy olyan kereskedelmi központ kialakulását, mely további fejlesztéseket vonzana. 

Projektelemek 

Polgármesteri hivatal külső rekonstrukciója 

  

Balmazújváros Városközpontjának szerves része a Polgármesteri Hivatal. Ennek az épületnek a külső 

homlokzata lényegesen elüt a rendezett városképtől, ami egy fejlődő és turizmussal foglalkozni 

kívánó városnak már nem megengedhető. Itt zajlanak a hivatali, közigazgatási tevékenységek, itt 

tartja az Önkormányzat a közgyűléseket, bizottsági üléseket, fogadóórákat, bizonyos tekintetben a 

civil szféra és a lakosság valamennyi közérdekű és közösségi funkciója, az egész város minden 

tevékenysége helyet kap itt. A Polgármesteri hivatal mondhatni Balmazújváros „lelke”. Minden helyi 

lakos napi, havi, de legalább éves szinten megfordul az épületben. Mindenki, a város lakossága, a 

hivatal dolgozói, és az önkormányzat tagjai, - de közvetve a térség lakossága és a turistaként ide 

érkezők számára is kiemelten fontos a funkcióját teljes hatékonysággal betölteni képes Polgármesteri 

Hivatal megléte. A jelenlegi hivatal épülete sajnos nem felel meg ennek a kívánalomnak. A funkcióhoz 

tökéletlen épületben természetesen a munkatevékenység sem tud megfelelő hatékonysággal 

működni. Ezen problémáknak, illetve a változtatás kívánalmának nem csak a hivatal dolgozói, hanem 

a lakosság is hangot adtak, lakossági fórumok, önkormányzati-képviselői fogadóórák alkalmával. Az 

Önkormányzatnak is évek óta a kitűzött fejlesztési feladatai között szerepel a Polgármesteri Hivatal 

helyzetének normalizálása, rendezése. 

 

Az igényfelmérés körülményei: 
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A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági 

fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a Polgármesteri 

Hivatal jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek, illetve a hivatal dolgozói is 

folyamatos jelzéssel éltek a képviselőtestület felé azzal az igénnyel, hogy normalizálják a 

munkakörülményeiket. Ebből a szempontból az igények dokumentált formátumú, - tulajdonképpeni 

kezdete - több évre datálható.  

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

A teljes célcsoport nagysága hatalmas. Elsősorban természetesen a város, illetve a mikrotérség 

lakossága érezheti a pozitív változásokat. Számukra lehet könnyebb, gyorsabb, hatékonyabb a 

hivatali ügyintézés. Ők élvezhetik közvetlenül és mindennapjaikban a többi tervezett projektelem 

pozitív következményeit. A célcsoport kijelölése a projekttervezetben szereplő beruházási elemek 

alapján, azzal logikai összhangban történt meg. Ezek értelmében olyan érintetteket kellett 

meghatározni, akik közvetlenül és közvetetten használják a közigazgatási, hivatali, kulturális, oktatási 

és közösségi funkciókat, melyek jelen projektjavaslat tárgyát képezik.   

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével? 
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Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 
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Ön szerint ügyfélközpontú a Polgármesteri Hivatal kiszolgáló tere? 
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Ön szerint mennyire megfelelő a közintézmények akadálymentesítése? 
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Nem elégedett Részben elégedett Megfelelı Jó Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

Értékelés: 

A kérdőív erre a projektelemre vonatkozó kérdéseivel a pályázó arra kap választ, hogy a 

megkérdezettek mennyire elégedettek, a városközpont rendezettségével, illetve jelenleg az 

akadálymentesítés, és hivatali ügyintézési rendszer mennyire hatásos. A válaszokból egyértelműen 

kitűnik, hogy a lakosság nem maradéktalanul elégedett, sőt mondhatni elégedetlen a jelenlegi 

helyzettel, ezáltal a pályázó bizonyosságot nyert, arról hogy a Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 

mindenképp szükséges. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

Az igényfelmérésből kiderül, hogy az elavult, sok helyen már az elvárásoknak nem megfelelő épület 

megérett a külső rekonstrukcióra, mert már nem illik a városközpont képébe. Fontosnak tartják a 

mozgáskorlátozottak számára nélkülözhetetlen akadálymentesítést, ezáltal nagyobb társadalmi réteg 

képes igénybe venni a hivatali szolgáltatások. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

A projektelem funkcióját tekintve egyedüli a városban, rivális, vagy versenytárs nem értelmezhető, 

így ebben a vonatkozásban jelen kérdés a Funkcióelemzés, illetve a projekt szempontjából nem 

releváns.  

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

Az épületben Balmazújváros Város Önkormányzata működik. A városháza épülettömbje a 

városközpont vizuális és funkcionális központjaként épült. Az idők során a komplex közösségi 

szerepéből fokozatosan veszített, de cél az, hogy a város erősítendő kistérség központi szerepéhez 
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méltó, több funkciós, közösség erősítő, egyszerre szimbolikus és praktikus szerepét a Városháza 

visszanyerje. A tervezett beavatkozások célja az építészeti és funkcionális értékek visszaállítása, a 

helyi műemléki épületjelleg megőrzése, az épület rekonstrukciója, ugyanakkor az épület 

modernizálása és közösségi kihasználtságának növelése, akadálymentesítése. A hatékony 

feladatellátás megvalósulhat, mert kevesebbet kell az önkormányzatnak a fenntartási költségekre 

fordítania. 

 

Kihasználtság: 

Az épület külsejét tekintve, igényes építészeti megoldással többek között a bejárati portál 

hangsúlyosabbá, „hívogatóvá” válik. Az akadálymentesítés kihasználtsága mindenképpen maximális 

lehet, mert a város mozgáskorlátozott lakói eddig csak nagy erőfeszítések árán tudták igénybe venni 

a polgármesteri hivatal szolgáltatásait, de a tervezett felújítással az EU-s tendenciáknak megfelelően 

teljesen felhasználóbarát környezet kerül kialakításra a teljes lakosság számára. Tehát biztosak 

lehetünk abban, hogy az épület rekonstrukciójával, nem csak az önkormányzat dolgozói, hanem 

Balmazújváros lakója is igénybe veheti a megújult külsővel rendelkező hivatalt. A kialakítandó 

mozgássérült parkolók is a megközelíthetőséget könnyítik meg, ami egy ilyen magas kihasználtságú 

önkormányzati épület számára fontos szempont. 

 

Funkciók: 

Balmazújváros Polgármesteri hivatala a helyi önkormányzat hivatásos szakapparátusa. Rendeltetése 

az önkormányzat működésének segítése, a közigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítése 

és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. 

 

Tervezett intézkedések: 

A felújítás az ügyfélszolgálati iroda komplex akadálymentesítésével, teljes nyílászárócseréjével, 

homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. Az épület mögötti, használaton kívüli 

telken. A Balmazújváros VESZ Kft által 3 mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A Polgármesteri 

Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület hőszigetelése, héjazatcseréje, nyílászárócseréje történik 

meg. Amennyiben szükséges, az akadálymentesítéssel egybekötve a lakosság által gyakrabban 

látogatott szervezeti egységek infrastrukturális átszervezéssel könnyebben megközelíthetőbbé 
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válnak. Az irodai struktúra racionalizáltabb lesz, ami hatékonyabbá teszi az intézmény 

feladatellátását. 

 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A Polgármesteri Hivatal alapvetően nem közösségi, hanem hivatali funkciókat lát el. Az önkormányzat 

által szervezett közösségi események helyszíne nem a Polgármesteri Hivatal, hanem a város közterei. 

Az Polgármesteri Hivatal képes lesz megfelelni az elvárt hivatali funkcióknak. A város lakossága az 

előzőeknél jóval kedvezőbb körülmények között intézheti ügyeit, megszűnik a zsúfoltság és a számos 

kellemetlenség. A dolgozók is jobb körülmények közé kerülnek, így munkájukat hatékonyabban 

végezhetik. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A Polgármesteri hivatal által ellátott célcsoport: a város teljes lakossága, 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

A Polgármesteri Hivatal az év minden munkanapján teljes kihasználtsággal fog működni. A 

helyiségeket úgy tervezték meg és alakítják ki, hogy valamennyi hivatali funkció működőképes 

legyen, Az irodák egyaránt kiszolgálhassák a hivatal dolgozóinak és az ügyfeleknek az igényeit. A 

Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeit, munkarendjét, az ügyfélfogadás rendjét a jegyző 

javaslatára, a polgármester előterjesztése alapján a képviselőtestület határozza meg.  

 

Művelődési ház rekonstrukciója 

 

Balmazújvárosban a Művelődési központ város kulturális központjának tekinthető. A központban 

található épület külső homlokzata elavult, néhol már balesetveszélyes. Egy ilyen nagy forgalmat 

bonyolító, gyakori rendezvényeknek helyt adó épület nem maradhat ennyire elhanyagolt állapotban. 
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A tervezett akadálymentesítéssel és külső homlokzatának felújításával megnőhet a kihasználtsága, 

illetve új funkciók települhetnek be, melyek elősegítik a Művelődési Ház kihasználtságának növelését. 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, az itt dolgozók, illetve a helyi civil 

szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági 

fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a Művelődési 

Ház jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek, 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a 

Művelődési Ház kulturális funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a központ szolgáltatásait a 

későbbiekben igénybe kívánják venni. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 
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0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

60 26 40 12 8 

 

Elégedett a Művelődési Központ külső és belső kialakításával? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

50 30 26 18 12 

 

Ön szerint mennyire megfelelő a közintézmények akadálymentesítése? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

Értékelés: 

A kérdőív erre a projektelemre vonatkozó kérdéseiből a pályázó részére kitűnik, hogy jelenleg sem a 

városkép rendezettségével, sem pedig a Művelődési Központ külső illetve belső kialakításával sem 

elégedett a mintavételben érintett lakosság. A válaszokból tisztán kiderül, hogy a Művelődési Ház a 

megkérdezettek szerint is megérett a rekonstrukcióra. 
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Igényfelmérés eredménye: 

A lakosság igényfelmérése során kiderült, hogy a művelődési központ eddig is számos olyan 

funkcióval rendelkezett, ami a lakosság érdekeit szolgálja és ezeket a lakosság szívesen is veszi 

igénybe. A Közösségi Ház programjait évente 10‐11000 fő látogatja, nem csak az itt szervezett 

programok, hanem a rendelkezésre álló szolgáltatások miatt is. A lakossági tervezői fórumon 

megfogalmazottak szerint a lakosságnak, a civil szervezeteknek, valamint a dolgozóknak is igényük 

van arra, hogy a közösségi ház külső és belső megjelenésében is megújuljon, új programoknak, 

tárlatoknak biztosítson helyet, valamint, hogy a gazdasági funkció is megerősödjön. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

A projektelem funkcióját tekintve egyedüli a városban, rivális, vagy versenytárs nem értelmezhető, 

így ebben a vonatkozásban jelen kérdés a Funkcióelemzés, illetve a projekt szempontjából nem 

releváns.  

 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

Balmazújváros városközpontjának megújulása művelődési házának rekonstrukciója nélkül nem 

képzelhető el valódi városközpont rehabilitáció. A Városházával azonos téren, műemlék templomok 

szomszédságában található épület a város és kistérség kulturális életének központja. Az idők során a 

komplex közösségi tevékenységéhez mért külső megjelenése megkopott, az épület állaga külsőleg 

leromlott. Fontos, hogy a város erősítendő kistérség központi szerepéhez méltó, több funkciós 

(oktatási, kulturális, szórakoztató), közösség erősítő, egyszerre szimbolikus és praktikus szerepét a 

Művelődési Központ visszanyerje. A tervezett beavatkozások célja a régmúlt értékeinek részbeni 

visszaállítása, a mai kor követelményeinek érvényesítése mellett. Kiindulási alapot a helyi műemléki 

környezet épületei építészeti koncepciója adja. 

 

Kihasználtság: 
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A teljes felújítás és bővítés a különböző programok látogatottságát, programok számának 

növekedését eredményezi, tehát az épület látogatottabbá válik. Az előzetesen felmért és amúgy is 

túlhasznált épület (110%) az új programok és funkciók által vonzóbbá, látogatottabbá válik, így 

kihasználtsága 1,3‐szeresére növekszik. Az eddig nem használt helyiségek a későbbiek során 

bevonhatóak a közösségi funkciók körébe. A későbbiekben akár kiállítótérként illetve galériaként, 

helytörténeti állandó kiállítótérként hasznosítható. Az épület külsejét tekintve, igényes építészeti 

megoldással fog az eddig városképet tekintve nem illeszkedő homlokzat teljes mértékben megújulni, 

és sokkal hívogatóbbá válni a célcsoportok számára. A művelődési ház kihasználtságát növelik az itt 

megjelenő új soft funkciók. A különböző programok elindításával az ide látogató lakosság, másrészt a 

programban dolgozó személyek is igénybe fogják venni a felújított épületet, valamint a program által 

létrehozott kiállítások is sok látogatót vonzanak majd. 

Funkciók: 

A művelődési ház tágabb értelemben véve a város kulturális központja. Helyet ad különféle városi és 

térségi rendezvényeknek. A meglévő funkciók a fejlesztések hatására mindenképp bővülnek, legyen 

az akadálymentesítés, vagy épület-szerkezeti rekonstrukció folyománya. 

 

Tervezett Intézkedések: 

Az épületben történő építési engedélyköteles változtatások az akadálymentes közlekedés igényeit 

szolgálják ki. Művelődési épületrész Földszint + 2. Emelet (nyaktagoknál egy emelet készült) 

beépítéssel épült valamikor, ezért lift szolgálja ki majd az akadálymentes közlekedést a szintek között. 

A Színház épülete Földszint+I. Emelet, amiből következik, hogy ide is kénytelenek vagyunk lift 

beépítését tervezni. A művelődési résznél a liftet a belső udvarba helyezzük el, míg a Színház 

esetében a bejárat melletti, mostani „virágágyás” helyén, áttörve a felső loggia vasbeton födémjét. A 

két épületrész természetesen kapcsolódik egymáshoz belső közlekedőn keresztül, de a 

szintkülönbség miatt, ami megtalálható, akadálymentesen nem lehet ezt használni. Új és megfelelő 

szélességű belső nyílászárók, valamint akadálymentesített bejárat kerül kialakításra az 

akadálymentesítés során.  A belső nyílászáró névleges mérete van ahol megfelelő, de a szabad 

nyílásméret nem mindenhol felel meg. Így a meglévő nyílásokba új acél tokszerkezetű ajtókat kell 

elhelyezni amivel, lehet biztosítani a mozgásukban korlátozottak közlekedésének helyigényét – 90 cm 

szabad nyílásméret. Ahol ezt nem tudtuk alkalmazni, ott ajtószélesítéssel oldottuk meg ezt a 

feladatot.  Az akadálymentesítést fogja még szolgálni a burkolati vezetősávok kialakítása és az egyes 

jelzőtáblák elhelyezése. Ahol szükséges, ott a burkolatot teljes egészébe ki kell cserélni. De ahol 
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lehetőség van rá ott csak a meglévő burkolatba kell elhelyezni a különböző burkolati jeleket, 

vezetősávokat stb. Új Akadálymentes WC-k kerülnek kialakításra. A különböző szintek mindegyikén 

elhelyezésre kerül akadálymentes WC helyiség. Az épületbe a bejutás a megépítendő lift 

alkalmazásával lesz megoldva, mivel ez így gazdaságosabb, mintha a nagy szintkülönbség miatt egy 

sokkarú rámpa”erdő” kerülne megépítésre. Az épület akadálymentesítésén túlmenően homlokzatilag 

is megújításra, szigetelésre kerül. 

Az épület beépítési paraméterei nem változnak. 

Az épület funkciója változatlan marad. 

Elbontandó szerkezetek: - Az épületben homlokzati nyílászáró, szerkezetei kerülnek kibontásra 

(ügyelni kell a pontos, szakszerű kibontásra). Az épület homlokzati falain a vakolat leverésre kerül. 

Elbontásra kerül a csatornarendszer valamint a bádogozások. 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja 

részletesen bemutatja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A Művelődési ház tevékenységeinek célcsoportját a város lakossága, illetve a városba érkező turisták 

jelentik. Az érintett épület oktató tevékenység részese is lehet, amelyet a város és kistérség diákjai, 

oktatási intézményei vehetnek igénybe. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

Időszakos és alkalmi rendszerű rendezvényeknek teret adó intézményként éves kihasználtság a 

projektelem tekintetében nem meghatározható így ennek az épületnek nem tervezhető előre a 

forgalma. 
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Veres Péter park rekonstrukciója 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Több évre visszamenőleg vannak jegyzőkönyvek lakossági 

fórumokról, illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem 

jelenlegi formájában nem felel meg a lakosság igényeinek, 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a park 

funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a közösségi tér szolgáltatásait a későbbiekben is igénybe 

kívánják venni. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével? 

 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
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Nem elégedett Részben elégedett Megfelelı Jó Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

60 26 40 12 8 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

38 30 22 40 16 

 

Elégedett a Veres Péter park állapotával? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 
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Válaszok száma: 

51 19 36 43 3 

 

Értékelés: 

A kérdőívben szereplő Veres Péter parkkal kapcsolatos kérdések egyrészt feltérképezik 

általánosságokban a lakosságot a városképpel és aktív pihenési lehetőségekkel kapcsolatban, 

másrészt specifikusan a park állapotáról informálódik. A válaszokból bizonyosságot nyerünk afelől, 

hogy a mintavételben részt vettek egyáltalán nincsenek megelégedve a  park rendezettségével, 

illetve annak szolgáltatásaival. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

A megkérdezett célcsoport egyhangú véleménye szerint a városkép megfelelővé tételéhez 

elengedetlen a zöldterületek megfelelő kialakítása és azok karbantartása. A környezettudatos 

életmód alapfeltétele az energiatakarékos kiegészítő berendezések beszerzése, amelyet a park 

napelemes világítással való felszerelése maximálisan kielégít. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen 

versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

Balmazújváros Kossuth terének parkja, valamint a művelődési ház melletti park erősen megkopott, a 

növénytakaró teljesen kikopott. A park felújítása kapcsolódik a Kossuth téri dísztér megújulásához. 

Ezen komplexen létrejövő nyílt közösségi terület lehetőséget kínál a társadalom kohéziójának 

elősegítésére, a város lakosságának és az ideérkezőknek a kulturált szabadidő eltöltéséhez. Ennek 

megvalósítása Balmazújváros fejlesztési szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 

 

Kihasználtság: 
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A park felújítását követően mindenképpen pozitív változás prognosztizálható az igényfelméréseket 

alapul véve, hiszen az igényesen parkosított tér minden környezetszerető ember számára ideális 

hellyé válik a szabadidő eltöltésére. A virágok, cserjék, fák megfigyelése ideális oktatási terep lehet 

kisiskolások számára, hiszen a személyes tapasztalatok az egészséges életmódra nevelés alappillérei.  

 

Funkciók: 

A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és 

közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére. 

 

Tervezett intézkedések: 

Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése. Környezeti fenntarthatóság javítása. Az ingatlan 

(23/2 hrsz) körül öleli a Művelődési ház épületét. A művelődési ház két főhomlokzattal rendelkezik az 

észak- nyugati valamint a dél- nyugati, mivel az épületben elkülönül egymástól a színház és a 

művelődési ház része. Az épület déli oldalán kialakult egy kis tér, melyben Veres Péter szobra 

található. A park kialakítása során törekedtünk arra, hogy minden korosztály tudja „használni”. Az 

épületet térburkoló kővel vettük körül, hogy a bejáratok biztonságosan és jól megközelíthetőek 

legyenek. A berendezések megválasztásával a modern vonalat követtük, így a parki berendezéseken 

túl a tervezett kandeláberek és a burkolatba épített világítás mind-mind a mai kor szellemét, 

anyaghasználatát, formavilágát idézik. A telepített növényanyagban a lombhullató fás szárnak 

dominálnak mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten, örökzöldet keveset 

inkább csak elterülőket és talajtakarókat terveztünk. 

 

Intézkedések sorrendje: 

• Talaj előkészítés  

• Fák telepítése  

• Cserjék és talajtakarók, elterüli örökzöldek telepítése 

• Gyepesítés  

• Burkolatok lerakása. 
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• Támfal készítése műkő elemekből   

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja 

részletesen bemutatja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember 

alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép 

egységesítéséből, annak esztétikai megújításából. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás 

nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen 

emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán. 

 

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 
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Az igényfelmérés célcsoportja az egész város, illetve a térség azon lakói, akik igénybe veszik a park 

funkcióit, és a bővülő lehetőségekkel a közösségi tér szolgáltatásait a későbbiekben is igénybe 

kívánják venni. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 
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Válaszok száma: 

60 26 40 12 8 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

38 30 22 40 16 

 

 

Elégedett a Kossuth téri díszpark állapotával? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

39 27 40 20 20 

 

Értékelés: 

A kérdőív Kossuth téri díszparkkal kapcsolatos kérdései általánosan felmérik a lakosság 

elégedettségét a városközpont rendezettségéről, illetve a Kossuth téri díszpark állapotáról. A 

válaszadók egybehangzóan nincsenek maradéktalanul megelégedve sem a városkép általános 

rendezettségével, sem pedig a nagy múltú Kossuth téri díszpark állapotával. A válaszokból kiderül, 

hogy a park rekonstrukciója indokolt, hogy újra a méltó dísze legyen Balmazújvárosnak. 
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Igényfelmérés eredménye: 

Városi szintű megemlékezések helyszíne, fiatalok kedvelt találkozó helye. A városi, városközponti 

környezet minősége (a közterületek, közterületi zöldfelületek kiépítettségének, rendezettségének 

színvonala, állapota, gondozottsága) a város és lakóinak gazdasági és kulturális színvonalát tükrözi. Ez 

jelen esetben kiegészül a város kistérségben betöltött központi szerepével és az ebből fakadó 

fokozott követelményekkel. A Dísztér ezzel szemben meglehetősen leromlott állapotban van. A 

parkosított részeken keresztülvezető sétáló utak, zúzott kővel borítottak, melyek elsüllyedtek. A 

növénytakaró, füvesítés helyenként hiányos. A padok faanyagát az időjárás megrongálta, korhadt 

elemek találhatók az ülőkéken és a háttámlákon. Ezért elengedhetetlen Balmazújváros központi 

terének magas színvonalon történő rendezése, kiépítése és intenzív fenntartása. A városközpont 

szimbolikus és gyakorlati jelentősége, a felsorolt értékek védelme és gazdagítása érdekében kerül sor 

a jelen projektre, azon belül is a dísztér rehabilitációjára. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen 

versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A Kossuth téren található park nem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, nem szellős, nem 

átlátható, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakósság nem veszik igénybe pihenés céljából. 

A Kossuth tér komplex rendezésének, megújításának célja az, hogy egy modern, mégis hangulatos, 

kisvárosi jellegű városközpont alakuljon ki annak érdekében, hogy a városközponti területek 

használata célszerűbbé, a központ a város . és a kistérség szimbolikus és gyakorlati jelentőségű 

funkcionális és esztétikai központjává váljon. Kossuth téri díszpark, a Művelődési ház parkja, a szintén 

megújuló Semsey kastély parkja egységes arculatának kialakítása közlekedési fejlesztések, és 

utcabútorok kihelyezése és mind elősegíti azt, hogy modern közösségi színterek jönnek létre, és 

ennek következtében a városban és a város vonzáskörzetében élő emberek lokálpatriotizmusa és 

kötődése erősödik valamint új, hatékony idegenforgalmi vonzerő keletkezik, ennek révén a 

munkalehetőségek köre bővülni és a város/kistérség ellátottsági színvonala emelkedik. 
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Kihasználtság: 

Reprezentatív szerepe mellett olyan zöld terület jön létre a város szívében, mely nem zárvány többé, 

a lakosság napi szinten használja kikapcsolódásra, találkozásra, és így alkalmassá válik a mindennapi 

használatra. A park eddigi kihasználtságát tekintve mindenképp jelentős emelkedés várható, mert a 

központi helyen található park ideális kikapcsolódást nyújt azok számára akik  

 

Funkciók: 

A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és 

közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére. 

 

Tervezett intézkedések: 

A jelenleg a területen található növényzet, a díszburkolat és az utcabútorokat lehetőség szerint meg 

kell tartani, és ki kell egészíteni. Az értékes, idős faállomány miatt jelentős terepmódosítására 

nincsen lehetőség, olyan megoldást kell találni, amelyet a térrel határos forgalmi csomópont 

átalakítása után, azzal bővítve lehet teljessé tenni. A gyalogos forgalom szabad áramlását minden 

irányban biztosítani kell. A téren lévő és a térre tervezett emlékművek környezetében helyet kell 

biztosítani az ünnepségeknek. Tervezési koncepciónk lényegét a teret uraló koros fák, fasorok 

térszervező és tértagoló hatásának erősítése adja. A fasorok megmaradt részeinek kiegészítésével és 

cserjeszinten kialakítandó sövényekkel történő erősítésével a teret olyan észak-déli irányba futó 

sétányokra bontjuk, melyek keresztirányban is átjárhatóak maradnak. A kivágandó és telepítendő fák 

törzsátmérőjének nagyságrendi eltérése az idős beteg példányok miatt szembetűnő. Kertészeti 

szempontból a záródott lombkoronaszint miatt jelentősebb fapótlás nem indokolt, de a faállomány 

fokozatos ifjítása és a változatos korösszetétel kialakítása feltétlenül szükséges. A tervezési területen 

található faállomány miatt jelentős terepváltoztatásra nincsen mód. Általános vízelvezetési elvként a 

cserjesávokban történő csapadékvíz szikkasztást javasoljuk. A díszburkolaton pihenés, szemlélődés 

céljára parki berendezéseket telepítettünk, padokat, hulladékgyűjtőket, kerékpártárolókat, parki 

világító berendezéseket stb. A tervezendő zöld felület kb. 12.680 m2 nagyságú. A terület nagy részét 

gyöngykavics burkolattal látjuk el, de végig szem előtt marad a zöld terület megóvása. A projekthez 

kapcsolódóan a park közvetlen közelében illetve körülötte térkő kerül letételre, ami ismét csak a park 

esztétikai minőségét javítja. 
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Tevékenységek, programok tervezete: 

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja 

részletesen bemutatja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember 

alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép 

egységesítéséből, annak esztétikai megújításából. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás 

nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen 

emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán. 

 

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

A felmérés során igyekeztünk olyan lakókat, és a városban hosszabb ideig tartózkodó személyeket 

bevonni a kutatásba, akik rendszeresen szembesülnek hulladék-kezelési problémákkal, vagy csak 

nincs lehetőségük a szelektív hulladékgyűjtéssel élni. Manapság ezek a lehetőségek nagyban 

elősegítik a közösség környezettudatos személet-formálását. 
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Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve a járdák, útburkolatok állapotával a városközpontban? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

40 35 48 16 7 

 

 

Értékelés: 

A projektelemmel kapcsolatos kérdésből kiderül, hogy a válaszadók mennyire elégedettek a városban 

található járdák állapotával, illetve az hulladékgyűjtésre elkülönített járda- és útszakaszokkal. A 

felmérésből kiderül, hogy a kialakítandó hulladékgyűjtő- szigetek kialakítása mindenképp jó hatással 

van a városkép rendezettségére, ezáltal a fejlesztés indokoltságát támasztja alá. 

 



 114 

Igényfelmérés eredménye: 

A város lakosságának egybehangzó véleménye volt, hogy a jelenlegi trendeknek megfelelően a 

hulladék-kezelést környezettudatossá kell formálni. Ehhez a megkérdezettek nagy százaléka a 

szelektív hulladékgyűjtők kihelyezését látta legjobb megoldásnak. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

nem releváns 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A társadalmunk elérte azt a szintet, amikor a fenntartható fejlődés már nem valósítható meg 

különböző célzott intézkedések nélkül, amik a környezeti értékeink megóvására szolgálnak. A 

szelektív hulladékgyűjtés elengedhetetlen része az újra felhasznosításnak, és ez által a környezeti 

erőforrások megőrzésének. Rendkívül fontos a lakosság környezettudatosságra nevelése, és ennek az 

életmódnak, az alapjainak való megteremtése. Ezekkel a hulladékgyűjtő szigetekkel lehetőség nyílik a 

lakosságot bevonni a környezetvédelembe. 

 

Kihasználtság: 

Mivel a tervezett intézkedés még nem rendelkezik kihasználtsági információkkal, így a 

kihasználtságot sem tudjuk viszonyítani, de az igényfelmérésre támaszkodva valószínűsíthető a teljes 

kapacitással történő kihasználtság. A projekt környezetvédelmi aktualitását tekintve minden 

bizonnyal magas lesz a hulladékgyűjtő szigetek lakossági kihasználtsága. 

 

Funkciók: 

A beépítendő hulladékszigetek mindenképp új funkciót jelentenek az akcióterületen belül a már 

meglévő és elavult hulladék-kezelési eljárásokkal szemben. 

 

Tervezett intézkedések: 
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A térköves területek kereszt és hosszirányba is vízszintes vonalvezetést kaptak, hogy a hulladékgyűjtő 

edények ne guruljanak el. A burkolatot körülvevő járdaszegély a hozzá csatlakozó járdával azonos 

magasságon kerül megépítésre, hogy az edényeket biztonsággal lehessen a gyűjtőterületen le-fel 

mozgatni. 

A sziget kialakítása: 

szélessége: 1,5 m 

hossza: 5,0 m 

A burkolat területe: 7,50 m2 

Rétegrend 

6 cm vtg kőburkolat 

3 cm vtg homokterítés 

15 cm vtg homokos kavicságyazat 

A sziget burkolatát járdaszegély kősor határolja összesen 13,0 m hosszon: 

-5 x 20 x 100 cm keresztmetszetű járdaszegély kő -- 10 cm vtg. C35/45-32-F2-XF4-XK2 beton 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A projektelemhez kapcsoló programokat az Akcióterületi Terv „Soft” elemekkel foglalkozó fejezete 

részletesen taglalja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A célcsoportot minden városban tartózkodó környezettudatos életmódot folytató személy jelenti. 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

Kihasználtsági adatot kizárólag a fenntartási években tudunk a hulladék-kezelő társaság adatai 

alapján felállítani. 
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Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés közvetlen csoportját azok tették ki, akik rendszeresen használják aktív pihenésre, 

munkába járásra, vagy csak a felmérés során a városban vendégeskedtek, és van rálátásuk a 

településszerkezeti problémákra, amelyet egy nem racionalizált városközpont jelenthet. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével? 

 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 
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Nem elégedett Részben elégedett Megfelelı Jó Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

60 26 40 12 8 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros aktív pihenést nyújtó szolgáltatásaival? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

38 30 22 40 16 

 

Elégedett a Semsey Kastélypark állapotával? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 
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Válaszok száma: 

45 30 31 31 9 

 

Értékelés: 

A kérdőívben szereplő általános és specifikus kérdések kiderítik, hogy a lakosság milyen fokú 

elégedettséggel bír a város szívében található Semsey parkkal kapcsolatban. A válaszokból 

egyértelműen kiderül, hogy a mintavételi eljárásban szereplők sem a város központjának 

rendezettségével, sem az aktív pihenést nyújtó szolgáltatásokkal, sem pedig a park állapotával 

nincsenek maradéktalanul megelégedve. A felmérés egyértelműen bebizonyítja, hogy a fejlesztés 

indokolt. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

A Semsey Kastély parkjának megújítása, színpad körüli területek burkolása, mely lehetővé teszi a park 

jobb kihasználását, visszaadják régi fényét és illeszkednek a városközpont strandjának turisztikai 

övezetéhez. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Közösségi térként, amely nem jövedelem-termelő funkcióval bír, nem értelmezhető közvetlen 

versenytársa a projektelemnek. A város hasonló parkjai, közterületei nem tekinthetőek riválisnak. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A Semsey kastély valaha Balmazújváros legimpozánsabb épülete volt, az utóbbi években azonban 

állapota nagyban leromlott, és az épület bútorüzletként funkcionált. A város 2009 decemberében 

megpályázott 390 millió Ft-ot az épület helyreállítására és a helytörténeti múzeum berendezésére, 

így sikeres pályázat esetén a 460 millió Ft összköltségű projekt 15% önerő hozzáadásával valósulhat 

meg a következő két évben.  

Az 1840-es években épült Semsey Kastély rangjához méltatlan szerepet töltött be az elmúlt 

évtizedekben.  Balmazújváros Város Önkormányzatának célja a kastély műemlékvédelmi-, és 

örökségvédelmi szempontok figyelembevétele mellett a jelen kor igényeinek megfelelő funkciókkal 
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történő megtöltése, az épület látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése. A 

kastély alapterülete 1533,98 m2. 

Az épület földszintjén kerül kialakításra egy Tourinform iroda és az ezt kiszolgáló kiadványraktár, 

valamint 217 m2-en múzeumi kiállító terem. Az intézmény működését a múzeumi iroda, kutató szoba 

és takarítószer raktár szolgálja. 

A lépcsőházat egy galéria övezi. A képtár funkció több szobában, összesen 76 m2-en kapott helyet. Az 

emeleten kerül kialakításra egy többcélú rendezvényterem (133 fő befogadására képes), valamint 

egy internetkávézó, amelyhez előkészítő-raktár helyiség kapcsolódik. A Semsey Kastély felújítását 

követően egy többfunkciós látogatóbarát építményt adunk át. 

A funkciók kialakítása mellett az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt keretein belül:  

- az épület körül a csapadékvíz elvezetésének rendezése, 

- talajnedvesség kizárása megfelelő szigeteléssel, 

- a pincében a szükséges javítások elvégzése: károsodott pincefalak javítása, boltozatok 

sérüléseinek kezelése, 

- homlokzati rekonstrukció: nyílászárók cseréje, vakolat rehabilitációja 

- tetőszerkezet teljes cseréje 

- az emelet feletti fa födém teljes cseréje, 

- az összes fa szerkezeti elem tűz- és rágcsáló-, valamint gombamentesítő szerrel való kezelése, 

- tetőhéjazat cseréje, bádogos elemek újrakészítése, 

- lift létesítése, 

- szintenként mozgássérült WC létesítése, 

- szellőző rendszer kialakítása hővisszanyerővel, 

- komplett elektromos és gépészeti felújítás, 

- a belső burkolatok, felületképzések teljes felújítása, 

Mindezek megvalósításán felül 8 új munkahely létrehozását tervezzük.  

A projekt jelenleg elérte a 70%-os készültségi fokot. Az építési beruházás várhatóan a 2013. év július 

hónapjában fejeződik be. 

 

Kihasználtság: 

A kastély felújításához szorosan kapcsolódik a szintén védett kastélypark revitalizációja. A park már 

most is helyet ad az úgynevezett Kastélykerti esték rendezvénysorozatnak, amely a fejlesztést 

követően jelentős színvonal-emelkedésen mehet keresztül. A város és a turisták, a városi 

rendezvények meghatározó központi helyének megteremtése. 

 

Funkciók: 
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A jelenlegi szabadidő eltöltésére alkalmas park új funkciókkal bővül. A kihelyezendő utcabútorok, és 

közvilágítás hatására a park új lehetőségeket kínál a lakosság és a városba érkező vendégek részére. 

Illetve a rendezett park még inkább megkönnyíti az éves rendezvények sikeres lebonyolítását, amely 

a város turisztikai vonzerejét fokozza. 

 

Tervezett intézkedések: 

A beavatkozások kiterjednek a füvesítésre, térkő burkolatok elhelyezésére. A berendezések 

megválasztásával a kastélyhoz illő, így a parki berendezéseken túl a tervezett kandeláberek az abban 

fellelhető anyaghasználatát formavilágát idézik. A telepített növényanyagban a lombhullató fás 

szárnak dominálnak mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten, örökzöldet 

keveset inkább csak elterülőket és talajtakarókat terveztünk. Térkő burkolat készítése kis- és nagy 

elemekből. Támfal készítése műkő elemekből tömör kivitelben, fedőlappal, változó magassággal 

szürke színben beton sávalappal. Süllyesztett kerti szegély készítése süllyesztett kerti szegélykőből 

vagy bordás kerti szegélyelemből, beton alapgerendán. 

Felújítási tervek, növényesítés: 

• Talaj előkészítés  

• Fák telepítése  

• Cserjék és talajtakarók, elterüli örökzöldek telepítése 

• Gyepesítés  

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A projektelemre vonatkozó programtervezetet az Akcióterületi Terv kiegészítő „Soft”-elemek pontja 

részletesen bemutatja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A projektelem célcsoportját a városi lakosok, a városba érkező vendégek, és minden olyan ember 

alkotja, aki a szabadidejének eltöltését tervezi, vagy valamilyen módon profitál a városkép 

egységesítéséből, annak esztétikai megújításából. 
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A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

A projektelem kapcsán nem beszélhetünk kihasználtságról, mert szabadtéri elemként az időjárás 

nagyban befolyásolja annak igénybevételét, de az új funkciók megjelenésével mindenképpen 

emelkedés várható a park igénybevétele kapcsán. 

 

Közlekedési csomópontok kialakítása a városban 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérésben törekedtünk, hogy olyan személyek is részt vegyenek, akik napi 

rendszerességgel használják a szóban forgó csomópontot, és annak minden hibájával rendszeresen 

szembesülnek. Ezek lehetnek a város lakói, más településekről átutazók, vagy éppen olyanok akik 

csak időszakos rendszerességgel használják a város útjait. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 
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A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Meg van elégedve Balmazújváros közlekedései csomópontjainak racionalizáltságával? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

41 31 49 20 5 

 

 

Mennyire van megelégedve a járdák, útburkolatok állapotával a városközpontban? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

 

Válaszok száma: 

40 35 48 16 7 

 

Értékelés: 

A kérdőív fenti pontjaiból kiderül a pályázó számára, hogy jelenleg a városban futó úthálózattal, 

illetve a városi közlekedésben meghatározó csomópontok állapotával, illetve racionalizáltságával 

mennyire elégedett a lakosság. A megkérdezettek válaszaiból kiderül, hogy a mintavételi eljárásban 

részt vevők szerint nem maradéktalanul rendezett a közlekedés, és a csomópontok jelenlegi állapota 

sem teljesen akadályoktól mentes, ezáltal a fejlesztés indokoltságát alátámasztja. 
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Igényfelmérés eredménye: 

A megkérdezettek egybehangzó véleménye volt, hogy az Autópálya megépülésével a városon 

áthaladó forgalom rendkívül sok kellemetlenséget okoz a város lakosságának. Az utak zsúfoltak, 

elhasználódnak, a zajszennyezés megnehezíti a mindennapokat. Mindenképpen javítani kell az 

útburkolat minőségét, és parkolóhelyeket teremteni a belvárosban parkolni kívánók részére. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Mivel közútról beszélünk így ez a pont nem releváns a projektelem tekintetében. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A városközpont legnagyobb közlekedési problémáját a debreceni úton egymástól 150 m-re 

elhelyezkedő két kereszteződés jelenti. Ezen a két kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a 

Tiszacsege - Debreceni átmenő forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és 

Hajdúszoboszló felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés 

forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez elengedhetetlen. A 

forgalomtechnikai szabályozás tekintetében javasolt a körforgalom kiépítése a Debreceni út, 

Kastélykert utca kereszteződésében, míg a Debreceni út Nádudvari út kereszteződésében szigetekkel 

szabályozni kell a kereszteződés megközelítésének forgalmát. 

 

Kihasználtság: 

A városon átvezető forgalmas utak kereszteződéseinek forgalmi problémáinak megoldódása várható, 

ezáltal a lakosság biztonsága nő. A balesetveszély csökkentése a legfőb cél, mert a nagy forgalom 

gyakori koccanásos, néha súlyosabb balesetet eredményez. A közlekedés kulturáltabb feltételeinek 

biztosítása megvalósul, és mindemellett a Kossuth tér teljes megújulása várható. Ezek a fejlesztések 

minden lakó számára nyereséggel járnak, mert biztonságosabbá válik a városi közlekedés több 

parkoló áll rendelkezésükre, illetve a városon áthaladó forgalomban részvevők nyugodtabban, és 

gyorsabban érhetik el úti céljukat. 
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Funkciók: 

A jelzőlámpákkal és új forgalmi renddel új funkcióval bővül a projektelem. 

 

Tervezett intézkedések: 

3316 és a 3323 jelű út valamint a 3316 és a 3321 jelű út csomópontja közúti jelzőlámpa rendszer 

kiépítése és az ehhez kapcsolódó forgalomtechnikai jelzésrendszer kiépítése (jelzőtáblák, burkolati jel 

festése), útburkolat felújítási munkák, a 3323 jelű úton új buszöböl építése és az ehhez kapcsolódó 

járda építési munkák várnak megvalósításra a balesetmentes csomópontok elérése érdekében.  

A beruházás az állami közutakat érintő fejlesztések mellett egy önkormányzati út fejlesztését is 

tartalmazza, amely a fejlesztés elválaszthatatlan részét képezi, hiszen a 3316 jelű út és a 3323 jelű út 

csomópontjához kapcsolódik. Az önkormányzati útburkolat felújítási és parkoló felújítási munkálatai 

valósulhatnak meg a Kossuth tér 23/2 hrsz. területet érintően.   

3316 jelű út 23+100-25+500 kmsz. közötti szakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ROP -2009-347 ÉA- 

24 pályázat keretében kerül felújításra, amely tartalmazza a burkolat felújítást, szegélyátépítéseket 

és burkolat jelfestéseket, megsérült KRESZ táblák cseréjét. 

Ezen projektet érintően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 3316 jelű út (Veres Péter utca-Debreceni utca) 

23+270-23+629 kmsz. között útburkolat korszerűsítését tervezi. Hossza 359 méter, ezen a szakaszon 

3 db gyalogátkelőhely és kerékpár-átkelőhely létesül a régiek felújításával, korszerűsítésével. 

Aszfaltburkolat megerősítést kap a teljes szakasz, ezzel együtt a burkolat jelek is megújulnak. A jobb 

és bal oldali útszegélyek átépülnek a burkolaterősítés miatt. Továbbá a Veres P. utca-Kossuth tér 

sarkon egy új forgalomterelő sziget épül az újonnan kiépülő kerékpár-átvezetés mellett. Ahol 

szükséges a korszerűtlen tönkrement KRESZ táblák cseréje is megtörténik. 

A fenti beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat jelen pályázat keretében a 3316. jelű út mellett 

(ezen az építési szakaszon található az újonnan kialakított gyalogátkelő és kerékpárátkelő helyek) 

kerékpárút és a járda burkolatok felújítását tervezi a balesetmentes megközelítése érdekében. 

Továbbá a közlekedési jelzőlámpa rendszer kerül kiépítésre. A vakok és gyengén látók biztonságos 

közlekedése érdekében vakvezető burkolatjelek kerülnek elhelyezésre a gyalogátkelőhelyeknél, a 

jelzőlámpákra gyalogos hangjelzők kerülnek beépítésre.  A mozgáskorlátozottak biztonságos 

közlekedésének elősegítése érdekében a járdaszegélyek süllyesztett kivitelben kerülnek elkészítésre a 

gyalogátkelőhelyeknél. 
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Továbbá az önkormányzati tulajdonban lévő 23/2 hrsz. alatti közlekedő útjának felújítását és parkoló 

kiépítését tartalmazza a fejlesztés, amely szorosan kapcsolódik a jelzőlámpa rendszer kiépítés 

fejlesztéséhez, és összeköttetést biztosít a település más gyűjtőútjaival.  

A fejlesztés során a Kossuth tér 0+000-0+137,90 kmsz. 137,9 m hosszban az útburkolat korszerűsítés 

elvégzésére kerülhet sor, amely aszfaltburkolat megerősítésből ezzel együtt az útszegélyek 

átépítéséből, a burkolat jelek és KRESZ táblák korszerűsítéséből áll. 

A városban jelenleg alacsony számú parkoló hely biztosított a helyi és a átmenő forgalom számára, 

ezért a parkoló helyek bővítése érdekében 39 db új parkolóhely kerül kialakításra, melyből egy db 

biztosítja a mozgáskorlátozottak biztonságos parkolási lehetőségét.   

3321 jelű út 0+000-1+807 kmsz. közötti szakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. ROP-2009-342 ÉA-22 

pályázata keretében kerül felújításra. A fejlesztés tartalmazza a 3321. jelű út (Kossuth tér) 0+000-

0+152,45 kmsz. 152,45 méter hosszban az útburkolat korszerűsítés elvégzését. Aszfaltburkolat 

megerősítést kap a teljes szakasz, ezzel együtt a burkolat jelek is megújulnak. 

A fenti beruházáshoz kapcsolódóan az önkormányzat jelen pályázat keretében a 3321. jelű út mellett 

(ezen az építési szakaszon található az újonnan kialakított gyalogátkelő és kerékpárátkelő helyek) 

korszerű megközelítése érdekében a kerékpárút és a járda burkolatok felújításra kerülnek. Továbbá a 

közlekedési jelzőlámpa rendszer kerül kiépítésre. A vakok és gyengén látók biztonságos közlekedése 

érdekében vakvezető burkolatjeleket helyezünk el a gyalogátkelőhelyeknél, a jelzőlámpákra gyalogos 

hangjelző kerül kiépítésre.  A mozgáskorlátozottak segítésére  a járdaszegélyeket süllyesztett 

kivitelűek lesznek a gyalogátkelőhelyeknél. 

A jelen projekt keretében valósulhat meg a 3323 jelű úton (Kastélykert utca) jelzőlámpa rendszer 

kiépítése, útfelújítása és az ehhez kapcsolódó útszegélyek átépítése, új buszöböl építése és az ehhez 

kapcsolódó közmű kiváltása, új járda építése. Ezen útszakasz (Kastélykert utca) fejlesztésének része 

0+000-0+161,80 kmsz. 161,80 méter hosszban útburkolat korszerűsítésének elvégzése, amely 

aszfaltburkolat megerősítéséből, ezzel együtt az útszegélyek átépítéséből, a burkolat jelek és KRESZ 

táblák korszerűsítéséből áll. A 0+070 kmsz.-ben a baloldalon új buszöböl és peron kerül kiépítésre. 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

Nem releváns 

 



 126 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A célcsoportot kizárólag használati értelemben vehetjük figyelembe, így célcsoportja mindenki, aki 

közlekedésre használja a csomópontot. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

Éves szintű kihasználtsági adatot közút révén nem lehet tervezni, illetve erre a későbbiekben is 

kizárólag a Magyar Közút Zrt. mint konzorciumi partner képes. 

 

Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés célcsoportja az üzlet vásárlói, és a város lakói, akik számára a Polgármesteri Hivatal 

közvetlen szomszédságában található épület külső rehabilitációja növeli a városközpont 

egységességét. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 
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fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Mennyire van megelégedve Balmazújváros városközpontjának a rendezettségével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

42 30 51 18 5 

 

 

Mennyire van megelégedve a városkép egységességével? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

60 26 40 12 8 

 

Értékelés: 

A Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában található épülettel kapcsolatban feltett kérdések 

által a pályázó megtudja a kérdőív segítségével, hogy a lakosság és városba érkező vendégek 

mennyire elégedettek a városközpont rendezettségével, egységességével. A válaszokból kiderül, hogy 
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a mintavételi eljárásban szereplők nem elégedettek a jelenlegi helyzettel, ami indokolja a fejlesztések 

véghez vitelét. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci esélyeiket, biztosítja a 

vásárlók minél jobb ellátását. 

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Az üzlet riválisai szűkebb értelemben véve az akcióterület hasonló szolgáltatásokat ellátó vállalkozási, 

tágabb értelemben véve az egész város vendéglátó egységei. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A Polgármesteri hivatallal egybeépült üzletnek mindenképpen meg kell felelni a városkép által 

támasztott igényeknek.  

 

Kihasználtság: 

A város lakói számára esztétikai élmény növelése, mert a Polgármesteri Hivatallal elválaszthatatlan 

épület is igényes építészeti megoldásokkal lesz a városképpel egyesítve, amiből minden lakó, és 

városba látogató turista profitálhat, mert élhetőbbé, esztétikusabbá válik a város.  

 

Funkciók: 

A jelenlegi funciók mindenképp bővülhetnek a belső és külső rekonstrukció hatására. Új 

lehetőségeket teremt a vállalkozás tulajdonosa számára. 

 

Tervezett intézkedések: 

A megújuló főtérrel, a Polgármesteri hivatallal harmonizáló, egybeépült épület rekonstrukciója.  
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Homlokzati anyagok és szerkezetek 

- lábazat: - műgyantás lábazat szürke színben 

- homlokzat: - dörzsölt nemes vakolat, mogyoró színben, 8 cm dryvit rendszerben 

- látható faburkolat: - Sadolin extra kültéri, natúr színre festve 

- nyílászáró: - fokozott hő-, hangszigetelésű barna fa anyagú nyílászárók 

- függőeresz- és lefolyócsatornák, bádogozások: LINDAB lemezből, fi 100 mm- es esővíz lefolyó és fi 

165 mm- es függőeresz csatorna, antracit színben 

- héjazat: - natúr cserép 

Beépített anyagok és szerkezete 

Építészet-tartószerkezete: 

- Terület előkészítése (ideiglenes közműcsatlakozások, felvonulás, körbekerítés, favédelem, fakivágás, 

irtás) 

- Bontások 

- Homlokzati térelhatárolása és burkolata (homlokzati fal, nyílászárók) 

- Tetőszerkezete - Vízszigetelései 

- Hőszigetelései 

- Bádogozási munkái 

Épületszerkezeti ismertetés (tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, út, közmű leírások 

jelen tervdokumentáció szakági munkarészeiben olvashatók):  

Fa típusú ablakok betörésbiztos fóliával, hőszigetelő üvegezéssel, a mellékhelyiségeken, külső oldalon 

homok fúvott üvegezéssel. 

A homlokzati falak LB- Knauf nemes vakolatok.. A homlokzati terv szerinti színben és formában. 

A homlokzatfestés a rendszerhez illő külső homlokzatfestéssel, a homlokzati terven megadott 

színekkel készül. 
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Az épület homlokzatáról, a meglévő vakolatokról, tagozatokról, homlokzati díszekről pontos helyszíni 

felmérést és mintavételt kell készíteni, majd el kell távolítani a felületről. A téglafugákat ki kell 

takarítani. A vakolandó felületet meg kell takarítani. A falazati egyenetlenségeket hőszigetelő 

alapvakolattal ki kell egyenlíteni. A tagozatok, párkányok, homlokzati díszek kialakítása a terveknek 

megfelelően, az eredetiekkel, azonos mintázatokkal készülnek. A gipsz stukkók elhelyezését az 

eredetivel egyező helyre kell készíteni. Az alapfelület legyen szilárd, száraz, teherbíró, mozgás és 

zsugorodásmentes, homogén és szennyeződésmentes. Alacsony szilárdságú falazatok és vegyes 

falazatok esetén a javítóvakolat rendszerszárító hatásának következményeként vakolatrepedések 

keletkezhetnek. Ezek megelőzésére vakolattartó rabicháló beépítése javasolt. +5C alatti felületi és 

környezeti hőmérsékleteknél nem alkalmazható, +25C felett a felhordás nem javasolt. Munka közben 

az erős napsugárzástól és csapadékhatástól a felületet védeni kell!  

 

Gúz: Nedvszívó képesség kiegyenlítésére, a falazat és a vakolat közötti tapadás erősítésére, általában 

ásványi falazatokra, külső és belső felületekre. A téglafalazatnál a fugák mélysége 5 mm-nél és 

szélessége 10mm-nél nagyobb nem lehet. 

Hőszigetelő alapvakolat: Falszerkezet külső hőszigetelésére, hő technikai méretezés szerinti 

vastagságban nemes vakolat médium és kapart nemes vakolat finom vagy terrasan simítóvakolat 

alapjaként. 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

Egyéni vállalkozás révén nem értelmezettek előre megtervezett programok a fenntartásban. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A tevékenységek és szolgáltatások célcsoportját a már meglévő vendégek, a város lakossága, és a 

településre érkező turisták jelentik. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

Az épület kihasználtsága mindenképpen nő, de ezeket korábbi adatok híján nagyságrendileg 

prognosztizálni nem lehetséges. 
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Szolgáltató központ parkolás fejlesztése 

 

Az igényfelmérés körülményei: 

A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés közvetlen csoportját azok tették ki, akik rendszeresen használják a város parkolóit 

munkába járásra, vagy csak a felmérés során a városban vendégeskedtek, és van rálátásuk a 

településszerkezeti problémákra, amelyet egy nem racionalizált városközpont jelenthet. Nagy 

problémát okozott a mozgáskorlátozott lakók helyzetének megkönnyítése mindezidáig. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 
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Ön szerint elegendő mozgáskorlátozott parkolóhely került kialakításra a városközpontban? 

 

0-20 

Nem elégedett 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen elégedett 

 

Válaszok száma: 

47 33 43 10 13 

 

Értékelés: 

A feltett kérdésből kiderül, hogy a jelenlegi mozgáskorlátozott parkolóhelyek számával nem elégedet 

a mintavételi eljárásban részt vevő lakosság, így a projekt keretein belül megvalósítandó parkolók 

indokoltak. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

A lakossági felmérések bizonyítják, hogy a szolgáltató központ megközelíthetősége jelenleg nehéz. A 

válaszadók nagy része szerint egy belső úttal megoldódhatnak a problémák, illetve a 

mozgáskorlátozott parkolók kialakítása segítségével az erre rászorult lakosság is könnyebb helyzetbe 

kerülhet.  

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

Közösségi ingyenes parkolóként nem értelmezett versenytárs. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci esélyeiket, biztosítja a 

vásárlók minél jobb ellátását. A lakosság számára nehezített megközelítés feloldásával nőhet a 

forgalom, változatosabb lehet a vásárlói réteg. 
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Kihasználtság: 

A városi közlekedés szempontjából fejlődés lesz tapasztalható, amely haszonélvezője mindenképpen 

a lakosság lesz, akik számára a szolgáltatások elérése lényegesen könnyebb lesz, illetve a városba 

érkező turisták, vendégek, és a környező települések lakói is nyernek a szolgáltató központ 

megközelíthetőségének a fejlesztésén.  

 

Funkciók: 

Az új parkolók kialakításával mindenképpen új funkciókkal bővül a városközpont és a környező 

intézmények. 

 

Tervezett intézkedések: 

A szolgáltatás ellátásához kapcsolódó fejlesztés elsősorban a vállalkozás megközelítését szolgáló 

mozgáskorlátozott parkolóhelyek kialakítása. 

Belső út: 

3,50 m széles belső út, mely Kossuth téri csatlakozással vezet az ingatlanra oly módon, hogy a 

tervezett belső út nyugati vége csatlakozik a meglévő belső úthoz a részletes helyszínrajzon 

ábrázoltaknak megfelelően.   

A belső út keresztmetszeti kialakítása: 

Szélessége:      3,5 m  

Padka szélessége:    1,0 m 

Út korona szélessége:    5,5 m 

Út egyoldali esése:    2,0 %     

A padka esése:    5,0 % 

A burkolat területe:    224 m2 

 

Parkolók: 
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A létesítmény kiszolgálásához 3 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkoló kialakítását 

terveztem be. 

Kialakításuk: 

-- tervezett forgalmi iránnyal bezárt szög:   45 0 

-- állások száma:  3 db  

-- szélesség:        2,5 m (+ 1,1 m) 

-- mélység:       5,10 m 

A parkoló területe:      70 m2 

Mind az út, mind a parkolók burkolatát süllyesztett szegélykősor határolja összesen 170 m hosszon. 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

Nem releváns. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A célcsoport minden esetben azok a városlakók vagy vendégek, akik a városközpontba autóval 

érkeznek és ott tartózkodásukra parkolóhelyre van szükségük. 

 

A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

Mivel új építményről van szó, így kihasználtság nem kalkulálható, de az előzetes igényeknek 

megfelelően minden bizonnyal maximális kapacitáson fog üzemelni a parkoló. 

 

Szolgáltatóház megvalósítása 

 

Az igényfelmérés körülményei: 
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A lakossági, dolgozói és egyéb releváns igényeket az önkormányzat, a hivatal dolgozói, illetve a helyi 

civil szervezetek segítségével mérte fel. Rendelkezésre állnak jegyzőkönyvek lakossági fórumokról, 

illetve képviselői fogadóórákról, melyekben említés történik arról, hogy a projektelem jelenlegi 

formájában nem felel meg a lakosság igényeinek. 

 

Az Igényfelmérés célcsoportja, a célcsoport kijelölése: 

Az igényfelmérés során igyekeztünk azokat megkérdezni, akik napi bevásárlásaik során, vagy a 

városban tartózkodásuk alatt egy helyi piacot használnak, illetve azokat a helyi vállalkozókat, akiknek 

jelenleg kevés tere van a termékeinek forgalmazására. 

 

Lehetséges partnerek a projekt során, illetve az igényfelmérésben vállalt szerepük, feladataik:  

Balmazújváros önkormányzata stratégiai partnerként tekint a városban működő civil szervezetekre, 

illetve működő informális csoportokra. Bár jelen projektet konzorciumi partnerekkel valósítja meg, de 

mind az előkészítés, mind a megvalósítás, és a fenntartás időszakában is közreműködésre szólítja, és 

várja a városban tevékenykedő közösségi szervezeteket, hiszen a funkcióbővítő integrált települési 

fejlesztések megvalósulása teljes mértékben közérdek. A civil szervezetek, és informális csoportok az 

igényfelmérésben is közreműködtek, aktivisták révén önkéntes segítséget nyújtva a mintagyűjtés 

folyamatában. 

 

A projekthez kapcsolódó kérdések a kérdőívben, interjúban: 

 

Ön szerint szükség van egy helyi termékeket előtérbe helyező piacra? 

 

0-20 

Nem elégedett/Van 

21-40 

Részben elégedett 

41-60 

Megfelelı 

61-80 

Jó 

81-100 

Teljesen 
elégedett/Nincs 

szükség 

 

Válaszok száma: 
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40 40 22 14 30 

 

Értékelés: 

A pályázó a kérdőívben szereplő kérdésekből bizonyosságot nyer arról, hogy jelenleg van-e igény egy 

helyi termelői piacra. A megkérdezettek véleménye szerint szükség van egy ilyen szolgáltató házra, 

ahol a helyi vállalkozók több teret kapnak a nagyobb vállalkozásokkal szemben. A válaszadók 

bizonyosságot adtak arról, hogy a fejlesztés indokolt. 

 

Igényfelmérés eredménye: 

Az igényfelmérésből kiderült, hogy a helyi vállalkozók felől, illetve a lakosság felől is igény 

fogalmazódott meg egy olyan termék-piacra, ahol kizárólag Balmazújváros területén tevékenykedő 

vállalkozók termeléséből származó termékeket lehet forgalmazni.  

 

Riválisok, versenytársak meghatározása: 

A városban jelenleg egy kisebb piac működik. Ez tekinthető versenytársnak, de a fejlesztés hatására 

ennek korszerűtlensége miatt várhatóan a vásárlói a modernebb szolgáltatóházat veszik majd 

igénybe. 

 

Fejlesztés szükségességének indoklása: 

A térség vállalkozói számára a multinacionális cégek egyre kevesebb teret engednek, de ezzel a helyi 

termékpiac kialakításával növelhető az kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók versenyképessége, 

illetve biztos helyet teremthetünk a forgalmazásra. A meglévő helyiségekben rendezvénytermek 

alakíthatóak ki, ahol különböző kiállítások, előadások valósíthatóak meg. 

 

Kihasználtság: 

Új épület lévén a kihasználtságot viszonyítani nem tudjuk korábbi adatokhoz, de az igényfelmérésen 

megszerzett információk szerint olyan szolgáltatás kerül kialakításra, amelyet minden lakó igénybe 
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vehet, támogatva a térség termelő tevékenységeit. Mindemellett lehetőséget nyújt minden helyi 

vállalkozónak, hogy megismertesse a termékeit a helyi lakossággal, alternatívát nyújtva a sokszor 

rosszabb minőségű multinacionális cégekkel szemben.  

 

Funkciók: 

A városban eddig hiányzó, új funkciók kerülnek bevezetésre amelyből mind a vállalkozók, mind a 

vásárlók profitálhatnak. Előbbiek a termékek eladásának új színterét vehetik igénybe. Utóbbiak pedig 

a nagyobb választéknak örülhetnek. 

Tervezett intézkedések: 

A Semsey Andor múzeum költözésével lehetőség nyílik a szolgáltató központ kialakítására a múzeum 

helyén. A tervezett felújítások közül jelentősebb az épület homlokzatának rekonstrukciója, hogy 

illeszkedjen a város kialakított képébe. A belső kialakítás átformálása szükségtelen, mert a meglévő 

helyiségek megfelelőek a kialakítandó szolgáltatásokra. Ezzel szemben teljes belső rekonstrukció 

szükséges az épület modernizálásához, mert a nyílászárók, burkolatok cseréje környezettudatossá 

alakítja a kora által viszonylag leromlott állapotban lévő épületet.  

Második lépésként kerülnek beszerzésre a piac számára nélkülözhetetlen standok, amik berendezése 

során ügyelünk arra, hogy a lehető legbarátságosabb legyen, és megközelítésük minden lehetséges 

vevő számára megfelelő legyen. Akadálymentesített környezet kerül kialakításra. 

Az épületnél teljes mértékben ügyeltünk a felhasználóbarát kialakításra, illetve a környezettudatos 

szemlélet erősítésére a felhasznált alapanyagok, és energiatakarékos eszközök, költségtudatos 

termékek beszerzésével (pl. nyílászárók, fűtéstechnológia, stb.) 

 

Tevékenységek, programok tervezete: 

A tervezett programokat az Akcióterületi Terv „Soft” elemek pontja részletesen leírja. 

 

Az egyes tevékenységek, programok célcsoportjai: 

A célcsoportot minden városban tartózkodó vásárolni kívánó személy jelenti. Lehet az turista, lakó 

vagy átutazó vendég. 
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A tervezett helyiségek éves szintű kihasználtsága: 

A tervezett épület kihasználtságánál nincs viszonyítási alapunk, mert eddig múzeum működött az 

épületben. 

Kihasználtsági táblázat 

Magyarázat: 

Az alábbi táblázatban szereplő kihasználtsági értékeket a tervezett látogató szám emelkedéséből 

számoltuk. A fenntartási időszakban emelkedő számok a kihasználtság emelkedésével is járnak. 

 



 

Sorszám Funkciók 

Célcsoport/Korosztály 
Látogatószám 

(fı/hét) 
Kihasználtság 

(%) 
Magyarázat: 

Programok 
gyakorisága 

fejl. elıtt + fejl. után 
fejl. 
elıtt 

fejl. 
után 

fejl. 
elıtt 

fejl. 
után 

fejl. 
elıtt 

fejl. 
után 

1. 
Polgármesteri 
hivatal külsı 

rekonstrukciója 
helyi lakosság  - - 90% 100% 

Akadálymentesítés és a 

szolgáltatások 

racionalizálása miatt 

növekszik az épület 

kihasználtsága. 

- - 

2. 
Mővelıdési ház 
rekonstrukciója 

helyi lakosság, 
turizmus, oktatási 
intézmények, civil 

szervezetek 
635 750 110% 130% 

A jelenlegi túlterhelt 

állapotokhoz képest a 

rekonstrukció hatására a 

befogadó kapacitás nő, és új 

szolgáltatások jelennek 

meg. 

heti 
2-3 

heti 
5 

3. 
Veres Péter park 

rekonstrukció 
helyi lakosság, 

turizmus 

turizmus, 
egészségtudatos 

emberek 
150 200 75% 100% 

A park a felújítás 

következtében 

rendezettebb, esti órákban 

is látogatható lesz, amely 

kapacitásnövekedéssel jár. 

- - 

4. 
Kossuth téri 

díszpark 
kialakítása 

helyi lakosság, 
turizmus 

turizmus, 
egészségtudatos 

emberek 
400 500 80% 100% 

A park a rekonstrukció 

következtében 

rendezettebb, mindenki 

számára kényelmesebb 

elrendezéssel bír majd, ami 

látogatottsági/kihazsnáltsági 

évi 
10 

évi 
25 



 

növekedéssel jár. 

5. 
Semsey kastély 

park revitalizálása 
helyi lakosság 

turizmus, 
egészségtudatos 

emberek 
200 350 57% 100% 

A park felújításával új 

szolgáltatások, látnivalók 

jelennek meg, ami a 

műemlék jellegű park 

kihasználtságának 

növekedésével jár. 

- - 

6. 
Közlekedési 
csomópontok 

átalakítása 

helyi lakosság, 
átutazó forgalom 

- - - 100% 100% 

Az projektelem 

tekintetében a kihasználtság 

nem változik, mert eddig is 

maximális volt, de a 

csomópont 

racionalizálásával a 

forgalom csökken. 

- - 

7. 
Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció 
helyi lakosság, helyi 

vállalkozó 
- - - - - - - - 

8. 
Szolgáltató 

központ, parkolás 
fejlesztése 

helyi lakosság, 
mozgáskorlátozottak 

mozgáskorlátozottak - - 50% 100% 

A jelenlegi parkoló kapacitás 

nő a városban ez által a 

kihasználtság is növekszik. 

- - 

9. 
Szolgáltatóház 

kialakítása 
más profil 

helyi lakosság, helyi 
vállalkozók, civil 

szervezetek 
0 1000 0% 100% 

A jelenlegi épület új 

funkciókkal, 

szolgáltatásokkal bővül, így 

annak kihasználtsága is 

nagyban növekszik. 

- 
heti 
2-3 



 

10. 
Hulladékgyőjtı 

szigetek 
kialakítása 

- helyi lakosság - - - 100% 

Jelenleg az akcióterv nem 

rendelkezik szelektív 

hulladékgyűjtő szigetekkel, 

ezáltal a kapacitás 0-ról 

100%-ra nő. 

- - 

 

36. sz. táblázat: Kihasználtsági táblázat 

A város részletes programtervezetét az Akcióterületi Terv melléklete tartalmazza.
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II.3.6. Tulajdonviszonyok értékelése 

 

Balmazújváros városközpontjának tulajdonviszonyainak értékelésével megállapítható, hogy a 

tulajdonviszonyok rendezettek. A városközpont ingatlanjai állami, egyházi, önkormányzati és 

magántulajdont képeznek. Az akcióterületen lévő utak, közterek és középületek döntően 

önkormányzati tulajdonban vannak. A Közlekedési csomópontok átalakítása projekt elem esetében 

érintett helyrajzi számok alá eső utak némelyike a Magyar Állam tulajdonát képezi. A városközpont 

funkcióbővítő fejlesztései során számos középület felújítása, akadálymentesítése, közterek 

rehabilitációja és a közutak, a közlekedés minőségének javítása tervezett. A fejlesztendő épületek 

nagyrészt önkormányzati tulajdont képeznek, a Szolgáltatóház megvalósítása projekt elem 

megvalósulási helyszíne állami tulajdon. Az akcióterület lakóövezeti részei döntően 

magántulajdonban vannak. Az akcióterületi beavatkozások tekintetében a Karádiné 

üzletrekonstrukció fejlesztése projekt elem kapcsán merül fel magántulajdon. 

Az alábbi táblázat bemutatja a tervezett projektek keretében fejlesztéssel érintett ingatlanok 

tulajdonviszonyait: 

Sorszám Hrsz. Címe Tulajdonos Projektelem 

1. 3/1 Kossuth tér 4-5. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése, 

homlokzati 

rekonstrukciója, 

parkolás fejlesztése 

2. 3/2 Kossuth tér 4-5. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Polgármesteri hivatal 

akadálymentesítése, 

homlokzati 

rekonstrukciója, 

parkolás fejlesztése, 

szelektív hulladékgyűjtő 

sziget 

3. 19/2 Kossuth tér 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Szelektív hulladékgyűjtő 

sziget kialakítása 

4. 21 Kossuth tér 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Parkolás fejlesztése, 

járda kialakítás 

5. 23/1 Kossuth tér 18. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Veres Péter park 

rekonstrukció; 

Művelődési Központ 

akadálymentesítése, 

homlokzati felújítása, 
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6. 23/2 Kossuth tér 18. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Kossuth téri díszpark 

rehabilitáció, 

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása, járda 

kialakítás 

7. 19/3 Kossuth tér 6. Karádi Lászlóné 
Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció 

8. 4291 Veres Péter utca Magyar Állam 

Járda kialakítás, 

közlekedés csomópont 

átalakítás 

9. 4292 Veres Péter utca 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Járda kialakítás, 

közlekedés csomópont 

átalakítás, szelektív 

hulladékgyűjtő sziget 

10. 4330/3 
Soós Imre utca –Kastélykert 

utca felőli vége 

Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Szelektív hulladékgyűjtő 

sziget kialakítása 

11. 4375 Böszörményi út 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Közlekedési csomópont 

átalakítása 

12. 4376 Böszörményi út Magyar Állam 
Közlekedési csomópont 

átalakítása 

13. 5151/3 Debreceni út 2. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Semsey Kastélypark 

revitalizációja 

14. 5155 Debreceni út 2. 
Balmazújváros Város 

Önkormányzata 

Semsey Kastélypark 

revitalizációja, szelektív 

hulladékgyűjtő sziget 

15. 791 Debreceni út 1. 

Magyar Állam 

vagyonkezelő: Hajdú-

Bihar Megyei 

Intézményfenntartó 

Központ 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 
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II.3.7. Tulajdonosi együttműködési szándékok vizsgálata 

 

Az ÉAOP-2009-5.1.1.D forrásból tervezett funkcióbővítő fejlesztések során érintett ingatlanok 

többsége önkormányzati tulajdonban van. A tervezett fejlesztések esetében azon ingatlanoknál, ahol 

a fejlesztés tárgyát képező ingatlan nem tisztán önkormányzati tulajdonú, mint például a Közlekedési 

csomópontok átalakítása és a Szolgáltatóház megvalósítása projekt elemek esetében a Magyar Állam, 

az üzletközpont fejlesztés projekt elem esetén pedig Karádi Lászlóné rendelkezik tulajdonnal. A 

partnerségi egyeztetések során az önkormányzat megállapodott a tulajdonosokkal, és a szükséges 

hozzájáruló nyilatkozatokat, megállapodásokat megkötötte. Az önkormányzat a megvalósítás 

időszakában aktív kapcsolattartás keretében folyamatosan tájékoztatja majd partnereit.  

Balmazújváros Önkormányzatának törekvései és kezdeményezései által konzorciumi 

együttműködések jöttek létre a Magyar Állammal, a Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi 

Szolgálat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, Karádi Lászlónéval, és a „soft” tevékenységek 

megvalósítása végett civil szervezet került bevonásra. A funkcióbővítő fejlesztések döntően az 

Önkormányzat által és vezetésével kerülnek megvalósításra, a konzorciumi partnerek partneri és 

pénzügyi segítséget egyaránt nyújtanak.  

Balmazújváros Önkormányzatának szándéka a balmazújvárosi lakosság és a városban 

működő vállalkozások együttműködési lehetőségének megteremtése, és az igényfelmérés alapján, 

mindenki számára egyaránt megfelelő célrendszer meghatározása.  

Az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban 

legyenek a városi lakosság és a városban működő vállalkozások igényeivel. Meghatározásra került a 

fejlesztést átfogó célrendszer, melyhez a területen érintettek, illetve a városi befektetési lehetőségek 

után érdeklődők részére is felajánlásra került az együttműködési lehetőség. 

Az általános iskolák és óvodák is támogatják az ÉAOP forrásból megvalósuló projekteket. A 

parkok rehabilitációja által lehetőség nyílik szabadtéri rendezvények szervezésére, amelyeken a 

művészetoktatásban résztvevő gyerekek szerepelhetnek, felléphetnek, zenei programok 

szervezésével járulhatnak hozzá a fejlesztés eredményeinek kihasználásához. 

A városban működő civil szervezetek is kifejezték aktív közreműködési szándékukat a 

fejlesztéshez kötődő lakossági programok szervezésében. Számos, az infrastrukturális elemekhez 

kötődő helyi identitást erősítő, a szabadidő hasznos eltöltését és a fenntartható városhasználatot 

támogató program kerül megvalósításra civil együttműködéssel. 

A projektet érintő előkészítés folyamán az informális szakaszban a Magyar Állammal, a 

városközpontban üzlethelyiséggel rendelkezőkkel, érdeklődő vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, 

kisebbségi önkormányzattal és a lakossággal, a tervezési és megvalósítási szakaszában pedig a 

vállalkozásokkal folytatott együttműködést. A megvalósítás során az engedélyes terek, a kivitelezés 

és az átadás kapcsán a Magyar Állammal, a működtetés tekintetében a Magyar Állammal és a kis- és 

középvállalkozásokkal szándékozik együttműködni. 
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II.3.8. Piaci igények, lehetőségek felmérése 

 

A fejlesztés iránti igény: 

A fejlesztés célja egy olyan lakókörnyezet kialakítása, amely vonzóvá teszi Balmazújváros 

központját, de magát az egész régiót is, és ez által sikerülhet megőrizni a terület népességmegtartó 

erejét, illetve táptalajt jelent a helyi vállalkozások fejlődésének. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tájékoztatatása, valamint a hatályos módszertani kézikönyv 

alapján az igényfelmérés készítésének szükségessége az önkormányzatok által fejleszteni (felújítani, 

átalakítani, bővíteni) kívánt ingatlanokhoz kapcsolódóan szükséges. Célja, hogy alátámasztásra 

kerüljön a fejlesztés indokoltsága, mind a település fejlődése szempontjából, mind a lakossága, 

vállalkozói, egyéb gazdasági szereplői számára. 

Az igényfelmérés során az adott közösségi funkció által érintett célcsoport felmérése történik 

meg kérdőíves felmérés, fókuszcsoportos felmérés, interjúk, stb. által, illetve megtörténik az azonos 

vagy hasonló közösségi funkciót ellátó intézmény, szolgáltató feltérképezése, tevékenységének 

elemzése, valamint a tervezett új tevékenységhez való illeszkedésének, kiegészítő jellegének 

bemutatása. 

Az akcióterületi fejlesztés során csak városi (közterület és útfejlesztés) funkciójú, illetve 

gazdasági funkciójú fejlesztések valósulnak meg. A helyi vállalkozásokat tekintve a fejlesztők minden 

esetben helyi cégek, amelyek a helyi piaci lehetőségek ismeretében, azokra reagálva tervezték és 

valósítják meg beruházásaikat. 

Városi szinten megfogalmazódott igények: 

A kistérségi központi szerepe megköveteli egy egységes belváros-struktúra kialakítását, mely 

amellett, hogy a jelenleginél jobban megfelelne az elvárt funkcióknak, a város kulturális és társadalmi 

arculatának egyik fő hordozója is lehetne. Ezt támasztják alá a lakossági, civil és vállalkozói szféra 

részéről kapott észrevételek és javaslatok is. Az IVS-hez tartozó SWOT analízis is fő irányvonalként 

jelöli meg a városkép fejlesztését, a helyi identitást erősítő szerepű épületek rehabilitációját, mellyel 

a város lakosságmegtartó ereje nő, csábítóbbá vélik a beruházásokra, illetve esztétikailag is fejlődik. 

Projektelemek szintjén megfogalmazódott igények: 

Az igényesen kialakított közösségi tér igénye alapvető kritériuma volt a város-rehabilitációnak 

az előzetes felmérések alapján. A lakosság számára nélkülözhetetlen egy olyan egységes belvárosi 

struktúra, ahol lehetőség nyílik szabadidejük eltöltésére. A parkok rehabilitációja, és 

akadálymentesítése minden helyi lakó számára pozitív változást rejt magában, hiszen az esztétikai 

élmény mellett, a tervezett parkosítással, zöldfelület növelésével a város levegője tisztább lesz. A 

felújítások által a parkok közösségi összetartó ereje is növekszik, mert az eddigi elhanyagolt bútorok 

helyén modern és minden igényt kielégítő padok, ülőhelyek kerülnek kialakításra, ahol bárki 

nyugodtan töltheti szabadidejét. A parkokban a helyi identitást, és szórakozást elősegítő 

rendezvények kerülhetnek kialakításra, amely növeli a város kulturális erejét a régióban. 

A művelődési ház fejlesztésére szintén a kulturális tevékenységek hiányánál fogalmazódott 

meg az igény. A régió meghatározó településeként a városnak szüksége van egy olyan zárt, fedett 
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közösségi térre, ahol akadálymentesített infrastruktúrában lehetőség nyílik a helyi szervezetek, 

társulatok számára az önkifejezésre és kulturális rendezvényeik megvalósítására. 

A szolgáltatóház megvalósításának igénye a helyi vállalkozások számára jelentős. Az ő 

vitalitásuk folyamatosan romlik a régióban megjelenő nagyvállalatok hatására. A szolgáltatóházzal 

lehetőségük nyílik a piaci igényeknek megfelelően egy helyi vásárlói bázist kialakítani.  

A Városháza megújítását az épület leromlott fizikai állapota és a 21. században elvárt 

ügyfélbarát közigazgatás követelményeinek való megfelelés igénye diktálja. Az önkormányzat 

ügyfeleinek változó igényeire odafigyelő, tájékoztató és együttműködő partnere kíván lenni mind a 

helyi lakosságnak, mind a helyi gazdasági élet szereplőinek. Ehhez meg kell teremteni a korszerű 

infrastrukturális feltételeket, amit az önkormányzat információs pult kihelyezésével, valamint 

hatékonyabb térkihasználással kíván elérni. A beavatkozás hozzájárul a munkahelymegőrzéséhez és a 

dolgozók számára is kényelmes, minőségi munkakörülmények megteremtéséhez. Az épületeken 

végrehajtott célzott beavatkozásokat jól kiegészítik a környező közterületeket és zöldfelületeket 

érintő fejlesztések, amelyek eredményeként minőségi közösségi terek, találkozó- és pihenőhelyek 

alakulnak ki.  

Ingatlan piaci helyzet és igények: 

A fentieken túl figyelembe kell venni, hogy városi ingatlanok értékét jelentős mértékben 

határozza meg a lakókörnyezet fekvése, a környezet rendezettsége, megközelíthetősége, zöldövezeti 

jellege, stb. Sokéves tapasztalat továbbá, hogy a város átlagos ingatlanértékének alakulásában 

meghatározó igazodási pontot jelentenek a városközponti ingatlanok. Mindezek alapján a Város a 

jelen pályázatban érintett városközponti akcióterületre koncentrált beavatkozás kapcsán arra számít, 

hogy mind az ingatlanok árai, első lépésben, a közvetlen környezetben, majd tovagyűrűző hatásként 

a távolabbi területeken is emelkedik. A különféle lakóingatlanok árai most az alábbiak szerint 

alakulnak: 

• Tömblakás (új): 180-200 ezer Ft/m2 

• Tömblakás (használt, régebbi építésű): 110-140 ezer Ft/m2 

• Kertes ház: 50-150 ezer Ft/m2 

Az üzleti célú új ingatlanok eladási árai jelenleg 200 eFt/m2, míg a régebbi ingatlanoké 100-150 

eFt/m2. 

A pozitív hatás első lépésben várhatóan az üzleti célokat szolgáló ingatlanok esetében jelenik 

meg, nagy valószínűséggel már a projekt elindulásakor, de a projekt kivitelezési munkáinak 

előrehaladtával, az új belváros kialakulásával a lakóingatlanok esetében is érezhetővé válik. Nem 

véletlen, hogy a pályázat és az Akcióterületi Terv kidolgozása során az akcióterületen lévő 

lakóingatlanok tulajdonosai, valamint az üzleti szféra képviselői is számos formában kifejtették 

kapcsolódó fejlesztési szándékaikat. 

Igények, lehetőségek megfogalmazása: 

A projektet megelőzően vállalkozói és lakossági fórum került meghirdetésre. A felmérés célja 

az volt, hogy egyrészt felmérje a fejlesztés támogatottságát a vállalkozások körében, másrészt, hogy 
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információt gyűjtsön a tervezett projekt ingatlanárakra, illetve a vállalkozások versenyképességére 

gyakorolt hatásáról, harmadrészt pedig, hogy azonosítsa azokat a potenciális kapcsolódási pontokat, 

melyeken keresztül a vállalkozások részt tudnak vállalni a projekt megvalósításában a közszféra és a 

magánszféra partnerségének jegyében. A vállalkozások ezen kívül elmondhatták véleményüket arról 

is, hogy milyen fejlesztési elemeket látnának szívesen a városközpont rehabilitációs programban.  

A helyi lakosság, és a vállalkozások képviselői a belvárosi rehabilitációs program általuk 

szükségesnek vélt elemei között leggyakrabban az alábbiakat említették: 

1. Közúti közlekedés fejlesztése a Belvárosban: 

• utak minőségének javítása, útfelújítások 

• forgalomszervezés felülvizsgálata a Belvárosban, különös tekintettel az átépítési 

munkák idejére 

2. A városközpont köztisztasági helyzetének javítása: szemetesek és padok kihelyezése, a köztisztaság 

javítása a belvároson kívüli területeken is 

3. Parkosítás, zöldterületek arányának növelése, fák telepítése a levegő minőségének javítására 

4. Parkolási problémák megoldása parkolóhelyek kialakításával 

5. Város-rehabilitáció, a belvárosi régi épületek felújítása,  

6. Kulturális programok kínálatának bővítése, több fesztivál és rendezvény szervezése 

7. A város régi arculatának megőrzése, tradíciók ápolása 

8. Járdák, járdaszegélyek hiányosságainak pótlása 

9. Szelektív hulladékgyűjtés megoldása 
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  III. Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

 
 

Célok: Indikátor megnevezése: Beavatkozások 

Átfogó cél:   

A helyi identitást erősítő, olyan élő 

városközpont kialakítása 

Balmazújvárosban, amely funkcióit 

tekintve és városképi szempontból is 

egyaránt vonzó a helyi lakosság, a 

letelepülni vágyók és a gazdasági 

élet szereplői számára. 

Támogatással érintett lakosok 

száma a rehabilitált 

településrészeken: 3923 fő 

 

Város rehabilitációs 

beavatkozások által érintett 

terület nagysága: 1,716217 ha 

 

Új városi funkciók 

betelepedése/ a fejlesztés 

nyomán elérhető (köz- és 

profitorientált) új típusú 

szolgáltatások száma a projekt 

által érintett településrészen: 1 

db (Szolgáltatóház) 

 

A projekt révén megerősített 

funkciók száma 

(köz- és profitorientált 

szolgáltatások száma a projekt 

által érintett 

akcióterületen): 9 db 

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója  

 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

 

Semsey Kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 

 

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

 

Karádiné üzletközpont 

fejlesztése 

 

Szolgáltató központ 

parkolás fejlesztése 

 

Városmarketing 

tevékenységek 

 

Helyi kötődést erősítő 
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akciók 

 

Városi rendezvények 

szervezése 

  

Specifikus célok:   

A városkép egységessé 

tételével olyan rendezett, 

befektetők, kereskedelmi 

vállalkozások számára vonzó 

környezetet kíván 

kialakítani, amely a régióban 

megerősíti Balmazújváros 

központi szerepét. 

A támogatással érintett 

területen telephellyel 

rendelkező vállalkozások 

számának növekedése: 2 db 

 

A fejlesztéssel  közvetlenül 

érintett épületek, építmények 

száma: 4 db 

 

A fejlesztéssel létrejövő 

épületbővítés összesen: 14,29 

m2 

 

A fejlesztés eredményeként 

felújított épületek nagysága 

összesen: 5107,17 m2 

 

 

 

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója  

 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

 

Semsey Kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 

 

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

 

Karádiné üzletközpont 

fejlesztése 

 

Szolgáltató központ 

parkolás fejlesztése 

 

A parkok és közösségi terek 

rekonstrukciójával egy olyan 

fenntarthatóbb 

településközpont kialakítása, 

amely közlekedési és 

Lakossági elégedettség: 85% 

A fejlesztés eredményeként 

megújított zöldfelület nagysága 

összesen: 18186 m2 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 
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közösségi szempontból is 

kielégíti a lakosság és a 

városba érkezők igényeit. 

 

A fejlesztés eredményeként 

létrejövő új vonalas közlekedési 

infrastruktúra nagysága 

összesen: 1117,1 m2 

-ebből járdahálózat: 1117,1 m2 

 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

 

Semsey Kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

 

Ügyfélközpontú, és 

racionalizáltabb közigazgatás 

kialakítása a Polgármesteri 

Hivatalba érkezők számára. 

Lakossági elégedettség: 85 % 

 

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 

Balmazújváros kulturális 

tevékenységeinek 

fejlesztése, ezáltal a helyi 

identitás erősítése a „soft-

tevékenységek” által 

A fejlesztés nyomán újonnan 

kialakított közösségi 

szolgáltatások száma a projekt 

által érintett akcióterületen: 1 

db 

 

Fenntartható városmarketing és 

társadalmi akciók száma: 4 db 

Városmarketing 

tevékenységek 

 

Helyi kötődést erősítő 

akciók 

 

Városi rendezvények 

szervezése 

 

Mozgáskorlátozott 

embertársaink egyenlő 

feltételeinek megteremtése 

az egész akcióterületen 

belül. 

Lakossági elégedettség: 85 % 

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója  

 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

 

Semsey Kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 
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Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

 

Karádiné üzletközpont 

fejlesztése 

 

Szolgáltató központ 

parkolás fejlesztése 

 

A helyi gazdaság fellendítése 
Teremtett munkahelyek száma: 

3 fő 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 

A Polgármesteri Hivatal, a 

Művelődési Ház, és a 

Szolgáltatóház fenntartási és 

üzemeltetési költségeinek 

csökkentése. 

A támogatott projektek 

eredményeként elért energia 

megtakarítás: 2,82 TJ 

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 

 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója  

 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 

 

Balmazújváros Város 

közlekedésének fejlesztése, 

az utak minőségének, a 

közlekedés biztonságának, a 

járdák állapotának javítása. 

A fejlesztés eredményeként 

felújított vonalas infrastruktúra 

nagysága összesen: 3236,64 m2 

-ebből úthálózat: 770 m2 

-ebből járdahálózat: 2466,64 m2 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

 

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

37. sz. táblázat: Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

Magyarázat: 

Az akcióterület képezi Balmazújváros közösségi, közigazgatási, és kulturális városközpontját. 

Az akcióterületen koncentrálódik a város közélete és a kereskedelmi üzletek és vendéglátóhelyek 

jelentős része, illetve a közszolgáltatási funkciók jelentős hányada. Az akcióterületen található a 

Polgármesteri Hivatal és az Okmányiroda is, illetve számos fontos gazdasági funkció az akcióterületen 

érhető el (étterem, kiskereskedelmi üzletek, pénzügyi szolgáltatók), valamint itt található a 

Művelődési központ és a fejlesztés céljaiként megjelenő zöld övezetek is. A terület értékei és 
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problémái fontos szempont volt a lehatárolásnál, hogy a helyi lakosság is úgy tekint erre a területre, 

mint a város központjára. A közterület fejlesztését folytatva a kialakuló korszerű közösségi és 

szolgáltató terek, illetve a jellegzetes építészeti arculatot tükröző homlokzatok erősítik a helyi 

identitást, valamint az üzleti életet is serkentik. Erre azért van szükség, mert jelenleg a városnak 

építészetileg rendezetlen a főtere. A tér egységét megbontva, az utcabútorok és a tényleges 

közösségi találkozó helyek hiánya miatt a főtér üres és jelen állapotában nem képes megfelelni a 

központi fekvéséből és funkciójából adódó elvárásoknak. Ezt tovább rontják a teret szegélyező 

épületek leromlott állapotú, illetve kevésbé igényes építészeti megoldásokkal kialakított homlokzatai. 

A fejlesztést indokoltságát alátámasztja, hogy a városias arculat és az ügyfélbarát, hatékony 

közszolgáltatás, illetve az igényes közösségi terek és a hasznos szabadidő eltöltését lehetővé tevő 

gazdag városi programok fontos vonzerőt és hátteret jelentenek a helyi gazdaság fejlesztéséhez. A 

Balmazújvárosi Önkormányzat munkahelyteremtő céljai elérésének is gátját jelenti, amennyiben a 

város fejlődése nem képes lépést tartani a gazdasági szereplők és a helyi lakosság igényeivel. Az új 

fejlesztéseknél figyelmet kell fordítani a közlekedésbiztonság javítására, tekintettel a belváros szűkös 

parkolási kapacitásaira, illetve a központi csomópontokon áthaladó nagy forgalomra, így szükséges a 

parkolóhelyek bővítése és lehetőség szerint a csomópontok racionalizálása. Balmazújváros Város 

Önkormányzata elkötelezett híve a fenntartható településfejlesztésnek. A fejlesztési célkitűzést a 

település megújuló energiaforrásokban gazdag, jelenleg még kihasználatlan potenciáljára alapozza. 

Mivel az akcióterületre koncentrálódik a közintézmények jelentős része, ezért indokolt a környezeti 

fenntarthatósági célkitűzés, amelynek keretében a közintézmények energiafelhasználását kívánják 

racionalizálni és megújuló energiaforrásokra alapozni. A szelektív hulladékszigetek kialakítása is 

nélkülözhetetlen a környezeti értékek megőrzésében, és a lakosság pazarló szokásainak 

felszámolásában. 

Város életét befolyásoló változások: 

Aktív közösségi életnek teret adó, megújult arculatú belváros létesül, amely a kitűzött mikro 

térségi központi szerepkörrel járó feladatokat is zavartalanul képes ellátni, miközben a társadalmi 

kohézió erősítésén keresztül hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez és Balmazújváros vonzó, 

markáns városi arculattal rendelkező településsé válik. A belvárosi közterek funkcióbővítésével, a 

közintézmények korszerűsítésével, valamint az üzleti feltételek javításával, a gazdasági funkció 

bővítésével az akcióterület hozzájárul a város jövőképének eléréséhez, hogy városunk „magas 

életminőséget biztosító, elégedett és aktív társadalommal bíró mikro térségi központtá” váljon. 

 

 

 

III.1. Az akcióterület beavatkozásai 
 

A Városközpont fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D, „Funkcióbővítő települési fejlesztések” pályázat 

segítségével valósulhat meg. A projekt eléri, hogy a központ közlekedési csomópontjai, közterei 

mellett közintézményeinek egy része, valamint gazdasági szolgáltatók épületei újulhatnak meg. 

A projekt elemei röviden: 

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója:  
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A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes 

nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri 

Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos 

hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal 

közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati 

megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még 

esztétikusabbá válik az egész városközpont. 

 

A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:  

A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind 

közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a 

város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el 

szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése 

megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek 

kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is 

kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey 

Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres 

Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg. 

 A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság 

környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és 

közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és 

lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére. 

 

A Művelődési Ház rekonstrukciója:  

Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű 

akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók 

cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A 

Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak 

akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók 

meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt 

megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai 

funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik. 

 

 

Veres Péter park rekonstrukciója:  

A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol 

a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A 

Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér, 
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ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának 

elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre. 

 

A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja:  

A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park 

jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében 

kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-

szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész 

dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és 

kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.  

 

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése:  

A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, 

hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a 

belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az 

üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület 

állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg. 

A közlekedési csomópontok átalakítása:  

A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom 

egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, 

és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása 

leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter 

út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos 

forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.  

 

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése:  

A Balmazújvárosi VESZ Kft közreműködése által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül 

kialakításra. A parkolás fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp 

gyarapodni fognak, hiszen eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt 

szenvedett mozgáskorlátozott parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok 

helyzete és a helyi közlekedést is javul. 

 

Szolgáltatóház megvalósítása: 

A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított 

múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület 

szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes 

körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által 

készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A 

szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását 
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kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város 

gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és 

közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is 

megvalósíthatóak a későbbiekben. 
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III.2. Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 

beruházási jellegű tevékenysége 
 

A városfejlesztési stratégia megvalósulását segítik egyebek mellett az úgynevezett nem 

fejlesztési jellegű önkormányzati támogató tevékenységek. Ezek a támogató tevékenységek 

hozzájárulnak a fejlesztési célok eléréséhez, megvalósításához, adminisztrációs-partnerségi jellegűek. 

A nem beruházási jellegű önkormányzati támogató tevékenységek biztosítják a projektek 

támogatottságát, mobilizálják a lakossági és vállalkozói erőforrásokat, elősegítik a létrejött 

fejlesztések kihasználtságát. 

 

Tulajdonviszonyok rendezése 

A hosszútávon tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében az önkormányzatnak a 

fejlesztések viszonylag költséghatékony megvalósítását lehetővé tevő, számára kedvező tulajdoni 

feltételek megteremtése. A tulajdonviszony rendezésének jelentős pénzügyi hatásai vannak, ezért 

ezen eszköz használata nagyfokú diszkréciót igényel. 

 

Partnerségi együttműködés a fejlesztésekben 

Az egyes közcélú fejlesztések közvetett haszonélvezői lehetnek vállalkozások, 

magánszemélyek. Át kell gondolni a fejlesztések közvetett haszonélvezőit, illetve várható hasznaikat. 

Ennek tükrében javasolt már a fejlesztések előtt az adott fejlesztésben érdekeltekkel együttműködés 

kialakítása. Az együttműködés eredményeként a közös célok hatékonyabb elérése érdekében a 

magán szervezetek, tulajdonosok felajánlásokat tehetnek a köz számára. 

A fejlesztések során együttműködés alakult ki a közlekedési, építési, környezetvédelmi 

hatóságokkal és a közműszolgáltatókkal. A városközpont funkcióbővítő beruházásainak tervezői 

előkészítői szakaszában egyeztetést folytatott a tervezett fejlesztések közreműködő hatóságok általi 

elfogadtatásához. Az előkészítés során meghatározásra kerültek a tervezett beruházások 

paraméterei. Az együttműködés és az egyeztetetések annak érdekében zajlottak, hogy a tervezett 

beruházások teljes mértékben összhangban legyenek a szakágazati előírásokkal. Az előzetes elvi 

szintű tervdokumentációk, valamint engedélyezési dokumentációk ez alapján kerültek összeállításra. 

A projekt megvalósítása során a tervezési szakasztól kezdve a kivitelezési szakaszig a 

szükséges kezdeményezéseket az önkormányzat kezdeményezi, annak érdekében, hogy a projekt 

törvényi, szabályozási, környezetvédelmi feltételrendszer mindenben megfeleljen az elvárásoknak és 

a jogszabályi követelményeknek. 
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Településrendezési megállapodás 

Célszerű lehet jelentősebb beruházások esetén a beruházókkal olyan megállapodások 

megkötésére, mely kapcsán vállalják a közösség, a város szempontjából is fontos közcélú 

beruházások megvalósítását. Ezen megállapodások soha sem köthetők meg a magán fejlesztések 

engedélyezése esetén a közérdek feladásával. Ilyen megállapodások jöhetnek létre a jelenleg 

kihasználatlan, vagy a városközpont szempontjából alulhasznosított terek fejlesztése esetén. 

 

Az önkormányzat és a beruházói igények egyeztetése 

Az önkormányzat a projekt kialakításához, és azon túlmenően is egyeztetéseket biztosít, 

projektek generálását kezdeményezi a magántőke minél intenzívebb bevonására. Jelen programhoz 

és azon túlmenően is célja, hogy a városfejlesztési céljai szélesebb körben találkozzanak a vállalkozói 

fejlesztési lehetőségek kapcsolódásai mentén. A projekt előkészítési és megvalósítási időszakában 

ösztönző hatással kíván lenni az akcióterületen működő vállalkozások mind nagyobb számú, a 

városfejlesztési célokhoz igazodó fejlesztéseinek kezdeményezésében.  

 

Városmarketing 

Balmazújváros Város Önkormányzatának városmarketing tevékenységének célja, hogy a 

befektetői térképen olyan potenciális célpontként jelenjen meg, amelyről minden letelepedési 

helyszínt kereső vállalkozás hosszú távon is elhiszi, hogy kiegyensúlyozott fejlődésükhöz a 

városvezetés minden szükséges feltételt biztosítani képes számukra. A hatékony városmarketing 

érdekében az önkormányzat aktívan kommunikál a helyi és térségi gazdasági szereplőkkel és a 

lakossággal és ápolja a kapcsolatait a környező településekkel. Ugyan a városnak még nincs 

kidolgozott városmarketing stratégiája, de az önkormányzat jelenleg is széleskörű partnerségi 

kapcsolatokat működtet, fórumokat szervez. Ezt támasztja alá a funkcióbővítő pályázat keretében 

kiadásra kerülő városi kiadvány is, amely a város attraktívabb megjelenését kívánja elősegíteni. A 

kiadvány részletes tartalmának kidolgozására a projekt megvalósítási időszakban kerül sor, illetve 

ehhez a projektelemhez kapcsolódóan tervezi a város részletes marketingstratégiáját kidolgozni.  

A városmarketing stratégia célja, a projekt tevékenységeinek és eredményeinek részletes 

bemutatása a város Internetes megjelenéshez integráltan és a balmazújvárosi idegenforgalmi 

létesítmények és szálláshelyek Internetes megjelenéshez integráltan, város és idegenforgalmi 

nevezetességek, kulturális és sport rendezvények reklámozása, PR-ja. Projekt eredmények 

megjelentetése, hangsúlyozása városi rendezvényeken, programokon. A projekt által teremtett és a 

város által nyújtott általános gazdasági lehetőségek bemutatása célzottan a helyi és térségi 

vállalatok, vállalkozások számára. Visszacsatolások gyűjtése a lakosságtól a fejlesztések 

eredményeiről, a városi programokról és a város imásáról. 

Ahhoz, hogy a város erősítse turisztikai vonzerejét nem elég a turisztikai attrakciók bővítése, 

meglévők fejlesztése. Szükség van ezek minél szélesebb felületen történő megjelenítésére. A 
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marketingtevékenység célcsoportjai egyrészt a városba látogató turisták, másrészt a helyi lakosság. 

Nem elég ugyanis turistákat a városba vonzani, szükség van arra is, hogy a városi lakosok is 

megismerhessék a balmazújvárosi programokat, látnivalókat, hogy többek között tudják ajánlani 

személyes ismerőseiknek. A Polgármesteri Hivatal és a központi terek közösségi célú fejlesztésének 

egyik fontos gazdasági célja az idegenforgalom fellendítése és a városközpontban működő 

vállalkozások helyzetének a javítása. Ezen célok elérése érdekében a város létrehozta a 

www.balmazujvaros.hu weboldalt, mely mind tartalmilag, mind megjelenésében folyamatos 

fejlesztés alatt áll a városmarketing szempontoknak megfelelően. Az online kommunikáció mellett 

továbbá hatékonyabban kellene kihasználnia a városnak az offline megjelenésben rejlő lehetőségeket 

(várost ismertető prospektusok, újságok). 

További városmarketing tevékenység folytatása szükséges: 

• a helyi lakosság felé a tervezett fejlesztések elfogadtatása és megismertetése érdekében 

• a befektetők irányába a város által kínált befektetési lehetőségek megismertetése érdekében 

független annak ágazati természetétől 

• a környező települések lakói, turisták irányába a tervezett piacszolgáltatásaink 

megismertetése érdekében. 

A városmarketingnek is része a város-rehabilitációs projekten belül a kulturális programok 

támogatása, melynek a helyi kötődés erősítésén és a szabadidő hasznos eltöltésén kívül fontos 

szerepe lesz a kialakítandó új főtér minél szélesebb körben való megismertetésben és 

elfogadtatásában. 

A kitűzött célok elérése érdekében:  

Marketing terv készítése: 

A marketing terv az önkormányzat, az érintett vállalkozások, társadalmi szervezetek, lakosság 

véleményeit, igényeit figyelembe véve, egy működőképes marketing rendszert dolgoz ki, amely 

megteremti annak a lehetőségét, hogy Balmazújvároson eltöltött turistanapok száma növekedjen, 

valamint a helyi és térségi lakosság növekvő mértékben vegye igénybe a kisváros fejlesztett funkcióit, 

szolgáltatásait. A projekt közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi 

lakosság. A tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálja, mely az 

önkormányzat működési hatásköréhez illeszkedően került meghatározásra. A gondos előkészítés 

lehetővé teszi, hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve marketing 

elemek vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki. Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások 

alkalmazása tovább növeli a versenytársakkal kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt 

hatását. A tervezett programelemek többletet jelentenek a célcsoport számára a többi versenytárssal 

szemben. Az önkormányzat a projekt megvalósításával egyidejűleg széleskörű 

marketingtevékenységet folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az offline 

csatornákon keresztül egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról.   
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Marketing eszközrendszer fejlesztése: 

A marketing tervben feltárt hiányosságok felszámolása érdekében fejleszteni kell a 

célcsoportok hatékony elérését szolgáló marketing eszközöket. A marketing eszközrendszer fejlesztés 

részleteinek kifejtésére a „soft” elemek részletes bemutatása során kerül sor. 

Marketing készségek oktatása: 

A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több 

ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv 

oktatása valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása 

vállalkozók, önkormányzati szakemberek a lakosság érintett csoportjai számára. 

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, 

amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági 

szerepének, helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a 

marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe 

látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel 

megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-

gazdasági életében.  

 

Helyi kötődést és identitást erősítő akciók  

A város különösen figyel a lakosság elkötelezettségének javítására, a helyi büszkeség 

erősítésére. A balmazújvárosi lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat 

figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a lakosság helyben tartása, 

a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a városi életbe, a központi szerep megerősítése, a 

környező települések lakosságának szélesebb körű megszólítása. Különösen a közterületek, parkok, 

stb., minőségi javulása a használat, a spontán és szervezett közösségi élet érdekében történik. A 

megújult létesítmények helyes használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket is 

csökkenti. A civil szervezetekkel történő együttműködések részét képezik a változatos tartalommal 

bíró, sokszínű városi rendezvények közös szervezése is, amelyek a helyi és környező települések 

lakosai számára biztosítják a lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltésére, ez által javítva a helyi 

lakosság kötődését. A megrendezésre kerülő programokról részletesen a „soft” elemek bemutatása 

fejezetnél tájékozódhatunk. Balmazújváros a kiemelt turisztikai övezet is egyben. Adottságai a 

Hortobágy további turisztikai potenciál elérése érdekében szélesebb körű megismertetése szükséges. 

 

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók  

A helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

keretében kerülnek megrendezésre az alábbi programelemek, melyekről részletesebb, bővebb 

információt a „soft” elemek bemutatása fejezet tartalmaz. 

• „A Hortobágy tövében” 
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• Zöld Program 

• Madárleső Túra 

• „Biciklire fel!” Autómentes nap 

• Országos/régiós szintű városmarketing rendezvény létrehozása, piaci bevezetése 

A nyári turistaszezonban egy darab országos, (régiós) léptékű rendezvény létrehozása a meglévő 

rendezvények fejlesztésével vagy új létrehozásával. A rendezvénnyel szembeni elvárás: több napos 

program sorozat a turista szezon fő idényében, 4 napos, tervezett látogatók száma 6000 fő.  

Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói 

nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. 

A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott 

zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor 

Múzeum udvarán,  a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 

Veres Péter Általános Kulturális Központ épületében.  

Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú 

képzési programok kialakítása: 

• „Zene füleimnek” Programsorozat 

• „Karácsonyi finomságok mestere” verseny 

• Napforduló Napjai 

• Személyiség fejlesztő tréning 

• Egészség Nap



 

 III.3. Beavatkozási típusok 

 

Beavat-kozás 

típusa 
Projekt neve Melyik specifikus célhoz kapcsolódik 

Megvalósítás 

feltétele 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ROP 

támogatással 

Polgármesteri Hivatal külső 

rekonstrukciója 

Hátrányos helyzetű emberek 

esélyegyenlőségének, 

életfeltételeinek javítása. 

Meglévő közösségi és közszféra 

funkciók megerősítése 

Rop 

Támogatás 
          

  

Művelődési ház rekonstrukciója 

Hátrányos helyzetű emberek 

esélyegyenlőségének, 

életfeltételeinek javítása. 

Meglévő közösségi és közszféra 

funkciók megerősítése 

Rop 

Támogatás 
          

  

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

. Új városi funkciók kialakítása, 

meglévők fejlesztése 

Környezeti fenntarthatóság javítása 

Rop 

Támogatás 
          

  

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója, szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek 

kialakítása 

Új városi funkciók kialakítása, 

meglévők fejlesztése 

Környezeti fenntarthatóság javítása 

A lakosok számára mindennapi 

Rop 

Támogatás 
          

  



 

gyakorlattá váljon a 

környezettudatosság és a felelős 

hulladékkezelés. 

Semsey kastély műemlék 

jellegű parkjának revitalizációja 

Új városi funkciók kialakítása, 

meglévők fejlesztése 

Környezeti fenntarthatóság javítása 

Rop 

Támogatás 
          

  

Közlekedési csomópontok 

átalakítása a városközpontban 

Új városi funkciók kialakítása, 

meglévők fejlesztése 

Környezeti fenntarthatóság javítása 

Rop 

Támogatás 
          

  

Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció fejlesztése 
Helyi gazdaság fejlesztése 

Rop 

Támogatás 
          

  

Szolgáltató központ parkolás 

fejlesztése  

Helyi gazdaság fejlesztése  

Hátrányos helyzetű emberek 

esélyegyenlőségének, 

életfeltételeinek javítása. 

 

Rop 

Támogatás 
          

  

Szolgáltatóház megvalósítása Helyi gazdaság fejlesztése 
Rop 

Támogatás 
          

  

38. sz. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése
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18. sz. ábra: Az akcióterületen tervezett fejlesztések elhelyezkedése 

A legfontosabb cél a kiegyensúlyozott fejlődés a város egészét tekintve. Ennek jegyében az 

alapinfrastruktúra fejlesztés megvalósítását követően most a városi funkciók megerősítése, az 

egységes, városi arculat kialakítása a cél. A jelen pályázat keretében megvalósítani kívánt integrált 

város rehabilitációs beavatkozás a város és egyben az akcióterület központi területére, a város 

szívére fókuszál. A koncentrált beavatkozás megvalósításával az a szándéka az önkormányzatnak, 

hogy markánsan megjelenő, látható és érdemi változásokat tudjon megvalósítani. A fejlesztési 

beavatkozások kiválasztását is e cél vezérelte. Ahogyan a térképen is szembetűnik, a beavatkozások a 

város főterére koncentrálnak, ahol a közigazgatási és gazdasági-szolgáltató funkciók jelentős része 

koncentrálódik. A beavatkozások egyik célja vonzó üzleti környezetet teremteni a belvárosban, ami 

egyrészt javítja a helyi mikro- és kisvállalkozások jövedelmezőségét, másrészt – ezen keresztül – 

gyarapítja az önkormányzat bevételeit is. Ahogyan a korábbi fejezetekben bemutatott „Beavatkozási 

típusok” táblázatból is kiderül, a fejlesztések szorosan összefüggenek egymással, illeszkednek 

egymáshoz. Nagyon fontos szempont volt a fejlesztések megtervezésénél a városi hagyományokat is 

ápoló, értékes épített környezet teremtésére irányuló építészeti elgondolások megvalósítása a 

műszaki tervezés folyamán, hiszen az épületek közelségéből fakadóan az egységese arculati elemek 

nagyon markáns változást eredményeznek a város megjelenésében, ténylegesen is városi rangot 

adnak az arculatában jelenleg kevésbé vonzó településnek. Ezt párosítva az intenzív 

gazdaságfejlesztéssel és a helyi közösségeket megpezsdítő beavatkozásokkal kíván aktív és lüktető 

élettel teli városközpontot létrehozni az önkormányzat. Az ingatlan beruházások építési munkálatai 
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párhuzamosan fognak zajlani, erre garancia a jól megválasztott, megfelelő kompetenciákkal és 

szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzsment szervezet kiválasztása. Az építési 

beruházásokkal párhuzamosan 2013 tavaszán a közterületi zöldterületek fejlesztése is elkezdődik. 

Erre azért van szükség, mert a területek rendezését követően megkezdődnek a lakosság bevonását, 

elkötelezettségét támogató, segítő „soft” programok és kültéri rendezvények. A Művelődési központ 

felújításával elkészül az akadálymentesített előadótér is a belső teret igénylő különböző 

rendezvények számára. A megvalósítás kivitelezésének időbeli ütemezésében is szoros kapcsolat van 

az egyes projektelemek között. A tervek szerint, sikeres projekt-előkészítési időszakot zárva, 2013. I. 

negyedévben kezdi beruházását a konzorcium.  

Célok részletezése: 

Hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének, életfeltételeinek javítása: 

A tervezett akadálymentesítéssel a belvárosban található projektek összes funkciója 

elérhetővé válik a mozgáskorlátozott, és egyéb hátrányos helyzetben élő emberek számára, illetve ez 

által az életkörülményeik javulása is várható, hiszen minden pihenő és kulturális tevékenységet 

végezhetnek a fent jelölt beruházási elemekhez kapcsolódóan. 

Meglévő közösségi és közszféra funkciók megerősítése: 

A fejlesztés közvetett célja a városi lakosság kulturális és szabadidős tevékenységeinek 

javítása, az akcióterületen található projektelemek segítségével. A tervezett beruházások a fent jelölt 

egységeknél a közösségi funkciók erősítésére törekszik. A Művelődési Központ felújítás, parkosítások, 

a város esztétikai és közlekedési fejlesztései mind a lakosság igényeit szem előtt tartva, az élhetőbb 

környezet kialakítását igyekszik megteremteni. A Polgármesteri hivatal rekonstrukciója, illetve 

akadálymentesítése tartalmazza a hivatali központ racionalizáltabbá tételét, amely ismét csak a 

közszférában való fejlődést rejti magában. 

Új városi funkciók kialakítása, meglévők fejlesztése: 

A fejlesztésekkel az igényfelmérésben megfogalmazott eddigi hiány-funkciók kialakítására 

törekedett a város a projektelemek megtervezésénél. A szelektív hulladékgyűjtő sziget a 

környezettudatos életmódra nevelés szerves eszköze lehet, illetve a parkokkal kapcsolatos 

fejlesztések új kulturális funkciók megjelenésével járhatnak, amelyek fellendíthetik a turizmust, és 

élhetőbbé tehetik a várost. Ezek az elemek a „sort-tevékenységek” között részletezésre kerülnek. 

Környezeti fenntarthatóság javítása: 

A város fenntartható fejlődésének érdekében a projektelemek között olyanok is 

megjelennek, amelyek a lakókörnyezetet, a város környezeti védelmét célozzák meg. A 

csomópontok, és a hulladékkezelés fejlesztése is a városlakókra gyakorolt káros környezeti hatások 

mérséklésére hivatottak. A városvezetés célja, hogy egy olyan élhető, és környezettudatos 

eszközökkel rendelkező várost alakítsanak ki, melynek népességmegtartó ereje folyamatosan 

növekszik. 
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Helyi gazdaság fejlesztése: 

A beruházási konstrukció kereteiben a projektek megválasztásánál a városvezetés szem előtt 

tartotta a helyi vállalkozások vitalitásának fellendítését. A szolgáltatóház, és közvetve a Karádi 

üzletrekonstrukció is ezt a célt szolgálja, hiszen a régióban egyre markánsabban megjelenő 

nagyvállalatok térhódítása ellehetetleníti a kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók megmaradását. A 

szolgáltatóházban berendezendő helyi termékpiac ezen az állapoton segíthet, mert itt lehetőségük 

nyílik a termékeiket bemutatni, és egy biztos helyi ügyfélkörre szert tenni. 

A lakosok számára mindennapi gyakorlattá váljon a környezettudatosság és a felelős hulladékkezelés: 

A célunk a lakosság szemléletének megváltoztatása a korábbi gazdaságtalan, és 

környezetkárosító hulladék-kezelési technikákat tekintve. A fenntartható fejlődés kritériuma az 

újrahasznosítás, és a megfelelő környezetvédelmi előírások betartása. Ennek a törekvésnek legfőbb 

eszköze a szelektív hulladék-kezelés beindítása a város területén. A városközpontban elhelyezendő 

szigetek az akcióterület központi fekvését tekintve mindenki számára elérhetőek lesznek, ezáltal a 

lakosság megismerkedhet a környezettudatos viselkedés egy új formájával. Különböző „sort-elemek” 

is csatlakoznak, a projektelemhez legyen az közös szemétszedési akció, vagy egyéb környezetvédelmi 

megnyilvánulás. 

III.4. Regionális Operatív Program 2007 – 2013 között városrehabilitációs 

célú pályázat tartalma 
„Soft” elemek részletes bemutatása 

Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság kötődését és a városhoz 

való viszonyulását javító, erősítő kezdeményezések iránt. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések 

kiváló alkalmat nyújtanak erre. A város és vonzáskörzetének lakossága számára egyértelműen pozitív 

üzenetet hordoz városközpontjának nagy jelentőséggel bíró fejlesztése, amely nemcsak 

funkcionálisan javítja az élhetőséget, de kötődését is erősíti. 

A központi terek közösségi célú fejlesztésének egyik fontos gazdasági célja az idegenforgalom 

fellendítése és a városközpontban működő vállalkozások helyzetének javítása. Fontos cél tehát, hogy 

az akció által felölelt infrastrukturális és kiegészítő fejlesztéseket, illetve ezek eredményeit ismertté 

tegyük, de ne csak városi-kistérségi szinten, hanem országos és nemzetközi szinten is. Mindez növeli 

a város versenyképességét, öregbíti hagyományait, és a fejlesztések eredményeinek hasznosítása 

egyrészt példát mutathat más hasonló projektek számára a régióban és az országban, és növeli annak 

esélyét, hogy a városfejlesztési stratégiával összhangban a jelen akció keretében megkezdett utat 

tovább folytassák, és további fejlesztésekkel szépítsék és modernizálják városunkat. 

A „SOFT” tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, 

környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a 

városvezetés és a lakosság között. Az EATT-ben megfogalmazott beruházásokhoz alakítottuk ki azt a 

„soft” elemeket tartalmazó program csomagot, amely erősíteni szándékozik a helyi kötődést és 

büszkeséget, tartalmazza a közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, a 

helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciókat, helyi 

társadalmi akciókat, közösségi munka szervezésének támogatását, városmarketing akciókat, 
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bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat. 

Azokat a „soft” tevékenységek, amelyek jelen pályázat keretein belül valósulnak meg, a 

Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány civil szervezet konzorciumi partnerként történő 

bevonásával valósítjuk meg. A támogatott projekt részeként a következő „soft” elemek kerülnek 

megvalósításra: 

 

1. Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek helyi elfogadtatását célzó 

akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 

Program neve: Termelői napok 

Tervezett időpont: 2013. augusztus  

Kapcsoló projektelem: Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: 
Városban megforduló vendégek, turisták és a 

lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 200 fő 

Az élelmiszer-fogyasztási szokásoknak kulturális vetülete is van, és a hagyományok erősíthetik a 

nemzeti identitástudatot, ebből eredeztethetően a program koncepciójának a lényege, hogy a 

hagyományos és tájjellegű élelmiszereket a nemzeti kulturális örökség részének tekinti. 

Balmazújváros Város Önkormányzata szervezésében megvalósuló termelői napok a projekt során 

megvalósuló Szolgáltatóházban kerülnek megrendezésre. A termelői napok során sor kerül a városi-

kistérségi termelők kivonulására, bemutatkozására, kóstoló pultok kialakítására. Lehetőség nyílik 

termékeik alaposabb megismertetésére a lakossággal, a városban megforduló vendégekkel és 

turistákkal. Feldolgozatlanul gyümölcsök, zöldségek, tojás; feldolgozva sajtok, lekvárok, mézek, 

szörpök, borok, kalácsok, teák, kolbászok, egyebek kaphatók. Ez a programsorozat mindenképpen 

növeli a helyi termelők versenyképességét a nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben, ezzel 

erősítve a magyar gazdaságot. A termelő napok népszerűsítését szórólapok szolgálnák, melyeken az 

alábbi 12 érvet sorolnánk fel a helyi élelmiszerek fogyasztása mellett: 

• frisset eszel, 

• tudod, hogy mit eszel, 

• találkozol a szomszédjaiddal, 

• megérzed az évszakok változásait, 

• új ízeket próbálsz ki, 

• megismered a környéked, 

• kíméled a környezetet, 
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• segíted a kistermelőket, 

• támogatod a helyi gazdaságot, 

• egészségesebb leszel, 

• emlékeket szerzel, 

• élvezetesebbé válnak az utazásaid. 

A szórólapok mellett óriásplakátokkal is növelnénk a termelő napok iránti érdeklődést, melyeken a 

következő szempontok szerepelnének:  

• A helyi termék vásárlása előnyösen hat a lokális gazdaságra.  

• A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb.  

• A helyi élelmiszernek jobb az íze.  

• A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek.  

• A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet.  

• A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni.  

• Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is.  

• A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak.  

• A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz.  

• Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. 

A termelői napokon résztvevő termelőket más-más motivációk mozgatják. Vannak, akik egyszerűen 

csak el akarják adni a termékeiket a lehető legközelebbi piacon, míg mások az alternatív élelmiszer-

rendszereket olyan innovatív élelmiszertermelési és forgalmazási kezdeményezésekként definiálták, 

amelyek a termelők, a fogyasztók, a helyi közösségek és a természeti környezet érdekeit, illetve 

értékeit egyaránt megőrzik és fejlesztik. Társadalmi, környezeti, gazdasági fenntarthatóságra 

törekednek. A helyi termékek piacra jutása mellett kiemelt célként fogalmazzák meg, hogy a helyi 

termékek előállítása növelje az adott vidéki térségek foglalkoztatottságát és javítsa a 

jövedelemszerzési lehetőségeket. 

 

Program neve: Civil Szervezetek Bemutatkozója 

Tervezett időpont: 2013. február 10. 

Kapcsoló projektelem: Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: Lakosság 
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Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Balmazújváros Város Önkormányzata által megszervezésre kerülő Civil Szerveztek Napja alkalmával 

kivonulnak a helyi civil szervezetek képviselői, és a lakosságnak lehetősége nyílik ezek teljes körű 

megismerésére. A Civil Szervezetek Napjának a Szolgáltatóház megvalósításával van lehetőség 

helyszínt teremteni. Balmazújváros az alábbi civil szervezetek kivonulására nyújt lehetőséget: 

• ’48-as Olvasó népkör 

• „A Balmazújvárosi Bimbó-közi Óvodáért” Alapítvány 

• „A Balmazújvárosi Dózsa Óvodáért” Alapítvány 

• BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület 

• Balmaz – Art Képzőművészeti Egyesület 

• Balmazújváros Sport Kft. 

• Balmazújvárosi Football Club 

• Balmazújvárosi Kyokushin Karate Klub 

• Balmazújvárosi Kistérség Alternatív Ifjúsági Egyesület (BAKI) 

• Balmazújváros és Környéke Bűnmegelőzéséért Közalapítvány 

• Balmazújváros Ifjúságáért Egyesület 

• Balmazújváros Közművelődéséért Alapítvány 

• Balmazújvárosi Leány Kézilabda Sportegyesület 

• Balmazújváros Németfalusiak Egyesülete 

• Balmazújvárosi Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány 

• Balmazújvárosi Ping-Pong Klub 

• Bekton Ifjúsági Fúvószenekar 

• CÉLBAKISÉR Civil Szövetség 

• Esélyegyenlőség a gyermekeknek a gyermekért (Mesevár) 

• Fantázia  Mazsorett Egyesület 

• Férfi Kézilabda Klub 

• Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete 

• Hátrányos Helyzetűek Esélyteremtő Egyesülete 
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• Himes Néptáncegyesület 

• Hortobágy Természetvédelmi Egyesület 

• Jövőnkért – a Bánlaki Óvodásokért Alapítvány 

• Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület 

• Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület 

• Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület 

• Katrinca Néptánccsoport Egyesület 

• Kyokushin Karate Klub Balmazújvárosi Tagozata 

• Látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete 

• Magyar Máltai Szeretetszolgálat Balmazújvárosi Csoport 

• Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Területi Szervezete 

• Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 

• Németfalusi Óvodáért Alapítvány 

• Női Kézilabda 

• Balmazújváros Városi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztály 

• Önkormányzati Tűzoltóság Balmazújváros 

• Polgárőrség Balmazújváros 

• Rákóczi Olvasó Népkör 

• SELLŐ Horgászegyesület 

• Szigetkert Óvodáért Alapítvány 

• Talentum Alapítvány 

• Tiszántúli Történész Társaság 

• Túzok Sport Egyesület 

• Újváros Gyermeksport Közhasznú Egyesület 

• Városi Diáksport Bizottság 

• „Veréce” Hagyományőrző Egyesület és Népdalkör 
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Program neve: Pásztorételek  bio főzőversenye 

Tervezett időpont: 2013. augusztus 24. 

Kapcsoló projektelem: 
Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Bio alapanyagokból készített hagyományos pásztorételek, italok kóstolása, bio büfé. Kézműves 

termékek: kovács, fazekas, kádár, kosárfonó, nemezelő, karikáskészítő, csuhé-szalmafonó, 

teknővájó, szarufaragó, mézeskalács készítő, fegyverkovács, rézműves, kalapos termékek 

bemutatója és vására. Táncház, gyermek játszóház, szamaragolás népi játékok. 

A muzsikát szolgáltatják: Bakator zenekar, Bárdosi Ildikó, Juhász Erika, Polgár Lilla, Molnár Miklós és 

bandája, Bárándi citerások, Kadarcs Népzenei Együttes, a csikbotfalvi Antal Imre és bandája, a 

Magyar Dudások Pál Pista bácsival, Juhász Zoltánnal, Dzsupin Pállal, Maticsek Józseffel. 

 

Program neve: „Arany csengő” vásár 

Tervezett időpont: 2013. december 1-24. 

Kapcsoló projektelem: Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: Lakosság és turisták 

Tervezett résztvevők száma: 800 fő 

Kézművesek karácsonyi vására kerül megrendezésre a projekt során megvalósításra kerülő 

Szolgáltatóházban. Tradicionális kézműves termékek mellett még forralt bort, mézeskalácsot illetve 

kürtőskalácsot árusítók is lesznek. Az emberek finom ételek megkóstolása, némi karácsonyi 

hangulatot idéző forralt bor iszogatása során, karácsonyi dallamok kíséretében ajándékok 

vásárlásával, csomagolópapírok beszerzésével készülhetnek közösen az ünnepekre. 

 

Program neve: Állami ünnepek, megemlékezések 

Tervezett időpont: 2013. március 15. és október 23. 

Kapcsoló projektelem: Kossuth téri díszpark 
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Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 400 fő 

Nemzeti ünnepeink alkalmából rendezett megemlékezések és koszorúzások. 

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napja. 

Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 

1989. évi kikiáltásának napja. 

 

Program neve: „Márciusi ifjak” - Balmazújváros 

Tervezett időpont: 2013. március 15. 

Kapcsoló projektelem: Kossuth téri díszpark, Művelődési Ház 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Március 15-e, az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris 

Magyarország megszületésének napjának emlékére. 

A rendezvényen aktívan közreműködnek a helyi civil szervezetek, egyesületek, alapítványok.  

 

Program neve: Trianon-emléknap 

Tervezett időpont: 2013. június 04. 

Kapcsoló projektelem: Kossuth téri díszpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

A városi rendezvényen műsort adnak a Balmazújvárosi Általános Iskola tagintézményeinek tanulói. A 

műsort követően koszorúzás a Kossuth téri díszparkban elhelyezett Trianoni emléktáblánál, ahol 

ünnepi beszédet mond a város polgármestere. 
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Program neve: Majális 

Tervezett időpont: 2013. április 30. – május 1. 

Kapcsoló projektelem: 
Semsey kastélypark, Veres Péter Művelődési 

Központ 

Tervezett résztvevők: Lakosság, turisták 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

A program nem minden évben valósul meg, mivel nincs rá fedezete Balmazújváros Város 

Önkormányzatának. A 2013. évtől kezdődően a város vezetősége minden évben meg kívánja 

rendezni a városi Majálist, mivel a település minden korosztályát érintő programokat kínál, illetve 

több helyszínen történik a programok lebonyolítása, úgymint a Semsey Kastély parkjában, a Veres 

Péter Művelődési Központ előtti téren.  

 

Program neve: Gyermeknapi forgatag 

Tervezett időpont: 2013. május 26. 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark 

Tervezett résztvevők: Gyermekek és Szüleik 

Tervezett résztvevők száma: 2000 fő 

Magyarországon a Gyermeknapot minden évben májusban, az utolsó vasárnapon tartják. Célja, hogy 

felhívja az emberek, a világ figyelmét a gyermekek jogaira, helyzetére. A Kamilla Terápiás és 

Diáksport Egyesület támogatásával megrendezésre kerül a Városi Gyermeknap, mely érdekes 

programokkal és rendezvényekkel várja a gyermekeket és szüleiket egyaránt.  

 

Program neve: Balmazújvárosi Szüreti Nap 

Tervezett időpont: 2013. október 5. 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark 

Tervezett résztvevők: Lakosság, turisták, vendégek 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

Településünk nem egy hagyományos bortermelő vidék, azonban idősebb lakosaink szeretnek 

szüretelni, mustot, bort készíteni. Ennek alkalmából hagyományt kívánunk teremteni a szüreti 
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vigasságokból Balmazújvároson. 

 

Program neve: Nemzeti Hagyományőrző Nap 

Tervezett időpont: 2013. január 22. 

Kapcsoló projektelem: Művelődési Ház 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 250 fő 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a 
kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a 
Himnusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy 
nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti 
tudatunk erısítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idézı tárgyi és szellemi 
értékeinket. 
 

 

2. Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú 

képzési programok kialakítása. 

 

Program neve:  „Zene füleimnek” Programsorozat  

Tervezett időpont: 
2013. április, május, augusztus, október 1., 

december, 

Kapcsoló projektelem: Művelődési Ház 

Tervezett résztvevők: Zene és művészet kedvelők 

Tervezett résztvevők száma: 1000 fő 

Alapfeladatunk közé tartozik: 

• az alapfokú zene- és táncoktatás  

• a hagyományok ápolása  

• a település vonzerejének növelése: kulturális rendezvények szervezésével, helyi művészeti 

csoportok menedzselésével  
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• a településen működő civil szervezetek koordinálása  

• minél szélesebb körű információ biztosítása a lakosságnak 

A Mővelıdésügyi Minisztérium és a balmazújvárosi községi tanács támogatásával lehetıség 
nyílt arra, hogy 1968. szeptember 1-én Balmazújvároson is megindulhasson az intézményes 
zeneiskolai oktatás. Az újvárosi iskola a hajdúböszörményi állami zeneiskolának lett a 
fiókintézménye. Az alapfokú mővészetoktatási intézménynek a célja: 

• a tanulók zenei készségének fejlesztése,  

• zenei műveltségük megalapozása,  

• a tanulók felkészítése szabadidejük tartalmas eltöltésére,  

• amatőr társas muzsikálás: kamaracsoportok, könnyűzenei együttesek, Bekton Ifjúsági 

Fúvószenekar - szeretete  

• zenei pályára alkalmas tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

A zeneiskola létesítése jelentıs lépés volt a község kulturális életében, a zenei ízlés 
továbbfejlesztésében. 1981. január 1-tıl a felsıbb szervek önálló zeneiskola rangra emelték 
iskolánkat. Az 1998-ban újrafogalmazott alapító okirat arra ad lehetıséget, hogy mai szóval 
élve a kulturális innováció széles skálája valósulhasson meg a város központjában, folytatva 
és újrafogalmazva a régi jóvezetık által megkezdett utat. A mővészeti nevelés, az alapfokú 
mővészetoktatás, a közmővelıdési feladatok állami garanciái mára már adottak. Az egyéni 
képességek fejlesztése, a mővészetek (zene -tánc, -képzı, -ipar - és bábmővészet) 
felkarolása, a céltudatos, rendszeres, intézményi kereteken belüli biztosítása, a réteg és 
korosztálykultúrák ismerkedési alkalmainak, a közéleti, történelmi, tudományos körök, civil 
egyesületek támogatása mindenképpen az integrált intézmény alapfeladatai közé sorolhatók. 

A tanítási órákon kívüli zeneiskolai hagyományok ápolását nagyon fontosnak tartjuk, mivel 
ösztönzı hatással vannak tanulóinkra, a város zenét szeretı közönségére, s a tantestületünk 
tagjaira. Az intézmény történetét és lehetıségeit figyelembe véve a következı 
hagyományokat kívánjuk megırizni és tovább ápolni: 

• Október 1.: a Zenei Világnap alkalmából hangversenyt rendezünk  

• Havonta: megrendezésre kerül az iskolai növendékhangverseny a nyilvánosságnak  

• Tanszaki: koncertek évente egy-két alkalommal, ahol a tanulóink és szüleik teljes képet 

kaphatnak az adott tanszak munkájáról  

• December: Adventi, vagy karácsonyi hangverseny a színházteremben tanulóink és tanáraink 

közreműködésével  

• Április: hangszeres tanulmányi verseny, melyre két különböző karakterű mű előadásával 

nevezhetnek növendéket tanáraink. A megye zeneiskoláiból felkért neves szakemberek 
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zsűriznek, s választják ki az első helyezéssel járó Vándorserleg odaítélését.  

• Május: a beiskolázás célját szolgáló hangszerbemutatók Június: a bizonyítvány osztást 

mindig ünnepi hangversennyel kötjük össze, ahol az adott tanév legeredményesebb 

növendékei lépnek fel  

• Augusztus: az Országos Trombitás tábor szervezése és lebonyolítása. Az alap, közép és 

felsőfokú zeneoktatási intézményekben tanuló diákok és tanáraik szakmai tapasztalat 

cseréje. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyítják, hogy tantestületünk megbirkózik egy 

szaktábor szervezésével, s az eredményes tábori munkára alapozva az országos 

vérkeringésbe is tudatosul Balmazújváros neve és zeneoktatása.  

 

Program neve: „Karácsonyi finomságok mestere” verseny 

Tervezett időpont: 2013. december 17. 

Kapcsoló projektelem: Művelődési Központ 

Tervezett résztvevők: „Házi mesterszakácsok” 

Tervezett résztvevők száma: 250 fő 

Bejgli sütő verseny kerül megrendezésre a „Házi mesterszakácsok” részére. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik úgy gondolják, hogy ezt a karácsonyi finomságot úgy készítik, 

ahogy senki más. Nevezni ízenként egy rúd bejglivel lehet december 14-ig a művelődési központban. 

A süteményeket 17-én 14-16 óráig kell eljuttatni a művelődési központba. A elkészült finomságokat 

sorszámok alapján független bírálók értékelik, de az adventi sokadalom résztvevői is szavazhatnak. 

Kóstolás és eredményhirdetés este kb. 18 órakor a művelődési ház előtti téren. 

 

Program neve: Napforduló Napjai 

Tervezett időpont: 2013. június 15-16. 

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság, turisták 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

A Napforduló Napjai a történelem, néprajz, környezetvédelem és a hagyományok szerelmeseinek 

nyújt kellemes és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Kicsik és nagyobbak egyaránt megtalálhatják 

a kedvükre valót a történelmi életképek, versenyek, foglalkozások, ismeretterjesztő- és művészeti 

előadások, vagy épp a vásári kirakodások közt. A balmazújvárosi Veres Péter Emlékpark hangulatos 

környezetébe várjuk mindazokat, akik szeretnének részesülni egy feledhetetlen időutazásban a nyári 
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napforduló idején! 

Mindkét nap kézműves kirakodással, történelmi életképekkel, játszóházzal és színes programokkal 

várnak minden kedves érdeklődőt erre a felejthetetlen időutazásra. Kadarcs Hagyományőrző 

Gazdakör Egyesület és BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával 

kerül megszervezésre. 

  

 

Program neve: Személyiség fejlesztő tréning 

Tervezett időpont: 2013. március - szeptember 

Kapcsoló projektelem: Művelődési Ház 

Tervezett résztvevők: Hátrányos helyzetű lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 80 fő 

 

Személyiség-fejlesztő tréning a munkaerőpiacon való elhelyezkedés elősegítésére: 

Olyan innovatív tréningsorozat megvalósítása a cél a Munkanélküliek és Álláskeresők Egyesülete 

közreműködésével, amely a célcsoport igényeihez igazodva segíti elő a munkaerőpiacon történő 

megjelenést és a későbbiekben felhasználható további képesítések megszerzéséhez is. A 

tréningsorozaton résztvevők önbecsülése, önmagához való viszonya, személyes hatékonysága, 

kapcsolatépítési képessége, munkatársakhoz és vezetőkhöz való viszonya radikálisan javul. Jobban 

megértik egymást és hatékonyabban érik el céljaikat. Megismerik a sikerhez vezető kommunikációs 

szabályszerűségeket és elkezdik használatát. Kommunikációjuk hatékonyabbá válik, tárgyalási 

készségük javul. Elköteleződnek a pozitív, kölcsönösen előnyös emberi kapcsolatok kialakításának és 

támogatásának irányában. A tréningen olyan eszközöket kapnak, amellyel hazatérve, maguk és 

környezetük épülésére, tovább folytathatják a gyakorlást. A személyiségfejlesztő tréning sajátos 

eszközeivel és módszereivel elősegíti a különböző kulturális értékek közötti párbeszédet, az egyén 

számára helyesnek tartott tradicionális társadalmi normákat és értékeket. A személyiségfejlesztő 

tréningre történő toborzás során elsődleges szempont, hogy a pályázati program akcióterületén élő 

hátrányos helyzetű lakossága alkotja a célcsoportot. A magyarországi munkaerő-piaci esélyek 

erőteljesen polarizálódtak. Az alacsony iskolázottságú, illetve nem megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező emberek kiszorultak a munkaerőpiacról, ahová legfeljebb alkalmilag, jobbára azonban 

sehogyan sem tudnak visszatérni, szegénységben élnek tovább. A program által érintett célterületen 

is számos olyan család él, akiknek ez a tréning újabb lehetőséget teremt a munkaerőpiacra történő 

reintegrálódásukhoz. A tréning csak akkor lehet eredményes, ha a fejlesztő folyamat kis létszámú 

csoportokban kerül elindításra, ezért maximum 20 főben határoztuk meg egy csoport létszámát. Az 

elérni kívánt maximális keretszám 80 fő.  A soft program megvalósítását: 2013. márciusa és 

szeptembere között tervezzük. A programot 2013 tavaszától folyamatosan propagáljuk és megfelelő 

jelentkezőszám elérése után, 15-20 fős turnusokban valósítjuk meg. Nagyon fontos, hogy a tréninget 
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elvégzett személyek utókövetése is megvalósuljon, hiszen így tudjuk a program eredményeit 

hatékonyan mérni. A programba bevont résztvevők a tréing során konkrét álláskeresési ismertekkel 

és hasznos tanácsokkal gazdagodnak. Elsajátítják azokat a saját személyiségüknek megfelelő 

technikákat, amelyek segítségükre lehetnek ahhoz, hogy a munkaerőpiac állandóan változó 

igényeinek is megfeleljenek. 

Tematika vázlat: 

1. nap: csoportalakítás, csoportépítés, önkép és önértékelés, bizalomépítés 

2. nap: csoportépítés, ismétlés, tesztek és technikák, a beilleszkedés technikái 

(befogadás, elhárítás) 

3. nap: csoportépítés, ismétlés, konzultáció, összegzés, konzultáció, jövőműhely 

A tréningeket megfelelő szakmai kompetenciákkal, referenciákkal és tapasztalattal rendelkező 

trénerek vezetik majd. 

 

 

Program neve: Egészség Nap 

Tervezett időpont: 2013. május 

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

A fiatalok és ifjúsági civil szervezetek igényét szeretnénk kielégíteni azzal a fiataloknak szóló 

egészségnappal, amely 2013 májusában valósul meg a Veres Péter parkban. 

A program célja az egészségmegőrzés, a figyelem felhívása az egészséges életmódra. Előfordulhat 

azonban, hogy itt szűrik majd ki valamilyen betegségnek a gyanúját, így arra is 

alkalmas lesz a rendezvény, hogy megfelelő szakemberhez irányítsák mindazokat, akik eddig 

egészségesnek gondolták magukat, illetve a figyelmeztető tüneteket nem tartották aggasztónak. 

Számos jó példát láthatnak majd az érdeklődők arra, hogy milyen nagy szerepe van a sportnak az 

egészség megőrzésében, s ennek még az egykori betegség sem lehet akadálya. A nap folyamán - 

ajándékokért - egészségpontokat lehet gyűjteni, a különböző kulturális programok pedig a 

kikapcsolódást szolgálják. Az egészségnap Kamilla Terápiás és Diáksport Egyesület szervezésében 

valósul meg, több egészségügyi és prevenciós civil szervezettel együttműködve, önkéntes fiatalok 

bevonásával.  

• Ingyenes szűrővizsgálatok: 
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• testtömeg és testtömeg index meghatározás 

• vércukor-, a vérzsír szint mérés 

• szív- és keringésrendszer vizsgálata, stressz szint meghatározás 

• a légző rendszer alapvető funkcionális paramétereinek vizsgálata (spirometriás vizsgálat, CO-

mérés) 

• mozgás- és támasztórendszer állapotának vizsgálata talpnyomás diagnosztikai mérés alapján 

• mellönvizsgálat oktatás 

Célunk felkelteni az érdeklıdést, igényt az egészséges életmód iránt. Célunk, hogy a tanulók 
széleskörő ismeretet és tapasztalatot szerezzenek az életminıség javulásához szükséges 
területeken. Programunk célja az is, hogy a gyerekek megtapasztalják: lelkük és testük 
egészsége szoros összefüggésben van egymással. A program megvalósítása során az újfajta 
ismeretszerzési módszerek következtében fejlesztjük diákjaink szövegértési, szociális 
életviteli, környezeti, vállalkozói, kommunikációs kompetenciáit. És nem utolsó sorban 
célunk az is, hogy mindenki jól érezze magát, kapjon elegendı motivációt a további 
munkához.  

Sikeres a projekt, ha a diákokban sikerült felkelteni az érdeklıdést e téma iránt és több 
ismerettel, tapasztalattal rendelkeznek, mint a kezdetekkor. Sikeres a projekt, ha különbözı 
csoportokban is képesek együttmőködni, és a szabadon választott csoportok úgy alakulnak 
meg, hogy mindenki talál magának olyan feladatot, amit szívesen és ügyesen végez, és ezzel 
sikerélményhez juttatjuk a tanulókat. Sikeres, ha kreativitásuk teret kap, és ennek 
következtében egyénileg is hozzátesz mindenki valami egyedit valamelyik programhoz. 

A projekt lebonyolításának elıkészítése:  

� A tantestület tájékoztatása.  

� Ötletek, javaslatok győjtése a diákoktól, pedagógusoktól  

� Kapcsolat felvétele a külsıs résztvevıkkel: élelmezésvezetı, helyi zöldséges bolt 
vezetıje, Pék ABC vezetıje, Biobolt vezetıje, gyógy masszır,  

� Kapcsolat felvétele az elıadókkal: védını, fogorvos, „erıemberek”, természetes 
táplálék kiegészítık terjesztıi  

� Szükséges eszközök, anyagok beszerzése  

� Órarend módosítása, egyeztetés az érintett pedagógusokkal  

� Reklám érdekében a sajtó értesítése a programról  

� Zsőri felkérése, és a pontozólapok elkészítése  
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� Csoportok megalakítása  

� A diákok, szülık tájékoztatása a programról szórólapokkal  

A nap során szerzett ismeretek elsajátításának mérése:  

Egy héttel a rendezvény megtartása után fogalmazás íratása a tanulókkal, amelyben 
beszámolnak arról, hogy mi tetszett a legjobban, és mit csinálnának másképpen a következı 
alkalommal.  

Rajzpályázat kiírása: „Nekem ez jut eszembe az Egészségnapról…” címmel. Osztályfınöki 
órán vetélkedıt szervezünk a projekt során megszerezhetı ismeretekbıl.  

Kérdıíven megkérdezzük a szülıket, hogy jövıre melyik programot várnák vissza, ill. 
milyen programokkal egészítenék még ki az eddigieket. 

A témanap várható pedagógiai eredményei:  

� A tanulók megismerkednek a testi – és lelki, valamint környezeti egészségük 
fontosságával  

� Ezzel kapcsolatos ismereteik bıvülnek  

� Tudatosabbá válik bennük, hogy elsısorban önmaguk felelısek önmagukért  

� Fejlıdik ezáltal az önmagukért, és társaikért érzett felelısségtudatuk  

� Megismerik közelebbrıl is a helyi szakembereket  

� A csoportmunkán keresztül javul együttmőködési- és empatikus készségük  
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3. Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformálási akciók 

szervezése. 

 

Program neve:  „A Hortobágy tövében” 

Tervezett időpont: 2013. április 

Kapcsoló projektelem: Művelődési Ház 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 400 fő 

Új előadássorozat indul a BaKCso Egyesület és a VPÁMK és AMI, Hortobágy Természetvédelmi 

Egyesület szervezésében „A Hortobágy tövében” címmel. 

A környezettudatosságot (összekapcsolva hagyományőrzéssel, egészségvédelemmel) elősegítik 

olyan puha ösztönzők, amelyek tartalommal töltik fel a régi-új közösségi tereket, bárki számára 

elérhetőek, közönség vonzóak és formálóak, az ifjúság számára is vonzerőt jelentenek. Ez 

előmozdítja a társadalmi és a kultúrák közötti párbeszédet is a helyi lakosok és civil mozgalmak 

igényének megfelelően. 

„A Hortobágy tövében”: Verseny szervezése általános iskolások számára Hortobágy témakörben. A 

verseny a Hortobágy növény és állatvilágának ökológiai összhangját hivatott játékos verseny 

formában elmélyíteni az ifjúság körében, ezáltal elősegítve a város és környezetének megismerését. 

Az ismeretek elérését nem csak kérdéses formában, hanem az oktató formáló jelleget biztosító és 

ismereteket nyújtó „totó” formában is szükséges biztosítani. 

„Közvetlen értékeink”- szemléletformáló, tájékoztató kiadvány a helyi élővilág sérülékenységéről. A 

kiadvány tartalma a város és környezetének építészeti és természeti értékeit hívatott bemutatni. 

A projekt megvalósítását, értékeit növelő kiegészítő tevékenységek közül Balmazújváros egységes és 

környezetének, védett értékeinek ismertségét növelik a tervezett programok, illetve a kiadvány, 

mely felhívja a figyelmet a védett értékek fontosságára, növeli a helyi emberek identitását. A 

jelenlegi projekt összehangoltsága a marketing eszközökkel kiegészülve hozzájárul a város és 

környezetének védett természeti és történelmi értékeinek megőrzéséhez, népszerűsítéséhez. 

 

Program neve: Zöld Program 

Tervezett időpont: 2013. május 

Kapcsoló projektelem: 
Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park 

Tervezett résztvevők: Lakosság 
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Tervezett résztvevők száma: 1000 fő 

Zöld Program 

BAKCSÓ (Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület a környezettudatos szemlélet 

erősítését célzó helyi akciókat szervez a projekthez kapcsolódóan Zöld Program címmel. A 

programcsomag alapvető céljai: 

• a szelektív hulladékgyűjtés megismertetése és elfogadtatása a lakossággal, 

• a levegővédelem fontosságának megismertetése, 

• a Belvárosi zajterhelés és ezáltal előidézett problémák megismertetése, 

• A program és a környezeti nevelés általános (hosszú távú céljai): 

• Érzékennyé tenni a lakosokat a környezet állapota iránt, 

• Erősítse a környezethez való pozitív viszonyulást, szorgalmazza a környezeti 

• gondok csökkentésére, megoldására való törekvést. 

• Fejlessze a figyelmet, elkötelezettséget, cselekvési készségeket 

• Erősítse azt a gondolatot, hogy „az ember nem ura, hanem része a természetnek” 

• Erősítse az élet tiszteletét, szeretetét, a természet és a társadalom törvényeivel 

• harmóniában álló magatartásformák alkalmazását 

• Lássák be, hogy környezetük állapota saját egészségükre is hatással van, 

• igényeljék az egészséges életkörülményeket 

• Felismertetni, hogy a környezetvédelem közös és egyéni kötelesség 

• Cselekvési késztetés megalapozása, cselekedtetés 

• Tudatos fogyasztói – vásárlói szokások formálása 

• „ismerje – gyakorolja - csinálja - váljon belsővé” 

A szemléletformáló tevékenység kapcsán több, korban eltérő célcsoport elérése a cél a 

környezettudatos magatartás minél szélesebb körben való elterjesztése érdekében. 

Programhoz kapcsolódó célcsoportok és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek: 

• Óvodáskorú gyerekek / Zöld-Ovi játékos vetélkedő 

• Általános iskolás gyerekek / Zöld-Suli iskolai előadás, vetélkedő 

• Balmazújvárosban élő családok / Zöld-Akció, utcai rendezvények, / Zöld-Fórum  
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Tevékenységek: gyakorlati példákkal, előadásokkal, kiállításokkal bemutatja a levegő- és zajvédelem 

szempontjait, a szelektív hulladékgyűjtést, ismerteti a megye hulladékgazdálkodási programját. 

Zöld-Ovi: 

Balmazújváros óvodáinak részvételével egy vetélkedő kerül megrendezésre a hulladék megelőzés és 

újrahasznosítás jegyében. A vetélkedőt több hónapos előkészítő munka előzi meg. A komplex 

program során megalkotott kiadványokból és médiatermékből az iskolák mindegyike kap a 

vetélkedő megelőző hónapokban, és akár mint egy felkészítő csomagból okulhatnak és tanulhatnak 

a pedagógusok segítségével a csoportok. Vándorkiállítás valósul meg az intézményekben, és ez is 

elősegítheti az óvodások felkészültségét végső megmérettetésre. 

A Zöld-ovi vetélkedő menete: kiadványok és médiatermékek eljuttatása az intézményekbe, 

vándorkiállítás, Hulladékot Hasznosan vetélkedő. A vetélkedőn jól teljesítő résztvevők 

nyereményben, díjazásban részesülnek. A programtól elsősorban az összes megfogható 

korosztálynak a „szemléletváltozását” várjuk, valamint hazánk hulladék- és egyéb környezeti 

problémáinak megismerését, a környezettudatos életmód terjedésének elősegítését. 

Zöld-Suli: 

Balmazújváros általános iskolái részvételével egy vetélkedő kerül megrendezésre a hulladék 

megelőzés és újrahasznosítás jegyében. A Zöld-Ovi-hoz hasonlóan kerül megrendezésre, továbbá 

mintegy előszűrőként, egy úgynevezett Online vetélkedőre kerül sor, majd itt a legjobban teljesítő 

diákok juthatnának el a Hulladékot Hasznosan vetélkedőre. A vetélkedő menete megegyezik a Zöld-

Ovi esetében már leírtakkal. 

Zöld- Akció: 

Balmazújvárosban a projekt által rekonstruált parkokban szervezett rendezvények célja, hogy 

bemutassa a háztartási szilárd hulladék különböző típusait, az azokkal kapcsolatos környezeti 

problémákat, különös tekintettel az egyszer használatos csomagolóanyagokra, azomegelőzési 

lehetőségeire, esetleges kiváltásukra. A problémát minél színesebb módon, minél kézzel 

foghatóbban kell megközelíteni: a hulladékköré csoportosuló interaktív játszóház, kiadványok, 

plakátok színesítik a rendezvényeket. 

A szemléletformáló akció elemei: 

• Játszóház gyerekeknek és felnőtteknek 

• Kiadványok, szemléletformáló ajándékok 

• Hulladékgazdálkodásról szóló kiállítás 

• Kérdőívezés: helyi ismeretek, hozzáállás felmérése 

• Lakossági fórum, előadás, beszélgetés 

Zöld-Fórum: 

Szakmai fórum rendezése, ahol találkozhatnak és véleményt cserélhetnek a társadalmi, 
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önkormányzati, vállalkozói, egészségügyi és környezetvédelmi oldal képviselői. Az épített és 

természeti környezet megóvására, valamint a társadalmi összefogás megszervezésére keltenénk 

életre ezt a Fórumot. A fórum cselekvési terve a balmazújvárosi önkormányzat környezetvédelmi 

programjára épül, de szoros együttműködést akarnak kialakítani a helyben és megyei szinten 

működő civil szektorral. A környezetvédelmi fórum a legfontosabb célok között jelölné meg a 

hulladékgazdálkodás fontosságát. A tervek csak széles körű társadalmi összefogással valósíthatók 

meg. 

 

 

Program neve:  Madárleső Túra 

Tervezett időpont: 2013. október 5-6. 

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

A Madárlesı Túra az Európai Madármegfigyelı Napok (EMN) elnevezéső országos program 
gyanánt október elsı hétvégéjén kerül megrendezésre. A rendezvény amellett, hogy európai 
szintő információgyőjtést tesz lehetıvé az ıszi madárvonulásról, sokakat csábíthat ki a 
szabadba. Az EMN-t a madártani szervezetek világszövetsége, a BirdLife International 
indította útjára 1992-ben, azóta minden évben több tucat ország több 10 ezer madár- és 
természetkedvelıje vesz részt rajta. Balmazújvárosban a BAKCSÓ (Balmazújvárosi 
Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával kerül megrendezésre. A gyülekezı 
mindkét nap 9 órakor kerékpárral a Veres Péter Emlékparkban lesz. Az akció egyben verseny 
is az európai államok között. A játékban a helyszínek, a résztvevık, és a látott madarak 
száma alapján értékelik a résztvevı országokat, a legmagasabb számokat elérık nyernek! 
Magyarország az utóbbi években mindig az elsı három helyezett között szerepelt. A verseny 
során az alábbi információkat szükséges feljegyezni: 

• megfigyelés helyszíne; 

• résztvevők száma; 

• megfigyelt madarak összlétszáma; 

• a három leggyakoribb madár neve és száma (ha nem ismeri a fajokat, csak a számuk); 

• ritka vagy érdekes madarak felbukkanása. 

Akkor is részt vehetnek az emberek a madármegfigyelésben, ha nem kívánnak szervezett túrához 

csatlakozni. Meg számlálják kertjük madarait, sétálnak a közeli parkban és erdőben barátaikkal, 

családtagjaikkal, észlelési eredményeiket eljuttatják, így egyéni részvételükkel is hozzájárulhatnak 
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Magyarország sikeréhez! Ez a program rendkívül segíti a környezettudatosság elterjesztését. 

 

Program neve: „Biciklire fel!” Autómentes nap 

Tervezett időpont: 2013. szeptember 20. 

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Intézmények, civil szervezetek, baráti társaságok 

Tervezett résztvevők száma: 2500 fő 

Felhívással fordulunk intézményeink, illetve a városunkban működő civil szervezetek, baráti 

társaságok felé, hogy 7 fős csapatokkal - felszerelt, jó állapotú kerékpárral - vegyenek részt az egész 

napos szellemi és sport vetélkedőn 8-17 óra között. A program kapcsán a ,,menetlevéllel rendelkező 

kerékpárosok” feladatait vállalkozók, civil szervezetek és intézmények képviselőiből álló 

koordinációs csapat állítja össze, ezzel is biztosítva az Európai Mobilitási Hét szellemiségét. 

A kerékpáros túra útvonala max. 35 km, melynek célállomásai elsősorban az alábbi helyszínek:  

• Közös reggeli a benevezett csapatok tagjainak a város főterén - Kossuth tér 

• Veres Péter Kulturális Központ: ,,mozdítsd a jó irányba!” feladatsor  

• Lengyel Menyhért Városi Könyvtár: ,, ismered városod?” történelmi, irodalmi feladatsor 

• Veres Péter Emlékpark: ,,tudsz-e térképet olvasni?” 

• Pásztorok tere - Daru településrész: ,,ember és természet harmóniája” 

• HERBÁRIA Gyógynövényüzem: ,,ízlelő és szaglószervek tánca” 

• SELLŐ Horgászegyesület Külterület Sziki- tó: ,,hogy kerül a hal az asztalunkra?” 

• Hortobágy Természetvédelmi Egyesület – Látogatóközpont: ,,mit látsz a képen?" 

• Autómosó - V-Andelis Kft. Debreceni u.: ,,autóval, busszal, vagy kerékpárral?" 

• BAKCSÓ Egyesület Íjászpálya: ,, vissza az ősökhöz!" 

• Balmazújváros Sport Kft.- pálya: ,,gurul a labda?” ügyességi feladatok 

• Önkormányzati Tőzoltóság - Debreceni u. 12. ,,tűz van?" 

• Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő: ,, időmérő "úszás" és érdekességek a szaunázásról” 

• Csapesz kerékpár szaküzlet: ,,kerékpár összeszerelés és más meglepetések” 

• Virágoskút Biogazdaság: ,,frisset, jót és egészségeset!” 
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Balmazújváros Város Önkormányzata az autómentes közlekedés elősegítését kívánja erősíteni azzal, 

hogy 2012. szeptember 16-tól 20-ig a járművük forgalmi engedélyét és 

jogosítványukat leadók között az autómentes nap végén kerékpárt és egyéb értékes ajándékokat 

sorsol ki. 

 

 

4. Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi társadalmi akciók 

megvalósításának, közösségi munka szervezésének támogatása. 

 

Program neve: Közös szemétszedési akció 

Tervezett időpont: 
2013. április 22. 

 

Kapcsoló projektelem: 
Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: lakosság, iskolák, civil szervezetek 

Tervezett résztvevők száma: 3000 fő 

A föld napján (április 22-én) szemétszedéssel próbálja ösztönözni a városvezetés a lakosságot és a 

környező civil szervezeteket egy olyan összefogásra, amely a közösségi munka kialakításának egyik 

meghatározó része lehet, másrészt pedig településünk köztisztaságát, élhetőbbé válását segíti elő. 

Napjaink egyik meghatározó problémája a globalizáció által egyre nagyobb mennyiségű 

felhalmozódott szemét. Sajnálatos módon nem minden embertársunk ügyel a környezet 

tisztaságára, ezt jól bizonyítja, hogy hazánkban a környezettudatos magatartás még gyerekcipőben 

jár. A lakosság jelentős része ott szabadul meg a tárgyaitól, ahol éppen feleslegessé vált, gondolva itt 

a sörös doboztól a reklám szatyorig, a motor olajos flakontól az ásványvizes műanyag palackig 

mindenre. Ennek a folyamatnak megelőzése képen célunk a város lakosságával és civil szervezeteivel 

való összefogás megszervezése, amely lehetővé teszi egy szemétszedési akció megvalósítását.  

Az akció célja hogy a felújított parkokat megtisztítsuk a hulladéktól, növeljük a lakosság összetartó 

erejét, illetve elősegítsük azt a szemléletformálást, ami nélkülözhetetlen, hogy utódaink számára is 

biztosított legyen az élhető környezet. A tevékenységre a civil szervezeteken kívül, meghívást kapnak 

az általános iskolák is, hogy a felnövő generáció is tisztában legyen környezeti értékeinkkel. 

Meghívást kapnak régiónk jeles személyiségei is, illetve egyéb közszereplők, hogy az ő bevonásukkal 

még nagyobb tömeget legyünk képesek mozgósítani.  

A tervezett egész napos program kezdetén beszédet tart a polgármester, majd különböző standokon 

ismerkedhetnek meg az ellátogatók a legújabb környezetvédelmi technológiákkal, és eljárásokkal, 
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amik segítségével „zöldebbé” varázsolhatják környezetüket. Az akció elkezdése után a parkokban 

összegyűjtött szemetet egy helyre viszik, ahol megmérik, majd a hulladékkezelő munkatársai 

elszállítják. Megválasztásra kerül a „legzöldebb” iskola címe, amit az összegyűjtött szemétmennyiség 

nagysága alapján díjazunk, és ez a csoport értékes ajándékot kap, amit később tanulmányaik során 

fel tudnak használni.  

 

Program neve: Parlagfű irtási akció 

Tervezett időpont: 2013. június-július 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 3500 fő 

A közösségi munka fejlesztésének következő színtere a város által szervezett parlagfű irtási program. 

Nem csak az erre érzékenyek érdekét tartja szem előtt ez a kezdeményezés, hanem az egyetlen 

allergiát kiváltó növény, a parlagfű irtását az állam is kötelezővé tette. Nem hiába, hiszen parlagfű 

pollen két fő allergénje több kis és közepes méretű fehérje allergént tartalmaz. A légutakba kerülve 

a nyálkahártyát ingerli, szemgyulladást okoz. A parlagfű pollenre allergiás népesség évről évre nő, a 

kilencvenes évek végére azonban már megközelítette a 30%-ot. terjedés hatékony 

megakadályozásához fontos a parlagfű felismerése. A parlagfüvet gyakorta összetévesztik a fekete 

vagy fehér ürömmel. A parlagfű jelenleg a küzdelmek ellenére, szinte akadálytalanul terjed. A 

talajban évtizedekig csíraképes mag, nagy számban képes várakozni a csírázásra, ami nagyon 

megnehezíti a hatásos védekezést. Ez az oka annak, hogy ahol az irtás befejeződik, a parlagfű 

hamarosan ismét elfoglalja a megtisztított területet. A parlagfű okozta problémák ellen a szervezett 

fellépés szükséges. Magyarországon elsősorban parlagfű irtó kampányokkal és széles körű 

társadalmi felvilágosítással próbálnak a parlagfű ellen küzdeni. Egyetlen olyan allergiát okozó növény 

Magyarországon, melynek irtásának elmulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja a magyar 

állam. A parlagfű a jól beállt gyepekbe nem hatol be. Fontos lenne a régi legelők, kaszálók 

fenntartása, a beszántásuk kerülése. Erdőkbe sem hatol be, ezért hosszú távon jó megelőzés a 

parlagterületek erdősítése. Ha a parlagfüves területet magára hagyják, az őshonos növények ismét 

elfoglalják a helyüket, és kb. 3-4 év alatt „kipusztítják”, ezért is fontos lehet a legelők, kaszálók 

megtartása és fejlesztése azokon a területeken, ahol már nem érdemes haszonnövényeket 

termeszteni. Vidéki városként Balmazújváros is szembesül ezzel a problémával, hiszen sok zöld 

területtel fokozottan ki van téve a parlagfű terjeszkedésének. 

A közösségi összekovácsoló erő ennél a tevékenységnél is igen magas, hiszen a növény virágzása 

igen kellemetlen allergiás tüneteket produkál az arra érzékenyeknek, így nem csak a környezet 

esztétikusabbá tételére, hanem az embertársaink egészségi állapotára is jó hatással van a 

kezdeményezés.  

A tervezett parlagfű irtó napon több módszerrel lehet a növényt meggátolni a tovább fejlődéstől. A 
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parlagfű irtását folyamatosan kell végezni. A növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy ne 

szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést.  

Gyomlálás: A virágzó parlagfű irtását ne bízzuk gyerekekre, mert az erős pollenkoncentráció a 

levegőben kiválthatja a lappangó allergiát. Kerülni kell a virágzó növény közvetlen érintését, mert az 

is allergiás reakciót válthat ki. Ilyenkor a kézi irtást kesztyűben kell végezni.  

Kaszálás: A környezetet és a költségeket is leginkább kímélő eljárás. A fiatal növényeket tömeges 

megjelenésük után, minél előbb tanácsos kaszálni. A talajszinten a gyökérnyaki résznél kell a növény 

szárát elvágni. Ez a legbiztosabb módszer, mivel a növények nem tudnak újrahajtani. Ha ezzel 

elkéstünk, az egyszeri kaszálás már nem eredményezi a parlagfű kiirtását, mert a növény az 

alacsonyan elhelyezkedő oldalrügyeiből 3-4 oldalhajtást nevel, és pár hét múlva újra virágba borul. 

Általában három kaszálás biztosít megfelelő eredményt. Ha a háromszori kaszálás nem valósítható 

meg, úgy az egyszeri kaszálás a virágzást közvetlenül megelőző időszakban a leghatékonyabb.  

Vegyszeres gyomirtás: A parlagfű terjedése gyomirtó szerek használata nélkül nem állítható meg. 

Azonban vegyszeres kezeléseket csak olyan helyen szabad alkalmazni, ahol ez embereket és főként 

gyermekeket semmilyen módon nem veszélyeztet. Az irtás a korai növekedési fázisban a hatleveles 

állapotáig hatásos.  

Életlehetőségeinek csökkentése: Mivel a parlagfű zárt növénytakaró mellett nem fejlődik, 

kiszorítható jól fejlődő növényzet telepítésével, és fűmagvetéssel, gyep telepítésével. A dús 

vegetáció mellett a parlagfű ki fog szorulni. 

Az akció közvetlen célja, hogy a felújított parkokban, közterületeken meggátoljuk a parlagfű 

terjedését, ezáltal egy olyan pihenő övezetet hozzunk létre, amely minden városlakó számára a 

kikapcsolódást, és az aktív pihenést jelenti minden kellemetlen tényező nélkül. A civil szervezetek és 

iskolák bevonásával olyan közösségi munka szerveződik, amely minden ember számára 

kamatoztatható a városban.  

A program keretein belül lehetőség nyílik információs standok felállítására a parkokban, ahol 

mindenki tájékozódhat az allergia okozta kellemetlenségek enyhítéséről, különböző gyógyszeres 

kezelések lehetőségéről, mert célunk egy olyan élhetőbb város kialakítása, ahol mindenki számára 

lehetőség nyílik egészségi állapotának javítására, és ezzel az önkormányzat céljai is szorosan 

összekapcsolódnak.  

 

Program neve: Faültetés 

Tervezett időpont: Őszi időszak (2 nap) 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter Emlékpark 

Tervezett résztvevők: Lakosság, Intézmények, gyermekek 
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Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Jellemző probléma a városokban, hogy a parkokban, közterületeken található fák idősek, sokszor 

betegek, és ez által már nem díszítik úgy a városképet, ahogy azt kellene. Az önkormányzat a 

belváros fejlesztése során a lakosság bevonását tervezi a felújított parkokban található már 

esztétikailag nem megfelelő fák cserélését. Ennek a kezdeményezésnek is komoly közösséget 

összekovácsoló ereje van, mert a bevont civil szervezetek iskolák, magánemberek számára jó érzést 

nyújt az, hogy valamivel ők is kivették a részüket a város élhetőbbé tételéhez. Az iskolák bevonása 

mindenképp jelentős előnyöket nyújthat a tanulóknak, mert testközelben tanulhatják, láthatják a 

helyes ültetési technikát, a fák felépítését, és a különböző cserjék közti különbségeket. A diákok 

számára lehetőség nyílik az akció keretein belül vetélkedőn részt venni, ahol a 

környezetvédelemmel, fatermesztéssel, és ügyességi versenyekkel színesítik az együtt eltöltött időt. 

A lakosság számára lehetőség nyílik arra, hogy, amennyiben nem sajnálják a fáradtságot és időt, és 

kivágják a lakóházuk előtt álló öreg és beteg fákat, úgy azt az önkormányzat azt egy facsemetével 

honorálja, amit a kivágott fa helyére ültethet. Az akció két napos, hiszen az előkészítő munkálatok 

hosszadalmasak, a fák kivágása és ültetése szakértelmet kíván, és eléggé időigényes feladat.  

A tevékenység teljes ideje alatt az ellátogatók előadásokon vehetnek részt, ahol megismerhetik a 

növény és fatermesztés alapjait, a helyes gondozásukat, illetve lehetőségük nyílik a környező 

faiskolák kiállító standjain a kínálatuk, szolgáltatásaik megismerkedésével. A diákok számára pedig 

megadatik, hogy a kihelyezett fákkal kapcsolatos kérdőíveket kitöltve és egy zárt ládába helyezve 

sorsoláson vegyenek részt, ahol amennyiben jó válaszokat adtak, úgy értékes nyeremények várnak 

rájuk. 

 

 

5. Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési tevékenységek, belső eredmények 

elérését szolgáló, kapcsolatépítő tevékenységek, város rehabilitáció befektetés-ösztönzés, az IVS 

által kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását elősegítő programok 

kidolgozása. 

 

Program neve: Testvérváros találkozó 

Tervezett időpont: 2013. szeptember 28-29. 

Helyszín: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park, Művelődési ház, Szolgáltatóház 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park, Művelődési ház, Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: külföldi testvérváros delegációi, helyi 

intézmények vezetői, lakosság 
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Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

A városunk számára rendkívül fontos a kapcsolatok kiépítése Magyarországon, és más országokban 

lévő települések közötti együttműködések kiépítése. Ezen törekvésünk erősítése végett a tavaszi 

időszakban Lengyelországi testvérvárosunkkal, Lancuttal való közös programsorozat megvalósítása a 

cél. Fontos, hogy a testvérvárosok közötti kapcsolat folyamatos legyen, és egymás kultúráját, népi 

hagyományait megismerjük. Ezért egy hétvégére vendégül látunk egy Lengyelországból érkező 

csoportot, akiket megismertetünk a városunk nevezetességeivel. A hétvégi programsorozat a 

polgármesteri köszöntővel kezdődik, majd a híres Magyar vendégszeretetet igazolva folyamatos 

bemutatókkal szórakoztatjuk a messziről érkezett társainkat. A programok célja, hogy megismerjék a 

kultúránkat, hagyományainkat, és ezt olyan keretek között, hogy a barátságos környezetről csak jó 

emlékeik maradjanak. A programok között megtalálható fotókiállítás a városról életképekkel, hazai 

ételek kóstolása, és a helyi fürdőkomplexum szolgáltatásainak bemutatása. Esti programokként 

helyet kap zenés előadás, borkóstoló, és táncházi szórakozás. 

A pályázatba bevonhatóak az iskolai szakkörök, akik bemutatják a kézműves tevékenységeket, 

kórusok, akik zenés előadást nyújtanak, és a helyi éttermekkel közreműködve az ételek minősége is 

kiváló lehet. 

 

Program neve: Lakossági fórum 

Tervezett időpont: 2013. havonta 

Kapcsoló projektelem: Művelődési ház 

Tervezett résztvevők: városvezetők, lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

Az önkormányzat célja, hogy a városban lakók számára a lehető legjobb feltételeket teremtsék meg. 

Ennek az elérésének a lehető legjobb módja, ha olyan lakossági fórumokat tart az önkormányzat, 

ahol a lakók nyíltan megfogalmazhatják ötleteiket, elvárásaikat a városvezetés felé, így teremtve 

meg a lehetőségét az eddig figyelmen kívül hagyott problémák orvoslásának. A rendszeres fórumok 

a művelődési házban kapnak helyet, ahol témákra lebontva van lehetősége a lakosságnak 

véleménye kinyilvánítására kulturált keretek között. Itt lehetőséget kap a lakosság minden olyan 

kérdés feltételére, amit eddig nem volt lehetősége, véleményt nyilváníthatnak, és 

megfogalmazhatják azokat a hiányosságokat, amik a várost számukra kevésbé vonzóvá teszik.  

 

 

Program neve: Vállalkozói napok 

Tervezett időpont: 2013. november 22-24. 
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Kapcsoló projektelem: Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: helyi vállalkozók, lakossági fogyasztók 

Tervezett résztvevők száma: 2500 fő 

A város és régió fejlődését mindenképpen meghatározzák a területén fekvő vállalkozások. Az 

önkormányzat szervezésében megvalósuló vállalkozó napok a szolgáltatóház standjain kerülnek 

megszervezésre. A helyi egyéni és céges vállalkozóknak lehetőségük nyílik a programban bemutatni 

termékeiket és szolgáltatásaikat, ezáltal bővítve az ügyfeleik körét. Ez a programsorozat mindenképp 

növeli a helyi vállalkozók versenyképességét a nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben, ezzel 

erősítve a Magyar gazdaságot, és a helyzetét az országban. A bemutatók mellett gazdasági jellegű 

előadások is tervezettek, ahol segítséget kaphatnak a vállalkozók a gazdasági helyzetük 

fellendítéséhez, banki segítségnyújtáshoz, és a rendelkezésre álló pályázati konstrukciók 

megismeréséhez.  

 

Program neve: Helyi propaganda fejlesztése 

Tervezett időpont: 2013. január 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, 

Polgármesteri hivatal 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

A személyesen látogatható programok mellett rendkívül fontos a város marketing tevékenységeinek 

erősítése is. A jelenleg használt weboldal tartalmaz hiányosságokat, amik megnehezítik a lakosság, 

és más városok polgárainak az információszerzését Balmazújvárosról. Egy multifunkciós weboldal 

kialakítása mindenképpen indokolttá vált, hogy a város követni tudja a mai világban megfogalmazott 

informatikai és internetes társadalom által támasztott elvárásokat. A projekt keretein belül 

kibővítendő weboldalon lehetőség nyílik részletes programkínálat letöltésére, és adott lesz ezekre a 

programokra online jelentkezni, ami megkönnyíti a lakosság dolgát mind a tájékoztatás terén, mind 

a részvételt tekintve. A marketing tevékenységek kiterjednek a weboldalon túl, a városi 

rendezvények rádióállomásokon való hirdetésére, valamint az írott médiában való szereplésre. Ez a 

tevékenység szorosan összefügg a város egyéb „soft-tevékenységeivel” mert ennek a célzott 

marketingnek a hatására fogják minél többen látogatni az attrakciókat, megismerni a város új 

funkciót a beruházással történt kibővítés után.  

A városnak terve, hogy egy olyan kiadvány szülessen településünkről, amely részleteiben bemutatja 

Balmazújvárost. A kiadvány alkalmas lesz az idelátogató turisták számára a tájékozódásra, a 

nevezetességek megismerésére, valamint nem utolsó sorban egy szép emlék is, amely maradandó. 
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A tevékenységek  megvalósításai jelen projekt keretein belül történnek. 

 

6. Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok, 

helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. 

 

Program neve: Közbiztonságot elősegítő előadás 

Tervezett időpont: 2013. október 04. 

Kapcsoló projektelem: Művelődési ház 

Tervezett résztvevők: rendvédelmi szakértők, lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Az önkormányzat célja a lakosság bűnmegelőzésre való nevelése, illetve az esetleges 

vészhelyzetekre való felkészítése. Ennek a törekvésnek eredményeképpen a művelődési ház adta 

lehetőséggel élve a rendőrségtől érkező előadóval a helyi fiatalok és a lakosság nyílt beszélgetés 

keretein belül megismerkedhetnek a bűnmegelőzés fontosságával, a bűnözők lehetséges trükkjeivel. 

Az előadáson a városi polgárőrök is megosztják tapasztalataikat a városban való munkáról, esetleges 

közbiztonságot érintő problémákról és betekintést engednek a szervezetük munkájába.  

A közbiztonsághoz hozzátartozik a tűzvédelem és ennek a fontosságára való felhívás. Az előadások 

keretein belül a rendőrökön kívül meghívott tűzoltó előadók is színesítik a palettát. A tűzvédelmi 

bemutatón belül az ellátogatok számára bemutatásra kerülnek a megelőző eszközök, illetve a baj 

elhárításra szolgáló tűzoltó készülékek is. A városvezetés célja felkészíteni a lakosságot előre nem 

várt esetekre, mert a gyors reagálás sokszor életeket menthet.  

 

Program neve: Elsősegélynyújtó előadás és verseny iskolák és a 

lakosság számára 

Tervezett időpont: 2013. november 25. 

Kapcsoló projektelem: Művelődési ház 

Tervezett résztvevők: iskolások, helyi lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 300 fő 

A városvezetés célja az iskoláskorúak számára az oktatásba bevezetni az elsősegélynyújtást, mert 

ennek a területnek az elsajátítása rendkívül fontos. Az esetleges balesetek, otthoni vészhelyzetek 

megkövetelik az emberek legalább alapfokú képzettségét ezen a területen. A művelődési központ 

felújítása által adott lehetőségekkel a jobb kihasználtság érdekében célunk olyan vetélkedők és 
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előadások szervezése, ahol a lakosság és elsősorban az iskolások ismerkedhetnek meg az 

elsősegélynyújtással.  

A balesetek kivétel nélkül megelőzhetők lennének, így közel hétosztálynyi gyermek is életben 

maradhatna! Ugyanakkor jelentős hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a sérülést követően milyen 

beavatkozások történnek az első néhány percben, ugyanis ezen időintervallum az, amely a leginkább 

meghatározza a bajba jutott életesélyeit. A mentők átlagosan 15 perc alatt érnek a helyszínre, a 

helyszínen lévő laikusok beavatkozása tehát kulcsfontosságú. 

Sajnos a hazai lakosság elsősegély-ismeretei igen hiányosak. Alig minden 200. ember tud csak 

szakszerűen segítséget nyújtani.  

A verseny célja, hogy a diákok megtanulják a segélynyújtást, így azok jelentkezését is várják, akik 

még nem jártasak a témában. 

 

Program neve: Drog prevenciós előadások 

Tervezett időpont: 2013. november 13. 

Kapcsoló projektelem: Művelődési ház, Szolgáltatóház 

Tervezett résztvevők: fiatal korosztály képviselői, szülők 

Tervezett résztvevők száma: 300 fő 

A  drogprevenciós programunk általános célja az információ-átadás mellett az egészséges életmód 

elősegítése, a káros szenvedélyek, függőségek és a kapcsolódó problémák felismerése és kezelése, 

valamint elfogadó és védő kortárs-közösségi környezet kialakítása.  

Főbb témáink:  

• szerhasználattal, függőségi problémákkal kapcsolatos információk gyarapítása, tévhitek 

tisztázása; 

• drogfogyasztás háttere, kialakulásában szerepet játszó tényezők; 

• szerhasználat veszélyei; 

• társas befolyásolás tudatos kezelése: nemet mondás, autonóm döntéshozatal; 

• egészséges életvitelre ösztönző személyes változások támogatása, alternatívák; 

• segítségkérés-segítségnyújtás lehetőségei; 

• társadalmi megítélés, drogjog. 

Fontos szempontunk az információnyújtás objektivitása és hitelessége. A drogfogyasztás negatív 

aspektusait hangsúlyozó, egyoldalú tájékoztatás gyakran elzárkózást vált ki a fiatalokban, így 
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szerencsésebbnek tartjuk a szerhasználat mindkét oldalának bemutatását. A diákok így befogadóbbá 

válnak az új információkkal kapcsolatban, s hatékonyabban fognak tudni számolni a drogfogyasztás 

hosszabb távú negatív következményeivel. Az interaktivitás révén pedig, az „itt-és-most” helyzetben, 

abban a meghatározó kortársközösségben válnak hozzáférhetővé a személyes tényezők, ahol a 

későbbiekben az attitűdváltozást eredményező korrekciós folyamatok elindulhatnak.  

A prevenciós előadásokon a felújított művelődési házban lehet részt venni, illetve a 

szolgáltatóházban kihelyezett standokon van lehetőség a különböző szervezetek által kínált 

kiállítások, prezentációk megtekintésére. 

 

 

7. Városi rendezvények 

 

Program neve: „Vidám Nyári Esték” Programsorozat 

Tervezett időpont: 2013. augusztus 15-18. 

Helyszín: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, 

Polgármesteri hivatal 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres 

Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, 

Polgármesteri hivatal 

Tervezett résztvevők: helyi lakosság, turisták, környező települések 

lakosai 

Tervezett résztvevők száma: 6000 fő 

Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói 

nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. 

A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld 

terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor 

Múzeum udvarán,  a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a 

Veres Péter Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény épületében.  

A programelem a projekt keretein belül kerül megvalósításra. 
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8. Városmarketing tevékenységek 

 

Program neve: Marketing készségek oktatása 

Tervezett időpont: 2013. március - szeptember 

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek 

Tervezett résztvevők: Helyi turisztikai vállalkozások 

Tervezett résztvevők száma: 50 fő 

A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több ismeretre 

tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása 

valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása 

vállalkozók, önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett csoportjai számára. 

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek 

segítségével a vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, 

helyének meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és 

célját a vállalkozások piaci működése során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az 

imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára a város 

adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele 

Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében. 

Az oktatás jelen projekt keretein belül kerül megvalósításra. 

 

Program neve: Marketing terv 

Tervezett időpont: - 

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek 

Tervezett résztvevők: - 

Tervezett résztvevők száma: - 

Piaci pozícionálás bemutatása 

A projekt közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi lakosság. A 

tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését szolgálja, mely az önkormányzat 

működési hatásköréhez illeszkedően került meghatározásra. A gondos előkészítés lehetővé teszi, 

hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve marketing elemek 

vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki.  

Az innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások alkalmazása tovább növeli a versenytársakkal 
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kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt hatását. A tervezett programelemek többletet 

jelentenek a célcsoport számára a többi versenytárssal szemben. 

 Az önkormányzat a projekt megvalósításával egyidejűleg széleskörű marketingtevékenységet 

folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az offline csatornákon keresztül 

egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról.       

Marketingkommunikációs stratégia 

A kommunikáció üzeneteinek meghatározása: A kampány célja, hogy a megvalósuló fejlesztést 

úgy mutassa be, mint olyan beruházást, ami a régió számára közvetett gazdaság, közösség, 

turisztika szempontjából élénkítő hatással jár, mert segítségével olyan fejlesztés történik, ami 

innovatív, újszerű technológiai megoldásokat használ, szezonon kívüli és rossz időben is 

garantáltan igénybe vehető programokat, szolgáltatásokat kínál.  Ezáltal tehát olyan turisztikai 

termék jön létre, ami az egész régió számára hosszú távú előnyöket jelent.  

A kulcsüzenetek: 

• a beruházás 82,55%-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás mellett kivitelezhető 

• gazdasági, közösségi, turisztikai szempontból fejlődik a kistérség, a régió 

• a komplex szolgáltatás fejlesztéssel nő a régió ismertsége, presztízse  

• a fejlesztés megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak 

• korszerű technológia alapján épül, nem károsítja a környezetet, gondoskodik az 

esélyegyenlőségi elvek biztosításáról és akadálymentes 

A reklámok a szolgáltatás nem személyes bemutatásának fizetett formája. Manapság rengeteg 

reklámlehetőséggel lehet élni, a projekt esetében az alábbiakat célszerű alkalmazni a hatékonyság 

figyelembe vételével: 

1) Információs és irányító táblák 

Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák kihelyezésére a projekt kezdetekor 

kerül sor, ugyanis figyelemfelkeltés szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az 

Europlakát méretű (5m X 2,40 m) táblákkal az új turisztikai attrakcióra. Kettős szerepet töltenek be. 

Egyrészt egy elő-promóció részeként használjuk őket, másrészt a megváltoztatott tartalommal a 

figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – helymeghatározó feladatot látnak el. 

Célközönség táblák közvetlen környezetében lévő útvonalakat igénybevevő autósok. 

2) A helyi - regionális írott sajtó 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult 

létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős 

vendégforgalom generálható. A regionális információ átadás másik fontos szempontja a magyar 

célközönség utazási szokásainak ismert adataira való támaszkodás, mely szerint a magyar 

utazóközönség nagy százaléka egy, maximum két régiót utazik lakóhelyétől számítva. 
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3)          Regionális televízió 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult 

létesítmények lokális image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős 

vendégforgalom generálható. 

4) Ajándéktárgyak 

Az ideérkezőknek adunk egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az ajándéktárgy lehet egy 

mindennapokban felhasználható tárgy (például egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt 

abban, hogy a vendég többször is felidézze a kapott információkat, élményeket - ez által 

elősegíthetjük az újraválasztás előidézését. 

5)  Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés 

A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és környezetével kapcsolatos 

kvízjátékok) résztvevőket sorsolás útján nyereményekben részesítjük, ezáltal adatbázist építünk, ami 

fontos szerepet játszik a potenciális vendégek mozgósításában – az optimális kihasználási szint 

elérésének érdekében a különböző időszakok vonatkozásában. 

6)  Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések elhelyezése 

A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like” stratégia eredményeképpen targetáltan érhetjük 

el célközönségünket, illetve a fizetet hirdetések útján is szintén széles potenciális nemzetközi 

vendégkört mozgósíthatunk. 

7)  Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra 

Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, 

laterooms.com, hrs.com, szallas.hu, szallodak.hu stb. 

8)  Kiemelt Banner hirdetések 

Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, origo.hu, hvg.hu, stb.) való 

banner hirdetések. 

9) Adwords kampányok az interneten 

A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az adwords kampányok elsősorban a 

honlapunkon elhelyezett információkra, közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok 

érdeklődő találkozik ezáltal a szálláshellyel. Az adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az 

eredmények mérhetőek és kimutathatóak.  

10) Honlap SEO 

A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten fontos, az interneten való 

kulcsszavas keresésekhez tartozó találati lista pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, 

tartalmakra, ajánlatokra történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició elérésével nagyszámú 

érdeklődőt és vendéget hozhat. 
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11) Műsortámogatás országos televízióban   

Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve műsorokhoz kapcsolódó 

játékok nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, 

illetve a kapcsolódó programok-események beharangozására kívánjuk használni.   

12)  Országos televízió reklámspot 

Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett reklámblokkokban való megjelenés (pl: 

Tények, M1 Híradó, stb.) 

A város részletes programtervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza. 

A Soft tevékenységekhez kapcsolódó képzési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza. 



 

 

39. sz. táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról 

 

Tevékenység 

típusa 

Gazdasági célú Városi funkciót 

erősítő 

Közösségi célú Közszféra 

funkciót erősítő 

Lakás célú „Soft” 

tevékenység 

ESZA-típusú 

tevékenység 

Magánberuházás a 

projekttel 

párhuzamosan 

Finanszírozó 

strukturális 

alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA Nem 

támogatott 

ERFA ESZA Nem támogatott 

Projektelem 

neve 

Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció 

fejlesztése 

Veres Péter park 

rekonstrukciója 

Művelődési ház 

rekonstrukciója  

Polgármesteri 

Hivatal külső 

rekonstrukciója  

 Városi 

rendezvények 

szervezése 

  

Projektelem 

helyszíne 

Kossuth tér 6. Kossuth tér  18. Kossuth tér  18. Kossuth tér  4-5  Balmazújváros   

Hrsz. 19/3 23/1, 23/2 hrsz 23/1 hrsz 3/1, 3/2 hrsz  -   

Projektelem 

neve 

Szolgáltatóház 

építés 

Kossuth téri 

díszpark 

rekonstrukciója  és 

szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása 

 

 

  

  Helyi kötődést 

erősítő akciók 
  

Projektelem 

helyszíne 

 Kossuth tér, 

Fürdőtől nyugatra 

parkoló bejárat, 

    Balmazújváros   



 

Soós Imre utca - 

Kastélykert utca 

felőli vége 

Hrsz.  23/2, 19/2, 4292, 

5151/3, 3/2, 4330/3 

Hrsz  

 

   -   

Projektelem 

neve 

 Semsey kastély 

műemlék jellegű 

parkjának 

revitalizációja 

   Városmarketing 

tevékenységek 
  

Projektelem 

helyszíne 

 Debreceni út 2    Balmazújváros   

Hrsz.   5155, 5151/3 Hrsz    -   

Projektelem 

neve 

 Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

      

Projektelem 

helyszíne 

 Kossuth tér, 

Kastélykert utca, 

Debreceni utca, 

Veres Péter utca 

      

Hrsz.  23/2, 4292, 4375,       



 

 

4291, 4376 Hrsz 

Projektelem 

neve 

 VESZ Kft parkoló 

fejlesztése 

      

Projektelem 

helyszíne 

 Balmazújváros 

Dózsa Gy. utca. 

      

Hrsz.  3/1, 3/2, 21 hrsz       



 

Indikátorok bemutatása 

Összefoglaló indikátorok és a további szakmai indikátorok 

40. sz. táblázat: Összefoglaló indikátor tábla 

Mutató neve 

Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 
Bázisérték

Minimálisan elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak 

végén 

Célérték az 5 

éves kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása 

Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A támogatással 

érintett területen 

telephellyel 

rendelkező 

vállalkozások 

Számának 

növekedése  

Eredmény db 0 2 
2019 

(ZPFJ) 
0 2 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Támogatással 

érintett lakosok 

száma a 

rehabilitált 

településrészeken

Eredmény fő 0 3923 
2014 

(ZPEJ) 
3923 3923 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

(önkormányzati 

adatszolgáltatás 

alapján) 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Város 

rehabilitációs 

beavatkozások 

által érintett 

terület nagysága 

Eredmény ha 0 - 
2014 

(ZPEJ) 
1,716217 1,716217 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Teremtett eredmény fő 0 Minimum 1 fő; 2019. 1 3 Kedvezményezetti Önkormányzati 



 

munkahelyek 

száma (fő) 

ill. 200 millió Ft 

igényelt 

támogatásonként 

+ 1 fő 

(ZPFJ) adatszolgáltatás adatszolgáltatás 

évente 

Teremtett 

munkahelyek 

száma – nők (fő) 

eredmény fő 0 - 
2019. 

(ZPFJ) 
1 1 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Teremtett 

munkahelyek 

száma – 

hátrányos 

helyzetűek (fő) 

eredmény fő 0 - 
2019. 

(ZPFJ) 
1 1 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Megőrzött 

munkahelyek 

száma (db) 

eredmény fő 40 - 
2019. 

(ZPFJ) 
40 40 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Új városi funkciók 

betelepedése/ a 

fejlesztés nyomán 

elérhető (köz- és 

profitorientált) új 

típusú 

szolgáltatások 

száma a projekt 

által érintett 

településrészen 

(db.). Az új 

funkciók, 

szolgáltatások 

megnevezésével 

eredmény db 0 1 
2014. 

(ZPEJ) 

1 

(Szolgáltató 

ház) 

1 

(Szolgáltató 

ház) 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 



 

A támogatott 

projektek 

eredményeként 

elért energia 

megtakarítás 

eredmény TJ 0 - 
2014 

ZPEJ 2,82 2,82 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

nyomán újonnan 

kialakított 

közösségi 

szolgáltatások 

száma a projekt 

által érintett 

akcióterületen 

eredmény db 0 - 
2014 

(ZPEJ) 1 1 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatása 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. sz. táblázat: További szakmai indikátorok 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A projekt révén 

megerősített 

funkciók száma 

(köz- és 

profitorientált 

szolgáltatások 

száma a projekt 

által érintett 

akcióterületen). 

eredmény db 2 - 2014 
9 

 

9 

 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

Lakossági 

elégedettség  
hatás % 50% 75% 

2015 (1. 

PFJ) 
50% 85% 

Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Utólagos 

felmérés, kérdőív 

Fenntartható 

városmarketing 

és társadalmi 

akciók száma 

eredmény db 0 4 2014 4 4 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

output db 0 - 2014 4 4 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 



 

száma 

A fejlesztéssel 

létrejövő új 

építésű épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - 2014 14,29 14,29 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2015 5107,17 5107,17 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 18186 18186 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

zöldterület 

összesen: 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 
output m2 0 - 2014 1117,1 1117,1 

Műszaki 

tervdokumentáció 
- 



 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat output m2 0 - 2014 1117,1 1117,1 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - 2014 
 

3236,64 3236,64 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből úthálózat 

output m2 0 - 2014 770 770 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

járdahálózat output m2 0 - 2014 2466,64 2466,64 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

 



 

Indikátorok bemutatása projektelemenként :                                  Polgármesteri Hivatal 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - 2014 1 1 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 1903,91 1903,91 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

output m2 0 - - 0 0 - - 



 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 
 

0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

42. sz. táblázat: Polgármesteri Hivatal indikátorainak bemutatása 



 

Művelődési Ház 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - 2014 1 1 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - 2014 14,29 14,29 
Műszaki 

tervdokumentáció 
 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2015 2812,85 2812,85 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

output m2 0 - - 0 0 - - 



 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 
0 

 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

43. sz. táblázat: Művelődési Ház indikátorainak bemutatása 



 

Szolgáltató Ház 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - 2014 1 1 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 236,41 236,41 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

output m2 0 - - 0 0 - - 



 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 
 

0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

44. sz. táblázat: Szolgáltató Ház indikátorainak bemutatása 



 

Semsey Kastély park 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - - 0 0 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

output m2 0 - 2014 5480 5480 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 



 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - 2014 1117,1 1117,1 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat output m2 0 - 2014 1117,1 1117,1 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 
 

0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 



 

45. sz. táblázat: Semsey Kastély park indikátorainak bemutatása 

Közlekedési csomópontok 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 - - - - - - - 

A fejlesztés 

eredményeként 
output m2 0 - 2013 1056 1056 

Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 



 

megújított 

zöldfelület 

nagysága 

összesen: 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - 2013 
770 

 770 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből úthálózat 

output m2 0 - 2013 770 770 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 



 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

46. sz. táblázat: Közlekedési csomópontok indikátorainak bemutatása 

 

Veres Péter park 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - - 0 0 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

output m2 - - - 0 0 - - 



 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 3372 3372 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - 2014 
528,51 

 528,51 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 



 

-ebből 

járdahálózat output m2 0 - 2015. 528,51 528,51 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

47. sz. táblázat: Veres Péter park indikátorainak bemutatása 

 

Kossuth téri díszpark és a hulladékgyűjtő szigetek 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - - 0 0 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 

épületbővítés 

összesen 

output m2 - - - 0 0 - - 

A fejlesztés output m2 - - - 0 0 - - 



 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 8278 8278 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

output m2 0 - 2014 

 

 

1938,13 

1938,13 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 



 

nagysága 

összesen 

 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat output m2 0 - 2014 1938,13 1938,13 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

48. sz. táblázat: Kossuth téri díszpark és a hulladékgyűjtő szigetek indikátorainak bemutatása 

 

Karádiné üzletközpont 

Mutató neve Mutató 

típusa 

(output 

/ 

eredmény) 

Mérték-

egység 

Bázisérték Minimálisan 

elvárt 

célérték, 

amennyiben 

pályázati 

felhívásban 

megadva 

Célérték 

elérésének 

időpontja 

Célérték a 

megvalósítási 

időszak végén 

Célérték az 5 

éves 

kötelező 

fenntartási 

időszak 

végén 

Mutató forrása Mutató 

mérésének 

módszere és 

gyakorisága 

A fejlesztéssel  

közvetlenül 

érintett 

épületek, 

építmények 

száma 

output db 0 - 2014 1 1 
Kedvezményezetti 

adatszolgáltatás 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztéssel 

létrejövő 
output m2 - - - 0 0 - - 



 

épületbővítés 

összesen 

A fejlesztés 

eredményeként 

felújított 

épületek 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - 2014 154 154 
Műszaki 

tervdokumentáció 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

évente 

A fejlesztés 

eredményeként 

megújított 

zöldfelület 

nagysága 

összesen: 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés 

eredményeként 

létrejövő új 

vonalas 

közlekedési 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

A fejlesztés output m2 0 - - 0 0 - - 



 

eredményeként 

felújított vonalas 

infrastruktúra 

nagysága 

összesen 

 

-ebből úthálózat output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

járdahálózat 
output m2 0 - - 0 0 - - 

-ebből 

kerékpárút 

hálózat 

output m2 0 - - 0 0 - - 

49. sz. táblázat: Karádiné üzletközpontjának indikátorainak bemutatás
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50. sz. táblázat: A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása 

 

Tevékenység neve Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth tér   Házszám: 4 -5   Helyrajzi szám: 3/1, 3/2 

Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: A közszféra intézményi megjelenését, ügyfélbarát 

szolgáltató funkciójának erősítését támogató fejlesztések. 

Ezen belül: Közigazgatási funkciót ellátó épületek rekonstrukciója, mivel a 

fejlesztés a közigazgatási feladatokhoz kapcsolódóan, a hatékony feladatellátás, 

a multi funkcionalitás (több típusú szolgáltatás nyújtására is alkalmas kialakítás) 

érdekében szükségszerű. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Polgármesteri Hivatal épülete ad helyet Balmazújváros Város 

Önkormányzatának működéséhez. A Városháza Balmazújváros kiemelkedő 

jelentőségű és meghatározó épületeként volt jelen a városközpontban. Az idő 

múlásával, az időjárás viszontagságainak köszönhetően a Polgármesteri Hivatal 

épületének állapota fokozatosan romlik, és mára már komplex, közösségi 

szerepéből is veszített. 

A tevékenység célja a Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója során a 

Városháza építészeti és funkcionális értékeinek visszaállítása annak érdekében, 

hogy a Polgármesteri Hivatal ismét Balmazújváros városközpontjának 

kiemelkedő szimbólumává váljon. A tervezett akadálymentesítés célja, hogy a 

Polgármesteri Hivatal szolgáltatásainak igénybevétele minden egyes társadalmi 

réteg számára elérhetővé váljon, a közösségi kihasználtság növelése érdekében. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen (db): 1 
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mértékegység, célérték)  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A Polgármesteri Hivatal „A” épületének akadálymentesítése és homlokzatának 

rekonstrukciója, és a „B” épület homlokzatának rekonstrukciója történik. 

A Polgármesteri Hivatal városképi jelentőségű műemlék, eklektikus (szecessziós) 

stílusú épülete Paulovics Pál 1909-ben készített tervei szerint épült fel és 

átadásra került 1911-ben. Az épület az 1833-ban klasszicista stílusban épült, régi, 

földszintes városháza helyén áll. Homlokzatán egy állítólagos tatárjárás-korabeli 

pecsétnyomó ábrájáról készített színes városcímer ékeskedik. A zöld pajzstalpon 

kék mezőben álló túzok a szabadság szimbóluma, a bal lábával tartott három 

búzakalász – archaikus elnevezéssel az „élet” – a település lakóinak 

hagyományos tevékenységére, legfontosabb megélhetési forrására – a 

mezőgazdaságra utal. Az ’L’ alakú saroképület udvari részén a főlépcsőház 

tengelyéhez kapcsolódva kör alaprajzú, modern, faszerkezetű rézlemez fedésű 

kupolás házasságkötő terem épült. A Hivatal épületéhez a főtér felőli oldalon 

városképi jelentőségű modernista felfogású irodaépület csatlakozik. 

„A” épület: 

Az épület teljes körű akadálymentesítése, valamint homlokzatainak felújítása, 

ezen belül a külső nyílászárók felújítása, cseréje hőszigetelt üvegezés kialakítása 

tervezett.  

Az épület jelenlegi funkciója polgármesteri hivatal, mely funkció megmarad, 

bővítése nem szükséges, belső átalakítására az akadálymentesítéssel 

összefüggően fog sor kerülni. 

Az épület földszintjén és emeleti részén a hivatal helyiségei, illetve a kiszolgáló 

funkciók vannak (díszterem, házasságkötő terem, irodák, tárgyalók, közlekedők, 

lépcsők, szélfogó, WC helyiségek, takarító eszköz tároló, porta).  

Részben ezeknek a helyiségeknek az akadálymentesítése szükséges, illetve új 

helyiségek kerülnek kialakításra. 

Jelenleg az épület földszintje és emelete között lépcsőjáró szerkezet működik. 

Ennek ellenére csak a földszinti helyiségek akadálymentesítése tervezett. A 

földszinten – szemben a tervezett akadálymentes WC helyiséggel – kialakításra 

kerül egy akadálymentes ügyfélfogadó iroda. A mozgáskorlátozottaknak innen 

lesz lehetőségük digitális kommunikációs eszközökkel nyomon követni a 

díszteremben folyó testületi tanácskozásokat és egyéb rendezvényeket. 

A házasságkötő terem földszinthez viszonyított alacsonyabb szintje miatt a 

lépcsőjáró szerkezetet bővítése indokolt. Egyes helyiségek ajtónyílását 

átalakítása szükséges,90 cm tiszta bel méretűvé. 

A földszint megközelítésére a meglévő rámpa elbontását követően – annak 

helyére – új akadálymentes rámparendszer kialakítása tervezett. 
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A Polgármesteri Hivatal melletti épület emeleti helyiségei jelenleg hivatali 

funkciókat látnak el. A csatlakozó irodaépület új funkciót fog kapni. Az előírások 

alapján a két épület közötti átjárótűz gátló ajtó beépítésével kerül szabályozásra 

(A2 EI90). 

Szerkezeti leírás: 

Az épület hosszfőfalas hagyományos falazott szerkezetű, magastetővel fedett. 

A pince és földszint feletti födém szerkezete tégla boltozatos, zárófödém borított 

gerendafödém. Nyílásáthidalásait téglából, fából és acélból tervezték. 

Fedélszerkezete 37°-os hajlásszögű hagyományos kétállószékes rendszerű 

cseréphéjalással ellátva. 

• Válaszfalak, kémények: téglaszerkezetek 

• Lépcső: beton, műkő 

• Vízszigetelés: nem készül 

• Hőszigetelések: nem készül 

• Vakolatok: hagyományos mészvakolat beltérben diszperziós 

festéssel, homlokzatokon kőporos felülettel kialakítva 

• Bádogos szerkezetek: horganyzott acél 

• Ablakok: hagyományos kapcsolt gerébtokos fa szerkezetű 

• Ajtók: hagyományos ácstokos, hevedertokos fa szerkezetű 

• Üvegezés: 1 + 1 réteg(A homlokzati nyílászárók egy része 

korábban cserélve lett: fokozott légzárású hőszigetelt üvegezésű 

keményfa) 

• Padlóburkolatok: alaprajzok szerint kőburkolat,kerámia, parketta 

• Falburkolatok: vizes helyiségekben kerámia, egyes helyiségekben 

faanyagú lambéria 

• Épület körüli járdák: beton, beton térkő, aszfalt 

Az épület udvari részén a meglévő, bontandó és tervezett új rámpa közelében 3 

db akadálymentes parkoló kerül kialakításra. 

Az épület hőtechnikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem 

elégítik ki. Műemlék épületek esetében a homlokzatok utólagos hőszigetelésétől 

el lehet tekinteni. Ezért a homlokzatok felújítása során lábazat-, vakolatjavítás, 

festés, bádogos szerkezetek és nyílászárók cseréje kerül megvalósításra. 

Az ablakok esetében megmarad a kapcsolt gerébtokos faanyagú rendszer. A 
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külső szárny 1rtg. üvegezésű kettős ütközéssel, a belső szárny hőszigetelt 

üvegezésű fokozott légzárású csomópont kialakítással tervezett. 

Az akadálymentes használathoz szükséges vezetősávok, korlátok, eligazító táblák 

elhelyezése az ide vonatkozó tervfejezet szerint kerül kialakításra. 

Homlokzatképzés: 

• halványbarna cementlábazat 

• szürke műkőlábazati betétek 

• homokszínű kőporos homlokzatvakolat 

• homokszínű kváderes kőporvakolat oszlopon 

• halványbeige színű homlokzati díszítés 

• világosbarna mázolt faszerkezetek 

• sötétszürke kovácsoltvas korlát erkélyen 

• barnásvörös hódfarkú tetőcserép 

• vörös bádogos szerkezetek tetőn 

„B” épület: 

Az épület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos hőszigetelése, ezen belül 

a külső nyílászárók cseréje tervezett. Az épület jelenlegi funkciója (iroda-üzlet) 

később változik. Az engedélyes tervek elkészítésének időszakában a 

Polgármesteri Hivatal „B” épületének földszinti részén pizzéria és több iroda 

működött. 2013. január 1. napjától ezen épületrészbe a Balmazújvárosi Járási 

Hivatal működik, a Kormány 218/2012. (VIII.13.) kormányrendelete alapján. A 

korábban iroda-üzlet funkció az épületben megszűnt, helyet biztosítva a 

Balmazújvárosi Járási Hivatalnak. 

Az épület hőtechnikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem 

elégítik ki. A városképi jelentőségű főhomlokzat esetében az utólagos 

hőszigeteléstől el lehet tekinteni, valamint a telekhatáron lévő homlokzat 

hőszigetelése sem tervezett. 

A homlokzatok felújítása során a következő feladatok elvégzésére fog sor kerülni: 

• lábazat: téglaszerkezetek és vakolt felületek felújítása, javítása, 

kiegészítése 

• falszerkezet: az udvari homlokzatokon: vakolatjavítás, hőszigetelés  

• falszerkezetek: a főhomlokzat és az oldalhomlokzat esetében:  
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- vakolatjavítás, festés 

- bádogos szerkezetek cseréje 

- cseréphéjalás felújítása, részben cseréje, valamint az 

ácsszerkezetek szükséges javítása 

• nyílászárók cseréje:  az ablakok esetében az utcai homlokzaton 

megmarad a kapcsolt gerébtokos faanyagú rendszer. A külső szárny 1rtg. 

üvegezésű kettős ütközéssel, a belső szárny hőszigetelt üvegezésű 

fokozott légzárású csomópont kialakítással kerül a jövőben 

megvalósításra. Egyéb helyeken fokozott légzárású, hőszigetelt 

üvegezésű műanyag nyílászáró kerül beépítésre.  

Homlokzatképzés: 

• szürke lábazati vakolat 

• halványsárga homlokzati nemes vakolat 

• felújított barna színű homlokzati díszítés 

• felújított vörösesbarna kerámia homlokzati betét 

• utcafronton új vagy felújított világosbarna mázolt faszerkezetek 

• belső homlokzatokon fehér műanyag nyílászárók 

• fehér színű, mázolt fém nyílászárók 

• fehér mázolt acélszerkezetek 

• felújított barnásvörös hódfarkú tetőcserép 

• felújított horganyzott bádogos szerkezetek tetőn 

 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek, helyi 

vállalkozók, akik itt intézik az adminisztratív ügyeiket, polgármesteri hivatal 

dolgozói. 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

 

A Városháza külső felújítása évek óta kiemelt feladatként jelentkezik 

Balmazújvároson. A régebben a városközpont ékeként definiálható épület mára 

sokat veszített impozáns voltából, a külső homlokzat repedezett, az eredeti, 

településképbe illő színezete is megkopott az utóbbi időben. A külső helyreállítás 

elmaradása helyenként omlásveszélyt fog a későbbiekben eredményezni, amely 

jelentős baleseti forrás lehet. 

Az Polgármesteri Hivatal épület rekonstrukciójának indokoltságát a bemutatott 

képek is alátámasztják. 

 

A Pályázó kiemelten fontosnak tartja a mozgáskorlátozottak számára 

nélkülözhetetlen akadálymentesítést, ezáltal minden egyes társadalmi réteg 

képes igénybe venni a hivatali szolgáltatásokat. 

Az igény további alappillére a hatékony feladatellátásra való törekvés, hiszen a 

fejlesztés eredményeképp kevesebbet kell az önkormányzatnak a fenntartási 

költségekre fordítania. 
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2013 Hónap: 12 Nap: 30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

97.626.345 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
97.626.345 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

82.982.393 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

12,4462 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
14.643.951 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

2,1964 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 
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Tevékenység neve Művelődési Ház rekonstrukciója 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth tér   Házszám: 18 Helyrajzi szám: 23/1 

Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: A helyi identitást, közösségformálást erősítő terek, 

létesítmények fejlesztése. 

Ezen belül: Kulturális központ, közművelődési intézmény (színház - ezen belül 

maximum 100 fős befogadóképességű játszóhely, koncertterem, art mozi, 

szabadtéri színpad kialakítása stb.) épülete. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja Balmazújváros szívében épült fel 1964-ben a Veres Péter Művelődési Központ, 

amely az akkori kulturális élet meghatározó színterévé vált. Jelenleg az épület 

külső homlokzatának kopott, málladozó, omladozó állapotának köszönhetően a 

Művelődési Ház nem méltó komplex közösségi tevékenységéhez. 

A tevékenység célja, hogy a helyi identitást, közösségformálást erősítő 

Művelődési Ház a rekonstrukció által újra régi fényében tündököljön, és méltóvá 

váljon a több funkciós, komplex közösségi tevékenységéhez. Tervezett a 

Művelődési Ház akadálymentesítése, melynek célja, hogy megteremtse a 

lehetőséget, hogy a Művelődési Központ által nyújtott szolgáltatások mindenki 

számára elérhetővé váljanak. pl.:színház 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen (db): 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A Művelődési Központ városképi jelentőségű modernista felfogású középülete 

1960-as években épült a református és katolikus templomok szomszédságában. 

A szabadon álló keretes beépítésű épület két fő részre tagolódik. Az épület főtér 

felőli ’U’ alakú részében elsősorban zeneoktatás, valamint tánc és egyéb 
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kulturális tevékenységek folynak. A belső udvart északról lezáró szárnyban mozi 

és színház működik. 

Az épület teljes körű akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos 

hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje tervezett. Az épület jelenlegi 

funkciója – tanítás, oktatás, művelődés – nem változik, belső átalakítására és 

bővítésére az akadálymentesítéssel összefüggően fog sor kerülni. 

Az épület oktatási oldalán koncertterem, tantermek, gyakorló termek, irodák, 

szélfogó, porta, előcsarnok, közlekedők, lépcső, takarító eszköztároló, WC 

helyiségek,öltözők, és tárolók vannak.  Ehhez kapcsolódik a színházi funkció a 

karzattal ellátott nézőtér, színpad, szélfogó, előcsarnok, főlépcsőház, közlekedők, 

WC helyiségek, takarító eszköztároló és raktárak. Részben ezeknek a 

helyiségeknek az akadálymentesítése, illetve új helyiségek kialakítása tervezett. 

Az oktatási épületrész függőleges akadálymentesítése a belső udvar előcsarnok 

felőli sarkában tervezett akadálymentes lifttel fog megvalósulni. Szintenként 

akadálymentes WC helyiség, valamint a földszinten női-férfi akadálymentes 

öltöző fog kialakításra kerülni. Egyes helyiségek ajtónyílása átalakításra fog 

kerülni, a90 cmtiszta bel méret elérése érdekében. 

A színházi funkció akadálymentesítése a lépcsős nézőtér miatt körülményesebb. 

Ezért a belső udvar felőli menekülő kijáratok elé szélfogó és akadálymentes WC 

helyiség kerül majd kialakításra. Így a mozgáskorlátozottak részére lehetővé 

válik, hogy rámpák segítségével megközelítsék a nézőtér egy adott szintjét. Az 

akadálymentes WC mellett tároló helyiség kialakítása tervezett. 

Az épület hő technikai jellemzői az érvényben lévő előírásokat jelenleg nem 

elégítik ki, ezért a homlokzatok felújítása során a következő feladatokat kell 

elvégezni: 

• lábazat: téglaszerkezet felújítása, javítása, kiegészítése 

• falszerkezet: vakolatjavítás, hőszigetelés  

• bádogos szerkezetek cseréje 

• nyílászárók cseréje: fokozott légzárású műanyag hőszigetelt 

üvegezésű, valamint egyedi kialakítású acél-fa szerkezetű ajtók és kapuk

  

A belső térben a szükséges helyeken küszöb nélküli 90 cmbel méretű fa 

szerkezetű ajtók elhelyezése tervezett, illetve a megmaradók esetében a 

küszöbök elbontása szükségszerű. 

A közlekedők egy részében a kerámia burkolatok cseréje tervezett, az 

akadálymentes használatnak megfelelően csúszásmentes kivitelben. Az 

akadálymentes használathoz szükséges vezetősávok, korlátok, eligazító táblák 
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elhelyezése az ide vonatkozó tervfejezet szerint kerülnek a jövőben kialakításra. 

Homlokzatképzés: 

• téglaburkolatú lábazat 

• szürke beton elő lépcsők 

• tört fehér homlokzati nemes vakolat 

• vörös mészkőburkolat betétek 

• fehér műanyag nyílászárók 

• fehér mázolt fém nyílászárók 

• fehér mázolt fémszerkezetek 

• fehér bádogos szerkezetek 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek, közművelődési 

dolgozók, pedagógusok. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

 

A Művelődési Központ jelenleg is számos olyan funkcióval rendelkezik, ami a 

lakosság érdekeit szolgálja és ezeket a lakosság szívesen veszi igénybe. A 

Közösségi Ház programjait évente 10-11000 fő látogatja, nem csak az itt 

szervezett programok, hanem a rendelkezésre álló szolgáltatások miatt is. 

 A lakossági tervezői fórumon megfogalmazottak szerint a lakosságnak, a civil 

szervezeteknek, valamint a dolgozóknak is igényük van arra, hogy a Művelődési 

Ház külső és belső megjelenésében is megújuljon, új programoknak, tárlatoknak 

biztosítson helyet, valamint, hogy a gazdasági funkció is megerősödjön. 
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A Művelődési Házról készült képek is a 

nélkülözhetetlen felújítás iránti igényt támasztják alá, 

hiszen a homlokzat omladozó, balesetveszélyes a 

Művelődési Központba látogatók számára. 

Balmazújváros városközpontjának megújulása során a 

Művelődési Ház rekonstrukciója nélkül nem képzelhető 

el valódi városközpont rehabilitáció. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 06 Nap: 27 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

123.152.998 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
123.152.998 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

104.680.048 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

15,7006 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
18.472.950 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

2,7707 % 
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költség) (%) 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Veres Péter park rekonstrukciója 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth tér   Házszám: 18 Helyrajzi szám: 23/1, 

23/2Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Az élhető város- vagy városrészi központi területek 

megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. 

Ezen belül: Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi 

terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános 

illemhelyek építése, felújítása. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Veres Péter park rekonstrukciójának célja a Veres Péter szobor körüli zöld 

terület parkká alakítása, megteremtve ezáltal egy új közösségi teret, amely teljes 

mértékben kielégíti a lakosság igényeit. A tevékenység célja, hogy a park minden 

korosztály számára megteremtse a megfelelő helyet a kikapcsolódáshoz, a 

találkozások számára, a szabadidő kulturált eltöltésére. A tervezett rekonstrukció 

céljai között kiemelkedő jelentőséggel bír a városkép javítása, egységes városkép 

kialakítása. 

Megvalósulást mérő A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 
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indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

akcióterületen (db): 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A kertet Veres Péter szobra díszíti, teszi kiemelt értékűvé. Mellette áll egy 

piramistölgy, ami helyi védettségű fa. A kert északi oldalát aszfaltozott közút 

határolja íves vonallal, mellette egészséges gyertyánfák vannak. Ezek a fák 

egyetlen egy kivételével megmaradnak.Az az egy fa annak érdekében kerül 

feláldozásra, hogy kedvezőbb tér nyíljon a szobor előtt. Hasonló okból egy 

ostorfa is kivágásra kerül. A nyugati oldalt is aszfaltozott közút határolja. Az 

útszegélyen belül szép ostorfa sor van, mely jelentős értékkel bír. A tervezett 

munkák során ügyelni kell, hogy ezek a fák meg ne sérüljenek. A meglévő kert 

meglehetősen elhasználódott. A keleti és déli oldalon felújításra váró beton 

foltozott, töredékezett. Kerti útjait szinte „elnyelte a föld”, a környező, egykor 

gyepes területektől 20-30 cm-rel mélyebben van, így az erózió ráhordta az 

iszapos földet. A csapadékvíz vízelnyelő rácson keresztül távozik, másrészt 

elszivárog, elpárolog. Sajnos ennek ellenére az út szárad meg legkésőbb, nagy 

részét nem is használják. A gyepszint tönkrement, néhány cserje átmenthető, de 

a felnyurgult tuják a szobor mellett, valamint a déli kertvégen (összesen 5 db) 

értéket nem képviselnek, a jövőben kivágásuk tervezett.Jelenleg a világítást két 

elhasználódott kandeláber szolgálja, ezek helyett indokoltan újabbak, 

korszerűbbek kerülnek kihelyezésre.A padok beton aljzatra voltak rögzítve, 

melyekből mára egyetlen kerti pad maradt. Az új padok máshol lesznek 

elhelyezve, ezért ezeket a betonokat a jövőben ki kell szedni, és elszállíttatni (5 

padrögzítő betontest). Kerékpártároló a Művelődési Ház főbejárata közelében 

van, mivel ide egy korszerűbb tervezett, ezért a jelenlegi áthelyezése szükséges. 

A zöldfelület talaja jó, termőföld, a munkák során óvni szükséges, nehogy 

szennyeződjön. 

Összegezve elmondható, hogy ez a jelentős kert ma igen elhasználódott, 

korszerűsíteni szükséges, növelni használati értékét és esztétikai jelentőségét is a 

Művelődési Ház mellett. 

Tervezett kertészeti átalakítás: 

Itt fog elhelyezésre kerülni Soós Imrének mellszobra. Ezértmegfelelő méretű, 

szépen burkolt tér kialakítása tervezett, örökzöldekkel, virágokkal övezve. A tér 

közepén álló szobor a színház bejárata felé fog nézni, így kedvező benapozás 

biztosítható a szobornak.  

A kert ellenkező harmadában van Veres Péter szobra. Az egész alakos ülő 

bronzszobor alacsony mészkő posztamensen frontális szemlélésre komponált. 

Hátterét sötét növényzet adja, ami igen előnytelen a sötét színű, árnyékban levő 

szobornak. Ennek az előnytelen állapotnak megszüntetésére eltávolításra kerül a 

zavaró növényzet, és a háta mögé fehér emlékfal emelése tervezett. A falon a 

koszorúzáshoz szükséges bronz kampók is elhelyezésre fognak kerülni. 

Így világos térben, a szobor lényegesen előnyösebb helyzetben, méltóbb 
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környezetben ékesíti a Művelődési Házat, mely Veres Péter után került 

elnevezésre; és a város nagy egyéniségeként került a magyar történelembe, 

irodalomba. Előtte virágágy létesítése, mellette, oldalt pihenőpad elhelyezése 

tervezett. 

A tervezett fal és az új növényzet megoldja, hogy a két szobor egymást ne zavarja 

a látványban. 

A kert felújítása a bontási munkák után a terep rendezésével fog folytatódni. Az 

egész területen új, igényes gyalogos közlekedésre méretezett műkőlapos út fog 

készülni a terv szerint.  

A terv szerinti növénytelepítés kertészeti módszerekkel fog történni, megfelelő 

méretű ültető gödrök ásásával /fák 1x1x1m; cserjék 0,4x0,4x0,4m; örökzöld 

fenyők 0,8x0,8x0,8m/, szerves trágya talajjavítással. A faiskolai földlabdás 

növények /örökzöldek, fenyőfélék/ 2x, 3x iskolázott növények. 

Az új faj, fajtaválaszték a városban lévő növényválasztékot, látványt, 

ismeretanyagot növeli. A színes, nagy virágágy egynyári növényeit évente újra 

kell ültetni. A meglévő értékes fasorok alá árnyéktűrő növények vannak tervezve. 

Azt, hogy fenntartásuk sok munkát ne jelentsen a fajtaválasztás és a telepítés 

rendje biztosítja. Ez a növényzet a park belső területét a közúttól, forgalmától 

elválasztja, a pihenőhely nyugalmátfogja javítja. A fenntartás, fűnyírás 

gépesíthető. Az új gyalogos utak is a kertrész belsejében lesznek, a közúttól 

távol. A szobrok melletti padok is nyugalmas helyen, kedvező környezetben 

fognak állni.  

További munkák: 

A park közvetlen megvilágítására 6 db kandeláber szolgál. A jövőben további 3 db 

kandeláber elhelyezésére van szükség, melyet a Művelődési Ház környezetében 

lévő, meglévő lámpaoszlopok cseréjével kerül megoldásra, a szükséges 

elektromos vezetékek kiépítésével.  

Az öntözés kerti öntöző csatlakozásokról lesz megoldva slaggal, automata 

öntözőrendszer nem tervezett.  

A park térkő burkolatát nem lehet a Művelődési Házzal érintkező részek nélkül 

kezelni, ezért a burkolási munkák a helyszínrajzon feltüntetett mértékben az 

épület környezetében is elvégzésre kerülnek a jövőben. 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek. 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

 

A városkép megújulásához elengedetlen a zöldterületek megfelelő kialakítása és 

azok karbantartása. A Veres Péter park állapota lepusztult, növényzete sivár, az 

utak nyomvonalai sárral borítottak. A közelmúltban a  Veres Péter szobor mögött 

Soós Imre szobra került elhelyezésre. A park állapota nem méltó az 

emlékművekhez, rekonstrukciója indokoltságát a képek is alátámasztják. A 

környezettudatos életmód alapfeltétele az energiatakarékos kiegészítő 

berendezések beszerzése, ami a park napelemes világítással való felszerelése 

által tervezetten megvalósul.  

 

Balmazújváros Kossuth terének parkja, valamint a Művelődési Ház melletti park 

az elmúlt időben sokat vesztett régi fényéből, a növénytakaró teljesen kikopott. 

A park felújítása kapcsolódik a Kossuth téri dísztér megújulásához. Ezen 

komplexen létrejövő nyílt közösségi terület lehetőséget kínál a társadalom 

kohéziójának elősegítésére, a város lakosságának és az ideérkezőknek a kulturált 

szabadidő eltöltéséhez. Ennek megvalósítása Balmazújváros városfejlesztési 

szempontjából kiemelkedő jelentőségű. 
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 05 Nap:30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

34.754.499 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
34.754.499 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

29.541.324 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

4,4308 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
5.213.175 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0,7819 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 



 240 

Tevékenység neve Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth tér   

Utca:Kossuth tér, Fürdőtől 

nyugatra parkoló bejárat, Soós 

Imre utca - Kastélykert utca 

felőli vége 

Házszám: - 

Házszám: - 

Helyrajzi szám: 23/2 

Hrsz. 

Helyrajzi szám: 19/2, 

4292, 5151/3, 3/2, 

4330/3 Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Az élhető város- vagy városrészi központi területek 

megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. 

Ezen belül: Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi 

terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános 

illemhelyek építése, felújítása. 

Az akcióterületen a szelektív hulladékgyűjtés infrastrukturális feltételeinek 

kiépítése a városképhez illeszkedő módon. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Kossuth téri díszpark rekonstrukciójának célja a park rendezése és megújítása, 

a városközponti környezet minőségének javítása. Közösségi terek megújításának 

célja, hogya park minden korosztály számára megteremtse a megfelelő helyet a 

kikapcsolódáshoz, a találkozások számára, a szabadidő kulturált eltöltésére, 

városi szintű megemlékezések megrendezésére, ezáltal a helyi identitást, 

kötődést erősítse. A tervezett rekonstrukció céljai között kiemelkedő 

jelentőséggel bír a városkép javítása, egységes városkép kialakítása. A 

tevékenység célja, hogy a város megfeleljen kistérségi központi szerepéből 

fakadó követelményeknek. 

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakításának célja a lakosság 

környezettudatosságának növelése. Ezáltal a szelektív hulladékgyűjtés 

ösztönzése, a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek javítása, a keletkező 

hulladék hasznosítása. A település szintű szelektív hulladékgyűjtés célja, hogy a 

lakosok számára természetessé, mindennapi gyakorlattá váljon a felelős 
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hulladékkezelés. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen (db): 2 

Tevékenység szakmai 

leírása 

Kossuth téri díszpark 

A rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése megmarad, burkolata 

gyöngykavics lesz. A parkban több szobor és emlékmű található, ezek közül 

Semsey Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb 

közterületére kerül áthelyezésre.  

A területen található jelenlegi növényzet és az utcabútorok lehetőség szerint 

megmaradnak és kiegészítésre kerülnek. Az értékes, idős faállomány miatt 

jelentős terepmódosításra nincsen lehetőség. A téren lévő és a térre tervezett 

emlékművek környezetében helyet kell biztosítani az ünnepségeknek.  

A kivágandó és telepítendő fák törzsátmérőjének nagyságrendi eltérése az idős 

beteg példányok miatt szembetűnő. Kertészeti szempontból a záródott 

lombkoronaszint miatt jelentősebb fapótlás nem indokolt, de a faállomány 

fokozatos ifjítása és a változatos korösszetétel kialakítása feltétlenül szükséges. 

A tervezési területen található faállomány miatt jelentős terepváltoztatásra 

nincsen mód. Általános vízelvezetési elvként a cserjesávokban történő 

csapadékvíz szikkasztás javasolt. A cserjesávok a környező terepnél 10cm-rel 

mélyebbre ültetendők, így jelentős mennyiségű csapadékvízjuttatható a 

gyökérzónába. A kialakítandó burkolatok min.2%lejtéssel kerülnek a jövőben 

kialakításra. 

A park növényzetét tekintve többségében lombhullató fás szárú növények a 

tervezettek mind cserje, mind talajtakaró, mind pedig lombkorona szinten. 

Balmazújváros Város belterületén a Veres P. utca – Kossuth tér – Batthyány 

utcák között járdafelújítás tervezett. A jelenlegi járdák öntött és hengerelt 

aszfaltburkolattal ellátott burkolatai az évek során az időjárás viszontagságai 

következtében szétrepedeztek és kikátyúsodtak. Felújításuk időszerű. 

Tervezett járdafelújítás részletezése: 

1.Veres Péter u. Északi oldala: 

A meglévő aszfaltburkolat 6cm bontás után 2cm ágyazó homokkal és 4 

cmtérkőburkolattal kerül a jövőben felújításra. A területen meglévő 

víznyelőhálózat található a tervezett burkolatokat ezek irányába kell lejttetni. A 

csapadékvíz elvezetés a teljes tervezési szakaszon meglévő zárt csatornával 

megoldott. Ahol a tervezett térkő zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli 

oldallal találkozik, új járdaszegély építése szükséges 5*25*100 méretben, beton 
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mellékeléssel a meglévő szegélyek elbontásával. 

A tervezési szakaszon található buszperon Nyugati végébe a H-T7-2012 sz. terv 

szerint külön beruházás során akadálymentes rámpa építése szükséges. Ezért a 

rámpa alatt a burkolat nem kerül térkövezésre, viszont az ott található víznyelő 

kihelyezésre kerül a rámpa mellé.  

A tervezett járda körbeveszi a H-T7-2012 sz. terv szerinti kerékpárút felújítását, 

amely szintén külön beruházás során kerül felújításra. 

2.Veres Péter u. Déli oldala: 

A meglévő aszfalt járda és kerékpárút elbontása nem szükséges, az új 

járdaszegélyek 5*25*100 méretben ezek mellé épülnek, a szükséges ágyazó 

homok feltöltéssel és 4 cmtérkőburkolattal kerülnek felújításra. A csapadékvíz a 

zöld felületen elszikkad. A tervezett térkőburkolat oldalesése 1-2,5% között 

változó, szélessége 1,90-1,50m között változó kialakítású. 

3.Kossuth tér (3321 j. út jobb oldala): 

A meglévő aszfaltburkolat 6cm bontás után 2cm ágyazó homokkal és 4 

cmtérkőburkolattal kerül a jövőben felújításra, a területen meglévő 

víznyelőhálózat található, a tervezett burkolatok ezek irányába fognak lejteni. A 

csapadékvíz elvezetés a teljes tervezési szakaszon meglévő zárt csatornával 

megoldott. Ahol a tervezett térkő zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli 

oldallal találkozik, új járdaszegély építés szükséges 5*20*100 méretben, beton 

mellékeléssel a meglévő szegélyek elbontásával. A tervezett térkőburkolat 

oldalesése 1-2% között változó, szélessége 2,0-4,6 m között változó kialakítású.  

4. Batthyány utca jobb oldala: 

A meglévő aszfalt járda elbontása nem szükséges, ahol a tervezett térkő 

zöldfelülettel vagy megtámasztás nélküli oldallal találkozik, új járdaszegély 

építése tervezett 5*25*100 méretben, beton mellékeléssel, a meglévő szegélyek 

elbontásával. 

A járdaszegélyek megépítését követően a járdát ágyazó homok feltöltéssel és 4 

cmtérkőburkolattal szükségesfelújítani. 

A templom előtti szakaszon a szükséges járdaszélesség nincs meg, ezért a 

meglévő 1,26 mszéles járda jobb és bal oldalának 0,27-0,27m –rel történő 

szélesítése tervezett, ezt követi a térkőburkolat elkészítése. A csapadékvíz a zöld 

felületen elszikkad. A templom előtti szakaszon a meglévő folyóka oldja meg a 

vízelvezetést. A tervezett térkőburkolat oldalesése 1%, szélessége 2,70-1,50m 

között változó kialakítású.  
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Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

A tervezett hulladékgyűjtő szigetek a városközpont vonzáskörzetében 

helyezkednek el. 

• 19/2 hrsz-ú  Kossuth tér 

• 4292 hrsz-ú  Kossuth tér 

• 5151/3 hrsz-ú  Fürdőtől nyugatra, parkoló bejárat 

• 3/2 hrsz-ú  Kossuth tér 4-5. 

• 4330/3 hrsz-ú  Soós Imre utca – Kestélykert utca felőli 

vége 

A város intenzívebbé kívánja tenni a szelektív hulladékgyűjtést. Ennek érdekében 

társadalmi akciók, tájékoztató események szervezésébe kapcsolódik be, illetve a 

lehetőségekhez mérten tovább bővíti a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát, 

javítja a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. 

Az intézményi hulladékgazdálkodás jelenleg nem megfelelő. A szelektív 

hulladékgyűjtés kialakítására tett eddigi intézkedések nem vezettek el a várt 

eredményekhez. Most egy új projekt keretében a szelektív hulladékgyűjtés 

feltételeinek megteremtése mellett hangsúlyt kap a környezettudatos szemlélet 

kialakítása is. 

Balmazújváros Város Önkormányzata fontos feladatának tekinti a település és 
környezetének védelmét. Ennek érdekében az elmúlt években több 
természetvédelmi fejlesztést is megvalósított (Folyékony hulladéklerakó 
rekultivációja, Szilárd hulladéklerakó felszámolása, stb.), valamint a helyi civil 
környezetvédő egyesületek munkásságát is rend szerint támogatja. 

A településen az elmúlt időszakban számos szelektív hulladékgyűjtő került 
kialakításra, amellyel a tudatos környezetvédelem kialakítása volt a célja az 
Önkormányzatnak. Azonban jelentős problémaként jelenik meg, hogy a város 
központjában jelenleg nem, vagy kevés számban találhatóak meg az említett 
szigetek.  

Balmazújvároson az alábbi területeken találhatóak meg a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek: 

- Pacsirta u.-Szoboszlai u. sarok 

- Sportpálya-Sporttér u. 

- Petőfi u.-Nádudvari u. sarok 

- Penny Market parkoló 

- Vasút sor-Zrínyi u. sarok 
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- Arany János u.-Munkácsy u. sarok 

- Zalka Máté u.-Ságvári u. sarok 

- Hajnal u.-Vasvirág u. sarok 

- Hortobágyi u. Általános iskola előtt 

- Kossuth tér 

- Kun Béla u.-József Attila u. sarok 

- Bocskai u.-Illyés Gyula u. sarok 

- Bólyai u.-Béka u. sarok 

- Sarkadi u.-Bólyai u. sarok 

- Újkert sor-Böszörményi u. sarok 

- Soós Imre u.-Veres Péter u. sarok 

- Akác köz-Damjanich u. sarok 

- Kossuth u.-Nádudvari u. sarok 

- Kossuth u.-Szabó Ervin u. sarok 

- Benzinkút. 

Amint az látható, a településen főként a városközponton kívüli területen 
találhatóak meg a hulladékgyűjtő szigetek. 

Balmazújvároson a szilárd hulladék elszállításáról a Hajdúsági 
Hulladékgazdálkodási Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti u. 1.) gondoskodik. 

A környezettudatosság, a szelektív hulladékgyűjtés kiemelt faladat. 

A hulladékgyűjtő szigetek helyén jelenleg füves területek vannak. 

A térköves területek kereszt és hosszirányba is vízszintes vonalvezetést kapnak, 

hogy a hulladékgyűjtő edények ne guruljanak el. A burkolatot körülvevő 

járdaszegély a hozzá csatlakozó járdával azonos magasságon kerül megépítésre, 

hogy az edényeket biztonsággal lehessen a gyűjtőterületen le-fel mozgatni. 

A sziget kialakítása:  

szélessége: 1,5 m 

hossza: 5,0 m 

A burkolat területe: 7,50 m2 
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Rétegrend 

6 cmvtg kőburkolat 

3 cmvtg homokterítés 

15 cmvtg homokos kavicságyazat 

 

A sziget burkolatát járdaszegély kősor fogja határolni összesen 13,0 m hosszon: 

• 5 x 20 x 100 cm keresztmetszetű járdaszegély kő  

• 10 cmvtg. C35/45-32-F2-XF4-XK2 beton 

 

Meglévő pálya felújítása: 

A hulladékgyűjtő szigeteket úgy kell kialakítani, hogy a környező burkolatot, 

szegélyt ne kelljen megbontani, a tervezett járdaszegélyt a meglévők mellé kell 

közvetlenül építeni. 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Kossuth téri díszpark 

 

A Kossuth téri díszpark, a Művelődési Ház parkja, a szintén megújuló Semsey 

kastély parkja egységes arculatának kialakítása, közlekedési fejlesztések, és 

utcabútorok kihelyezése, mind elősegíti azt, hogy modern közösségi színterek 

jöjjenek létre, és ennek következtében a városban és a város vonzáskörzetében 

élő emberek lokálpatriotizmusa és kötődése erősödjön, valamint új, hatékony 

idegenforgalmi vonzerő keletkezzen. 
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A Kossuth téren található park nem tölti be szerepét, kihasználtsága minimális, 

nem szellős, nem átlátható, sem a városba látogató turisták, sem a helyi lakosság 

nem veszi igénybe pihenés céljából. A Kossuth téri díszpark városi szintű 

megemlékezések, nemzeti ünnepek, városi események helyszíne. A park állapota 

méltatlan a közel 18.000 fős város központi díszparkjához. Jelen állításokat 

reprezentatív jelleggel a képek bizonyítják. A városi, városközponti környezet 

minősége (a közterületek, közterületi zöldfelületek kiépítettségének, 

rendezettségének színvonala, állapota, gondozottsága) a város és lakóinak 

gazdasági és kulturális színvonalát tükrözi. Ez jelen esetben kiegészül a város 

kistérségben betöltött központi szerepével és az ebből fakadó fokozott 

követelményekkel. A dísztér ezzel szemben meglehetősen leromlott állapotban 

van. A parkosított részeken keresztülvezető sétáló utak, zúzott kővel borítottak, 

melyek elsüllyedtek. A növénytakaró, füvesítés helyenként hiányos. A padok 

faanyagát az időjárás megrongálta, korhadt elemek találhatók az ülőkéken és a 

háttámlákon. Ezért elengedhetetlen Balmazújváros központi terének magas 

színvonalon történő rendezése, kiépítése és intenzív fenntartása.  
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A városközpont szimbolikus és gyakorlati jelentősége, a felsorolt értékek 

védelme és gazdagítása érdekében kerül sor a jelen projektre, azon belül is a 

dísztér rehabilitációjára. 

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

A város lakosságának egybehangzó véleménye volt, hogy a jelenlegi trendeknek 

megfelelően a hulladék-kezelést környezettudatossá kell formálni. Ehhez a 

megkérdezettek nagy százaléka a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezését látta 

legjobb megoldásnak. 

A társadalmunk elérte azt a szintet, amikor a fenntartható fejlődés már nem 

valósítható meg különböző célzott intézkedések nélkül, amik a környezeti 

értékeink megóvására szolgálnak. A szelektív hulladékgyűjtés elengedhetetlen 

része az újra felhasznosításnak, és ez által a környezeti erőforrások 

megőrzésének. Rendkívül fontos a lakosság környezettudatosságra nevelése, és 

ennek az életmódnak, az alapjainak való megteremtése. Ezekkel a hulladékgyűjtő 

szigetekkel lehetőség nyílik a lakosságot bevonni a környezetvédelembe. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 06 Nap: 27 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

63.748.276 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
63.748.276 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

54.186.035 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

8,1272 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
9.562.241 Ft 
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Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

1,4342 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Debreceni Házszám: 2 Helyrajzi szám: 5151/3, 

5155 Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Az élhető város- vagy városrészi központi területek 

megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. 

Ezen belül: Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi 

terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása, nyilvános 

illemhelyek építése, felújítása. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációjának célja a park 

helyreállítása és megújítása, mely hozzájárul és segíti a park jobb kihasználását. A 
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park rekonstrukciója által új, hatékony idegenforgalmi vonzerő keletkezik, 

melynek révén a munkalehetőségek köre bővülni és a város ellátottsági 

színvonala emelkedni fog. A Semsey kastélypark ad helyet az évente 

megrendezésre kerülő Kastélykerti Esték programsorozatnak. A tevékenység 

célja a rendezvénysorozat színvonalának emelése, ezáltal az idegenforgalom 

fellendítése. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen (db): 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A kertépítési munkák során első lépés a talaj előkészítése. A területre 10 

cm termőföld ráhordással kedvezőbb növénytelepítési viszonyok 

teremtése tervezett. A területnövényesítés előtt felszántásra, boronálásra 

kerül, hogy a gyepesítésnek jó magágy legyen. 

A kertépítés terv szerinti fák, örökzöldek, cserjék, fenyők telepítésével, 

kertészeti módszerekkel történik. Az ültető gödrök talaját 25-30kg/m3 

szerves trágyával javítani kell. A tervezett fenyők, fák kétszer-háromszor 

iskolázott faiskolai földlabdás növények legyenek. A cserjék szintén 

konténeres növények, valamennyi kitányérozva. A fás növények a 

telekhatár mentén térhatárolóként fognak funkcionálni, a kedvezőtlen 

látványokat takarják. 

A kastély terepszintjén a homlokzat elé tervezett nagy gyepes sík a kert 

monumentalitását, a kastély homlokzatának szépségét emeli ki. 

A felső kertet kerti úton lehet körbejárni. A térköves út készítése vegyes 

használatra tervezett. 

A kertrész dombjára harangtorony készítése tervezett a város kérésére. A 

kastélytulajdonos kőzettani, ásványtani tudományos munkájára 

tekintettel, természetes palával fedve. Tetején égtáj jelző, aljában 

pihenőhely kerül kialakításra. 

Átlósan szemben az út mellett pergolás pihenőhely kialakítása, a fürdőhöz 

közeli sarokban madáretető és –itató kihelyezése tervezett. 

Az alsó szintre vezető rézsű/domboldal amfiteátrum-szerű nézőtérül fog 

szolgálni a szabadtéri színpadhoz. 

A kerítés rendőrségi kert végében felújításra szorul 20 méteres szakaszon. 

A kastély közelében kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra 

posztamensen, köralakúvirág ültetéssel díszítve, úgy, hogy az épület felé 
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nézzen. 

A növényzet locsolása kerti csapokból tömlővel tervezett. A locsolásra a 

fúrott kút vize kerül felhasználásra. 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Balmazújváros centrumát jelentősen ékesíti, meghatározza azoknak a zöld 

területeknek a sora, rendszere, amelyek együtt épültek a várossal, a város 

arculatát jelentősen befolyásolják. A nagyméretű főtér, a templomkertek, 

a Veres Péter park mellett a Semsey kastély kertje is igen jelentős épített 

kert volt, a kor szokásának megfelelően tájképi stílusban épült. A kastély 

délnyugati homlokzata a főtér nagyméretű parkjára néz. A kastély a II. 

Világháború után súlyosan károsodott, méltatlan célokra hasznosították, a 

kert (park) pedig teljesen megsemmisült, csak a helye maradt meg, az is 

csak részben. A növényzetet kiirtották szinte üres terület maradt.  

 

ASemsey Kastély építészeti helyreállítása egy másik pályázati konstrukció 

keretében történik jelenleg. Ezáltal a kastély visszakapja méltó funkcióját, 

és a közelben lévő tudományos múzeumot is ideköltöztetik (ásványtan). A 

teljes helyreállítás az épületgépészetet is magában foglalja és a munka az 

épület közvetlen környezetét is érinti. 

A kastély felújításához szorosan kapcsolódik a szintén védett kastélypark 

revitalizációja. A park már most is helyt ad az úgynevezett Kastélykerti 

esték rendezvénysorozatnak, amely a fejlesztést követően jelentős 

színvonal-emelkedésen mehet keresztül. A város és a turisták, a városi 

rendezvények meghatározó központi helyének megteremtése lenne a cél 

a park revitalizációjával. A kertet a városközpont ékeként lehetne 
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hasznosítnai. 

 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 06 Nap: 27 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

111.188.685 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
111.188.685 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

94.510.382 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

14,1753 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
16.678.303 Ft 
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Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

2,5 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth tér, Kastélykert 

utca, Debreceni utca, Veres 

Péter utca 

Házszám: - Helyrajzi szám:23/2, 

4292, 4375, 4291, 4376 

Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Város Önkormányzata tulajdona 

Magyar Állam tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Az élhető város- vagy városrészi központi területek 

megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. 

Ezen belül: A közlekedésbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek 

megőrzését szolgáló fejlesztések. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-Hajdúnánás 3323. jelű 

állami közutak, Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-
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Hajdúszoboszló 3321. jelű állami közutak csomópontjainak jelzőlámpás 

csomóponttá történő átalakításának célja a forgalmas utak kereszteződései 

esetén fellépő forgalmi problémák megoldása. Továbbá az átalakítás célja a 

balesetveszély csökkentése, a vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak 

átkelésének segítése, a közlekedés minőségének és színvonalának növelése. A 

beavatkozás céljainak harmadik alappillére Balmazújváros városközpontjának 

teljes körű megújulásához való hozzájárulása a két csomópont jelzőlámpás 

csomóponttá alakítása által. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán megerősített funkciók száma a projekt által érintett 

akcióterületen (db): 1 

Tevékenység szakmai 

leírása 

A Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-Hajdúnánás 3323. jelű 

állami közutak, Tiszacsege-Debrecen 3316. jelű és a Balmazújváros-

Hajdúszoboszló 3321. jelű állami közutak csomópontjainak jelzőlámpás 

csomóponttá történő átalakítása tervezett. 

A 3316. j. és a 3323. jelű utak négyágú csomópontja: 

 

3323.j.út(Kastélykert utca) 

A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése és geometriája változatlan 

marad. A Magyar Közút kérésére a bal oldalon 0+042,70-0+095,70 kmsz. között 

új buszöböl kialakítása tervezett, a helyközi buszforgalom biztonságos 

közlekedése miatt.Az új buszperon és a 3316. j. úton kialakított  kerékpár-

átkelőhelyeket  összekötő meglévő kerékpárutak burkolata térkővel kerül 

felújításra, eredeti geometriájuk megmarad.  

 

3316.j.út(Debreceni utca) 

A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése megmarad. A Debreceni 

utcán az új jelzőlámpa kialakítás következményeként a meglévő haladási 

irányok és sávkiosztások megváltoznak. A Kossuth térre vezető közlekedő út az 

eddigi kétirányú helyett egyirányúra változik, ezáltal ennek az iránynak a 7,50m 

burkolatszélességét 6,0m-re szükséges szűkíteni a lekerekítő ív átépítésével.  

 

Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út) 

A tervezett osztott pályás közlekedő út jobb oldalipályaszakaszán a meglévő 

burkolat vonalvezetése változatlanul megmarad. Az egyirányúsítás 

következményeként a jobb oldalon parkolók kialakítása tervezett, a meglévő 

buszmegállóhely változatlan helyen marad. A művelődési ház előtt a meglévő 
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közlekedő út jobb oldalán  új 45°-os  parkolók kialakítása tervezett, ezáltal a 

közlekedő út 4,0m-es sávszélességűre fog csökkenni.  

 

A 3316. j. és a 3321. jelű utak háromágú csomópontja: 

 

3316.j.út(Veres Péter  utca) 

A tervezett úton a meglévő burkolat vonalvezetése és a sávkiosztás változatlan 

marad. A meglévő középsziget változatlan formában megmarad, szélessége 

változó, de a kerékpár átvezetés kritériumának megfelelő minimális 2,50m-es 

szigetszélességgel rendelkezik. Itt a kerékpáros átvezetés biztonságosabbá 

tétele érdekében, új védősziget építése tervezett. A járda-útszegély 

csatlakozásoknál a kiemelt szegélyek az átkelőhely szélességében, 

lesüllyesztésre kerülnek. 

 

3321.j.út(Kossuth tér) 

A tervezett úton a sávkiosztás és a meglévő burkolat vonalvezetése 

változatlanul megmarad, a 0+025 kmsz. és a végszelvény között a jobb oldali 

szegély átépítésre került, ezáltal a 2,50m szélességű parkolók 2,20 m-es 

méretűre csökkenek, két darab parkoló megszűnik. 

 

Forgalomtechnikai módosításokat illetően: 

A burkolatjelek felfestése két rétegben fényvisszaverő gyöngyszórással az ÚT 2-

1.106 szabványok szerint tervezett. A jelzőtáblák oszlopai és azok alaptestei az 

MSZ 15021-1:1986 szabvány szerint kerülnek méretezésre. A jelzőtáblák 

jelzésképe, mérete és színe az 1/1975/11.5 KPM-BM sz. és  a 2/1984/1.29 sz. 

együttes rendelet, valamint az ÚT 1-1: 123-134 előírás sorozat szerint kerül 

kiválasztásra. Lecserélésre kerülnek az útbaigazító (zöld) táblák. A táblák a 

megadott felirattal és ábrával az ÚT 1-1:123-134 előírás sorozat szerint kerülnek 

méretezésre. Az új burkolati jelek a jelzőlámpás csomóponti kialakításnak 

megfelelő KRESZ tábla rendszer kihelyezésével együtt kerülnek felfestésre. 

3316. jelű út: 

Az új sávváltási szakaszoknak megfelelően a burkolatjelek felfestése 

szükségszerű. A jelenleg is meglévő parkolósávok megmaradnak, a pályázó 

kérésére a felállások burkolatjellel kerülnek kijelölésre 2,30*6,50m és 

2,55*6,50m méretben. A bal oldalon lévő kapubehajtó folyamatos megközelítése 

érdekében a forgalom elől elzárt terület végén lévő záróvonal a szabványos 30m 
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helyett 16m-re csökkentése tervezett, ezáltal a kapubejáróból a jobbra-balra 

mozgás és a megfordulás biztosított. A Rendőrség épülete előtt a szabványos 

„Megállni tilos!” tábla helyett „Várakozni tilos!” tábla helyezendő ki „Kivéve 

Rendőrség” kiegészítő táblával. A kezdőszelvénynél szintén forgalom elől elzárt 

terület végén lévő záróvonal hosszának 30m-ről 11,25m-re csökkentése a bal és 

jobb oldali kapubejárók ki-be mozgásainak biztosítása érdekében. 

3321. jelű út: 

A 3321. jelű út esetében a végszelvényben lévő gyalogátkelőhely a biztonságos 

rálátási háromszög kialakítása érdekében forgalom elől elzárt terület kerül 

kialakításra a jobb és bal oldalon egyaránt. A meglévő parkolósávok részben 

megmaradnak, de a pályázó kérésére a parkoló felállások burkolatjellel kerülnek 

kijelölésre 2,20*6,50m méretben, továbbá a bal oldali buszmegálló burkolatjel 

festése szabványosításra kerül. 

3323. jelű út: 

Burkolatjel festés tervezett az új sávváltási szakaszoknak megfelelően. 

Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út) 

 

Az út egyirányúsítása során kialakított új parkolóknak megfelelően burkolatjel 

festés tervezett. 

Vakokat, gyengén látókat, mozgáskorlátozottakat segítő kialakítások: 

A gyalogos átkelőhelyek felállási, gyülekezési helyeire a vakokat és gyengén 

látókat segítő bordás burkolatjelek tervezettek. A mozgáskorlátozottak 

segítésére a járdacsatlakozások kiemelt szegélyei lesüllyesztésre kerülnek. A 

gyalogos jelzőlámpák zöldjelzései hangos jelzővel kerültek kiegészítésre, míg a 

mozgáskorlátozottak megsegítésére gyalogos bejelentkező kapcsoló állások 

kialakítása tervezett. A Művelődési Ház elé mozgáskorlátozott parkoló kialakítása 

tervezett, mellé 1,50m járdakapcsolat kerül kiépítésre a szükséges 

szegélysüllyesztéssel. 

Irányítástechnikai módosításokat illetően: 

A tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás jármű által vezérelt háromfázisú és az 

alárendelt fázisok bejelentkezésre kaphatnak szabad jelzést.  

A tervezett 1. alap program detektoros bejelentkezésű és szabad jelzést nyújtó.  

A rugalmas forgalomirányítás érdekében burkolati járműérzékelők telepítendők 

a forgalmi sávokba. A forgalomfigyelő burkolati járműérzékelők lehetőséget 

biztosítanak teljesen forgalomfüggő vezérlés kialakítására. 

A vezérlő berendezés csak a detektoros programmal üzemeltetendő, mely a 
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pillanatnyi forgalmi igényeknek megfelelően ad szabad jelzést a csomópont 

forgalmi sávjaiban. 

A 2. fix periódus idejű szükség program a detektor meghibásodás esetén 

működtetendő. 

A csomópontban a jelzőlámpa megépítését és üzembe helyezését követően 

minden ágon kihelyezésre kerülnek a „jelzőlámpa” és „forgalmi rendváltozás” 

jelzőtáblák. 

A jelzőlámpa telepítésre vonatkozóan: 

A forgalomirányító jelzőlámpa a 41/2003 GKM rendelet, valamint az ÚT 2-1.219 

útügyi műszaki előírás alapján telepítendő. 

Az új vezérlő berendezés típusa: 2 csomópontos 230V AC LED-s, 22 db 

jelzőcsoportú, 12 db járműérzékelő csatornával, MFK internetes távfelügyeleti 

rendszerre csatlakozással. 

A tervezett forgalomirányító jelzőlámpa és közvilágítás villamos energia 

ellátására új fogyasztási mérőhely telepítendő. 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága,a 

városközpontban dolgozók, a településre látogató turisták, vendégek, valamint a 

városközponton áthaladó forgalomban közlekedők. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Az Autópálya megépülésével a városon áthaladó forgalom rendkívül sok 

kellemetlenséget okoz a város lakosságának. Az utak zsúfoltak, elhasználódottak, 

a zajszennyezés megnehezíti a mindennapokat. Az útburkolatok minőségének 

javítása indokolt.  A városközpont legnagyobb közlekedési problémája a 

debreceni úton egymástól 150 m-re elhelyezkedő két kereszteződés, melyeknek 

jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása tervezett. Ezen a két 

kereszteződésen keresztül érkezik egyrészről a Tiszacsege - Debreceni átmenő 

forgalom, valamint keresztezésként itt halad át az autópálya és Hajdúszoboszló 

felé a forgalom. A két gyakorlatilag egymásba kapcsolódó kereszteződés 

forgalomtechnikai fejlesztése a városközpont rendezettebb körülményeihez 

elengedhetetlen.  

A 3316. j. és a 3323. jelű utak négyágú csomópontja: 
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A város legforgalmasabb csomópontja a képeken látható négyágú csomópont. Itt 

halad keresztül a városon áthaladó teher forgalom és személy forgalom. A 

csomópontnál találkozik a gyalogosforgalom, a kerékpárforgalom, a személygép- 

és a tehergép forgalom. Állandó balesetveszélyt jelentenek a város 

csomópontjai, az átkelés rendkívül körülményes és nehézkes a gyalogosok és a 

kerékpárosok számára. 

 

Az alábbi képek is szemléltetik az útburkolatok jelenlegi állapotát. Az 

útburkolatok és az útburkolatjelek rendkívül elhasználódottak, kopottak. A 

balesetveszélyt fokozza a csomópont állapotának minősége. Télen a kátyúk, az 

elhasználódott utak fokozottan balesetveszélyesek. A közlekedési csomópontok 

jelzőlámpás csomóponttá történő átalakítása rendkívül indokolt. 
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A 3316. j. és a 3321. jelű utak háromágú csomópontja: 

 

A háromágú csomópont esetében is relevánsak az előbbiek. Miszerint a 

gyalogosátkelés és a kerékpárosok átkelése rendkívül balesetveszélyes. Az 

útburkolat rendkívül elhasználódott, felújítása indokolt. 
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Kossuth tér(Önkormányzati közlekedő út) 

A városközpontban állandó problémát jelent a parkolóhiány. Az egyirányúsítás 

következményeként a jobb oldalon parkolók kialakítása tervezett. A művelődési 

ház előtt a meglévő közlekedő út jobb oldalán  új 45°-os  parkolók kialakítása 

tervezett, ezáltal a közlekedő út 4,0m-es sávszélességűre fog csökkenni. Az 

alábbi kép a tervezett parkolók megvalósítási helyét szemlélteti. 
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2013 Hónap: 12 Nap: 30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

142.284.445 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
142.284.445 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

120.943.777 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

18,1399 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
21.340.669 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

3,2008 % 
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elszámolható 

költség) (%) 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

 

Tevékenység neve Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Karádi Lászlóné 

Tevékenység helyszíne Utca:Kossuth tér Házszám:6 Helyrajzi szám: 19/3 

Hrsz. 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Karádi Lászlóné tulajdona 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Kereskedelmi, gazdasági szereplők ösztönzése a 

várossal való szerves együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot 

szem előtt tartva. A beavatkozások eredményeként elsősorban bővül az igénybe 

vehető szolgáltatások köre, vagy a korábbiak magasabb minőségben válnak 

elérhetővé.  

Ezen belül: KKV-k, egyéni vállalkozók, önkormányzatok és önkormányzati 

gazdasági társaságok, által tulajdonolt és/vagy üzemeltetett kiskereskedelmi, 

szolgáltató, vendéglátó egységek felújítása 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A tevékenység célja a városban igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése, 

a meglévő szolgáltatások minőségének javítása, a város gazdaságának 



 262 

fellendítése és a vállalkozások üzleti feltételeinek javítása. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán a beruházásba bevont magántőke nagysága a projekt által 

érintett akcióterületen: 1,4 millió Ft.  

Tevékenység szakmai 

leírása 

A meglévő épület jellemzői: 

Az épület feltehetően 60 éve épült lakóépületnek. Későbbiekben átépítések és 

felújítások eredményeképp érte el mai állapotát. Jelenleg egy kereskedelmi, egy 

vendéglátó üzlet és egy iroda üzemel az épületben. 

Az épület beépítése kialakult zártsorú beépítési móddal. 

Hagyományos építőanyagokból és szerkezettel épített alápincézetlen, földszintes 

épület, fa szerkezetű nyeregtetővel. 

A keleti homlokzaton közterületről közvetlenül közelíthetőek meg a bejáratok. 

Tervezett átalakítás: 

Az épület fedése a közelmúltban került lecserélésre, feltételezhetően a fedélszék 

szükség szerinti megerősítési munkáit is elvégezték, ezért a fedélszék és a fedés 

nem tárgya a felújításnak. 

Tervezetten cserére kerülnek a nyílászárók. A jelenleg megtalálható nyílászárók 

kialakítása, anyaga, formája egyedenként eltérő, a homlokzati megjelenésükben 

nem található összhang. A nyílászárók cseréjével az eltérő nyílásméretek ellenére 

is egységes megjelenése alakítható ki a homlokzatnak. A vendéglátó üzlet 

kétszárnyú fa szerkezetű üvegezett bejárati ajtaja megmarad. 

Az utcai keleti és a déli homlokzatán a vakolat meglazult, nedves, ezért a 

felületről az eltávolításuk javasolt. A két homlokzati szakasz teljes mértékben 

újravakolásra kerül. Az utcai homlokzaton látható meglévő vakolattagozatok, 

melyek a későbbi javítgatások eredményeképpen sérültek, módosultak, jelenlegi 

formájukban értelmüket vesztették. Az építészeti értékek felszínre hozásához 

ezek kiegészítése szükséges.  

A homlokzati arányok helyreállításához szükséges továbbá a lábazat szintjének 

emelése is. 

Új lefolyó- és ereszcsatorna készül. 

Az épület paraméterei és a funkció változatlan marad. 

Elbontandó szerkezetek: 

A homlokzati nyílászárók cserére kerülnek. Az utcai és oldalkert felőli oldalon a 

homlokzatvakolat leverésre kerül. Elbontásra kerül az eresz- és lefolyócsatorna. 
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Homlokzati anyagok: 

Lábazat: 

A lábazati fal vakolata vizes, penészes, a vakolat leverése, a falazatban lévő 

nedvesség kiszellőztetése szükséges. Ezt követően az új, szellőző vakolat 

felhordása folyamatos szellőzést biztosít a nedvesség eltávozásához. A szellőző 

vakolat készítésének menete a vakolat teljes leverése, fugák kikaparása min. 1 

cm-re, és LB KnaufEurosan javító, szárító légpórusos vakolat felhordása. Az 

érintett helyekre a vakolás cseréje után csak LB Knauf szilikon homlokzatfesték 

kerülhet. Homlokzati síkból 3 cm-t kiugró vakolt lábazat készül, festett felülettel, 

sötétbarna színben. A lábazat színe barna, a végleges szín kiválasztása a 

helyszínen fog történni felhordott minták alapján. 

Falfelület: 

A vakolandó felületet portalanítani szükséges. A megtisztított téglafelületre 

gúzolás után alapvakolat készül. A végleges felületképzés a simítóvakolat utáni 

homlokzatfestés tört fehér színben tervezett. 

Feliratmező: 

A nyílások felett az üzletfeliratok számára egységes megjelenés érdekében 

feliratmező készül, vakolt, festett felülettel, lábazattal megegyező barna színben. 

A nyílások körül a nyílást és a feliratmezőt lezáró vakolatkeretezés készül. 

Tagozatok:  

A meglévő tagozatokról pontos helyszíni felmérés készítése szükséges, majd az új 

tagozatok eredetivel azonos profilokkal kerülnek elkészítésre. 

Nyílászárók: 

A presszó korszerű fa kétszárnyú bejárati ajtaja megmarad. A többi nyílászáró 

cserére kerül. A beépítendő nyílászárók műanyag tok és szárnyszerkezettel 

készülnek, barna színben. A két kirakatablak párkánykialakítása 3 cm vastagságú 

műkő, vízorral. 

Az ajtók üvegezettek, 4-16-4 kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel. 

Csatorna: 

A függőeresz- és lefolyócsatorna horganyzott acéllemezből készüljön antracit 

színben. 

 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint 

városképi szempontból a településre látogató turisták, vendégek. 
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Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A szolgáltatások infrastrukturális ellátottságának fejlesztése növeli piaci 

esélyeiket, biztosítja a vásárlók minél jobb ellátását. 

 

 A Polgármesteri hivatallal egybeépült üzletnek mindenképpen meg kell felelni a 

városkép által támasztott igényeknek. Az omladozó vakolat a járókelők számára 

balesetveszélyt jelent, az üzlet felújítása mindenképpen szükséges. Az épület 

városközponthoz illő felújítása tervezett.  

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2013 Hónap: 12 Nap: 30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

3.170.039 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
3.170.039 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

1.585.020 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0,2377 % 
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Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
1.585.020 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

elszámolható 

költség) (%) 

0,2377 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Szolgáltató központ parkolás fejlesztése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújvárosi VESZ Kft. 

Tevékenység helyszíne Utca: Dózsa Gy. u. Házszám: - Helyrajzi szám:3/1, 3/2, 

21 Hrsz 

A tevékenység 

helyszínének tulajdoni 

viszonyai 

Balmazújváros Önkormányzata 

Illeszkedés az 

útmutatóban 

meghatározott 

támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott támogatható 

tevékenységhez kapcsolódik: Az élhető város- vagy városrészi központi területek 

megteremtése, a település épített környezete minőségének fejlesztése. 

Ezen belül: Felszíni (fizetős és ingyenes) nyílt parkolók bővítése és kialakítása 

parkolási koncepció alapján, azok felújítása a rehabilitált közterületekhez 

kapcsolódóan. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Közterületek fejlesztése (városi funkció) 

ERFA vagy ESZA típusú ERFA 
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tevékenység 

Tevékenység célja A Szolgáltató Központ parkolás fejlesztésének célja az esélyegyenlőség 

megteremtése mozgáskorlátozott parkolók kialakításával és a Szolgáltató 

Központ megközelíthetőségének javítása. 

Megvalósulást mérő 

indikátor (megnevezés, 

mértékegység, célérték) 

A fejlesztés nyomán a beruházásba bevont magántőke nagysága a projekt által 

érintett akcióterületen: 1,7 millió Ft.  

Tevékenység szakmai 

leírása 

Balmazújváros Város Önkormányzata közbeszerzési pályázatot írt ki a 

Polgármesteri Hivatal mellett most családsegítőként működő irodaház 

Szolgáltató Központtá történő átalakítására és akadálymentesítésére. 

Jelen pályázat keretében három darab mozgáskorlátozott parkoló kerül 

kialakításra, a parkolók megközelítésének céljából közlekedő út építése 

tervezett. 

A Szolgáltató Központ közlekedő útjakapcsolatot fog teremteni a Kossuth 

térrel(3321.j. út) és a korábban kialakított mentőállomás 4,0-4,40 m széles belső 

közlekedő útjával. Ezáltal a közúti kapcsolat folyamatosan biztosítva van. 

A tervezett létesítmény 0+000 kmsz.-ben  csatlakozik a 3321. j.(Kossuth tér) 

burkolat széléhez. 0+000-0+007,31 kmsz. között a meglévő kapubejáró az eredeti 

kialakításában megmarad. A 0+007,31 kmsz.-től a meglévő kapuáthajtótól 

kezdődne Az építési munka a meglévő betonburkolat elbontásával fog kezdődni 

a 0+007,31 kmsz.-től a meglévő kapuáthajtótól az út nyomvonalán, ezt követi a 

kerítésként funkcionáló téglafal kibontásása, majd az új pályaszerkezet 

megépítése. A 0+053,49 kmsz.-ben a tervezett belső út nyugati vége fog 

csatlakozni a meglévő mentőállomás belső útjához. 

 lekerekítő ívek: R = 6 m – Kossuth téri csatlakozás 

 R = 6 m – meglévő belső úti csatlakozás 

A belső út  keresztmetszeti kialakítása: 

szélessége:      3,5 m 

padka szélessége:    1,0 m 

út korona szélessége:    5,5 m 

út egyoldali esése:    2,0 %    

padka  esése:     5,0 % 

A szakaszon található ívek: 

0+022,19-0+026,33 R=25m   jobb ív 
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0+028,28-0+032,40 R=25m  bal ív 

Parkolók: 

A létesítmény kiszolgálásához  3 db mozgáskorlátozottak részére fenntartott 

parkoló kialakítása tervezett. 

Kialakításuk: 

• tervezett forgalmi iránnyal bezárt szög:  45° 

• állások száma: 3 db  

• szélesség: 2,5 m (+ 1,1 m) 

• mélység: 5,10 m 

 

A 0+035 kmsz.-ben a tervezett út nyomvonala egy meglévő téglakerítést érint, 

melynek elbontása szükséges körülbelül10m-en.(3. pillérközig) 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, valamint a 

településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

 

A lakossági felmérések bizonyítják, hogy a Szolgáltató Központ 

megközelíthetősége jelenleg nehéz. A válaszadók nagy része szerint egy belső 

úttal megoldódhatnak a problémák, illetve a mozgáskorlátozott parkolók 

kialakítása segítségével az erre rászorult lakosság is könnyebb helyzetbe 

kerülhet. A szociális intézmény jelenléte által jobban megmutatkozik az igény a 

mozgáskorlátozottak parkolási lehetőségeinek kielégítésére. A képek a 

mozgáskorlátozottak számára tervezett parkolók kialakítási helyszínét ábrázolják. 
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett 

vége (év, hónap, nap) 

Év: 2013 Hónap: 12 Nap: 30 

Tervezett teljes 

költségvetés összege az 

adott tevékenységre 

vonatkozóan (Ft) 

3.921.904 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
3.921.904 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

3.333.618 Ft 

Támogatás aránya az 

összes elszámolható 

költségből (Támogatás 

összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0,5000 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
588.286 Ft 

Biztosított saját forrás 

aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Saját forrás 

összege/összes 

0,0882 % 
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elszámolható 

költség) (%) 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés 

helyzete 
A kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Szolgáltatóház megvalósítása 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Debreceni utca Házszám:1. Helyrajzi szám:791 

A tevékenység helyszínének 

tulajdoni viszonyai 

Tulajdonos: Magyar Állam 

Vagyonkezelő: Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységhez kapcsolódik: Kereskedelmi, gazdasági 

szereplők (célzottan KKV szektor) ösztönzése a várossal való szerves 

együttműködés és együttélés céljából a fenntarthatóságot szem előtt 

tartva. A beavatkozások eredményeként elsősorban bővül az igénybe 

vehető szolgáltatások köre, vagy a korábbiak magasabb minőségben 

válnak elérhetővé. 

Ezen belül: Gazdasági szolgáltatóház kialakítása 800m2-ig. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek  

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja A Szolgáltatóház kialakításának legfőbb célja a városi funkciók bővítése. 

A tervezett Kézműves kiállítás és vásár célja, hogy az ide látogatók 

megismerhessék a hagyományokat ápoló mesterek munkáját és az 

alkotás folyamatát. 

A Termelői piac megvalósításával Balmazújváros Város Önkormányzata 
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helyt ad a kistermelőknek, hogy termékeiket szervezett formában is 

értékesíthessék, ezáltal segítve elő a gazdasági fellendülést. A 

tevékenység célja a helyi termelők versenyképességének javítása a 

nagyobb, esetleg nemzetközi cégekkel szemben. 

A Büfé kialakításának célja az igénybe vehető szolgáltatások körének 

bővítése, mind a lakosság, mind a városba látogatók számára. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, 

célérték) 

Új városi funkció betelepedése a projekt által érintett településrészen 

(db): 1 

Teremtett munkahelyek száma (fő): 3 

Tevékenység szakmai leírása A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor 

emlékére alapított múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben 

átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület szabaddá válik a 

Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az 

épület teljes körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a 

helyi kézművesek, helyi kistermelők által készített, termelt termékek 

bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett.  

Balmazújváros városában jelenleg egy piac működik, amely már 

évtizedek óta szolgálja a lakosok igényeit. A kereskedelmi szolgáltatás a 

2009. évtől kezdődően a Balmazújváros, Böszörményi u. 1. szám alatt, 

egy újonnan kiépített piactéren érhető el (térkövezett, széles, 

átlátható, EU-elvárásoknak megfelelő, vizesblokkal kiépített) főként a 

vasárnapi napokon. A terület nyitott térben helyezkedik el, kerítéssel 

körbevéve.  

A piacot két részre lehet osztani. A termelői piac minden hét keddjén, 

csütörtökjén, szombatján és vasárnapján érhető el. Ezeken a napokon 

főként a helyi termelők árusítják a megtermelt zöldségeiket, 

gyümölcsöket és egyéb termékeiket. A termelői piacon az árusok 

asztalokon, vagy métereken árusíthatják termékeiket. Az alkalmi árusok 

bérleti díja egész asztalra 445,- Ft, fél asztalra 220,- Ft, negyed asztalra 

125,- Ft. Az egész éves bérleti díja egy asztalnak 17.780,- Ft. Az éves 

bérlet mellett lehetőség van féléves, negyed éves, és havi bérlésre is. A 

termelői piac az említett napokon reggel 6.00 órától érhető el addig, 

amíg az utolsó árus el nem hagyja a területet. A piac másik része 

(ruházati, higiéniai kellékek, autós felszerelések, háztartási cikkek, egyéb 

kellékek) a vasárnapi napokon válik elérhetővé, ahol viszont a 

környékbeli árusítók találhatóak meg nagy többségben. A piac ezen 

részén méterre lehet bérleti díjat fizetni, amely egy fél évre 

vonatkozóan 3.490,- Ft. Az alkalmi méter bérlése 250,- Ft naponként. A 

piac ezen része vasárnaponként 5.00 órától 14.00 óráig érhető el. 

A piac teljes területén 120 db asztal található és további 150 
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kereskedőnek biztosítható terület. A vevők átlagos száma évszaktól 

függően átlagosan 2000-4000 fő között mérhető. A nyári évszakban 

akár a napi 5000 főt is meghaladhatja a vásárlók száma, amely annak is 

köszönhető, hogy a környező települések (főként a kistérségi 

települések) lakosai is a balmazújvárosi piacot látogatják. 

A Szolgáltató ház zárt épületben elhelyezkedő helyi termékpiacnak ad 

helyet. A Szolgáltató Ház a piaccal ellentétben zárt épületben, kerítéssel 

körbezárt területen biztosítja a szolgáltatásokat, a hét minden napján. 

Állandó bérlők veszik igénybe az épület funkcióit, akik a 

szándéknyilatkozatukkal jelezték a részvételi szándékukat. A bérlők 

főként a helyi kézművesekből, biogazdák köréből tevődik össze. A Ház 

működtetése Balmazújváros Város Önkormányzatának a feladata. 

A Szolgáltató Ház megvalósításával Balmazújváros Város 

Önkormányzatának az a célja, hogy egy helyi termékpiacot alakítson ki, 

a helyi – főként kézműves – termelők bevonásával. 

A helyi termelők szándéknyilatkozatukkal fejezték ki részvételi 

szándékukat. 

Mihalkó Gyula kalapos mester, a Népművészet Mestere. Az egyik 

legrégebbi kézműves foglalkozásnak számít a városban a természetes 

alapanyagból - birka gyapjúból - való pásztorkalapok készítése. 

A kalapkészítés hagyománya a Mihalkó családban az 1800-as évekre 

nyúlik vissza. A kalapkészítést a mester édesapjától és Mihalkó Zoltán 

nevű nagybátyjától tanulta meg, akinek az apja, de már a nagyapja is 

ezzel foglalkozott. Fejfedőket készítettek a környék lakói számára, 

hortobágyi gulyás, csikós juhász kalapokat, valamint ugyanezeket csak 

kiskunsági viselet szerint. A kalapok mellett süvegeket is készített a 

család. Mihalkó Gyula állandó árusító helyen kínálja áruit a Szolgáltató 

Házban. 

Bödőcs Ilona fazekas mester a településen szintén egyedülálló 

kézügyességgel bír. Munkásságát az ország egész területén 

megtekinthették az érdeklődők kiállítások formájában. A fazekas mester 

különböző vázákat, agyagedényeket, konyhai kellékeket és egyéb 

érdekességeket készít. Egyedi szemléletével és technikájával egyedülálló 

a környéken. A fazekas mester állandó árusító helyen kínálja áruit a 

Szolgáltató Házban. 

Rózsa Péter biogazda virágoskúti gazdasága az ország legnagyobbjai 

között sorolható A gazda a rideg pásztorkodáshoz hasonlítja a bio 

állattenyésztést. A virágoskúti farmon a hús mellett zöldségfélék és 

tejtermékek is szerepelnek, amelyeket nem árusítanak a szabadtéri 

piacon. A gazda biotermékei az ország minden részén méltán nagy hírrel 

bírnak. A termelő szándéknyilatkozatával jelezte, hogy a kialakítandó 
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Szolgáltató Házban állandó árusító helyet kíván igénybe venni. 

Varga Levente bőrdíszműves munkái javarészt íjász kiegészítők: tegezek, 

tarsolyok, övek, fegyverövek, süvegek, de ezeken kívül készít táskákat, 

női táskákat, karkötőket, hajcsatokat, bicskatartókat, vagy épp 

telefontokok is kerültek ki a kezei alól. A bőrdíszműves mester a 

településen egyedülállóan készít bőrdíszműket, amelyeket a Szolgáltató 

Házban állandó bérlőként kíván árusítani. 

Az állandó árusító helyek mellett időszakos bérlésre is lehetőség lesz, 

amely árusító helyet kizárólag helyi termelő vehet bérbe, ezzel is 

hozzájárulva a helyi kézműves- és bio-mesterek gazdasági fejlődéséhez. 

A Szolgáltató Ház udvarán Balmazújváros Város Önkormányzata 
időszakosan, a nyári időszakban tervez árusítást. Azonban az udvar 
állapota meglehetősen leromlott, az akadálymentes előírásoknak nem 
felel meg. Ennek érdekében az udvaron 1 db akadálymentes parkoló 
kerül kialakításra. A parkolás az épület környezetében a kialakult és 
tervezett állapotoknak megfelelően történik, míg a kerékpárok 
elhelyezése a meglévő és tervezett kerékpártárolókban történik. 
Az épület közvetlen környezetében meglévő zöldterület kiegészítésre 
kerül, nyári időszakban kinti fogyasztótérként és bemutatótérként, 
rendezvények lebonyolítására is hasznosítható. 
A járda nyomvonala nem változik. A kertben a burkolat kiteresedik, ahol 
időszakos árusító pavilonok és kinti asztalok kaphatnak elhelyezést. Ezek 
burkolata is műemléki térkő vagy tégla. 
Az épület – az oldalhatáron álló homlokzatát kivéve - 50 cm 
szélességben kísérő járdát kap szintén műemléki térkő vagy tégla 
burkolattal. 
A projekt keretein belül, valamint a megvalósítást követő időszakban 
több rendezvény is megvalósításra kerül a helyszínen, főként 
hagyományőrző rendezvények. 
 
Az épületben a műemléki védettségének szem előtt tartása mellet 

akadálymentesítés tervezett.  Az épület udvarán 1 db akadálymentes 

parkoló kialakításával kerül biztosításra a mozgáskorlátozottak parkolási 

lehetősége. Az épületbe való bejutást rámpa segítségével oldhatják 

meg, és mosdó kialakítása is tervezett, amely női wc-ként is funkcionálni 

fog. 

A kártya szoba egy olyan közösségi térként funkcionál, amely alkalmas 

lesz szakmai találkozók lebonyolítására, kisebb rendezvények, 

esetlegesen kiállítások szervezésére.  

 

Büfé üzemeltetése: 

Az üzemeltető a vendéglátóhelyen az alábbi termékeket kívánja 

forgalmazni: kistermelők által gyártott és helyben sütött hurka, kolbász 
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kenyérrel, savanyúsággal, ízesítőkkel, helyben fogyasztással vagy a 

vendég rendelése alapján elvitellel. E tevékenységi kör kávé, capuccino, 

tea, PET palackos üdítő forgalmazásával kerül kiegészítésre. Az ételek 

kiszolgálása egyszer használatos, műanyag eszközökkel tervezett, ezért 

fogyasztói-edénymosogató nem kerül kialakításra. A poharak 

mosogatása a pultnál tervezett. Mivel helyben fogyasztás is tervezett a 

vendégek részére a fogyasztótérből nyíló, nemenkénti WC, előterében 

pedig kézmosási lehetőség kerül kialakításra. Az árufeltöltés a nyitási 

idő előtt tervezett, melynek befejezése után a betárolási útvonal 

fertőtlenítésre kerül. A büfében dolgozók részére öltöző és mosdó 

használat a piaci árusokkal közösen használhatóan kerül kialakításra. A 

tervezett dolgozói létszám három fő. 

Kézműves kiállítás és vásár: 

Az üzemeltető elgondolása alapján egy teremben a Balmazújvárosi 

térségben élő népi mesterségek-kézművesek: keramikus-fazekas, 

gyöngyfűző, kalapos, gyékényfonó és bio-gazda bemutatkozására kerül 

sor. Az ide látogatók megismerhetik a hagyományokat ápoló mesterek 

munkáját és az alkotás folyamatát. Az elkészült és kiállított tárgyak 

megvásárlására is lehetőség nyílik. A terem berendezése a mesterek 

feladatát képezi, a helyi megvilágítás pedig az üzemeltetőét. 

Termelői piac: 

A termelői piac olyan piac, ahol a kistermelő a működő gazdaságából 

származó mezőgazdasági, illetve élelmiszeripari termékét értékesítheti. 

Balmazújváros hosszú évek óta élenjár a kistermelői gazdálkodásban, a 

biogazdálkodásnak évtizedes hagyományai vannak. A piac tervezett 

elrendezésénél figyelembe lett véve a különböző tisztasági fokú 

élelmiszerek térbeli elkülönítése. A hulladéktárolásra egy kis 

alapterületű helyiség kerül kialakításra. A tároló edények szervezett 

ürítéséről az üzemeltető fog gondoskodni. A piaci árusok részére öltöző 

és mosdó használat a büfé dolgozóival közösen használhatóan kerül 

kialakításra. Kialakításra kerül az épületben egyébként is irodának 

használt rész, melyben az üzemeltető piacfelügyelője fog helyet kapni. 

Itt lehetőség lesz a piacot ellenőrző szervek vizsgálatához szükséges 

anyagok tárolására, esetleges hatósági állatorvosi munka elvégzésére. 

 

Az épület közvetlen környezetében lévő zöldterület kiegészítése 

tervezett, mely a nyári időszakban kinti fogyasztótérül és bemutatótérül 

fog szolgálni. 

Az épület felújítása kapcsán elvégzendő munkák: 

Az alaptest falazott, nagyméretű téglából készült. Szerkezetileg 
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megfelelő, repedésmentes. Az épület lábazata szintén téglából készült, 

mely cementes vakolattal lett ellátva. A lábazati fal és az alaptest közötti 

vízszintes szigetelés hiányzik. A külső felületén lévő cementsimítás 

elzárta a felszívódott talajnedvesség kiszellőzésének útját, emiatt a 

felmenő fal felületén megjelent a só kivirágzás. 

A falazaton nagymértékű vizesedés látható, mely az alábbi módszerrel 

kerül megszüntetésre. A lábazati és felmenő fal között falátvágásos 

technológiával vastagbitumenes lemez kerül elhelyezésre. A lábazati és 

a felmenő falak vakolata vizes, penészes, a vakolat leverése, a 

falazatban lévő nedvesség kiszellőztetése szükséges. Ezt követően az új 

szellőző vakolat felhordása folyamatos szellőzést biztosít a nedvesség 

eltávozásához. Az optimális falszárítás érdekében a szellőztető vakolatot 

a homlokzat teljes magasságában szükséges elkészíteni. Ezután teljes 

festés készítése tervezett.  

A homlokzaton található vakolt tagozatok, keretezések a meglévő 

formában felújítandók. 

A tetőszerkezetet illetően feltételezhető, hogy az eresznél kilógó 

kötőgerenda végek és az ezekbe bekapcsolt szarufa végek korhadtak, 

ezek részleges faanyagpótlással történő javítása szükséges. 

Az épület tetőfedése sajtolt cserépfedés, mely néhány helyen beázik. A 

meglévő fedés részleges cseréje tervezett. 

Az épület bádogozása, az eresz szegély, a függőeresz csatorna és a 

lefolyócsatorna cserére szorul, mivel a vízelvezetési pontokon leázás 

nyomok találhatók, felületük erősen korrodált. Az ablakbádogok, a 

falszegély és a párkányok lefedései is cserélendők. Az új bádogos 

szerkezetek horganyzott acéllemezből készítendők.  

Az ablakok egyrétegű üvegezéssel, vékony faszerkezetből készültek, 

vetemedettek. A meglévő kapcsolt gerébtokos ablakok javítása, a 

nyílószárnyak cseréje tervezett. Az üvegezés újonnan készül, de 

egyrétegű marad, mivel a hőszigetelt változata szerkezeti vastagságban 

változást jelent, amit a templom műemléki védettsége nem engedélyez. 

A bejárati ajtók tokjai megtartandók, a nyílószárnyak azonban 

cserélendők. 

A belső villamos és gépészeti hálózat komplett felújításra szorul. A fűtés 

a jövőben egy új kazánnal tervezett, amely a meglévő rendszerre fog 

rákötni. 

Az épület környezetében végzendő munkák: 

A járda nyomvonala nem változik, anyagában is megőrzendő a tégla 
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burkolat, átrakás után az ép elemek felhasználandók. A tervezett 

burkolat a jövőben kiteresedik, ahol időszakos árusító pavilonok és kinti 

asztalok kaphatnak elhelyezést, melyek burkolata műemléki térkő vagy 

tégla lesz. Az épület köré 50cm szélességben kísérő járda tervezett, 

melynek burkolata szintén műemléki térkő vagy téglaburkolat. 

A korszerűtlen külső világítás is felújításra kerül kandeláberek 

segítségével. 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, 

valamint városképi szempontból a településre látogató turisták, 

vendégek, helyi kézművesek és helyi kistermelők. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Mind a helyi vállalkozók felől, mind a lakosság felől is igény 

fogalmazódott meg egy olyan termék-piacra, ahol kizárólag 

Balmazújváros területén tevékenykedő vállalkozók termeléséből 

származó termékeket lehet forgalmazni.  

A térség vállalkozói számára a 

multinacionális cégek egyre kevesebb 

teret engednek, de ezzel a helyi 

termékpiac kialakításával növelhető a 

kisebb vállalkozások, egyéni vállalkozók 

versenyképessége, illetve biztos helyet 

teremthetünk a forgalmazásra. A meglévő helyiségekben 

rendezvénytermek alakíthatóak ki, ahol kézműves kiállítás és vásár 

valósítható meg. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év: 2013 Hónap: 12 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

42.630.337 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
42.630.337 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

21.315.169 Ft 

Támogatás aránya az összes 3,1970 % 
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elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
21.315.169 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 

az összes elszámolható 

költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható 

költség) (%) 

3,1970 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Az építési engedélyezési és a kivitelezési tervdokumentáció elkészült. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Az építési engedélyben szereplő szakhatósági előírások betartása. 

 

Tevékenység neve Városmarketing tevékenységek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: nem releváns Házszám: 

nem releváns 

Helyrajzi szám: 

nem releváns 

A tevékenység helyszínének 

tulajdoni viszonyai 
Nem releváns 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

 A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységhez kapcsolódik: Az infrastrukturális, 

beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek: 

A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és 

a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Ezen belül: Városmarketing tevékenységek, helyi városfejlesztési 

tevékenységek, belső eredmények elérését szolgáló, kapcsolatépítő 

tevékenységek, városrehabilitációs befektetés-ösztönzés, az IVS által 

kitűzött céloknak megfelelően a városfejlesztési célok megvalósulását 
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elősegítő programok kidolgozása. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA és ESZA 

Tevékenység célja A városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének 

növelése és megismertetése, a Balmazújvároson eltöltött turistanapok 

számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők 

könnyedén tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, 

szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő programokról. 

A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és 

a vállalkozói kör piaci feltételeinek javítása. 

Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a 

térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és 

törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a 

feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség 

társadalmi-gazdasági életében. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, 

célérték) 

Lakossági elégedettség ( %): 75 

Tevékenység szakmai leírása A városmarketing tevékenység során kitűzött célok elérése érdekében 

a következő intézkedések, tevékenységek szükségesek: 

Marketing terv készítése 

A marketing terv az önkormányzat, az érintett vállalkozások, társadalmi 

szervezetek, lakosság véleményeit, igényeit figyelembe véve, egy 

működőképes marketing rendszert dolgoz ki, amely megteremti annak a 

lehetőségét, hogy Balmazújvároson eltöltött turistanapok száma 

növekedjen, valamint a helyi és térségi lakosság növekvő mértékben 

vegye igénybe a kisváros fejlesztett funkcióit, szolgáltatásait. A projekt 

közvetlen célcsoportja főként a bel- és külföldi turisták, valamint a helyi 

lakosság. A tervezett fejlesztés a célcsoport szükségleteinek kielégítését 

szolgálja, mely az önkormányzat működési hatásköréhez illeszkedően 

került meghatározásra. A gondos előkészítés lehetővé teszi, hogy a 

tervezett beavatkozások, fejlesztések, mind pedig az eszköz, illetve 

marketing elemek vonatkozásában célzott hatást válthassanak ki. Az 

innovatív, újszerű, egyedi szolgáltatások alkalmazása tovább növeli a 

versenytársakkal kapcsolatos előnyét és a versenyképességre gyakorolt 

hatását. A tervezett programelemek többletet jelentenek a célcsoport 

számára a többi versenytárssal szemben. Az önkormányzat a projekt 
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megvalósításával egyidejűleg széleskörű marketingtevékenységet 

folytat, melynek segítségével a célcsoport mind az online, mind az 

offline csatornákon keresztül egyaránt tájékozódhat a szállás nyújtotta 

lehetőségekről, szolgáltatásokról.   

Marketing eszközrendszer fejlesztése 

A marketing tervben feltárt hiányosságok felszámolása érdekében 

fejleszteni kell a célcsoportok hatékony elérését szolgáló marketing 

eszközöket. 

A kommunikáció üzeneteinek meghatározása: A kampány célja, 

hogy a megvalósuló fejlesztést úgy mutassa be, mint olyan 

beruházást, ami a régió számára közvetett gazdaság, közösség, 

turisztika szempontjából élénkítő hatással jár, mert segítségével 

olyan fejlesztés történik, ami innovatív, újszerű technológiai 

megoldásokat használ, szezonon kívüli és rossz időben is garantáltan 

igénybe vehető programokat, szolgáltatásokat kínál.  Ezáltal tehát 

olyan turisztikai termék jön létre, ami az egész régió számára hosszú 

távú előnyöket jelent.  

A kulcsüzenetek: 

• a beruházás 82,55%-os vissza nem térítendő európai uniós 

támogatás mellett kivitelezhető 

• gazdasági, közösségi, turisztikai szempontból fejlődik a 

kistérség, a régió 

• a komplex szolgáltatás fejlesztéssel nő a régió ismertsége, 

presztízse  

• a fejlesztés megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi 

előírásoknak 

• korszerű technológia alapján épül, nem károsítja a környezetet, 

gondoskodik az esélyegyenlőségi elvek biztosításáról és 

akadálymentes 

A reklámok a szolgáltatás nem személyes bemutatásának fizetett 

formája. Manapság rengeteg reklámlehetőséggel lehet élni, a projekt 

esetében az alábbiakat célszerű alkalmazni a hatékonyság figyelembe 

vételével: 

 

1) Információs és irányító táblák 

Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák 
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kihelyezésére a projekt kezdetekor kerül sor, ugyanis figyelemfelkeltés 

szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az 

Europlakát méretű (5m X 2,40 m) táblákkal az új turisztikai attrakcióra. 

Kettős szerepet töltenek be. Egyrészt egy elő-promóció részeként 

kerülnek felhasználásra, másrészt a megváltoztatott tartalommal a 

figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – 

helymeghatározó feladatot látnak el. Célközönség táblák közvetlen 

környezetében lévő útvonalakat igénybevevő autósok. 

2) A helyi - regionális írott sajtó 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, 

illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi 

környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom 

generálható. A regionális információ átadás másik fontos szempontja a 

magyar célközönség utazási szokásainak ismert adataira való 

támaszkodás, mely szerint a magyar utazóközönség nagy százaléka egy, 

maximum két régiót utazik lakóhelyétől számítva. 

3)          Regionális televízió 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, 

illetve a megújult létesítmények lokális image integrációjában. A helyi 

környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom 

generálható. 

4) Ajándéktárgyak 

Az ideérkezők kapnak egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az 

ajándéktárgy lehet egy mindennapokban felhasználható tárgy (például 

egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt abban, hogy a 

vendég többször is felidézze a kapott információkat, élményeket – az 

előidézés elősegíti az újraválasztást. 

5)  Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés 

A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és 

környezetével kapcsolatos kvízjátékok) résztvevők sorsolás útján 

nyereményekben részesülnek, ezáltal egy adatbázis kerül kiépítésre, 

ami fontos szerepet játszik a potenciális vendégek mozgósításában – az 

optimális kihasználási szint elérésének érdekében a különböző 

időszakok vonatkozásában. 

6)  Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések 

elhelyezése 

A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like” stratégia 

eredményeképpen a célközönség targetált elérése, illetve a fizetett 
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hirdetések útján szintén széles potenciális nemzetközi vendégkör 

mozgósítása lehetséges. 

7)  Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra 

Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, 

expedia.com, tripadvisor.com, laterooms.com, hrs.com, szallas.hu, 

szallodak.hu stb. 

8)  Kiemelt Banner hirdetések 

Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, 

origo.hu, hvg.hu, stb.) való banner hirdetések. 

9) Adwords kampányok az interneten 

A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az 

adwordskampányok elsősorban a honlapon elhelyezett információkra, 

közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok érdeklődő találkozik 

ezáltal a szálláshellyel. Az adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az 

eredmények mérhetőek és kimutathatóak.  

10) Honlap SEO 

A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten 

fontos, az interneten való kulcsszavas keresésekhez tartozó találati lista 

pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, tartalmakra, 

ajánlatokra történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició 

elérésével nagyszámú érdeklődőt és vendéget hozhat. 

11) Műsortámogatás országos televízióban   

Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve 

műsorokhoz kapcsolódó játékok nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 

Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, illetve a 

kapcsolódó programok-események beharangozására tervezett 

használata. 

12)  Országos televízió reklámspot 

Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett 

reklámblokkokban való megjelenés (pl: Tények, M1 Híradó, stb.) 

 

Marketing készségek oktatása 

A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi 

kötődést és minél több ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói 

kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása valamint a 
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turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek 

oktatása vállalkozók, önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett 

csoportjai számára. 

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat 

az ismereteket, amelyek segítségével a vállalkozók, önkormányzati 

szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének 

meghatározására. Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, 

eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése során. 

Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a 

városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók 

számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan 

megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros 

fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági 

életében. 

Egyéb városmarketing tevékenységek: 

• Testvérváros találkozó 

• Lakossági fórum 

• Vállalkozói napok 

• Helyi propaganda fejlesztése 

Célcsoport bemutatása Magyarország teljes lakossága, a régió, a kistérség és Balmazújváros 

teljes lakossága, vállalkozásai, országos idegenforgalmi koordinációs 

intézmények és vállalkozások, utazási ügynökségek, valamint a 

településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A tervezett beavatkozás indokoltságát az adja, hogy a régi-új értékek 

létrehozását és hasznosítását elősegítik olyan marketing és 

kommunikációs, PR eszközök, melyek révén elérhető a fejlesztés 

célközönségét képező privát és vállalati, intézményi szféra. 

Annak érdekében, hogy a fejlesztés eredményei valóban hasznosuljanak 

és hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, fontos az eredmények és a 

teremtett lehetőségek intenzív és testre szabott kommunikálása a 

célközönségek irányában. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 09 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 
6.300.500 Ft 
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tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

6.300.500 Ft / Ez a költségtétel a NEM MEGOSZTHATÓ költségtáblában 

került feltüntetésre, a NEM MEGOSZTHATÓ költségek elszámolható 

összköltsége tartalmazza/ 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

5.355.425 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0,8032 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
945.075 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 

az összes elszámolható 

költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható 

költség) (%) 

0,1417 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Marketing készségek oktatása során a képzések meghatározása, képzési 

terv kidolgozása, marketing terv előkészítése megtörtént. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Nem releváns. 

 

Tevékenység neve Helyi kötődést erősítő akciók 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: nem releváns Házszám: 

nem releváns 

Helyrajzi szám: nem 

releváns 

A tevékenység helyszínének Nem releváns. 
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tulajdoni viszonyai 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységhez kapcsolódik: Az infrastrukturális, 

beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek: 

A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és 

a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Ezen belül:  

• Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs 

tevékenységek helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi 

kötődést és identitást erősítő akciók szervezése. 

• Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő 

szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok 

kialakítása.  

• Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, 

szemléletformálási akciók szervezése. 

• Integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. 

parkosításhoz, játszóterek kiépítéséhez, parlagfű irtásához stb.) 

kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósításának, közösségi 

munka szervezésének támogatása. 

• Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok, helyi polgárőr csoport 

létrehozására irányuló marketingakciók, helyi bűnmegelőzési 

stratégiák és cselekvési tervek elkészítése. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA és ESZA 

Tevékenység célja A „SOFT” tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, 

közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi 

foglalkoztatást javító programok megvalósítása. Önmagukban a 

fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön 

a városvezetés és a lakosság között. A program csomag erősíteni 

szándékozik a helyi kötődést és büszkeséget, tartalmazza a 

közösségépítést, a szabadidő hasznos eltöltését segítő programokat, a 

helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, 

szemléletformálási akciókat, helyi társadalmi akciókat, közösségi munka 

szervezésének támogatását, bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével 
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kapcsolatos képzési, szemléletformáló programokat. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, 

célérték) 

Lakossági elégedettség (%): 75 

Tevékenység szakmai leírása Az érintett lakosság bevonását, a városrehabilitációs tevékenységek 

helyi elfogadtatását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő 

akciók szervezése: 

• Termelői napok 

• Civil Szervezetek Bemutatkozója 

• Pásztorételek bio főzőversenye 

• „Arany csengő” vásár 

• Állami ünnepek, megemlékezések 

• „Márciusi ifjak” – Balmazújváros 

• Trianon – emléknap 

• Majális 

• Gyermeknapi forgatag 

• Balmazújvárosi Szüreti Nap 

• Nemzeti Hagyományőrző Nap 

Helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, 

szemléletformálási akciók szervezése:  

• „A Hortobágy tövében” 

• Zöld Program 

• Madárleső Túra 

• „Biciklire fel!” Autómentes nap 

Integrált településfejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó helyi 

társadalmi akciók megvalósításának, közösségi munka szervezésének 

támogatása: 

• Közös szemétszedési akció 

• Parlagfű irtási akció 
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• Faültetés 

Bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, 

szemléletformáló programok, helyi bűnmegelőzési stratégiák és 

cselekvési tervek elkészítése: 

• Közbiztonságot elősegítő előadás 

• Elsősegélynyújtó előadás és verseny iskolák és a lakosság 

számára 

• Drog prevenciós előadások 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, 

valamint a településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

Balmazújváros Város Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság 

kötődését és a városhoz való viszonyulását javító, erősítő 

kezdeményezések iránt. Az akcióterületen megvalósuló fejlesztések 

kiváló alkalmat nyújtanak erre. A város és vonzáskörzetének lakossága 

számára egyértelműen pozitív üzenetet hordoz városközpontjának nagy 

jelentőséggel bíró fejlesztése, amely nemcsak funkcionálisan javítja az 

élhetőséget, de kötődését is erősíti. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 09 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

200.000 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

200.000 Ft / Ez a költségtétel a VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJA 

költségtáblában került feltüntetésre, a VERES PÉTER PARK 

REKONSTRUKCIÓJÁNAK elszámolható összköltsége tartalmazza/ 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

170.000 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

0,0255 % 
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Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
30.000 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 

az összes elszámolható 

költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható 

költség) (%) 

0,0045 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete A programterv kidolgozása megtörtént. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Nem releváns. 

 

Tevékenység neve Városi rendezvények szervezése 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: nem releváns Házszám: 

nem releváns 

Helyrajzi szám: nem 

releváns 

A tevékenység helyszínének 

tulajdoni viszonyai 
Nem releváns. 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységhez kapcsolódik: Az infrastrukturális, 

beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek: 

A helyi identitást, közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és 

a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Ezen belül: Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő 

szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA és ESZA 



 287 

Tevékenység célja A tevékenység céljaa város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi 

identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a 

városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat által.  

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, 

célérték) 

Lakossági elégedettség( %): 75 

Tevékenység szakmai leírása Országos/régiós szintű városmarketing rendezvény létrehozása, piaci 

bevezetése: 

„Vidám Nyári Esték” Programsorozat 

A nyári turistaszezonban egy darab országos, (régiós) léptékű 

rendezvény létrehozása a meglévő rendezvények fejlesztésével vagy új 

létrehozásával. A rendezvénnyel szembeni elvárás: több napos program 

sorozat a turista szezon fő idényében, 4 napos, tervezett látogatók 

száma 6000 fő.  

Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi 

hagyományőrző csoportok bemutatói nyújtanak kellemes 

kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. 

A rendezvény főhelyszíne a balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey 

Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő 

programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán,  

a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, 

valamint a Veres Péter Kulturális Központ épületében.  

Közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 

rendezvények, közcélú képzési programok kialakítása: 

• „Zene füleimnek” Programsorozat 

• „Karácsonyi finomságok mestere” verseny 

• Napforduló Napjai 

• Személyiség fejlesztő tréning 

• Egészség Nap 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, 

valamint a településre látogató turisták, vendégek. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A város lakosságának kulturális fejlődéséhez való hozzájárulását, a helyi 

identitás növelését és a város turisztikai jelentőségének növekedését 

segíti a programsorozatok megvalósítása. 
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Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2013 Hónap: 08 Nap: 01 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 09 Nap: 30 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

8.499.500 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 

8.499.500 Ft / Ebből a költségből 200.000 Ft a VERES PÉTER PARK 

REKONSTRUKCIÓJA költségtáblában került feltüntetésre, a VERES PÉTER 

PARK REKONSTRUKCIÓJÁNAK elszámolható összköltsége tartalmazza; a 

8.299.500 Ft a SEMSEY KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK 

REVITALIZÁCIÓJA költségtáblában került feltüntetésre, a SEMSEY 

KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK REVITALIZÁCIÓJÁNAK 

elszámolható összköltsége tartalmazza  / 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

7.224.575 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

1,0836 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
1.274.925 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 

az összes elszámolható 

költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható 

költség) (%) 

0,1912 % 

További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete Részletes programterv kidolgozása megtörtént. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Nem releváns. 
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Tevékenység neve Nem megosztható tevékenységek 

Tevékenység gazdájának 

megnevezése 
Balmazújváros Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: nem releváns Házszám: 

nem releváns 

Helyrajzi szám: nem 

releváns 

A tevékenység helyszínének 

tulajdoni viszonyai 
Nem releváns. 

Illeszkedés az útmutatóban 

meghatározott támogatható 

tevékenységekhez 

A projekt elem az alábbi Pályázati Útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységhez kapcsolódik: A pályázat benyújtásához 

előírt tanulmányok, projektmenedzsment feladatok, nyilvánosság 

biztosítási feladatok. 

Tevékenység besorolása 

funkció szerint 
Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek 

ERFA vagy ESZA típusú 

tevékenység 
ERFA 

Tevékenység célja  A projekt megvalósulásának, feltételeinek biztosítása, nyilvánossági 

feladatok teljesítése. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, 

célérték) 

Lakossági elégedettség (%): 75 

Tevékenység szakmai leírása A pályázat feltételeiben meghatározott kötelezően elvégzendő, 

teljesítendő feladatok, a szükséges dokumentumok elkészítése az 

előkészítés és a megvalósítás időtartamára vonatkozóan: 

• Integrált Városfejlesztési stratégia 

• Előzetes Akcióterületi terv elkészítése 

• Akcióterületi Terv elkészítése 

• Magas- és kertépítési engedélyes és kiviteli tervek 

• Csomópont kiviteli tervei 

• Elvi engedélyes tervdokumentáció 

• Csomópont elvi engedélyes tervei 
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• Közbeszerzés 

• Jogi szolgáltatás 

• Projekt-menedzsment 

• Nyilvánossági feladatok biztosítása 

Célcsoport bemutatása A Balmazújvárosi kistérség lakossága, Balmazújváros teljes lakossága, a 

városba látogató turisták, vendégek, az érintett közreműködők. 

Tevékenység iránti igény 

bemutatása/indokoltsága 

A pályázat megvalósításához elengedhetetlen, nélkülözhetetlen 

feladatokat és dokumentumok elkészítés tartalmazza a nem 

megosztható tevékenységek csoportja. 

Megvalósítás tervezett 

kezdete 

Év: 2010 Hónap: 01 Nap: 14 

Megvalósítás tervezett vége 

(év, hónap, nap) 

Év: 2014 Hónap: 12 Nap: 01 

Tervezett teljes költségvetés 

összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan 

(Ft) 

44.249.972 Ft 

Elszámolható költségek 

nagysága (Ft) 
44.249.972 Ft 

Jelen pályázat keretében 

igényelt támogatás nagysága 

(Ft) 

37.516.976 Ft 

Támogatás aránya az összes 

elszámolható költségből 

(Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

5,6270 % 

Biztosított saját forrás 

nagysága (Ft) 
6.732.996 Ft 

Biztosított saját forrás aránya 

az összes elszámolható 

költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható 

költség) (%) 

1,0099 
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További források (Ft) - 

További források 

megnevezése 
- 

Projekt-előkészítés helyzete IVS, EATT, ATT, engedélyes és kiviteli tervdokumentációk elkészültek. 

Adminisztratív és eljárási 

kötelezettségek 
Nem releváns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 III.5. Szinergia vizsgálat 
 

A szinergiavizsgálat célja, hogy a jelen városrehabilitációs projekt részét képező 

projektelemek tekintetében, illetve a megelőző városrehabilitációs tevékenységekre és a kapcsolódó 

beruházásokra egyaránt kiterjesztve a vizsgálatot, bemutatásra kerüljön az egyes projektelemek 

hatása egymásra, illetve a megvalósításra kerülő projektelemek közötti pozitív kapcsolat. 

A funkcionális összefüggések legfontosabb jellemzője, hogy minden projektelem a 

„városközpont” összetett funkciójának javításához és kibővítéshez járul hozzá. A városközpont 

látogatóinak fő célja a gazdasági (pl. kiskereskedelmi bevásárlások) és közigazgatási funkciók 

igénybevétele. A projekt elvárt hatása, hogy a városlakók és civilszervezetek saját maguk szervezte 

„soft” programokon keresztül bekapcsolódjanak a fejlesztések eredményeinek hasznosításába és 

közvetlen részesei legyenek a településközpont megújulásának, hiszen ez fokozza elköteleződésüket 

és aktivitásukat. Ezt a hatást csak akkor érheti el a projekt, ha a szolgáltatások igénybevevői 

mindegyik funkcióhoz kapcsolódóan közvetlenül is részesei a projektnek, hiszen ennek 

eredményeként saját tapasztalataik révén érzékelik a belváros megújulásának teljességét, annak 

„komplexitását”. 

Szinergia áll fenn, ha több beavatkozás együttesen hoz létre egy olyan hatást, amely 

nagyobb, mintha az általuk külön-külön elérhető hatásokat összegeznénk. A szinergia általában 

pozitív, de előfordul, hogy negatív hatások keletkeznek és erősítik fel egymást - ez az ún. 

antiszinergia. A szinergia egy dinamikus fogalom: egy olyan folyamat terméke, amelyben különböző 

típusú beavatkozások hatnak egy adott tématerületen. 
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TOT NO COEF 

S+ S- N+ N- CS+ CS- 

Kastélypark 

felújítása 
 +1 0 0 +1 +1 0 +2 +1 +2 5 0 4 0 

0,8

0 
0 

Közlekedésfejleszt

és 
+1  +2 +2 +2 +2 +1 +2 0 0 12 0 7 0 

0,8

6 
0 

Művelődési  Ház 

felújítása 
0 +2  +1 +1 +2 0 0 0 +2 8 0 5 0 

0,8

0 
0 

Polgármesteri 

Hivatal felújítása 
0 +2 +1  +2 +1 +2 0 0 +1 9 0 6 0 

0,7

5 
0 

Kossuth tér 

felújítása 
+1 +2 +1 +2  +2 +2 +1 0 +2 13 0 8 0 

0,7

1 
0 

Parkolók 

kialakítása 
0 +2 +2 +1 +2  +1 +2 +1 0 11 0 7 0 

0,7

9 
0 

Üzletsor 

homlokzati 

felújítása 

0 +1 +1 +2 +2 +1  +1 0 0 8 0 6 0 
0,5

7 
0 

Semsey-kastély 

felújítása 
+2 +2 0 +1 +1 +1 +1  +2 +2 12 0 8 0 

0,7

5 
0 

Kiszolg.ház építés +2 +1 0 0 +1 0 0 +2  0 6 0 4 0 
0,7

5 
0 

Soft tevékenység +1 0 +2 0 +2 0 0 +2 0  7 0 4 0 
0,5

0 
0 

TOTAL  
91 0 59 0 

0,7

3 
0 

19. sz. ábra: Szinergia vizsgálat hatásmátrix-szal: A szinergia szintetizáló együtthatói 

Jelmagyarázat:  

TOT: a hatáserősségek összegei előjelenként (S+ és S-) 
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NO: a projektek között megjelenő kapcsolatok száma előjelenként (N+ és N-) 

COEF: a szinergia együtthatók előjelenként (CS+ és CS-) 

Az elvégzett szinergia vizsgálat kimutatja, hogy egy-egy fejlesztés milyen mértékben 

erősítheti tovább a többi projektelem megvalósításával elért eredményt. A táblázatból kiderül, hogy 

a fejlesztendő projekt elemek úgy lettek összeállítva, hogy egymást gyengítő hatás nem 

tapasztalható, a célok egymást kiegészítik, a kapocs a fejlesztések között térbeli és ágazati síkon is a 

Kossuth tér felújításán, a parkolók építésén és a közlekedésfejlesztésen keresztül történik. 

Ugyanakkor az akcióterületen olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek valamiféleképpen 

kapcsolódnak a már folyamatban lévő, vagy tervezett beruházásokhoz. Így a fejlesztések nemcsak a 

múltból örökölt problémákon igyekeznek javítani, hanem a jövő lehetőségeihez is illeszkednek. 

A város és annak környezetében élő lakosság által igényelt gazdasági funkciókat igényes, 

vonzó minőségben kialakított épített terek foglalják magukba, ennek következtében az azokat 

igénybe vevő lakosság szívesen használja azokat, előnyben részesítve a helyi szolgáltatásokat a 

környező városokba való utazással szemben. A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése során 

javulnak a megközelíthetőség, a parkolás feltételei, mindezek a kistérségi központi szerep 

erősödéséhez járulnak hozzá. A hivatalos ügyekben a Polgármesteri Hivatalba igyekvő lakosok és 

vállalkozók – mivel ügyüket mindenképpen a városközpontban kell, hogy intézzék – várhatóan 

további forgalomnövekedést jelentenek a kereskedelmi üzletek számára. 

Növeli a városközpont vonzerejét, hogy a megújuló funkciókat az épített és zöld környezet 

esztétikus átformálása is kíséri, ezzel a szolgáltatások igénybevétele is kellemesebbé és 

kényelmesebbé válik. A Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park rekonstrukciójával és a Semsey 

Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja során olyan közösségi terek jönnek létre, melyek 

alkalmasak a turizmus jelentőségének növelésére valamint közösségépítő és a szabadidő aktív 

eltöltését lehetővé tevő rendezvények megtartására, a megújult környezet pedig összességében 

fogyasztásra ösztönzi a lakosságot és a településre látogatókat. A szinergiahatást erősítő fontos elem 

a fejlesztéseket kísérő akadálymentesítések végrehajtása, az épületek elérhetőségét és beltéri 

közlekedést javító fejlesztések és akadálymentes parkolók építése. 

A fejlesztések egységes arculattal ruházzák fel a ma rendezetlen benyomást keltő 

városközpontot. Balmazújváros városközpontjának funkcióbővítő fejlesztései által az egész főtér 

megújításra kerül. A környező épületek és parkok rehabilitációjával, a közlekedési csomópontok 

átalakításával az egész városközpont felvirágzik. A „soft” elemek a fejlesztések által létrehozott 

megújult helyszíneken, illetve felújított közterületeken kerülnek megvalósításra. Az első alkalommal 

megrendezésre kerülő rendezvényeket az önkormányzat gyakran már hagyományteremtő céllal 

szervezi meg, illetve tervezi civil partnereivel megvalósítani. 

 

III.6. Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 

érdekében 
 

51. sz. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása 
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Partner neve: Balmazújváros Vesz Városi Egészségügyi 

Szolgálat Nonprofit Kft. 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Korlátolt Felelősségű Társaság 

A partner által végzett tevékenység teljes 

összege (Ft) 
3 921 904 Ft 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
3 333 618 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 588 286 Ft 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 
Szolgáltató központ parkolás fejlesztése 

Partner szerepe a tervezésben: szükséges egyeztetések megtörténtek 

Partner szerepe a végrehajtásban: nem 

Partner szerepe a fenntartásban / 

üzemeltetésben: 
nincs 

 

Partner neve: Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Zártkörűen működő részvénytársaság 

A partner által végzett tevékenység teljes 

összege (Ft) 
79 165 719 Ft 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
79 165 719 Ft 

Biztosít-e önerőt? nem 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 0 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 
Közlekedési csomópontok átalakítása 

Partner szerepe a tervezésben: szükséges egyeztetések megtörténtek 
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Partner szerepe a végrehajtásban: építtető 

Partner szerepe a fenntartásban / 

üzemeltetésben: 
fenntartó 

 

Partner neve: Karádi Lászlóné 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Egyéni vállalkozó 

A partner által végzett tevékenység teljes 

összege (Ft) 
2 800 000 Ft. 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
1 400 000 Ft. 

Biztosít-e önerőt? igen 

Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 1 400 000 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 
Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció 

Partner szerepe a tervezésben: folyamatos egyeztetések 

Partner szerepe a végrehajtásban: nincs 

Partner szerepe a fenntartásban / 

üzemeltetésben: 
fenntartó 

 

Partner neve: Balmazújváros Közművelődésért Alapítvány 

A partner gazdálkodási/jogi formája: alapítvány 

A partner által végzett tevékenység teljes 

összege (Ft) 
15 000 000 Ft. 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi 

szerződést aláírta)? 
igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege 

(Ft) 
12 500 000 Ft. 

Biztosít-e önerőt? nem 
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Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) 2 500 000 Ft,- 

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez 

kapcsolódóan vesz részt a projektben? 
„Soft” tevékenységek 

Partner szerepe a tervezésben: folyamatos egyeztetések 

Partner szerepe a végrehajtásban: programszervező, kivitelező 

Partner szerepe a fenntartásban / 

üzemeltetésben: 
szervező 

 
 

 

 

 

III.7. A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 
 

Az akcióterületen elvégezni kívánt tevékenységek közül az önkormányzat által ellátandó 

feladatokat az alábbi táblázat mutatja be. 

Szükséges feladat Tevékenység 

A szükséges ingatlanok 

megszerzésével kapcsolatos 

feladatok 

• A Szolgáltató ház megvalósítása projekt elem kapcsán 

az ingatlan (791 HRSZ) a Magyar Állam tulajdonát 

képezi. Viszont a projektfejlesztés során a vagyonkezelő 

Hajdú-Bihar Megyei Intézményfenntartó Központ 

hozzájárulását az önkormányzat megszerezte. A 

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat a II. fordulós 

adatlap mellékletét képezi.   

Terület előkészítési feladatok • A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelem 

esetében a Agrárszocialista Emlékmű a város más 

területére kerül áthelyezésre. 

• A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése akcióterület 

kapcsán, a központ udvarán a beton burkolatot fel kell 

bontani (22 m3), valamint az út nyomvonalába eső 

téglafalazatú kerítést el kell bontani (8,7 m3). 

Az akcióterületen belüli út-, és 

közműhálózat felújításával illetve 

fejlesztésével kapcsolatos 

A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése során 3 db 

akadálymentes parkoló kerül kialakításra 262 m2-en. 

A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója akcióterület esetében a 
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feladatok Veres Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járda 

kerül kialakításra ….-en. 

A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban 

kapcsán az útburkolat is felújításra kerül: 3323. j. Balmazújváros 

– Hajdúnánás ök. út (Kastélykert u.) 161,8 méreten; a 3316. j. 

Tiszacsege – Debrecen ök. út (Veres P. u. és Debreceni u.) 359 

méteren; 3321. j. Balmazújváros – Hajdúszoboszló ök. út 

(Kossuth tér) 152,45 méteren; Kossuth téri önkormányzati út 

137,9 méteren történő átépítése a projekt részét képezi. 

Az akcióterületet feltáró út- és 

közműhálózat felújításával, illetve 

fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok 

Jelen projekt keretében nem releváns. 

A zöldterületek fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

• Kossuth téri díszpark rekonstrukciója 

• Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja 

• Művelődési ház parkjának rekonstrukciója 

• Díszkivilágítás fotovoltaikus kandeláberekkel a 

kastélyparkban és a díszparkban 

Kármentesítési tevékenység Az érintett területen ilyen tevékenység végzése nem szükséges. 

Közösségi szolgáltatásokat nyújtó 

közcélú létesítmények 

rehabilitációjával, fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok 

• Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója 

• Művelődési ház külső rekonstrukciója 

 

Önkormányzati tulajdonú 

lakóépületek rehabilitációja 

Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Építési, telekalakítási feladatok Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Akadálymentesítés A tervezés és megvalósítás során mind a mély, mind a 

magasépítési feladatok elvégzése során az akadálymentesítés 

feltételei teljesítésre kerülnek.  

Azbesztmentesítés az 

akcióterületen fejlesztéssel 

érintett középületek 

vonatkozásában 

Jelen projekt keretében ilyen tevékenység végzése nem 

történik 

Energiahatékonysági korszerűsítés 

az akcióterületen fejlesztéssel 

érintett középületek 

vonatkozásában 

• Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója 

• Művelődési ház rekonstrukciója 
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52. sz. táblázat: Jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok bemutatása 

 

III.8. Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra 

fejlesztései nyomán 

 
E fejezet a városközpont fejlesztés során nem releváns.



 

III.9. Kapcsolódó fejlesztések – A pályázaton kívül a közszféra által megvalósítani kívánt tevékenységek az 

akcióterületen 

 

Projekt 
neve: 

"Tanuljunk 
idegen 
nyelvet" 

Hagyományőrz
ő 
tűzoltóversen 
és kocsi 
kiállítása 
megrendezése 
Balmazújváros
on 

A BVÖ álal 
fenntartott 
VPÁMK és AMI 
helyi termékek 
bemutatása és 
helyi 
hagyományokr
a épülő 
rendezvénysor
ozatának 
megtartása 

Az Alapítvány 
székhelyéül 
szolgáló 
VPÁMK és AMI 
tető- és 
pódiumterem 
felújítása 

Térfigyelő 
rendszer 
kiépítése 
Balmazújváros
on 

A BVÖ által 
fenntartott 
VPÁMK és 
AMI, mint 
akkreditált 
felnőttképzési 
intézmény 
képzési 
programjának 
megvalósítása 

Kadarcs 
napforduló 
rendezvény 
megvalósítása 

Balmazújváros 
vízelvezető 

rendszer 
rekonstrukciój

a 

Lelátó 
létesítése 
öltözővel 

Projekt 
helyszí
ne 

Balmazújváros, 
Tiszacsege 

Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros Balmazújváros 

Projekt
gazda 

Balmazújvárosi 
Kistérség 
Többcélú 
Társulása 

Önkéntes 
Tűzoltóság 
Balmazújváros 

Balmazújváros 
Város 
Önkormányzat
a 

Balmazújváros 
Közművelődésé
ért Alapítvány 

Balmazújváros 
Város 
Önkormányzat
a 

Balmazújváros 
Város 
Önkormányzat
a 

Balmazújváros 
Város 
Önkormányzat
a 

Balmazújváros 
Város 

Önkormányzat
a 

Balmazújváros 
Sport Kft. 

Forrás EMVA EMVA EMVA EMVA EMVA EMVA EMVA ROP TAO törvény 

Leírás 

Nyelvi 
tanfolyamok a 
balmazújvárosi 
Kistérség 
Humán 
Szolgáltató 
Központ 
dolgozói 
részére 

A projekt 
keretében 
hagyományőrz
ő 
tűzoltóverseny 
valósul meg, 
valamint 
felújításra 
kerülnek 
múzeumi 
tűzoltókocsik 

Hónapokon át 
tartó 
rendezvénysor
ozat mely az 
évkör 
ünnepeihez 
kapcsolódóan 
mutatja be a 
helyi 
termékeket és 
hagyományoka
t. 

Az Alapítvány 
székhelyéül 
szolgáló 
VPÁMK és AMI 
tető- és 
pódiumterem 
felújítása 

A város 
védelmét 
szolgáló 
térfigyelő 
rendszer 
kiépítése 

Kereskedelmi-
vállalkozási 
valamint 
kulturális 
turizmus 
témájában 
indított 
elméleti és 
gyakorlati 
képzések. 

Hagyományőrz
ő rendezvény, 
mely a nyári 
napfordulóhoz 
kapcsolódóan 
mutatja be a 
térség 
hagyományát, 
történelmét. 

A projekt 
keretében 

Balmazújvároso
n burkolt 

mederszakaszo
k kerülnek 

kialakításra a 
városközpontb
an, valamint a 

város a 
legrosszabb 

állapotú , 

A projekt 
keretében a 

balmazújvárosi 
football klub 
NBII football 
csapatának 

center pályája 
mellé kerül új 

öltöző és lelátó 
kialakításra. 



 

elfajult 
földmedrű 

csatornaszakas
zain.  

Megval
ósítás 
kezdet
e 

2012.10.15 2013.04.01 2013.01.01 2013. 2012.12.04 2013. 2013.06.24 2013.01.21. 2013.05.01. 

Megval
ósítás 
befejez
ése 

2013.08.15 2013.08.31 2013.12.31 2013. 2013.04.30 2013. 2013.06.25 2013.10.31. 2013.06.30. 

Támog
atási 
összeg 

2 757 000 Ft 15 000 000 Ft 15 000 000 Ft 12 778 765 Ft 8 963 087 Ft 1 926 400 Ft 3 000 000 Ft 304 730 840 Ft 129 492 702 Ft 
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III.10. A tervezett fejlesztések várható hatásai 

III.10.1. Társadalmi-gazdasági hatások 

 

A projekt keretein belül megvalósuló fejlesztésekkel a városra összetett társadalmi, gazdasági 

és kulturális hatások érvényesülnek.  

A gazdasági hatást tekintve a szolgáltatóház megvalósulásával lényegesen nő a helyi 

vállalkozások vitalitása a város saját termékpiacával, de a városkép változásával, vendégek 

érkezésével, a turisztikai szolgáltatások kiteljesedése is gazdasági fellendülést eredményezhet. 

Mindezeken túl az akcióterületen tervezett összes beavatkozás együttes hatásaként jelentős változás 

áll be Balmazújváros akcióterületén. A vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan 

megkomponált városkép vonzerőt jelent az üzleti és turisztikai céllal ide érkező látogatók számára ez 

által további kapcsolódó szolgáltatások megjelenését generálja. Ezen keresztül belátható, hogy a 

közvetlen munkahelyteremtéssel is bíró beavatkozásoknak a városkép tartalmi megváltozásán 

keresztül jelentős közvetett hatása is van.  Az akcióterület infrastruktúrájának fejlesztésével a 

hiányosságok felszámolásával, minőségi városi környezet megteremtése vonzó lehetőséget teremt a 

vállalkozók számára, hogy bővítsék szolgáltatásaikat, a kínálat növekedés hatásaként több helyi 

vásárlóerő fog a városban maradni. A távolabbi hatásokat tekintve a városi környezet fejlesztésével a 

magánerős befektetések növekedésének új lehetőségei nyílnak meg. Ez növelni fogja a helyi 

foglalkoztatást. Az egy főre eső vásárlóerő a kistérségi átlagot meghaladó mértékben növekszik, a 

helyben maradó, elköltött lakossági pénzek nagysága érezhetően nő. A vállalkozások által fizetett 

helyi adó mértéke az infláció feletti értékben emelkedik. Ha a távolabbi nem záros határidőn belül 

jelentkező hatásokat tekintjük mindenképpen meg kell említeni, hogy gazdaságfejlesztés hatásaként 

a városban érezhetően növekedni fog a helyi foglalkoztatás, az önkormányzatnak fizetett helyi adó 

mértéke, a város népességmegtartó ereje. Csökkeni fog a szegregált terület nagysága, a hátrányos 

helyzetű családok száma.  

A kulturális hatást tekintve a művelődési központ korszerűsítése, és a rendezvények 

otthonául szolgáló parkok rehabilitációjával megnő a kulturális tevékenységek száma, ahol lehetőség 

nyílik a lakosság számára szabadidejét aktívan és hasznosan eltölteni. Az újonnan kiépülő 

városközponti multifunkcionális közösségi rendezvénytér várhatóan több helyi és néhány régiós 

jelentőségű rendezvénynek is otthont fog adni, amelyek szintén növelik a helyi kiskereskedelmi és 

vendéglátó szolgáltatások iránti keresletet, amivel egyrészt hozzájárulnak az állandó munkahelyek 

stabilizálásához, másrészt pedig keresletet teremtenek időszakos vagy idényjellegű foglalkoztatásra. 

A város rehabilitációs beavatkozásainak többsége önkormányzati tulajdonú, illetve az önkormányzat 

által kezelt közterületeken és közfunkciót betöltő ingatlanokon valósul meg, ezért a fejlesztéseknek 

közvetlen vagy közvetett módon számos következményük van a város gazdálkodására. Egyrészt a 

beruházások eredményeként felértékelődik az önkormányzati ingatlanvagyon (melyeknek árfelhajtó 

hatásuk lesz a belvárosi ingatlanokra), másrészt a megújuló közterek, zöldfelületek gondozása 

többletköltséggel jár. A többletköltséget az energiahatékonyságot javító beavatkozások várhatóan 

képesek lesznek ellensúlyozni, sőt hosszú távon összességében költségmegtakarítás várható. A 

létrejövő megújult belvárosi arculat, a bővülő foglalkoztatási lehetőségek, a gazdasági élet 

dinamizálása, valamint a helyi értékek közvetítését szolgáló kulturális és társadalmi események 

együttesen nagymértékben hozzájárulnak majd a helyi identitás megerősödéséhez, és ez által 
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Balmazújváros népességmegtartó erejének növeléséhez, ami a Város hosszú távú céljai között az 

egyik legelőkelőbb helyen szerepel. 

A közlekedési csomópontok kialakításával a városba érkező forgalom akadálymentes 

közlekedése előnyt jelent a lakosság számára az egészségkárosító behatások elkerülését tekintve, 

ezáltal élhetőbb környezet alakul ki a lakosság számára, ami a város népességmegtartó erejét növeli 

A fejlesztések társadalmi hatása a helyi lakosság kötődésének és büszkeségének 

erősödésében is tetten érhető. A fejlesztések révén a városban olyan magas minőségű közterületek 

épülnek, amelyek alkalmasak – a jelenleg hiányzó – valódi közösségi találkozóhely funkcióinak 

betöltésére, így a munkahelyek teremtése és megtartása mellett létrejövő igényes belváros a város 

népességmegtartó erejének növekedését eredményezi. Ezt az erőt fokozza, hogy a városközpont 

megújítása a település egyedi hagyományainak figyelembe vételével történik, a rendezvények 

jelentős része a hajdúsági hagyományok ápolását, továbbélését szolgálja, ezzel tovább erősíti az 

egészséges lokálpatriotizmust és a településhez kötődés személyes érzését. Összegzésképpen 

megállapítható, hogy a fejlesztések megvalósításával létrejövő multiplikátor és szinergikus hatások 

révén, hosszú távon, össztársadalmi szinten pozitív externális hatások jelentkeznek, amelyek 

biztosítják az önkormányzat és a vállalkozók által finanszírozott befektetések társadalmi és gazdasági 

megtérülését. 

 

III.10.2. Esélyegyenlőségi hatás 

 

Balmazújváros városközpont fejlesztése során az Önkormányzat a családbarát munkahelyi 

körülmények megteremtésével és az akadálymentesítéssel kíván esélyegyenlőségi hatást 

eredményezni.  

A munkahelyi körülmények családbarátabbá tétele érdekében az Önkormányzat 

esélyegyenlőségi munkatárs felvételét és alkalmazását tervezi, aki munkakörében lenne felelős a 

Polgármesteri Hivatal belső működésében, illetve eljárásaiban követett gyakorlatok családbarát-

szempontú rátvilágítására, az egyenlő esélyeket csökkentő szabályozások és gyakorlatok 

kiküszöbölésére alkalmas intézkedési javaslatok kidolgozására, ezek végrehajtásának nyomon 

követésére.  

A város-rehabilitációs tevékenységek egyik elsődleges „küldetése” hogy hozzájáruljon a 

fejlesztésekkel érintett társadalom (akcióterületi, a városi és térségi lakosság valamint a városba 

látogatók, és ezen belül minden kor és társadalmi helyzetű csoport) életminőségének javulásához. A 

társadalmi hatás tehát nem csupán a helyi lakosságon belül érvényesül, hanem az egész város és 

azon túl terjedő népességre is kiterjed. Az akcióterület a város legforgalmasabb, szinte minden város- 

és térséglakó által bizonyos sűrűséggel használt területeit érinti. Az akcióterületen belül a 

közintézmények, új és rehabilitált közterületek és az új funkciók olyan módon kerülnek kialakításra, 

hogy az esélyegyenlőség szempontjai maximálisan érvényre jussanak. Ez a mozgásukban 

korlátozottak és a közösségi beilleszkedésükben egyébként is nehézségekkel küzdő, testi fogyatékkal 

élő fiatalok számára az akcióterületen kialakítandó új közszolgáltatásokat nyújtó épület könnyebb 

fizikai hozzáférhetőségét biztosít. A fejlesztések az akcióterület érintett közterületein való könnyebb, 
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akadálymentes mozgást gyalogjárdák könnyebb megközelíthetőségét, az azokon történő 

akadálytalan haladást eredményezik. 

A közintézmények és a közterületek fejlesztésére vonatkozó tervek szem előtt tartják a 

fogyatékkal élők igényeit, így ezen emberek mobilitását megkönnyítendő az akadálymentesítés 

valamennyi projektelem esetében megjelenik, ezzel elősegítve a jelenleginél fokozottabb társadalmi 

integrációjukat. A Városháza ügyfélterének akadálymentesítés kialakítása is megvalósul a tervezett 

fejlesztések révén. Földszinten érhetőek el a legtöbb embert érintő közszolgáltatások, de az emeletre 

is fel lehet majd jutni az akadálymentesített korlátlifttel. Emellett egy rugalmasabb ügyintézési 

rendet és személyes segítségnyújtást biztosítanak a központi ügyfélszolgálatnál a kisgyermekes 

anyukák, szellemi vagy fizikai fogyatékkal élők és időskorúak számára. 

A megújuló közterületek, közparkok és zöldfelületek kertépítészeti kiviteli terve figyelembe 

veszi az esélyegyenlőségi célcsoportok igényeit. A járdák és sétányok akadálymentesítettek, kerekes 

székkel megközelíthetőek és végigjárhatóak. Az ingyenes közterületi parkolóhelyek között is átadásra 

kerülnek a fogyatékkal élők számára felfestett külön parkolók. A fejlesztések révén a város olyan 

magas minőségű közterületekhez jut, amelyek alkalmasak valódi találkozóhely funkció betöltésére, 

amely által könnyebben megvalósulhat a fogyatékkal élő lakossági csoportok integrációja. Mind a 

közterületi, mind a gazdaságfejlesztési és a közösségi funkcióbővítő fejlesztések olyan építészeti-

műszaki megoldásokat alkalmaznak, amelyek tekintettel vannak a mozgáskorlátozottak speciális 

igényeire. A projekt részeként felújításra kerülő közterületek, illetve az átépített és új épületek 

esetében is biztosított az akadálymentes megközelíthetőség, amely a kerekesszékkel, illetve 

babakocsival közlekedők számára egyaránt megkönnyíti a közlekedést, a napi életvitelt. A 

projektfejlesztés során minden épület esetében beszerzésre kerültek a rehabilitációs szakmérnök 

jóváhagyó nyilatkozatai. 

Az esélyegyenlőségi területen végzett munka azt az általános tapasztalatot eredményezte, 

hogy a különféle típusú beavatkozások egyes elemeinek széleskörű alkalmazása, illetve azok ötvözése 

a legtöbb esetben nem vezet az elvárt eredményre, ha nem társul hozzá megfelelő koordináció és 

egy aktív, folyamatos személyes kapcsolaton alapuló segítő hálózati tevékenység. Az alapvető cél az, 

hogy a lakhatáson, oktatáson, foglalkoztatáson, társadalmi beilleszkedésen és a közösségi 

szolgáltatásokhoz való hozzáférésen belüli intézkedésekhez kapcsolódva, azok érvényesülését 

megerősítve hatékonyabban segítse a szegregációs tünetek csökkentését. Az ezzel kapcsolatos 

feladatok olyan sokrétűek és olyan jelentős feladat-összehangolási munkát igényelnek, hogy a Város 

az érintett intézményi szereplők bevonásával egy Esélyegyenlőségi és Antiszegregációs Koordinációs 

Csoport felállítását tervezi. 

 

III.10.3. Környezeti hatások 

 

Az Önkormányzat a fejlesztésnek mind a tervezési, mind a kivitelezési, mind pedig a 

fenntartási időszakában kiemelt figyelmet fordít a negatív környezeti hatások elkerülésére, 

csökkentésére, illetve ellensúlyozására, valamint a pozitív környezeti hatások maximalizálására. Ezek 

hatékony összehangolása a környezettudatos tervezés és menedzsment feladata lesz. 
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Az előkészítés és tervezés fázisának elsődleges feladata a környezeti szempontok beépítése a 

projekt céljai közé, valamint a környezetterhelés csökkentése a tervezés során (pl. újrahasznosítható 

papírok használata a dokumentáció összeállításában). 

  Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít, megfelelő képesítéssel rendelkező szakértő 

bevonásával, a beavatkozások környezeti szempontú kockázatelemzésére, a kritikus kockázatú 

beavatkozások azonosítására és a kivitelezés fokozottabb ellenőrzésére, minőségbiztosítására.  

A kivitelezés során további lényeges szempont a környezeti szempontból kedvezőbb anyagok 

(környezetbarát, újrafelhasználható, stb. anyagok), eszközök, termékek (energiatakarékos 

berendezések) beszerzése és használata, melyek követelményként épülnek be a kivitelezés 

érdekében indítandó közbeszerzésekbe.  

A projekt hozzájárul az önkormányzat és konzorciumi partnere környezetileg fenntarthatóbb, 

illetve költséghatékonyabb működéséhez. A tervezett épület-felújítások nem csak a városkép 

letisztulását, hanem az érintett épületek szigetelését, ezáltal a fenntartási költségek racionalizálást 

eredményezik. A polgármesteri hivatal és a művelődési központ nyílászáró cseréje, illetve hőszigetelő 

homlokzati kialakítása az esztétikai megújulás mellett az oda látogatók kényelmét, és az 

önkormányzat fenntartási terheinek csökkenésével járnak. Ezek a fejlesztések hosszú távon lényeges 

megtakarítást eredményeznek az önkormányzat kasszájában.  

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai kvalitással 

bíró, szerethetőbb belváros alakítható ki Balmazújvárosban, amely a társadalmi és gazdasági 

hozadékon túl pozitív, és bizonyos mértékben negatív hatást is gyakorol a települési környezetre. Az 

adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit kiszolgáló zöldfelületek egészségesebbek, 

könnyebben fenntarthatók, egyben hozzájárulnak a lakosság környezettudatosságának 

fokozódásához. 

A fejlesztések közül a település levegőminőségére a közlekedési rendszer fejlesztése bír a 

legfontosabb befolyással. A közlekedési csomópontok átalakítása várhatóan jelentős közlekedési 

áramlás-javulást generál, ami csökkenést eredményez a légszennyezettséget illetően a közvetlen 

akcióterületen. 

A kiskereskedelmi célú ingatlanfejlesztések, leginkább a szolgáltatóház kialakításának 

eredményeként lehetőség nyílik a lakosok helybeni foglalkoztatásra, amely csökkenti a 

gépjárműforgalmat és a távoli munkahelyekre ingázás okozta környezetterhelést. A városi 

zöldfelületek növelése kedvező hatást gyakorol a szennyezőanyagok megkötésével és a városklíma 

befolyásolásával. A zöldfelületi elemek fejlesztése, átalakítása, elősegíti ezek egészségesebb 

működését, így a levegőminőségre gyakorolt kedvező hatások fokozódnak. 

A természeti erőforrások fenntarthatóbb használatán túl, a projekt keretében jelentős 

mértékű zöldfelületi fejlesztés is megvalósul. Az akcióterület felületén valamennyi „zöld folt” 

megújításra kerül, amely őshonos növényfajok telepítésével történik. A kitaposott füvesített felületek 

helyére pótlás vagy díszburkolat kerül. A közterek megújításához – a soft projektelemek keretében – 

fásítási és virágosítás akciót is szervez az önkormányzat, amelynek célja, hogy a koncentráltan a város 

szívében megjelenő zöldterületi fejlesztéseket a tágabb akcióterületre is kiterjessze, annak mintegy 

folytatásaként. A zöldfelületi beavatkozások mellett a műemlék jellegű parkok védelmére is 
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figyelemmel van a projekt. Az építészeti értéket már nem képviselő, illetve erősen leromlott állapotú 

épületek helyén pedig a városi hagyományokat őrző és azt felelevenítő olyan építészeti 

megoldásokkal kialakított homlokzatok kerülnek kialakításra, amelyek arculatukban illeszkednek 

egymáshoz és belesimulnak a már meglévő épületek által alkotott épített környezetbe. 

Annak érdekében továbbá, hogy a lakosság körében is erősödjön a környezeti szempontok 

érvényesítésére vonatkozó igény, a környezeti információkhoz, és a beavatkozások környezeti 

hatásairól szóló információkhoz való fokozott hozzáférést biztosít az Önkormányzat.  

Összességében pedig elmondható, hogy a fő cél, egy a jelenleginél élhetőbb, zöldfelületeiben 

gazdagabb közösségi tér kialakítása, ami a város lakossága számára mindenképpen javuló 

lakókörnyezetet teremt, és ösztönzőleg hat a lakókörnyezetekre. 

A támogatott projektek eredményeként 

elért energia megtakarítás 

eredmény 1,13 TJ 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 

csökkentése (CO2e) 

hatás  

0,08 t 

Ártalmatlanításra kerülő hulladék 

arányának csökkentése (amennyiben 

releváns) 

output 

 

T  

Nem releváns 

A fenntarthatósággal kapcsolatos 

tudásmegosztáson részt vettek száma 

output 50 fő 

Jobb összesített energetikai jellemzőkkel 

(energiatanúsítvánnyal) rendelkező 

épületek száma 

output 3 Db 

53. sz. táblázat: Kötelező fenntarthatósági indikátorok



 

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 

 

Mutató neve  
Mérték-
egység 

Típus 
(output/ 

eredmény) 

Bázis-
érték 

Minimáli-san 
elvárt célérték 

Célértéke 
eléréséne

k 
időpontja 

Célérték a 
projekt 

megvalósítási 
időszak végén 

Célérték a 
fenntartá
si időszak 

végén 

Mutató forrása 

Fajlagos 
vízfelhasználás 

mértéke 

teljes 
vízfelhasználás 

m
3
 output 1302  1250 2014 1250 1250 

Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

termelés v. 
szolgáltatás 

egysége 
fő output 40 40 2014 40 40 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Fajlagos 
energiafelhasználás 

mértéke 

teljes 
energiafelhasználás 

kWh output 109252 99000 2014 99000 88000 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

termelés v. 
szolgáltatás 

egysége 
fő output 40 40 2014 40 40 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 
mértéke (CO2e) 

t/év output 110 100 2014 100 90 
Önkormányzati 
adatszolgáltatás 

Ártalmatlanításra 
kerülő hulladék 

arányának mértéke 

Ártalmatlanításra 
kerülő hulladék 

t output 12 10 2014 10 8 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

összes hulladék 
mennyisége 

t output 12 10 2014 10 8 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

A kistérségben élők 
foglalkoztatottságá

nak mértéke 

Kistérségben élő 
foglalkoztatottak 

száma  
fő eredmény 40 40 2014 40 40 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

a foglalkoztatottak 
száma 

fő eredmény 40 40 2014 40 40 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 



 

A 
fenntarthatósággal 

kapcsolatos 
tudásmegosztáson 

részt vett 
munkavállalók 

száma 

Tudásmegosztásba
n résztvevők száma 

fő/év eredmény 1 1 2014 1 1 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

össz munkavállalói 
létszám 

fő/év eredmény 40 40 2014 40 40 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Jobb összesített 
energetikai 

jellemzőkkel 
rendelkező 

épületek száma 

 db eredmény 0 3 2014 3 3 

Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

Akadálymentesített 
épületek száma 

 db eredmény 0 3 2014 3 3 
Önkormányzati 

adatszolgáltatás 

54. sz. táblázat: Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok 
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III.11. Kockázatok elemzése 

 
A projekt megvalósítása során felmerülő kockázatokat adminisztrációs és financiális, műszaki, 

jogi, társadalmi, intézményi, pénzügyi-gazdasági és működési kategóriák szerint vettük sorba. A 

következő táblázatban ismertetjük a kockázatok bekövetkezésének valószínűségét, illetve azok 

bekövetkezése esetén a hatás jellemzését és annak erősségét. 

 

Kockázat megnevezése 
Valószínűség 

(1-7)* 
Hatás (1-7)* 

A kockázat kezelésének 

módja 

Adminisztrációs és financiális kockázatok 

Előírt pályázati 

dokumentációk 

késedelme, bírálat és 

szerződéskötés 

elhúzódása, kifizetési 

késedelmek. 

(Nem megfelelő 

előkészítésből adódó 

késedelem, 

eredményesség-

csökkenés, 

dokumentumok, illetve 

pályázati finanszírozás 

átutalásának késése) 

 

3 

közepes 

A szerződések 

megkötése és/vagy a 

kivitelezés tervezett 

ütemezése 

késedelmet szenved, a 

projektgazda és a 

pályázatkezelő által 

kitűzött határidőknek 

nem lehet megfelelni. 

4 

A pályázati feltételek 

egyértelmű útmutatást 

adnak az időrend és 

ütemezés tervezésére 

vonatkozóan, melyeket 

betartva, illetve ismerve az 

Uniós projektek általános 

bírálati, szerződéskötési és 

tervezhetőségi folyamatait, a 

határidők tarthatóak. A 

gondos tervezési és 

előkészítő fázissal 

minimalizálhatóak a 

kockázatok, illetve 

amennyiben a 

dokumentumok mindegyike 

időre és hibátlanul elkészül, a 

financiális határidők is 

tarthatóak. 

Felelős: 

projektmenedzsment 

Makrogazdasági 

hatások változása 

3 

közepes 

A változó 

makrogazdasági 

környezet kihatásai, a 

nemzetgazdasági 

tendenciák esetleges 

hirtelen változása, a 

szabályozási környezet 

időközbeni változásai 

korlátozhatják a 

program 

A rehabilitációs program 

ütemezésében tekintettel 

kell lenni a várható 

makrogazdasági 

tendenciákra is. A pénzügyi 

terv alapos kidolgozása 

megtörtént. 
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eredményességét. 

Ilyen lehet az infláció 

növekedésével 

kialakuló magasabb 

költségek. 

2 

Menedzsment beli 

problémák 

1 

alacsony 

A projekt akcióterületi 

menedzsmentjében 

felmerülő problémák 

(pl. személycserék, 

szakemberhiány stb.) 

1 

A projekt menedzsmentjébe 

csak a legalkalmasabb 

embereknek szabad 

bekerülnie. Az ellenőrzési 

rendszer szavatolni fogja a 

feladatok megfelelő 

színvonalú teljesítését. 

Egyeztetési kockázat 
1 

alacsony 

A projekttervezet 

kidolgozásában 

érintettek apparátusa 

nem egyértelműen 

szabályozott vagy 

elégtelen 

együttműködése miatt 

az előkészítés 

elhúzódása. 

1 

A projekttervezet 

kidolgozásában az 

érintettekkel megtörtént az 

egyeztetés, mely alapján 

részt vesznek a fejlesztésben. 

Műszaki kockázatok 

Előírt dokumentációk 

késedelme, kifizetési 

késedelmek 

(Nem megfelelő 

előkészítésből adódó 

késedelem, 

engedélyezés 

elhúzódása, 

eredményesség-

csökkenés, pályázati 

finanszírozás 

átutalásának késése) 

3 

közepes 

Kivitelezés és tervezett 

elkészülés szintén 

késedelmet szenved, a 

kitűzött határidőknek 

nem lehet megfelelni. 

4 

 

A pályázati feltételek 

egyértelmű útmutatást 

adnak a műszaki tervezésre 

vonatkozóan, melyeket 

betartva, illetve ismerve a 

projekt által megkívánt 

tervezési folyamatot, a 

határidők tarthatóak. A 

gondos tervezési és 

előkészítő fázissal 

minimalizálhatóak a műszaki 

problémák, illetve 

amennyiben a 

dokumentumok mindegyike 

időre és hibátlanul elkészül, a 

kifizetési határidők is 
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tarthatóak. 

Felelős: tervezők, műszaki 

ellenőr, 

projektmenedzsment 

Műszaki és kivitelezési 

elégtelenségek 

(Időjárási viszonyok, 

vagy a vállalkozó 

késedelme miatt a 

kivitelezés elhúzódik, 

nem megfelelő 

minőségben történik a 

teljesítés. Késve 

fejeződnek be a 

munkafázisok, nem 

történhet meg a 

tervezett határidőre az 

átadás.) 

 

3 

közepes 

A térfelújítás felszíni 

kivitelezési munkálatai 

során az alapos 

előkészítő, felmérő 

munka ellenére 

felmerülhetnek olyan 

problémák (pl. a 

vezetékes 

infrastruktúra 

problémái, esetleges 

régészeti munkálatok 

elhúzódása), amelyek 

az előre programozott 

felújítási 

munkálatokban 

módosulást 

eredményeznek. 

3 

A vállalkozási szerződésben 

körültekintően megalkotott, 

reális ütemterv rögzítése, 

szavatosság kikötése, 

szerződést biztosító 

mellékkötelezettségek 

beépítése. 

Felelős: 

projektmenedzsment, 

megvalósításba szerződés 

szerint bevont vállalkozók 

Tervezési kockázat 
1 

alacsony 

A Szolgáltató által 

készített tervek, illetve 

a Megrendelő által 

biztosított, de a 

Szolgáltató által 

megvizsgált és 

elfogadott tervek 

hibájára 

visszavezethető 

költségnövekedés 

vagy késedelmes 

teljesítés. 

2 

A tervezés során a tervek 

egyeztetése, elfogadása 

közös munka, így az 

elfogadott tervek hibájára 

visszavezethető 

költségnövekedéssel vagy 

késedelemmel nem kell 

számolni. 

Nem megfelelő 

kivitelezés 

1 

alacsony 

Az önkormányzat vagy 

a konzorciumi partner 

nem valósítja meg a 

projektjét, vagy nem a 

támogatási 

szerződésben rögzített 

Amennyiben valamilyen 

váratlan ok (pl. jogszabályi 

változások, nem megfelelő 

pénzügyi elszámolás, 

pénzügyi finanszírozási 

nehézségek, vagy egyéb vis 
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szabályoknak 

maradéktalanul 

megfelelő módon 

teszi, ezáltal az 

eredetileg tervezett 

támogatás teljes 

összege nem lesz 

elszámolható. 

5 

maior) miatt nem valósul 

meg valamely tervezett 

projektelem, úgy – 

amennyiben erre lehetőség 

van – kezdeményezni kell a 

Közreműködő Szervezetnél 

az érintett támogatási összeg 

átcsoportosítását más 

projektelemre. A 

projektfejlesztési fázis 

jelentősen csökkentette ezen 

kockázatok bekövetkeztét, 

mivel minden építési 

projektelem rendelkezik az 

összes szükséges hatósági 

engedéllyel és kiviteli tervvel, 

valamint tételes 

költségvetéssel. 

Nem megfelelő 

jelentések 

1 

alacsony 

Az előírásoknak nem 

teljesen felnek meg az 

elsőre benyújtott 

negyedéves 

jelentések, ami a 

támogatások 

kifizetésének 

késedelméhez 

vezethet. 

3 

A városfejlesztő társaságban 

gyakorlott menedzsment 

csapat kerül felállításra a 

jelentések, elszámolások 

elkészítésre. Javasolt az 

elszámolások sablonjait előre 

kialakítani, illetve készíteni 

egy minőségellenőrző listát, 

mely alapján az összeállított 

elszámolásokat áttekinti a 

projektmenedzsment 

csoport 

minőségellenőrzésért felelős 

tagja. A 

projektmenedzsment 

csapatnak magában kell 

foglalni a projekt vezetőjét, 

az egyes projektelemek 

menedzsereit, egy pénzügyi 

elszámolásért felelős 

munkatársat, illetve a 

műszaki ellenőrzésért felelős 

kollégát. Javasolt, hogy a 

projektmegvalósítás 

kezdetekor a 

projektmenedzsment 
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csoport tagjai kapjanak 

képzést pl. a regionális 

fejlesztési ügynökség 

munkatársaitól a 

jelentéstétel, elszámolás 

követelményrendszeréről. 

Műszaki hiányosságok 
1 

alacsony 

A létesítmény a 

szolgáltatási 

szerződésben 

meghatározott 

műszaki 

követelményeknek 

nem felel meg, illetve 

a szolgáltatási 

szerződésben 

meghatározott 

színvonalú 

szolgáltatást nem 

képes biztosítani. 

5 

A létesítmény a szolgáltatási 

szerződésben meghatározott 

műszaki követelményeknek 

megfelel, illetve a 

szolgáltatási szerződésben 

meghatározott színvonalú 

szolgáltatást biztosított, a 

felmerülő hiányosságokat a 

kivitelező elkészíti. 

Rejtett hiba kockázata 
1 

alacsony 

Az üzemeltetés során 

felmerülő rejtett 

hibákból származó 

költség növekedés és / 

vagy hasznos üzemidő 

csökkenés. 

2 

Az előkészítés során 

elfogadott tervek közösen, 

minden szempontból 

megvizsgálásra kerülnek, így 

a rejtett hibák előfordulása 

minimalizálható. 

Jogi kockázatok 

Jogszabályi környezet 

változása 

(A projekt kezdetéig, 

illetve a megvalósítás 

időtartama alatt olyan 

radikális módon 

megváltoznak a 

projektgazdára, vagy a 

beszerzésekre 

vonatkozó 

jogszabályok, hogy 

azok a projekt 

1 

alacsony 

A projekt releváns 

részleteiben, vagy 

teljes egészében 

megvalósíthatatlanná 

válik, a támogatás 

visszamondásra, 

csökkentésre vagy 

visszavonásra kerül, 

Vis major helyzetet 

eredményezhet. 

5 

Nem várható lényeges 

mértékű változás a releváns 

jogszabályi környezetben. A 

jogszabályi környezet 

naprakész ismeretének 

biztosítása, a 

jogszabályváltozások 

követése. 

Felelős: Irányító szervek, 

jogalkotók, 

projektmenedzsment 
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megvalósulását 

alapjaiban, vagy fontos 

részleteiben 

ellehetetlenítik) 

Szabványok figyelmen 

kívül hagyásának 

kockázata 

1 

alacsony 

A szolgáltató a 

létesítményre 

vonatkozó 

szabványokat nem 

teljes körűen veszi 

figyelembe. 

4 

A szolgáltató a létesítményre 

vonatkozó szabványokat 

teljes körűen figyelembe 

veszi. 

Üzemeltetési 

szakaszhoz kapcsolódó 

általános jogszabály 

változási kockázat 

3 

közepes 

A projekt jogi 

környezetében 

bekövetkező olyan 

költségnövekedést és 

/ vagy a határidők be 

nem tartását 

eredményező 

változás, amely 

kifejezetten a projekt 

megvalósítására 

hatást gyakorló és 

nem az általánosan 

elvárható módon 

történő jogalkotására 

vezethető vissza. 

5 

Üzemeltetési szakaszhoz 

kapcsolódó általános 

jogszabályok és azok 

változásának folyamatos 

figyelemmel kísérése. 

Társadalmi eredetű kockázatok 

A beruházás társadalmi 

ellenállásba ütközik 

(A létesítmény 

környékén élő lakosság 

valamely okból 

ellenezni kezdi a 

tervezett projekt 

megvalósulását) 

1 

alacsony 

Egyedi kommunikációs 

stratégia kidolgozása 

válik szükségessé az 

ellenzők csoportjával 

2 

A beruházás 

illeszkedik 

Balmazújváros 

lakóinak igényeihez, 

elvárásaihoz. 

Megfelelő 

kommunikációval 

megelőzhető a 

lakossági 

elégedetlenség.  

Felelős: 

Projektgazda, 
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Projektmenedzsment 

Lakossági 

elégedetlenség 

1 

alacsony 

A program 

megvalósítása során 

korlátozó tényezőként 

jelenhetnek meg az 

érintett lakosság 

részéről jelentkező, a 

városközpont 

megújításának 

hatásaival összefüggő 

túlzott, a reálisnál 

gyorsabb és 

jelentősebb hatást 

remélő elvárások. 

1 

Rendszeres, részletes 

tájékoztatás a lakosság 

számára a fejlesztési 

folyamatról; a fejlesztési 

folyamat ütemezését, 

időtávját ki kell hangsúlyozni. 

A nyilvánosság, és a 

közösségi bevonás eszközei 

révén az érintettek jobban 

átláthatják a program céljait, 

menetét és ez által reálisabb 

képet alkothatnak a jövőről. 

Soft programok 

elmaradása 

3 

közepes 

A civil szféra 

különböző szereplői 

által felvállalt soft 

programok nem 

valósulnak meg teljes 

mértékben. 

3 

A civil szervezetek 

elkötelezettségét folyamatos 

kapcsolattartással tartja fent 

az önkormányzat mind a 

projektfejlesztés, mind a 

megvalósítás időszakában. A 

civil szervezetek továbbra is 

készek a soft elemek 

megvalósítására, de 

esetleges érdekmúlás esetén 

az önkormányzat felkészült 

hasonló célú és 

nagyságrendű projektek 

azonosítására, vagy új, 

hasonló tevékenységű 

partnerek bevonásával, vagy 

a már bevont partnerek 

tevékenységeinek 

kiterjesztésével. 

Intézményi kockázatok 

Közbeszerzési eljárás 

(építés) elhúzódása 

3 

közepes 

Közbeszerzés 

lebonyolításának 

jelentős időbeli 

csúszása, ami 

leginkább a közterület 

fejlesztési munkák 

Megfelelő szakértelemmel és 

referenciákkal rendelkező 

közbeszerzési szakértő 

megbízása. 
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időben történő 

kivitelezését 

veszélyeztetheti. 

3 

Egyértelmű feladatkiírással, 

kiviteli tervekkel és mindenki 

számára hozzáférhető 

minőségi követelménnyel 

rendelkező ajánlattételi 

dokumentáció kiírásával 

igyekszünk egyforma esélyt 

biztosítani a közbeszerzésen 

induló pályázóknak. A 

projektben nincsenek 

speciális kapacitásokat 

igénylő munkarészek, 

emellett az építőipari piacon 

inkább a kínálat dominál, így 

nem várható, hogy az 

önkormányzat a kevés 

jelentkező miatt 

kiszolgáltatott helyzetbe 

kerül. 

Konzorciumi kapcsolat 
1 

alacsony 

A konzorciumi partner 

késik a vállalt 

projektelemeinek 

végrehajtásával. 

3 

A projektfejlesztés további 

szakaszában el kell érni, hogy 

az alvállalkozói projektek, 

illetve a civil projektek 

mindegyike a teljes 

előkészítettség állapotába 

kerüljön. Ennek érdekében a 

városfejlesztő társaságban 

egy projektmenedzser 

nevesített feladata a 

vállalkozó partner 

támogatása, előkészítő 

munkájának segítése. A 

megvalósítás során a 

partnerrel havonta konzultál 

a projektmenedzsment 

csapat, melynek során 

áttekintik a projekt aktuális 

készültségét, illetve a 

következő feladatokat, 

valamint a megvalósítás 

lehetséges kockázatait. 

Pénzügyi-gazdasági kockázatok 
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Rosszul kalkulált 

pénzügyi és 

eredménymutatók 

(A fenntartási 

szükségletekhez 

szükséges bevétel 

elmarad az előzetes 

számításoktól, emiatt 

likviditási gondok 

jelentkeznek) 

3  

közepes 

Előre tervezett 

mutatók és kalkulációk 

teljesíthetetlenek, a 

problémák akuttá 

válhatnak, így hosszú 

távon ellehetetlenül a 

vállalt fenntartása. 

3 

A projektben vállalt 

határszámok gondos 

elemzések alapján és minden 

negatív eshetőséget számba 

véve lettek kalkulálva, így a 

vállalások a tervezetek 

szerint magabiztosan 

teljesíthetőek. 

Felelős: Projektgazda, 

Projektmenedzsment 

Saját forrás 

rendelkezésre állása. 

A projekt 

megvalósításához 

szükséges saját forrás 

rendelkezésre állása az 

1. fordulós pályázat 

benyújtása és a projekt 

megvalósítás között 

eltelt hosszú idő, a 

vezetők változása és az 

általános gazdasági 

helyzet alapján 

előfordulhat, hogy a 

korábban vállalt saját 

forrás hozzájárulás 

nehézségekbe ütközik. 

3 

 közepes 

A projektre súlyosan 

negatív hatású lenne a 

saját forrás hiánya. 

7 

A korábban tett vállalások 

felelős tartása, szakszerű 

gazdálkodás, 

költséghatékony működés, 

szükség esetén pótlólagos 

források (pl hitel) biztosítása. 

Felelős: Projektgazda 

Árak 

emelkedése 

3 

közepes 

Közbeszerzés során a 

tervezetthez képest 

magasabb árakon 

vállalják a kivitelezők a 

tervezett munkákat. 

2 

Amennyiben az egyes 

projektelemekre eltérő 

árajánlatok érkeznek, úgy 

elsősorban meg kell próbálni 

a projekt elemek közti 

forrásátcsoportosítást, 

amihez 10% feletti 

átcsoportosítás esetén 

szükséges lehet a 

Közreműködő Szervezet 

jóváhagyására is. 

Amennyiben nem lehetséges 

forrásátcsoportosítás, úgy az 

önkormányzatnak vagy a 

megítélt támogatás 
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elvesztésével, vagy 

pótlólagos döntéssel 

nagyobb önkormányzati 

önerő biztosításával kell 

számolnia. 

Működési hiányok 
1 

alacsony 

Az szolgáltatóház 

bevételei elmaradnak 

a várttól, működési 

hiány keletkezik. 

2 

A bevételek elmaradását a 

bérlők hiánya vagy a bérleti 

díjak jelentős és általános 

esése okozhatja. Ez utóbbi 

olyan piaci változások 

következménye, amit a 

projektgazda nem tud 

kezelni. A bérlők hiányának 

kockázata az előzetes 

igényfelmérés alapján igen 

alacsony bekövetkezési 

valószínűségű. Az érdeklődés 

alacsony foka esetén a 

városfejlesztő társaság aktív 

marketingtevékenysége 

hozhat eredményt, 

esetlegesen a bérbe adható 

terek áttervezése, egyéb, 

keresett funkcióra (erre az 

építészeti kialakítás 

lehetőséget ad). 

Működési kockázatok 

Belső személyzeti 

problémák 

(A belső működési 

szabályzatok, előírások 

megsértése Pl. 

meghibásodás, 

rongálási vagy 

gondatlansági 

károkozás, 

üzembiztonsági 

problémák eltitkolása, 

az eljárási, biztonsági 

szabályoktól való 

eltérés, jogkörökkel 

való visszaélés, belső 

1 

alacsony 

Közvetlen hatások a 

projektre nem 

érvényesülnek, viszont 

közvetetten ezen 

problémák  negatív 

hatásokat 

eredményezhetnek a 

fenntartás 

időszakában. 

1 

Kollektíva, időben történő 

konfliktuskezelés, szerviz és 

hibaelhárítás. Az irányítók 

részéről gondos odafigyelés. 

Bérezés és teljesítmény 

harmonizálása, 

igazságossága, szigorú 

munkavédelmi és etikai 

szabályzás, elvárások. 

Felelős: Önkormányzat és 

intézmény vezetősége, 

projektmenedzsment 



 318 

lopás vagy csalás, 

felhatalmazás nélküli 

döntések. A 

munkakörülmények, 

illetve a foglalkoztatás 

szabályainak 

megsértése 

következtében 

munkahelyi balesetek, 

sérülések.) 

Külső visszaélések 

(Csalással, 

visszaéléssel, a 

jogszabályok és 

törvények 

kijátszásával, külső fél 

által okozott veszteség, 

erkölcsi vagy anyagi 

kár. Pl. betörés, lopás, 

szándékos károkozás. 

1 

alacsony 

Közvetlen hatások 

csak bizonyos extrém 

esetekben 

jelentkeznek, egyedi 

problémakezelés 

szükséges. 

1 

A biztonsági szabályzat 

betartása és betartatása. 

Megfelelő vagyonőri, illetve 

elektronikus védelem. 

Biztosítások kötése. 

Felelős: Intézményvezetés, 

Vagyon és 

objektumvédelemmel 

szerződés szerint megbízott 

külsős cég, 

projektmenedzsment 

Infrastruktúra sérülései 

(Építmények, park 

sérülése, rongálása, 

működésképtelensége 

természeti, műszaki 

vagy emberi okokból. 

Pl. tűzeset, gépek, 

felépítmények 

üzemelést és 

üzembiztonságot 

veszélyeztető, 

komolyabb 

meghibásodása, 

munkahelyi balesetek, 

sérülések) 

2 

alacsony 

Egy ilyen esemény 

akár vis major 

helyzetet is 

eredményezhet, 

extrém esetben 

pótolhatatlan 

veszteséget is 

eredményezhetik. 

Ezért elkerülését a 

lehetőségek szerint 

mindenképpen el kell 

kerülni! 

4 

Biztosítások megkötése 

elemi csapásokra és egyéb 

káresetekre. Következetes és 

rendszeres karbantartás, 

műszaki ellenőrzések. 

Szigorú minőségbiztosítási 

elvek előírása és 

következetes betartatása a 

gépkezelők számára is. 

Felelős: Intézményvezetés, 

alkalmazottak, kijelölt 

minőségbiztosítási felelősök, 

projektmenedzsment 

Folyamatok irányítási, 

biztosítási és 

végrehajtási problémái 

(Vezetői, irányítói 

tévedések, hibák. 

1 

alacsony 

A projektre és 

Balmazújváros Város 

Önkormányzatának 

működésére egyaránt 

súlyosan negatív 

A projektgazda megfelelő 

tapasztalatokkal és vezetői 

ismeretekkel rendelkezik. 

Likviditási vagy egyéb, 

gondos szervezés és 
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Hibás könyvelés, illetve 

pénzügyi döntések 

miatt általános 

működtetési, 

fenntartási vagy 

fejlesztési anomáliák, 

forráshiányok, bevétel-

kiadás arányainak 

felbomlása, likviditási 

problémák. 

Nyilvántartási, 

könyvelési, 

elszámolási, bérezési 

tévedések, beszállítói 

kapcsolatok romlása, 

zavarai. 

hatású lenne a fent 

ismertetett helyzet, 

ezért a bekövetkezést 

mindenképpen el kell 

kerülni. 

6 

átgondolt üzemeltetés 

ellenére is fellépő problémák 

kezelésére vészstratégiát 

dolgoz ki a pályázó. 

Felelős: Önkormányzati 

vezetés, intézményvezetés 

 

*1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 

55. sz. táblázat: Kockázatok elemzése 



 

 III.12. A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 

 
 

 
 A tevékenységek ütemezése 

 Már 

ren

delk

ezés

re 

áll 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III IV I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

 Előkészítés 

IVS, EATT                         

ATT                        

Magas- és 

kertépítési 

engedélyes és 

kiviteli tervek 

                       

Csomópont kiviteli 

tervei 

                       



 

Elvi engedélyes 

tervdokumentáció 

                       

Csomópont elvi 

engedélyes tervei 

                       

Közbeszerzés                        

Végrehajtás 

Jogi szolgáltatás                         

Projekt-

menedzsment 

                       

Nyilvánosság 

biztosítása 

                        

Gazdasági funkció 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 

                       

Kivitelezés                        

Műszaki ellenőrzés                        

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                        

Karádi Lászlóné 

üzletrekonstrukció 

                       



 

fejlesztése 

Kivitelezés                        

Műszaki ellenőrzés                        

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                        

 

Közszféra funkció 

Polgármesteri 

Hivatal 

rekonstrukciója  

                       

Kivitelezés                         

Műszaki ellenőrzés                         

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                         

Közösségi funkció 

Művelődési Ház 

rekonstrukciója            

                       

Kivitelezés                         



 

Műszaki ellenőrzés                         

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                         

Városi funkció 

Kossuth téri 

díszpark 

rekonstrukciója, 

szelektív 

hulladékgyűjtő 

szigetek kialakítása             

                       

Kivitelezés                         

Műszaki ellenőrzés                         

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                         

Eszközbeszerzés                         

Veres Péter park 

rekonstrukciója             

                       

Kivitelezés                         

Műszaki ellenőrzés                         



 

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                         

Eszközbeszerzés                         

Semsey Kastély 

műemlék jellegű  

parkjának  

revitalizációja             

                       

Kivitelezés                         

Műszaki ellenőrzés                         

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                         

Eszközbeszerzés                         

Közlekedési 

csomópontok 

átalakítása a 

városközpontban 

                       

Kivitelezés                         

Műszaki ellenőrzés                         

Jogi szolgáltatás                         



 

Könyvvizsgálat                         

Szolgáltató központ 

parkolás fejlesztése 

                       

Kivitelezés                        

Műszaki ellenőrzés                        

Jogi szolgáltatás                         

Könyvvizsgálat                        

Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú) 

Marketing 

készségek oktatása  

                       

Helyi 

környezettudatossá

g elterjesztését 

segítő 

tájékoztatási, 

szemléletformálási 

akció 

                       

Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) 

Marketing terv 

készítése, 

Marketing 

eszközrendszer 

                       



 

fejlesztése 

Országos/régiós 

szintű 

városmarketing 

rendezvény 

létrehozása, piaci 

bevezetése 
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 III.13. Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott partnerségi 

egyeztetések 

 
Az integrált megközelítés természetéből adódóan szükség van a különböző szereplők együttműködésére a 

lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása 

Ha további erőforrások szükségesek a célok megvalósítása érdekében, akkor cél a gazdasági, kulturális 

konszenzusbiztosító együttműködés a más szereplők által elérhető erőforrások érdekében. Az önkormányzat nagy 

hangsúlyt fektetett arra, hogy a megvalósuló fejlesztések összhangban legyenek a városi lakosság és a városban 

működő vállalkozások igényeivel. A városi célok és a tervezett beavatkozások széles körű partnerségben történő 

megfogalmazása és kialakítása érdekében az önkormányzat számos egyeztetést folytatott, amelyeknek a 

célcsoportjai az alábbiak voltak: 

• Vállalkozók; 

• Helyi lakosság; 

• Képviselőtestület, hivatali és intézményi dolgozók; 

• Civil Fórum; 

 

A partnerségi egyeztetések formái a következők voltak: 

• Lakossági kérdőív és lakossági tájékoztatás a város honlapján keresztül; 

• Lakossági fórum; 

• Egyeztető megbeszélések a Vállalkozókkal és a Civil Fórummal; 

• Képviselő-testületi ülések; 

• A városban található államigazgatási szervekkel történt egyeztetés; 

 

A partnerségi egyeztetések célja: 

• A fejlesztéspolitikai dokumentumok tartalmának minél szélesebb körű megismertetése a szakmai- 

társadalmi- gazdasági élet szereplőivel; 

• a szakmapolitikai anyagokat érdemben is befolyásoló partneri vélemények megismerése; 

• a vélemények, javaslatok feldolgozásával a végleges változat kidolgozása; 

• a formálódó dokumentumok kialakításában a helyi kezdeményezések megismerése, a munkaanyagok 

társadalmi beágyazottságának (legitimációjának) erősítése; 

 

A fejlesztéspolitikai dokumentumokban foglaltak sikere nagy részben azon múlik, hogy a helyi, regionális, 

ágazati és társadalmi csoportérdekek a lehető legteljesebb mértékben megjelenjenek és érvényesüljenek bennük. A 

partnerség ténylegesen működik, hiszen a vélemények, észrevételek, javaslatok meghallgatására és megvitatására 

lehetőség van, és ezek további előterjesztésre kerülnek a döntéshozók felé. 
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Partnerségi részvétel a megvalósítás során 

• Sajtótájékoztató a helyi média számára; 

• Sajtóközlemény megjelentetése a projekt indulásáról, zárásáról és fontosabb mérföldköveiről 

• Sajtó események szervezése a projekt fontosabb mérföldköveihez kapcsolódóan; 

• Projekt tevékenységeinek és eredményeinek és a beruházást támogatóknak (EU-s pályázati konstrukció) a 

részletes bemutatása a város Internetes megjelenéshez integráltan és a balmazújvárosi idegenforgalmi 

létesítmények és szálláshelyek internetes megjelenéshez integráltan; 

 

Projekt tevékenységeinek és eredményeinek bemutatása a helyi és országos nyomtatott és elektronikus 

médiában, 

• Sajtó megjelenések gyűjtése; 

• A projekt helyszínén táblák elkészítése, elhelyezése; 

• Projekt eredmények megjelentetése szóróanyagokon, kiadványokon; 

• Fotó dokumentáció készítése a projektről; 

• Lakossági fórum, nyílt nap szervezése az érintett civil és gazdasági szereplők részvételével; 

• Visszacsatolások gyűjtése a fejlesztések eredményeiről, eredményességeiről a lakosoktól; 

 

IV. Pénzügyi terv 
 

IV.1. A várható városfejlesztési kiadások meghatározása 
 

Balmazújváros Város Önkormányzata az ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú „Balmazújváros 

városközpontjának fejlesztése” című első fordulós pályázata során 550.360.250 Ft támogatásra lett érdemesnek 

ítélve.  

Jelen projekt összes elszámolható költsége 666.727.501 Ft, az igényelt támogatás összege 550.222.007 Ft-

ra, a támogatási intenzitás átlagosan 82,5%-ra csökkent, melynek oka, hogy a „Közlekedési csomópontok 

átalakítása” projektelem estében a Magyar Közút Kht. kötelezően konzorciumi bevonásra került. A Magyar Közút 

Kht. támogatási intenzitása 100%, ezért a közlekedési csomópontok átalakítása esetében, az Önkormányzat 

részéről biztosított önerő nagyságát növelni kellett annak érdekében, hogy a támogatási intenzitás ne haladja meg 

a 85%-ot. így az Önkormányzat 66%-os támogatási intenzitásban részesül a „Közlekedési csomópontok átalakítása” 

projektelem esetében.  
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A várható fejlesztési költségek meghatározásakor figyelembevételre került a fejlesztési szükséglet, a 

funkcióbővítő támogatási feltételekben meghatározottak, valamint a törvényi kötelezettségek. Ezek alapján a 

következő költségek kerültek tervezésre: 

Előkészítési költségek: 

Tervezési költségek 

- A pályázat nélkülözhetetlen dokumentumainak az összes beruházás elvi engedélyes, engedélyes és kiviteli 

tervének elkészítésének költségei. 

- Az út és közterület-fejlesztés engedélyes tervdokumentációjának, parkok terveinek elengedhetetlen költségei. 

Közbeszerzési költségek  

- Tervezésre került a költségek között a közbeszerzések lebonyolítása, mely érinti mind a tervezési, mind a 

kivitelezési, mind az egyéb szolgáltatási feladatokat ellátó vállalkozók kiválasztását, mind a közbeszerzési 

szolgáltatót, mind pedig a közbeszerzési költségek díját. 

Előkészítési költségek továbbá 

- Az Integrált Városfejlesztési Startégia, Előzetes Akcióterületi Terv elkészítésének költsége, valamint a 

véglegesített akcióterületi terv kidolgozásának ára. 

A megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási tevékenységekhez tartozó költségek: 

Projekt menedzsment költségek  

- A tervezettekkel összhangban külső szolgáltató által végzett projektmenedzsment feladatok ellátására tervezett 

költség. 

A beruházások műszaki ellenőrzése 

- Magában foglalja az önkormányzati beruházások műszaki ellenőrzését. 

 

Könyvvizsgálat költsége 

- A projekt kötelező feltételeinek megfelelően tervezésre került a projekt szintű könyvvizsgálat költsége. 

 

Nyilvánosság feltételeinek biztosítására 

- Szintén a pályázati kötelezően megvalósuló tevékenységek között tervezésre került a nyilvánosság feltételeinek 

biztosítására szükséges forrás az útmutatóban szereplő feltételek szerinti tartalommal. 
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Jogi szolgáltatások költsége 

- Tervezésre került a jogi szolgáltatások költsége, mely a szükséges szerződések, közbeszerzések ellenőrzését 

hivatott biztosítani. 

 

Soft tevékenységek 

- A program megvalósításához kapcsolódóan szükségesek „Soft” tevékenységek tervezése. Ezen belül tervezésre 

kerültek rendezvények, városmarketing akciók, képzések, helyi identitást erősítő programok. 

 

A megvalósításhoz kapcsolódó kivitelezési költségek 

 

Építési beruházási költségek 

- Művelődési Ház rekonstrukciója 

- Veres Péter park rekonstrukciója 

- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban 

- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja 

- Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 

- Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése 

- Szolgáltatóház megvalósítása 

- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése 

- Eszközbeszerzés a tervezett beruházásokhoz kapcsolódóan  

 

 IV.2. A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 
 

A tervezett fejlesztések forrásainak meghatározásában a következők kerültek vizsgálatra:  

- ÉAOP pályázati támogatási feltételek 

- Megvalósított tevékenységek 

- A pályázó és a bevont partnerek 

- Más támogatás igénylése (közhasznú)  
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- Az ÉAOP pályázati támogatási feltételek más- más önerőt vetítenek elő. Az 50%-os támogatottság és a 85%-

os támogatottság is megtalálható a jelen pályázatban. 

 

A pályázó, illetve a partnerei felülvizsgálatra kerültek a gazdasági formájukat tekintve, illetve, hogy az érintett 

tevékenységre vonatkozóan rendelkeznek-e ÁFA visszaigénylési jogosultsággal. 

Jelen projekt keretében a pályázó, azaz Balmazújváros Város Önkormányzata, alanya az ÁFÁ –nak , de jelen 

projekt keretében ÁFA visszaigénylési jogosultsága nincs. A  konzorciumba bevont partnerek közül a Karádiné 

vállalkozása alanya az ÁFA-nak és visszaigénylési jogosultsága van, a szintén bevont konzurciumi tagok a 

Balmazújvárosi VESZ Városi Egészségügyi Szolgálat Nonprofit Kft, Magyar Közút Nonprofit Zrt, Balmazújváros 

Közművelődéséért Alapítvány alanyi mentesek.  

Az önkormányzat, a fő kedvezményezett, költségvetésében elkülönített forrás szerepel, az Önkormányzat által 

jóváhagyott költségvetés alapján. A szükséges forrásokat a 2013 és 2014 évi költségvetés terhére biztosítja a 

pályázó. 

A partnerek között két vállalkozás szerepel. A szolgáltató ház megvalósításához kapcsolódóan az 

Önkormányzati gazdaságfejlesztési tevékenysége során kerül sor. Az érintett gazdasági szolgáltatóinak fejlesztései 

az érintett vállalkozásokat terhelik, melyek önerejüket saját forrásból biztosítják. 

Elemezve a szükséges források körét, megállapítható, hogy a támogatás elnyerése esetén a beruházások és a 

hozzákapcsolódó tevékenységek forrásoldalról biztonsággal megvalósíthatók. 

 

 IV.3. Pályázat pénzügyi terve 
 

E fejezet tartalmazza a projekt átfogó pénzügyi tervét összesítve és projektelemenként megbontva 

egyaránt. A költségvetési táblázatok féléves bontásban tartalmazzák a teljes költségvetést, az önerő nagyságát, a 

támogatási igényt és a támogatási intenzitás feltüntetve.  

A projekt közcélú, nem jövedelemtermelő, ettől függetlenül elvégzésre került a projekt költség-haszon 

elemzése. 

 

Átfogó pénzügyi terv 

Összesített költségvetés 

 A projekt előkészítési költsége 53.338.200 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 44.121.062 Ft. 

támogatással és 9.217.137 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 53.338.200 Ft., mely magában foglalja a kötelezően előírt 

előzetes tanulmányok elkészítésének, azaz a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok 

elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és  a végleges akcióterületi terv elkészítésének 
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költségeit; tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek 

elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 44.121.062 Ft támogatással és 9.217.137 Ft önerő biztosításával 

történik.  

A kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének költsége 6.778.000 Ft., mely a pályázat benyújtásához 

kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és  a végleges 

akcióterületi terv elkészítésének költségeit tartalmazza. Ezen költségek finanszírozása 5.761.300 Ft. támogatásból 

és 1.016.700 Ft. saját forrással történik.  Az Integrált városfejlesztési stratégia elkészítésének költsége 2.500.000 

Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az Integrált 

városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza a város középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív 

programjait. Az Előzetes akcióterületi terv költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. 

támogatással és 375.000 Ft. önerő biztosításával történik. Az Előzetes akcióterületi terv elkészítése a pályázat 

benyújtásának kötelezően előírt eleme, mely tartalmazza a pályázat során megvalósítani kívánt fejlesztéseket. Az 

Akcióterületi terv elkészítésének költsége 1.778.000 Ft., melynek finanszírozása 1.511.300 Ft. támogatással és 

266.700 Ft. sajáterő hozzáadásával történik. Az Akcióterületi terv a pályázat benyújtásának kötelezően előírt 

dokumentuma, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési 

tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve. 

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 37.753.300 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 31.104.707 

Ft. támogatással és 6.648.593 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

5.000.000 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 4.113.397 Ft. támogatással és 886.603 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli 

tervek költsége 32.753.300 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 26.991.310 Ft. támogatással és 5.761.990 Ft. önerő 

hozzáadásával történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 8.806.899 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 7.255.055 Ft. támogatásból és 1.551.844 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés 

közbeszerzési költsége 2.470.634 Ft., melynek forrása 2.036.378 Ft. támogatásból és 434.255 Ft. önerőből áll. A 

hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma 

kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének 

költségei a tervezést illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 6.336.266 Ft., melynek finanszírozása 5.218.676 

Ft. támogatásból és 1.117.589 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a 

tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 552.842.826 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A 

beszerzések költségeinek forrás biztosítása 455.497.413 Ft. támogatásból és 97.345.415 Ft. saját forrásból 

lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 527.842.826 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit és a 
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közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 

434.247.413 Ft. támogatással 93.595.415 Ft. önerővel történik. 

Az épületek építésének, felújításának, átalakításának, bővítésének költsége összességében 238.202.827 Ft. A 

Szolgáltatóház, a Művelődési Ház és a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének, hőszigetelésének és 

homlokzati rekonstrukciójának költségeit, Karádiné üzletközpontjának nyílászáró cseréjének és külső 

rekonstrukciójának költségeit tartalmazza. Mindezen költségek finanszírozása 188.051.414 Ft. támogatásból és 

50.151.414 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. Aközterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségekösszege 289.639.999 Ft., melynek finanszírozása 246.195.999 Ft. támogatással és 43.444.001 Ft. önerő 

biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket a zöldfelület fejlesztési, 

parképítési és egyéb közterület fejlesztési költségek mellett az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának 

költségei képezik. A zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek  összege 

156.256.676 Ft., mely költség a Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park és a Semsey park  revitalizációjából, 

rekonstrukciójából adódik, aholzöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület fejlesztés és parképítés 

költségeinek finanszírozása 132.818.175 Ft. támogatási összegből és 23.438.501 Ft. önerő hozzáadásával tervezett. 

Út, kerékpárút, járda építési, felújítási költsége 133.383.324 Ft., finanszírozása 113.377.824 Ft. támogatásból és 

20.005.500 Ft. saját forrás alkalmazásával tervezett. A parkolás fejlesztés során és a Csomópontok jelzőlámpás 

csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra kerül sor. 

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 25.000.000 Ft. Az 

eszközbeszerzés költségének finanszírozása 21.250.000 Ft. támogatási összegből és 3.750.000 Ft. összegű saját 

forrás hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park és a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójához és a Semsey park 

revitalizációjához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei. 

 A szolgáltatások költségének összege 17.981.802 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 14.891.796 Ft. támogatásból és 3.090.005 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 9.875.001 Ft., melynek finanszírozása 8.123.959 Ft. támogatásból és 1.751.042 Ft. 

önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri 

költséget jelenti.A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket, nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen 

költségek összege 8.106.802 Ft., melynek finanszírozása 6.767.837 Ft. támogatási összegből és 1.338.963 Ft. önerő 

hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek összege 1.624.998 Ft., mely a projekttel 

kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb 

jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek finanszírozása 1.336.853 

Ft. támogatásból és 288.146 Ft. saját forrásból tervezett. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek 

összege 3.606.800 Ft., mely a pályázati dokumentációban megjelölt I. sz. Kommunikációs csomagban található 

nyilvánossági elemek, a vállalt feladatokra teljes körűen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység 

lebonyolításának költsége. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozására 3.065.780 Ft. 

támogatás és 541.020 Ft. önerő biztosítása tervezett. A könyvvizsgálói díj 2.875.003 Ft., mely a projekt 
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egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat 

(pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, 

pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban 

meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 2.365.204 Ft. támogatással és 509.797 Ft. önerő 

hozzáadásával történik. 

 A kiegészítő kisléptékű elemek költségének összege 15.000.000 Ft.,mely magában foglalja az érintett 

lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésének; a közösségépítést és a 

szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának; 

városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek 

finanszírozása 12.750.000 Ft. támogatás felhasználásával és 2.250.000 Ft. saját hozzájárulással tervezett.  

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésénekköltsége 

200.000 Ft., mely a Veres Péter parkban megrendezésre kerülő Pásztorételek bio főzőversenye program 

költségeiből adódik. A helyi kötődést és identitást erősítő akció költségének finanszírozása 170.000 Ft. támogatási 

összegből és 30.000 Ft. önerő biztosításával történik. A „SOFT” tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, 

közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a 

lakosság között. 

A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési 

programok költsége 8.499.500 Ft., mely a Semsey parkban megrendezésre kerülő „Vidám nyári esték” 

programsorozat (8.299.500 Ft.) költségéből és a Veres Péter parkban megvalósuló Napforduló Napja rendezvény 

(200.000 Ft.) költségéből áll. Ezen költségek finanszírozása 7.224.575 Ft. támogatásból és 1.274.925 Ft. saját 

forrásból tervezett. A tevékenység célja város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a 

lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat 

által.  

A városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségei a városmarketing tevékenységekből 

adódnak, melynek összege 6.300.500 Ft. Ezen költség elemei a Marketing terv készítése (2.468.500 Ft.), a 

Marketing készségek oktatása (1.908.000 Ft.) és a Helyi propaganda fejlesztése (1.924.000 Ft.) költségei. A 

költségek finanszírozása 5.355.425 Ft. támogatás igénybevételével és 945.075 Ft. önerő biztosításából tervezett.A 

városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének növelése és megismertetése, a 

Balmazújvároson eltöltött turistanapok számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők könnyedén 

tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő 

programokról. A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és a vállalkozói kör piaci 

feltételeinek javítása. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára 

a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele 

Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében. 

 A személyi jellegű költségek a személyi jellegű költségeket és bérjárulékokat jelenti, melynek összege 

12.500.000 Ft. A személyi jellegű költségek és bérjárulékok a projekt menedzsment bérköltségét, a projekt 

menedzsment bérköltségét terhelő járulékokat és a projekt menedzsmentet segítő szolgáltatásokat jelentik. A 

személyi jellegű költségek és a bérjárulékok költségének finanszírozása 10.529.500 Ft. támogatással és 1.970.500 

Ft. önerő hozzáadásával tervezett.  
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A projekt menedzsment bérköltsége 2.681.250 Ft., mely a projekt menedzserek bérköltségét tartalmazza az 

Önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. vonatkozásában. A projekt menedzsment bérköltségének finanszírozása 

2.210.780 Ft. támogatási összeggel és 470.470 Ft. önerővel történik. A projekt menedzser bérköltsége az 

Önkormányzat esetében 2.352.350 Ft., melynek finanszírozása 1.881.880 Ft. támogatásból és 470.470 Ft. önerő 

hozzáadásával tervezett. A projekt menedzser bérköltsége a Magyar Közút Zrt. esetében 328.900 Ft., melynek 

finanszírozása 100%-osan támogatásból történik, tehát 328.900 Ft. támogatásból történik. A projekt teljes 

időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű 

projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos 

tanácsadás költsége. 

A projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok összege 9.818.750 Ft., mely az Önkormányzati projekt 

menedzser bérköltségét terhelő járulékokból, a Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő 

járulékokból és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások költségéből áll. A bérköltségeket terhelő járulékok 

finanszírozása 8.318.720 Ft. támogatásból és 1.500.030 Ft. önerőből tervezett. Az Önkormányzati projekt 

menedzser bérköltségét terhelő járulék 937.650 Ft., melynek finanszírozása 750.120 Ft. támogatásból és 187.530 

Ft. saját forrás hozzáadásával történik. A Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék 

131.100 Ft., melynek finanszírozása teljes mértékben támogatásból történik, tehát 131.100 Ft. támogatással 

tervezett. A projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások költsége 8.750.000 Ft., amely a külső 

projektmenedzsment szervezet bevonásának költsége. E költség finanszírozása 7.437.500 Ft. támogatásból és 

1.312.500 Ft. önerő biztosításával tervezett.  

 Tartalék:  előre nem látható, pályázónak fel nem róható okokból keletkező költségek (pl. jogszabály 

változás, stb.) fedezetéül szolgál. A tartalék összege 15.064.672 Ft., melynek finanszírozására 12.432.237 Ft. 

támogatás mellett 2.632.435 Ft. önerőt biztosítunk.  

A projekt összes elszámolható költsége 666.727.500 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 550.222.007 Ft., a 

biztosítandó saját hozzájárulás összege 116.505.492 Ft..  

 

Nem megosztható költségek 

 

A projekt előkészítési költsége 6.778.000 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 5.761.300 Ft. 

támogatással és 1.016.700 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 6.778.000 Ft., mely magában foglalja a kötelezően előírt 

előzetes tanulmányok elkészítésének, azaz a pályázat benyújtásához kötelezően előírt dokumentumok 

elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és  a végleges akcióterületi terv elkészítésének 

költségeit; tervek, engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek 

elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 5.761.300 Ft támogatással és 1.016.700 Ft önerő biztosításával 

történik.  

A kötelezően előírt előzetes tanulmányok elkészítésének költsége 6.778.000 Ft., mely a pályázat benyújtásához 

kötelezően előírt dokumentumok elkészítésének az Integrált városfejlesztési stratégia, az előzetes és  a végleges 
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akcióterületi terv elkészítésének költségeit tartalmazza. Ezen költségek finanszírozása 5.761.300 Ft. támogatásból 

és 1.016.700 Ft. saját forrással történik.  Az Integrált városfejlesztési stratégia elkészítésének költsége 2.500.000 

Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. támogatással és 375.000 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az Integrált 

városfejlesztési stratégia célja, hogy meghatározza a város középtávú településfejlesztési stratégiáját és operatív 

programjait. Az Előzetes akcióterületi terv költsége 2.500.000 Ft., melynek finanszírozása 2.125.000 Ft. 

támogatással és 375.000 Ft. önerő biztosításával történik. Az Előzetes akcióterületi terv elkészítése a pályázat 

benyújtásának kötelezően előírt eleme, mely tartalmazza a pályázat során megvalósítani kívánt fejlesztéseket. Az 

Akcióterületi terv elkészítésének költsége 1.778.000 Ft., melynek finanszírozása 1.511.300 Ft. támogatással és 

266.700 Ft. sajáterő hozzáadásával történik. Az Akcióterületi terv a pályázat benyújtásának kötelezően előírt 

dokumentuma, mely a fejlesztési célkitűzések megvalósításának vezérfonala, a komplex településfejlesztési 

tevékenység műszaki és pénzügyi forgatókönyve. 

 A szolgáltatások költségének összege 3.606.800 Ft., melynek eleme a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

egyéb szolgáltatások költsége. A szolgáltatások költségének finanszírozása 3.065.780 Ft. támogatásból és 541.020 

Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségea nyilvánosság biztosításával kapcsolatos 

költségeket foglalja magában. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségekösszege 3.606.800 Ft., melya 

pályázati dokumentációban megjelölt I. sz. Kommunikációs csomagban található nyilvánossági elemek, a vállalt 

feladatokra teljes körűen kiterjedő nyilvánossági kampánytevékenység lebonyolításának költsége. A nyilvánosság 

biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozására 3.065.780 Ft. támogatás és 541.020 Ft. önerő biztosítása 

tervezett. 

 A kiegészítő kisléptékű elemek költségének összege 6.300.500 Ft.,mely a városfejlesztéshez kapcsolódó 

általános képzések tartásának költségét foglalja magában. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 5.355.425 

Ft. támogatás felhasználásával és 945.075 Ft. saját hozzájárulással tervezett.  

A városfejlesztéshez kapcsolódó általános képzések tartásának költségei a városmarketing tevékenységekből 

adódnak, melynek összege 6.300.500 Ft. Ezen költség elemei a Marketing terv készítése (2.468.500 Ft.), a 

Marketing készségek oktatása (1.908.000 Ft.) és a Helyi propaganda fejlesztése (1.924.000 Ft.) költségei. A 

költségek finanszírozása 5.355.425 Ft. támogatás igénybevételével és 945.075 Ft. önerő biztosításából tervezett.A 

városmarketing tevékenységek célja Balmazújváros népszerűségének növelése és megismertetése, a 

Balmazújvároson eltöltött turistanapok számának növekedése. A tevékenység célja, hogy az érdeklődők könnyedén 

tájékozódhassanak a szállás nyújtotta lehetőségekről, szolgáltatásokról és a városban megrendezésre kerülő 

programokról. A marketing készségek oktatásának célja a helyi kötődés elmélyítése és a vállalkozói kör piaci 

feltételeinek javítása. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a beruházók és a térségbe látogatók számára 

a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, és ezzel megteremtődjék a feltétele 

Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-gazdasági életében. 

 A személyi jellegű költségek a személyi jellegű költségeket és bérjárulékokat jelenti, melynek összege 

12.500.000 Ft. A személyi jellegű költségek és bérjárulékok a projekt menedzsment bérköltségét, a projekt 

menedzsment bérköltségét terhelő járulékokat és a projekt menedzsmentet segítő szolgáltatásokat jelentik. A 

személyi jellegű költségek és a bérjárulékok költségének finanszírozása 10.529.500 Ft. támogatással és 1.970.500 

Ft. önerő hozzáadásával tervezett.  

A projekt menedzsment bérköltsége 2.681.250 Ft., mely a projekt menedzserek bérköltségét tartalmazza az 

Önkormányzat és a Magyar Közút Zrt. vonatkozásában. A projekt menedzsment bérköltségének finanszírozása 
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2.210.780 Ft. támogatási összeggel és 470.470 Ft. önerővel történik. A projekt menedzser bérköltsége az 

Önkormányzat esetében 2.352.350 Ft., melynek finanszírozása 1.881.880 Ft. támogatásból és 470.470 Ft. önerő 

hozzáadásával tervezett. A projekt menedzser bérköltsége a Magyar Közút Zrt. esetében 328.900 Ft., melynek 

finanszírozása 100%-osan támogatásból történik, tehát 328.900 Ft. támogatásból történik. A projekt teljes 

időtartama alatti a támogatási szerződés előkészítésével, szükséges közbülső módosításokkal, teljes körű 

projektbonyolítással, és elszámolások, zárójelentések, monitoring jelentések készítésével kapcsolatos folyamatos 

tanácsadás költsége. 

A projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok összege 1.068.750 Ft., mely az Önkormányzati projekt 

menedzser bérköltségét terhelő járulékokból, a Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő 

járulékokból és a projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások költségéből áll. A bérköltségeket terhelő járulékok 

finanszírozása 881.220 Ft. támogatásból és 187.530 Ft. önerőből tervezett. Az Önkormányzati projekt menedzser 

bérköltségét terhelő járulék 937.650 Ft., melynek finanszírozása 750.120 Ft. támogatásból és 187.530 Ft. saját 

forrás hozzáadásával történik. A Magyar Közút Zrt. projekt menedzser bérköltségét terhelő járulék131.100 Ft., 

melynek finanszírozása teljes mértékben támogatásból történik, tehát 131.100 Ft. támogatással tervezett. A 

projektmenedzsmentet segítő szolgáltatásokköltsége 8.750.000 Ft., amely a külső projektmenedzsment szervezet 

bevonásának költsége. E költség finanszírozása 7.437.500 Ft. támogatásból és 1.312.500 Ft. önerő biztosításával 

tervezett.  

 Tartalék:  előre nem látható, pályázónak fel nem róható okokból keletkező költségek (pl. jogszabály 

változás, stb.) fedezetéül szolgál. A tartalék összege 15.064.672 Ft., melynek finanszírozására 12.432.237 Ft. 

támogatás mellett 2.632.435 Ft. önerőt biztosítunk.  

A projekt összes elszámolható költsége 44.249.972 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 37.144.242 Ft., a 

biztosítandó saját hozzájárulás összege 7.105.730 Ft..  

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója 

A projekt előkészítési költsége 8.257.032 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, az 

engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 7.018.477 Ft. támogatással és 1.238.554 

Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 8.257.032 Ft., mely magában foglalja a tervek, 

engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 

költségének finanszírozása 7.018.477 Ft. támogatással és 1.238.554 Ft. önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 6.793.109 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.774.143 

Ft. támogatással és 1.018.966 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

824.109 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 700.493 Ft. támogatással és 123.616 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli 

tervek költsége 5.969.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 5.073.650 Ft. támogatással és 895.350 Ft. önerő hozzáadásával 

történik. 
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A közbeszerzési költségek összege 1.463.923 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 1.244.335 Ft. támogatásból és 219.588 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 412.053 Ft., melynek forrása 350.245 Ft. támogatásból és 61.808 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 1.051.870 Ft., melynek finanszírozása 894.090 Ft. támogatásból és 

157.780 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 87.000.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, 

átalakításának, bővítésének  költségeit foglalja magában.  A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 73.950.000 

Ft. támogatásból és 13.050.000 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 87.000.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit 

tartalmazza. A költségek finanszírozása 73.950.000 Ft. támogatással 13.050.000 Ft. önerővel történik. A 

Polgármesteri Hivatal külső és belső rekonstrukciójának és akadálymentesítésének költsége.  

 A szolgáltatások költségének összege 2.369.313 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 2.013.916 Ft. támogatásból és 355.397 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 1.627.615 Ft., melynek finanszírozása 1.383.473 Ft. támogatásból és 244.142 Ft. 

önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri 

költséget jelenti.A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 741.698 Ft., melynek finanszírozása 

630.443 Ft. támogatási összegből és 111.255 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségekösszege 267.835 Ft., melya projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 227.660 Ft. támogatásból és 40.175 Ft. saját forrásból tervezett. A 

könyvvizsgálói díj 473.863 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez 

elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, 

formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 402.784 

Ft. támogatással és 71.079 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

A projekt összes elszámolható költsége 97.626.345 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 82.982.393 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 14.643.951 Ft..  
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Művelődési Ház rekonstrukciója 

A projekt előkészítési költsége 10.157.316 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 8.633.718 Ft. 

támogatással és 1.523.597 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 10.157.316 Ft., mely magában foglalja a tervek, 

engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 

költségének finanszírozása 8.633.718 Ft. támogatással és 1.523.597 Ft. önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 8.306.377 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 7.060.420 

Ft. támogatással és 1.245.957 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

1.041.977 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 885.680 Ft. támogatással és 156.297 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli 

tervek költsége 7.264.400 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 6.174.740 Ft. támogatással és 1.089.660 Ft. önerő 

hozzáadásával történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 1.850.939 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 1.573.297 Ft. támogatásból és 277.641 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 520.988 Ft., melynek forrása  442.840 Ft. támogatásból és 78.148 Ft. önerőből áll. A hatályos 

közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az 

ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a 

tervezést illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 1.329.950 Ft., melynek finanszírozása 1.130.458 Ft. 

támogatásból és 199.493 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a 

tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a 

közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 110.000.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, 

átalakításának, bővítésének  költségeit foglalja magában.  A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 93.500.000 

Ft. támogatásból és 16.500.000 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 110.000.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit 

tartalmazza. A költségek finanszírozása 93.500.000 Ft. támogatással 16.500.000 Ft. önerővel történik. A 

Polgármesteri Hivatal külső és belső rekonstrukciójának és akadálymentesítésének költsége.  

 A szolgáltatások költségének összege 2.995.682 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 2.546.331 Ft. támogatásból és 449.352 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 2.057.904 Ft., melynek finanszírozása 1.749.218 Ft. támogatásból és 308.686 Ft. 
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önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri 

költséget jelenti.A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 937.778 Ft., melynek finanszírozása 

797.112 Ft. támogatási összegből és 140.667 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségekösszege 338.642 Ft., melya projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 287.846 Ft. támogatásból és 50.796 Ft. saját forrásból tervezett. A 

könyvvizsgálói díj 599.137 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez 

elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, 

formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 509.266 

Ft. támogatással és 89.871 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

A projekt összes elszámolható költsége 123.152.998 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 104.680.048 Ft., a 

biztosítandó saját hozzájárulás összege 18.472.950 Ft.. 

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása 

 A projekt előkészítési költsége 4.801.388 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 4.081.180 Ft. 

támogatással és 720.208 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 4.801.388 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok 

költségeit magában foglalja. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének finanszírozása 4.081.180 Ft 

támogatással és 720.208 Ft önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 3.917.704 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 3.330.048 

Ft. támogatással és 587.656 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

488.704 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 415.398 Ft. támogatással és 73.306 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli tervek 

költsége 3.429.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 2.914.650 Ft. támogatással és 514.350 Ft. önerő hozzáadásával 

történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 883.684 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 751.131 Ft. támogatásból és 132.553 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 248.733 Ft., melynek forrása 211.423 Ft. támogatásból és 37.310 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 
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felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 634.951 Ft., melynek finanszírozása 539.708 Ft. támogatásból és 

95.243 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 57.516.676 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A 

beszerzések költségeinek forrás biztosítása 48.889.175 Ft. támogatásból és 8.627.501 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 52.516.676 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 44.639.175 Ft. támogatással 7.877.501 Ft. önerővel történik. 

A zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek összege 52.516.676  Ft., mely költség 

a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület 

fejlesztés és parképítés költségeinek finanszírozása 44.639.175 Ft. támogatási összegből és 7.877.501 Ft. önerő 

hozzáadásával tervezett. 

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 5.000.000 Ft. Az 

eszközbeszerzés költségének finanszírozása 4.250.000 Ft. támogatási összegből és 750.000 Ft. összegű saját forrás 

hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park és a Kossuth téri díszpark rekonstrukciójához és a Semsey park 

revitalizációjához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti padok, kandelláberek beszerzési költségei. 

 A szolgáltatások költségének összege 1.430.212 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 1.215.680 Ft. támogatásból és 214.532 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 982.494 Ft., melynek finanszírozása 835.120 Ft. támogatásból és 147.374 Ft. önerőből 

valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget 

jelenti.A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 447.718 Ft., melynek finanszírozása 

380.560 Ft. támogatási összegből és 67.158 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek összege 161.676 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 137.425 Ft. támogatásból és 24.251 Ft. saját forrásból tervezett. A 

könyvvizsgálói díj 286.042 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez 

elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, 

formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 243.136 

Ft. támogatással és 42.906 Ft. önerő hozzáadásával történik. 
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 A projekt összes elszámolható költsége 63.748.276 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 54.186.035 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 9.562.241 Ft..  

 

Veres Péter park rekonstrukciója 

 A projekt előkészítési költsége 2.899.891 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 2.464.908 Ft. 

támogatással és 434.984 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 2.899.891 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok 

költségeit  és a közbeszerzés költségeit foglalja magában. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének 

finanszírozása 2.464.908 Ft támogatással és 434.984 Ft önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 2.458.359 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 2.089.605 

Ft. támogatással és 368.754 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

248.559 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 211.275 Ft. támogatással és 37.284 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli tervek 

költsége 2.209.800 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 1.878.330 Ft. támogatással és 331.470 Ft. önerő hozzáadásával 

történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 441.532 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 375.303 Ft. támogatásból és 66.230 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 124.279 Ft., melynek forrása 105.637 Ft. támogatásból és 18.642 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 317.254 Ft., melynek finanszírozása 269.666 Ft. támogatásból és 

47.588 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 30.740.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A 

beszerzések költségeinek forrás biztosítása 26.129.000 Ft. támogatásból és 4.611.000 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 26.240.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 22.304.000 Ft. támogatással 3.936.000 Ft. önerővel történik. 

A zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek összege 26.240.000Ft., mely költség a 

Veres Péter park rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A zöldfelület 
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fejlesztés és parképítés költségeinek finanszírozása 22.304.000 Ft. támogatási összegből és 3.936.000 Ft. önerő 

hozzáadásával tervezett. 

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 4.500.000 Ft. Az 

eszközbeszerzés költségének finanszírozása 3.825.000 Ft. támogatási összegből és 675.000 Ft. összegű saját forrás 

hozzáadásával tervezett. A Veres Péter Park rekonstrukciójához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti 

padok, kandelláberek beszerzési költségei. 

 A szolgáltatások költségének összege 714.608 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 607.416 Ft. támogatásból és 107.191 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 490.904 Ft., melynek finanszírozása 417.268 Ft. támogatásból és 73.636 Ft. önerőből 

valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget 

jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 223.703 Ft., melynek finanszírozása 

190.148 Ft. támogatási összegből és 33.555 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek összege 80.782 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 68.665 Ft. támogatásból és 12.117 Ft. saját forrásból tervezett. A 

könyvvizsgálói díj 142.921 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez 

elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, 

formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 121.483 

Ft. támogatással és 21.438 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

A kiegészítő kisléptékű elemek költségének összege 400.000 Ft.,mely magában foglalja az érintett lakosság 

bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésének; a közösségépítést és a 

szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának 

költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 340.000 Ft. támogatás felhasználásával és 60.000 Ft. saját 

hozzájárulással tervezett.  

Az érintett lakosság bevonását célzó akciók, a helyi kötődést és identitást erősítő akciók szervezésénekköltsége 

200.000 Ft., mely a Veres Péter parkban megrendezésre kerülő Pásztorételek bio főzőversenye program 

költségeiből adódik. A helyi kötődést és identitást erősítő akció költségének finanszírozása 170.000 Ft. támogatási 

összegből és 30.000 Ft. önerő biztosításával történik. A „SOFT” tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, 

közösségformálást, környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása. 

Önmagukban a fejlesztések arra is alkalmat adnak, hogy interaktív párbeszéd létesüljön a városvezetés és a 

lakosság között. 
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A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési 

programok költsége a Veres Péter parkban megvalósuló Napforduló Napja rendezvény 200.000 Ft. költségéből áll. 

Ezen költségek finanszírozása 170.000 Ft. támogatásból és 30.000 Ft. saját forrásból tervezett. A tevékenység célja 

város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a 

városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató programsorozat által.  

 A projekt összes elszámolható költsége 34.754.498 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 29.541.324 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 5.213.175 Ft..  

 

Semsey Park revitalizációja 

A projekt előkészítési költsége 7.778.590 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 6.611.802 Ft. 

támogatással és 1.166.789 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 7.778.590 Ft., mely tervek, engedélyek, tanulmányok 

költségeit  és a közbeszerzés költségeit foglalja magában. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének 

finanszírozása 6.611.802 Ft támogatással és 1.166.789 Ft önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 6.474.520 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.503.342 

Ft. támogatással és 971.178Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

734.120 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítési 

költségének finanszírozására 624.002 Ft. támogatásból és 110.118 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az engedélyes 

és kiviteli tervek költsége 5.740.400Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges 

kiviteli tervdokumentáció költsége. Az engedélyes és kiviteli tervek költségének finanszírozására 4.879.340 Ft. 

támogatási összeggel és 861.060 Ft. önerő biztosításával tervezett.  

 

A közbeszerzési költségek összege 1.304.070 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 1.108.460 Ft. támogatásból és 195.611 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 367.060 Ft., melynek forrása 312.001 Ft. támogatásból és 55.059 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 937.010 Ft., melynek finanszírozása 796.459 Ft. támogatásból és 

140.552 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 93.000.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  és az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költségeit. A 

beszerzések költségeinek forrás biztosítása 79.050.000 Ft. támogatásból és 13.950.000 Ft. saját forrásból 

lehetséges.    
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Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 77.500.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 65.875.000 Ft. támogatással 11.625.000 Ft. önerővel történik. 

A zöldfelület fejlesztés, parképítés és egyéb közterület fejlesztési költségek összege 77.500.000 Ft., mely költség a 

Semsey park rekonstrukciójából adódik, ahol zöldterület fejlesztés és parképítés tervezett. A költségek 

finanszírozása 65.875.000 Ft. támogatással 11.625.000 Ft. önerővel történik. 

Az eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzésének költsége a projekt tevékenységek megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges új eszközök beszerzésének költségéből adódik, melynek összege 15.500.000 Ft. Az 

eszközbeszerzés költségének finanszírozása 13.175.000 Ft. támogatási összegből és 2.325.000 Ft. összegű saját 

forrás hozzáadásával tervezett. A Semsey Park rekonstrukciójához elengedhetetlenül szükséges új eszközök, kerti 

padok, kandelláberek beszerzési költségei. 

 A szolgáltatások költségének összege 2.110.505 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 1.794.006 Ft. támogatásból és 316.589 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 1.449.887 Ft., melynek finanszírozása 1.232.404 Ft. támogatásból és 217.483 Ft. 

önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri 

költséget jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: 

A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségemagában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 660.619 Ft., melynek finanszírozása 

561.602 Ft. támogatási összegből és 99.106 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek összege 238.589 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. Ezen költségek 

finanszírozása 202.801 Ft. támogatással és 35.788 Ft. saját forrással történik. A könyvvizsgálói díj 422.030 Ft., 

mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a 

könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése), 

hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a 

jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díj költségeinek finanszírozása 358.801 Ft. támogatási 

összeggel és 63.318 Ft. önerő biztosításával történik. 

A kiegészítő kisléptékű elemek költségének összege 8.299.500 Ft.,mely magában foglalja a közösségépítést és a 

szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési programok kialakításának 

költségeit. A kiegészítő kisléptékű elemek finanszírozása 7.054.575 Ft. támogatás felhasználásával és 1.244.925 Ft. 

saját hozzájárulással tervezett.  

A közösségépítést és szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, rendezvények, közcélú képzési 

programok költsége 8.299.500 Ft., mely a Semsey parkban megrendezésre kerülő „Vidám nyári esték” 

programsorozat költségéből áll. A tevékenység célja város turisztikai funkciójának erősítése, a helyi identitás 

növelése, a lakosság szabadidejének hasznos eltöltése, a városban megrendezésre kerülő vendégcsalogató 
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programsorozat által. E költségek finanszírozása 7.054.575 Ft. támogatással és 1.244.925 Ft. önerő hozzáadásával 

tervezett. 

 A projekt összes elszámolható költsége 111.188.595 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 94.510.382 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 16.678.303 Ft..  

 

Közlekedési csomópontok átalakítása  a városközpontban 

Balmazújváros Város Önkormányzata 

A projekt előkészítési költsége 8.761.223 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 7.447.039 Ft. 

támogatással és 1.314.183 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 8.761.223 Ft., mely magában foglalja a tervek, 

engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 

költségének finanszírozása 7.447.039 Ft támogatással és 1.314.183 Ft önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 6.574.030 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 5.587.926 

Ft. támogatással és 986.105 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

1.240.030 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének 

finanszírozása 1.054.026 Ft. támogatással és 186.005 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli 

tervek költsége 5.334.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli 

tervdokumentáció költsége, melynek finanszírozása 4.533.900 Ft. támogatással és 800.100 Ft. önerő hozzáadásával 

történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 2.187.193 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 1.859.113 Ft. támogatásból és 328.079 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 

költsége 615.635 Ft., melynek forrása 523.289 Ft. támogatásból és 92.345 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 1.571.558 Ft., melynek finanszírozása 1.335.824 Ft. támogatásból és 

235.7434 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 51.661.605 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 32.166.105 Ft. 

támogatásból és 19.495.500 Ft. saját forrásból lehetséges.    
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Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 51.661.605 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 32.166.105 Ft. támogatással 19.495.500 Ft. önerővel történik. 

A közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek összege 51.661.605 Ft., melynek finanszírozása 

32.166.105 Ft. támogatással és 19.495.500 Ft. önerő biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése 

kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. Út, kerékpárút, 

járda építési, felújítási költsége 51.661.605 Ft., finanszírozása 32.166.105 Ft. támogatásból és 19.495.500 Ft. saját 

forrás alkalmazásával tervezett. A Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál útépítésre és felújításra 

kerül sor. 

 A szolgáltatások költségének összege 3.155.899 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 2.624.914 Ft. támogatásból és 530.985 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 2.047.757 Ft., melynek finanszírozása 1.682.993 Ft. támogatásból és 364.764 Ft. 

önerőből valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri 

költséget jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: 

A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 1.108.142 Ft., melynek finanszírozása 

941.921 Ft. támogatási összegből és 166.221 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek összege 400.162 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 340.138 Ft. támogatásból és 60.024 Ft. saját forrásból tervezett. A 

könyvvizsgálói díj 707.980 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez 

elengedhetetlenül szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, 

formai ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 601.783 

Ft. támogatással és 106.197 Ft. önerő hozzáadásával történik.  

A projekt összes elszámolható költsége 63.578.727 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 42.238.058 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 21.340.669 Ft..  

 

 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A Magyar Közút Zrt. Nonprofit Zrt. vonatkozásában a támogatási intenzitás 100%, tehát a felmerülő 

költségek finanszírozása teljes mértékben a támogatásból tervezett.  

A beszerzések költségeinek összege 78.321.719 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének  költségeit.   
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Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 78.321.719 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza.  

A közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek összege 78.321.719 Ft.. A közterületek felújítása, 

fejlesztése kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. Út, 

kerékpárút, járda építési, felújítási költsége 78.321.719  Ft.. A Csomópontok jelzőlámpás csomóponttá alakításánál 

útépítésre és felújításra kerül sor. 

 A szolgáltatások költségének összege 384.000 Ft., mely a projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai 

szolgáltatások költsége. 

 A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 384.000 Ft.. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó 

műszaki ellenőri költséget jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének 

költségtétele: A kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak 

való megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projekt összes elszámolható költsége 78.705.719 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 78.705.719 

Ft., a biztosítandó saját hozzájárulás összege 0 Ft..  

 

Szolgáltató Ház megvalósítása 

A projekt előkészítési költsége 3.181.665 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek 

elkészítésének, az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 1.590.833 Ft. 

támogatással és 1.590.833 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 3.181.665 Ft., mely magában foglalja a tervek, 

engedélyek, tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek 

költségének finanszírozása 1.590.833 Ft. támogatással és 1.590.833 Ft. önerő biztosításával történik.  

  

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele2.535.471 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 1.267.736 

Ft. támogatással és 1.267.736 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 

363.771 Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok 

felhasználásával engedélyezési tervek készítésének költsége. Az engedélyezési tervdokumentáció elkészítési 

költségének finanszírozására 181.886 Ft. támogatásból és 181.886 Ft. önerő hozzáadásával történik. Az engedélyes 

és kiviteli tervek költsége 2.171.700 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges 

kiviteli tervdokumentáció költsége. Az engedélyes és kiviteli tervek költségének finanszírozására 1.085.850 Ft. 

támogatási összeggel és 1.085.850 Ft. önerő biztosításával tervezett. 

 

A közbeszerzési költségek összege 646.194 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 323.097 Ft. támogatásból és 323.097 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A tervezés közbeszerzési 
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költsége 181.886 Ft., melynek forrása  90.943 Ft. támogatásból és 90.943 Ft. önerőből áll. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a tervezést 

illetően. A kivitelezés közbeszerzési költsége 464.308 Ft., melynek finanszírozása 232.154 Ft. támogatásból és 

232.154 Ft. saját forrásból történik.A hatályos közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a 

legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás 

lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 38.402.828 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, 

átalakításának, bővítésének  költségeit foglalja magában.  A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 19.201.414 

Ft. támogatásból és 19.201.414 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 38.402.828 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit 

tartalmazza. A költségek finanszírozása 19.201.414 Ft. támogatással 19.201.414 Ft. önerővel történik.  

 A szolgáltatások költségének összege 1.045.844 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 522.922 Ft. támogatásból és 522.922 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 718.449 Ft., melynek finanszírozása 359.225 Ft. támogatásból és 359.225 Ft. önerőből 

valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget 

jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 327.395 Ft., melynek finanszírozása 

163.698 Ft. támogatási összegből és 163.698Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos 

költségek összege 118.226 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes 

költsége. Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. Ezen költségek 

finanszírozása 59.113 Ft. támogatással és 59.113 Ft. saját forrással történik. A könyvvizsgálói díj 209.169 Ft., mely 

a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül szükséges a 

könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai ellenőrzések végzése), 

hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat hozzanak nyilvánosságra, a 

jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díj költségeinek finanszírozása 104.585 Ft. támogatási 

összeggel és 104.585 Ft. önerő biztosításával történik. 

A projekt összes elszámolható költsége 42.630.337 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 21.315.169 Ft., a 

biztosítandó saját hozzájárulás összege 21.315.169 Ft.. 

 

Szolgáltató Központ parkolás fejlesztése 
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A projekt előkészítési költsége 429.311 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, 

az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 364.914 Ft. támogatással és 64.397 Ft. 

önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 429.311 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, 

tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének 

finanszírozása 364.914 Ft támogatással és 64.397 Ft önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 413.207 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 351.226 Ft. 

támogatással és 61.981 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 32.207 

Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával 

engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 

27.376 Ft. támogatással és 4.831 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli tervek költsége 

381.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció 

költsége, melynek finanszírozása 323.850 Ft. támogatással és 57.150 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 16.103 Ft., mely a kivitelezés közbeszerzési költségeit foglalja magában, mely 

13.688 Ft. támogatásból és 2.415 Ft. önerőből kerül finanszírozásra. A kivitelezés közbeszerzési költsége 16.103 Ft., 

melynek finanszírozása 13.688 Ft. támogatásból és 2.415 Ft. saját forrásból történik. A hatályos közbeszerzési 

törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az ajánlati 

felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a kivitelezést 

illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 3.400.000 Ft., mely magában foglalja épületek építésének, 

felújításának, átalakításának, bővítésének költségeit. A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 2.890.000 Ft. 

támogatásból és 510.000 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 3.400.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz a közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos 

költségeket tartalmazza. A költségek finanszírozása 2.890.000 Ft. támogatással 510.000 Ft. önerővel történik. 

A közterületek felújításával, fejlesztésével kapcsolatos költségek összege 3.400.000 Ft., melynek finanszírozása 

2.890.000 Ft. támogatással és 510.000 Ft. önerő biztosításával történik. A közterületek felújítása, fejlesztése 

kapcsán felmerülő költségeket az út, kerékpárút, járda építésének, felújításának költségei képezik. Út, kerékpárút, 

járda építési, felújítási költsége 3.400.000 Ft., finanszírozása 2.890.000 Ft. támogatásból és 510.000 Ft. saját forrás 

alkalmazásával tervezett.  

 A szolgáltatások költségének összege 92.686 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 78.705 Ft. támogatásból és 13.889 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 63.608 Ft., melynek finanszírozása 54.067 Ft. támogatásból és 9.541 Ft. önerőből 

valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget 
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jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 29.078 Ft., melynek finanszírozása 24.638 

Ft. támogatási összegből és 4.348 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 

összege 10.467 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. 

Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 8.897 Ft. támogatásból és 1.570 Ft. saját forrásból tervezett. A könyvvizsgálói 

díj 18.610 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül 

szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai 

ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 15.741 Ft. 

támogatással és 2.778 Ft. önerő hozzáadásával történik.  

A projekt összes elszámolható költsége 3.921.996 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 3.333.618 Ft., 

a biztosítandó saját hozzájárulás összege 588.286 Ft..  

 

Karádiné üzletközpont fejlesztése 

A projekt előkészítési költsége 293.785 Ft.,  mely magában foglalja a tanulmányok és tervek elkészítésének, 

az engedélyek költségeit. A projekt előkészítési költségeinek finanszírozása 146.893 Ft. támogatással és 146.893 Ft. 

önerő hozzáadásával történik. 

 

A tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költsége 293.785 Ft., mely magában foglalja a tervek, engedélyek, 

tanulmányok költségeit és a közbeszerzési költségeket. Tanulmányok, tervek elkészítése, engedélyek költségének 

finanszírozása 146.893 Ft. támogatással és 146.893 Ft. önerő biztosításával történik.  

 

A tervek, engedélyek, tanulmányok költségtétele, 280.523 Ft. magában foglalja az elvi engedélyes és a kiviteli 

tervek elkészítésének költségeit. A tervek, engedélyek, tanulmányok elkészítési költségeinek biztosítása 140.262 Ft. 

támogatással és 140.262 Ft. saját forrás bevonással történik. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költsége 26.523 

Ft, mely az elvi engedélyes tervek készítésének költsége, a hazai előírásoknak megfelelően, azok felhasználásával 

engedélyezési tervek készítésének költsége. Az elvi engedélyes tervdokumentáció költségének finanszírozása 

13.262 Ft. támogatással és 13.262 Ft. saját hozzájárulással történik. Az engedélyes és kiviteli tervek költsége 

254.000 Ft, mely az építési munkálatok pontos, szakszerű megvalósításához szükséges kiviteli tervdokumentáció 

költsége, melynek finanszírozása 127.000 Ft. támogatással és 127.000 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

 

A közbeszerzési költségek összege 13.262 Ft., mely magában foglalja a tervezés és a kivitelezés közbeszerzési 

költségeit, mely 6.631 Ft. támogatásból és 6.631 Ft. önerőből kerül finanszírozásra.  A kivitelezés közbeszerzési 

költsége 13.262 Ft., melynek finanszírozása 6.631 Ft. támogatásból és 6.631  Ft. saját forrásból történik. A hatályos 

közbeszerzési törvénynek megfelelően a tanácsadás, a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztása, az 
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ajánlati felhívás elkészítése, a közbeszerzési eljárás lefolytatása, a szerződéskötés előkészítésének költségei a 

kivitelezést illetően. 

A beszerzések költségeinek összege 2.800.000 Ft., mely az épületek építésének, felújításának, 

átalakításának, bővítésének  költségeit foglalja magában.  A beszerzések költségeinek forrás biztosítása 1.400.000 

Ft. támogatásból és 1.400.000 Ft. saját forrásból lehetséges.    

Az építés, átalakítás, bővítés, felújítás költségeinek összege 2.800.000 Ft., mely a projekt tevékenységekhez 

kapcsolódó építés és építményi infrastruktúra, azaz az épület építése, felújítása, átalakítása költségeit 

tartalmazza. A költségek finanszírozása 1.400.000 Ft. támogatással 1.400.000 Ft. önerővel történik. Karádiné 

üzletközpontjának külső rekonstrukciójának és nyílászáró cseréjének költsége.  

 A szolgáltatások költségének összege 76.253 Ft., melynek elemei a projektmegvalósításhoz kapcsolódó 

szakmai szolgáltatások költsége és a projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége. A 

szolgáltatások költségének finanszírozása 38.127 Ft. támogatásból és 38.127 Ft önerőből biztosított. 

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó szakmai szolgáltatások költsége tartalmazza az építési műszaki ellenőr 

költségét, melynek összege 52.383 Ft., melynek finanszírozása 26.192 Ft. támogatásból és 26.192 Ft. önerőből 

valósul meg. Az építési műszaki ellenőri költségtétel a projekt összes eleméhez tartozó műszaki ellenőri költséget 

jelenti. A megvalósítás idıszakában a mőszaki ellenır helyszíni ellenırzésének költségtétele: A 

kivitelezést a műszaki ellenőr ellenőrzi az építtető megbízásából. A jogszabályoknak, előírásoknak való 

megfelelősség mellett az építkezés minőségét is vizsgálja.  

A projektmegvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költsége magában foglalja a jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségeket és a könyvvizsgálói díjat. Ezen költségek összege 23.871 Ft., melynek finanszírozása 11.936 

Ft. támogatási összegből és 11.936 Ft. önerő hozzáadásával történik. A jogi szolgáltatással kapcsolatos költségek 

összege 8.620 Ft., mely a projekttel kapcsolatos tevékenységekhez tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. 

Beleértve a szerződéskötések és egyéb jogi személyiséget igénylő feladatok ellátását. A jogi szolgáltatással 

kapcsolatos költségek finanszírozása 4.310 Ft. támogatásból és 4.310 Ft. saját forrásból tervezett. A könyvvizsgálói 

díj 15.251 Ft., mely a projekt egészére kiterjedı könyvvizsgálat költsége: Működéshez elengedhetetlenül 

szükséges a könyvvizsgálat (pénzügyi, számviteli ellenőrzések, a számlákkal kapcsolatos tartalmi, formai 

ellenőrzések végzése), hogy a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről megbízható és valós információkat 

hozzanak nyilvánosságra, a jogszabályokban meghatározott módon. A könyvvizsgálói díjak finanszírozása 7.626 Ft. 

támogatással és 7.626 Ft. önerő hozzáadásával történik. 

A projekt összes elszámolható költsége 3.170.038 Ft., melynek kapcsán az igényelt támogatás 1.585.020Ft., 

a biztosítandó saját hozzájárulás összege 1.585.020 Ft..  
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Összesített költségvetés 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható ÁFA 

(HUF) ** 

Elszámolható összes 
költség (HUF) Támogatás  (HUF) Önerı                  

(HUF) 
Támogatás intenzitás 

(%) 
Végrehajtó 

partner 
Támogatási 
kategória14 

Tevékenység rövid leírása, beszerzés 
részletezése13 

(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési költségei2   2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 5 945 381 25 790 000 6 389 186 0 0 0 42 124 567 11 213 632 53 338 200 44 121 062 9 217 137 82,719       

1. Tanulmányok, tervek elkészítése, 
engedélyek   2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 5 945 381 25 790 000 6 389 186 0 0 0 42 124 567 11 213 632 53 338 200 44 121 062 9 217 137 82,719       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 5 400 000 1 378 000 6 778 000 5 761 300 1 016 700 85,000       

1.1.1. Integrált városfejlesztési stratégia 529 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 500 000 2 500 000 2 125 000 375 000 85,000     

A pályázat benyújtásának kötelezıen elıírt 
elemének az Integrált városfejlesztési stratégia 
elkészítése, mely meghatározza a város 
középtávú településfejlesztési startégiáját és 
operatív programjait. 

1.1.2. Elızetes Akcióterületi terv 529 0 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 500 000 2 500 000 2 125 000 375 000 85,000     

A pályázat benyújtásának kötelezıen elıírt 
elemének az Elızetes Akcióterületi terv 
elkészítése, mely tartalmazza a pályázat 
konstrukció által megvalósítani kívánt 
fejlesztéseket. 

1.1.3. Akcióterületi terv 529 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 0 0 0 1 400 000 378 000 1 778 000 1 511 300 266 700 85,000     

A pályázazt kötelezıen elıírt elemének az 
ATT-nek az elkészítése, mely a fejlesztési 
célkitőzések megvalósításának vezérfonala, a 
komplex településfejlesztési tevékenység 
mőszaki és pénzügyi forgatókönyve. 

1.1.4 Egységes arculati stratégia   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.6. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos költségek   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.2. Tervek, engedélyek, tanulmányok   0 0 0 0 0 0 4 000 000 25 790 000 0 0 0 0 29 790 000 7 963 300 37 753 300 31 104 707 6 648 593 82,389       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529 0 0 0 0 0 0 4 000 000 0 0 0 0 0 4 000 000 1 000 000 5 000 000 4 113 397 886 603 82,268     

Az elvi engedélyes tervek készítése során a 
hazai elıírásoknak megfelelıen, azok 
felhasználásával engedélyezési tervek 
készítése. 

1.2.2. Kiviteli tervek 529 0 0 0 0 0 0 0 25 790 000 0 0 0 0 25 790 000 6 963 300 32 753 300 26 991 310 5 761 990 82,408     
Az építési munkálatok pontos, szakszerő 
megvalósításához szükséges kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése. 

1.2.3. Régészeti feltárás elızetes 
felmérı munkálatainak költsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.4. Egyéb elıkészítési költségek   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 1 945 381 0 4 989 186 0 0 0 6 934 567 1 872 332 8 806 899 7 255 055 1 551 844 82,379       

1.3.1. Közbeszerzési költségek 
(tervezés) 529 0 0 0 0 0 0 1 945 381 0 0 0 0 0 1 945 381 525 253 2 470 634 2 036 378 434 255 82,423     

A hatályos közbeszerzési törvénynek 
megfelelıen a tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést illetıen. 

1.3.2. Közbeszerzési költségek 
(kivitelezés) 529 0 0 0 0   0 0 0 4 989 186 0 0 0 4 989 186 1 347 080 6 336 266 5 218 676 1 117 589 82,362     

A hatályos közbeszerzési törvénynek 
megfelelıen a tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás elkészítése, eljárás 
lefolytatása a kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 434 
681 0 124 874 

630 435 309 311 117 533 515 552 842 826 455 497 413 97 345 415 82,392       

2. Építés (átalakítás, bıvítés, 
felújítás)4;5   0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 434 

681 0 105 189 
591 415 624 272 112 218 554 527 842 826 434 247 413 93 595 415 82,268       

2.1. Komplex terület elıkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)4 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, átalakítás, 
bıvítés, felújítás) és építményi 
infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 310 434 
681 0 105 189 

591 415 624 272 112 218 554 527 842 826 434 247 413 93 595 415 82,268       
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2.2.1.Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bıvítése    123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 254 

194 0 43 307 087 187 561 281 50 641 546 238 202 827 188 051 414 50 151 414 78,946     

A Szolgáltatóház, a Mővelıdési Ház és a 
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése, 
hıszigetelése és homlokzati rekonstrukciója, 
Karádiné üzletkozpontjának nyílászáró cseréje 
és külsı rekonstrukciója.    

2.2.2.Közterület  felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos költségek5 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 180 
487 0 61 882 504 228 062 991 61 577 008 289 639 999 246 195 999 43 444 001 85,00       

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, parképítés 
és egyéb közterület fejesztési költségek 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 154 248 0 61 882 504 123 036 752 33 219 924 156 256 676 132 818 175 23 438 501 85,000     

A Kossuth téri díszpark, a Veres Péter park és 
a Semsey park  revitalizációja, rekonstrukciója 
történik zöldterület fejlesztéssel és 
parképítéssel. 

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, 
felújítása 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 026 

239 0 0 105 026 239 28 357 085 133 383 324 113 377 824 20 005 500 85,001     
A parkolás fejlesztés során és a Csomópontok 
jelzılámpás csomóponttá alakításánál 
útépítésre és felújításra kerül sor. 

2.2.2.3. Közmőfejlesztés   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 685 039 19 685 039 5 314 961 25 000 000 21 250 000 3 750 000 85,000       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 685 039 19 685 039 5 314 961 25 000 000 21 250 000 3 750 000 85,000     

A Veres Péter Park, a Kossuth téri díszpark és 
a Semsey park rekonstrukciója 
megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök, kerti padok, 
kandelláberek.  

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 526 5 621 222 0 7 258 109 14 158 857 3 822 945 17 981 802 14 891 796 3 090 005 82,816       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos költségek   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos költségek   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 621 222 0 2 154 369 7 775 591 2 099 410 9 875 001 8 123 959 1 751 042 82,268       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır6 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 621 222 0 2 154 369 7 775 591 2 099 410 9 875 001 8 123 959 1 751 042 82,268     A projekt összes eleméhez tartozó mőszaki 
ellenıri költséget jelenti. 

4.2.2 Tervellenır díja7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: építész, 
épületgépész, belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki vezetı, 
tervezıi és egyéb szakfelügyelet 
költségei) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen szakmai 
szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági korszerősítéshez 
igénybevett tanácsadás) költsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 526 0 0 5 103 740 6 383 266 1 723 535 8 106 802 6 767 837 1 338 963 83,483       

4.3.1. Jogi szolgáltatással kapcsolatos 
költségek8 529 0 0 0 0 0 0 0 0 1 279 526 0 0 0 1 279 526 345 472 1 624 998 1 336 853 288 146 82,268     

A projekttel kapcsolatos tevékenységekhez 
tartozó jogi szolgáltatások összes költsége. 
Beleértve a szerzıdéskötések és egyéb jogi 
személyiséget igénylı feladatok ellátását. 

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos költségek9 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 000 2 840 000 766 800 3 606 800 3 065 780 541 020 85,000     

A pályázati adatlapban megfogalmazott 
nyilvánossági elemeket tartalmazó, a vállalt 
feladatokra teljes körően kiterjedı 
nyilvánossági kampánytevékenység a 
lakosság és valamennyi érdekeltségi csoport 
megcélzásával. 

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak10 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 263 740 2 263 740 611 263 2 875 003 2 365 204 509 797 82,268     

A projekttel kapcsolatos könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – pénzügyi, számviteli 
ellenırzések, a számlákkal kapcsolatos 
tartalmi, formai ellenırzések végzése.   

IV. Kiegészítı kisléptékő elemek11   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 811 023 11 811 023 3 188 977 15 000 000 12 750 000 2 250 000 85,000       

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157 480 157 480 42 520 200 000 170 000 30 000 85,000     Helyi identitást erısítı, városi kötıdést 
szolgáló akciók. 

5.2. Bőnmegelızés, közbiztonság 
megerısítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló egyéb 
tevékenységek: baleset-megelızés, 
bőnmegelızés stb. 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és szabadidı 
hasznos eltöltését segítı 
szolgáltatások, rendezvények, közcélú 
képzési programok kialakítása 
(hagyományırzı közösségi 
kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások stb.)  

524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 692 519 6 692 519 1 806 981 8 499 500 7 224 575 1 274 925 85,000     A városi identitást igénylı akciók összesége. 
Városmarketing tevékenységek. 

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítı tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, 
játszóterek kiépítéséhez, parlagfő 
irtásához stb.) kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók megszervezésének 
és eszközigényének támogatása.  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási kezdeményezések, 
képzések valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, amelyek új 
munkalehetıségeket teremtenek (pl. 
szociális gazdaság) 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság mőködtetése, 
városmarketing, városrehabilitációs 
befektetések, közösségépítés, stb.)  

525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 024 4 961 024 1 339 476 6 300 500 5 355 425 945 075 85,000     A pályázati leírásban megjelölt kötelezı 
képzési program. 

V. Általános költségek12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő költségek13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 929 0 7 125 835 10 639 764 1 860 236 12 500 000 10 529 500 1 970 500 84,236       

7. Személyi jellegő költségek, 
bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 929 0 7 125 835 10 639 764 1 860 236 12 500 000 10 529 500 1 970 500 84,236       

7.1. Projekt menedzsment bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 605 0 1 646 645 2 681 250 0 2 681 250 2 210 780 470 470 82,453       

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége 
Önkormányzat 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 705 705 0 1 646 645 2 352 350 0 2 352 350 1 881 880 470 470 80,000     

A projekt teljes idıtartama alatti a támogatási 
szerzıdés elıkészítésével, szükséges 
közbülsı módosításokkal, teljes körő 
projektbonyolítással, és elszámolások, 
zárójelentések, monitoring jelentések 
készítésével kapcsolatos folyamatos 
tanácsadás költsége. 

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége 
Magyar Közút Zrt. 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328 900 0 0 328 900 0 328 900 328 900 0 100,000     

A projekt teljes idıtartama alatti a támogatási 
szerzıdés elıkészítésével, szükséges 
közbülsı módosításokkal, teljes körő 
projektbonyolítással, és elszámolások, 
zárójelentések, monitoring jelentések 
készítésével kapcsolatos folyamatos 
tanácsadás költsége. 

7.1.1. Projekt menedzser bérköltsége 
Külsı 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai munkatárs 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment bérköltségét 
terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 479 324 0 5 479 190 7 958 514 1 860 236 9 818 750 8 318 720 1 500 030 84,723       

7.2.1. Önkormányzat Projekt 
menedzser bérköltségét terhelı 
járulékok 

56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 281 295 0 656 355 937 650 0 937 650 750 120 187 530 80,000     A projektmenedzsment bérköltségét terhelı 
járulékok 

7.2.1. Magyar Közút Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 100 0 0 131 100 0 131 100 131 100 0 100,000     A projektmenedzsment bérköltségét terhelı 

járulékok 

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet segítı 
szolgáltatások14 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 066 929 0 4 822 835 6 889 764 1 860 236 8 750 000 7 437 500 1 312 500 85,000     Külsı projektmenedzsment költsége. 

VII. Tartalék15   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 861 946 11 861 946 3 202 726 15 064 672 12 432 237 2 632 435 82,526       

8.1 Tartalék    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 861 946 11 861 946 3 202 726 15 064 672 12 432 237 2 632 435 82,526     A pályázati konstrukcióban elkülönített tartalék. 

Projekt összes elszámolható 
költsége 

  2 000 000 2 000 000 0 0 0 0 5 945 381 25 790 000 7 668 712 319 569 
832 0 162 931 

543 525 905 469 140 822 031 666 727 500             

Igényelt támogatás                                  550 222 007           

Biztosítandó saját hozzájárulás                                   
116 505 

492         
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A projekt költségvetésének meghatározásakor, az elszámolható költséget a következők szerint határoztuk meg: 

Az IVS és EATT és ATT költségei szerződés alapján kerültek betervezésre. 

- Az IVS elszámolható összes költsége: 2.500.000 Ft 

- Az EATT elszámolható összes költsége: 2.500.000 Ft 

- Az ATT elszámolható összes költsége: 1.778.000 Ft 

- Ezek összes költsége 6.778.000 Ft. 

A tervezési költségekből, az út, parkoló engedélyezési tervét, magasépítési költségek elvi engedélyes tervezését 

szerződés alapján irányoztuk elő. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészítését árajánlat alapján határoztuk meg. Az 

összes tervezett tervezési költség 37.753.300 Ft.  

A közbeszerzések lebonyolításának értékét árajánlat alapján határoztuk meg. Tervezett értéke: 8.806.899 Ft.  

A projektmenedzsment költségeket szintén árajánlat alapján határoztuk meg. Az összes költség 12.500. 000 Ft. 

A műszaki ellenőrzés várható összes költségeinek meghatározásakor, irányadó árajánlatot kértünk.  A műszaki 

ellenőrzés tervezett költsége  9.875.001 Ft. 

A könyvvizsgálat és a jogi szolgáltatás ellátására, szintén árajánlat alapján kalkuláltuk a költségeket. A jogi 

szolgáltatás tervezett összege 1.624.998 Ft. A záró könnyvizsgálat költsége tervezetten 2.875.003 Ft. 

A nyilvánossági feladatok költségének meghatározása költségbecsléssel készült. Összes költsége 3.606.800 Ft. 

A mélyépítések tekintetében a csomópont átépítés a parkoló építés tervezői költségbecslés alapján kerültek 

meghatározásra. 

A Semsey kastély park, Kossuth tér, valamint a Veres Péter park árának kialakítása, parkosítása elvi engedélyes 

tervdokumentáció alapján készített költségbecsléssel lett meghatározva. Semsey kastély park 111.188.595 Ft, 

Kossuth téri díszpark a hulladékgyűjtő szigetek kialakításával 63.748.276 Ft, valamint a Veres Péter park 34.754.498 

Ft költséggel került tervezésre.  

A magasépítésekhez kapcsolódóan a következők szerint kerültek meghatározásra az elszámolni kívánt összegek: 

Az önkormányzati felújítások esetében a Polgármesteri Hivatal és hozzá tartozó irodaház, Veres Péter 

Művelődési Ház esetében elvi engedélyes tervdokumentációra épülő költségbecslés készült. A polgármesteri 

Hivatal felújítása és akadálymentesítése tételes költségbecslés alapján került meghatározásra 97.626.345 Ft 

értékben. Veres Péter Művelődési Ház felújítása és akadálymentesítése tételes költségbecslés alapján került 

kialakításra 123.152.998 Ft értékben.  

Az önkormányzat kezdeményezésében és finanszírozásában megépítésre tervezett Szolgáltató Ház elvi 

engedélyes tervdokumentáció alapján készített tervezői költségbecslésre épül, melynek összege 42.630.337 Ft. 
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A gazdasági partnerek közül Karádi Lászlóné Üzletrekonstrukciója elvi engedélyes terv alapján készített tervezői 

költségbecslésre épül, melynek összege 3.170.038 Ft. A Balmazújváros VESZ Kft szolgáltatásfejlesztése keretében 

megépülő parkolók tervezői költségvetés alapján kerültek meghatározásra 3.921.966 Ft összeggel. 

A Soft tevékenységek költségeinek meghatározása költségbecsléssel készült, értéke 15.000.000 Ft. 

A beruházásokhoz kapcsolódóan a Semsey kastély park, Kossuth téri díszpark, valamint a Veres Péter park 

felújításához kapcsolódóan kerültek tervezésre utcabútorok, fotovoltaikus külső hálózatot nem igénylő díszvilágítási 

lámpák. A tervezett költségek meghatározása tételes tervezői költségbecslés alapján került meghatározásra, értéke 

25.000.000 Ft  

A projekt során el nem számolható költség nem merült fel. 

 

A IV. Kiegészítő kisléptékű elemek költségsoron az ún. Soft elemeket kívánjuk elszámolni. Balmazújváros Város 

Önkormányzata elkötelezett a helyi lakosság kötődését és a városhoz való viszonyulását javító, erősítő 

kezdeményezések iránt.  A „SOFT” tevékenységek legfőbb célja a helyi identitást, közösségformálást, 

környezettudatosságot erősítő és a helyi foglalkoztatást javító programok megvalósítása.  

Ezek részletes bemutatását az Akcióterületi Terv tartalmazza, jelen dokumentumban azon rendezvények, 

programok, tevékenységek kerülnek részletezésre, melyek kapcsán támogatást kíván a Pályázó eszközölni. 

1. Program neve: Pásztorételek bio főzőversenye 

Tervezett időpont: 2013. augusztus 24. 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Rövid bemutatása: Bio alapanyagokból készített hagyományos pásztorételek, italok kóstolása, bio büfé. Kézműves 

termékek: kovács, fazekas, kádár, kosárfonó, nemezelő, karikáskészítő, csuhé-szalmafonó, teknővájó, szarufaragó, 

mézeskalács készítő, fegyverkovács, rézműves, kalapos termékek bemutatója és vására. Táncház, gyermek 

játszóház, szamaragolás népi játékok. 

A muzsikát szolgáltatják: Bakator zenekar, Bárdosi Ildikó, Juhász Erika, Polgár Lilla, Molnár Miklós és bandája, 

Bárándi citerások, Kadarcs Népzenei Együttes, a csikbotfalvi Antal Imre és bandája, a Magyar Dudások Pál Pista 

bácsival, Juhász Zoltánnal, Dzsupin Pállal, Maticsek Józseffel. 

Költsége: 5 fő előadói díj (bruttó): 100.000 Ft, Csoportos étkeztetés meghívott vendégek részére (100 fő részére, 

bruttó): 100.000 Ft 

2. Program neve: Napforduló Napja 

Tervezett időpont: 2013. június 15-16. 

Kapcsoló projektelem: Veres Péter Emlékpark 
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Tervezett résztvevők: Lakosság, turisták 

Tervezett résztvevők száma: 500 fő 

Rövid bemutatása: A Napforduló Napjai a történelem, néprajz, környezetvédelem és a hagyományok 

szerelmeseinek nyújt kellemes és tartalmas kikapcsolódási lehetőséget. Kicsik és nagyobbak egyaránt 

megtalálhatják a kedvükre valót a történelmi életképek, versenyek, foglalkozások, ismeretterjesztő- és művészeti 

előadások, vagy épp a vásári kirakodások közt. A balmazújvárosi Veres Péter Emlékpark hangulatos környezetébe 

várják mindazokat, akik szeretnének részesülni egy feledhetetlen időutazásban a nyári napforduló idején. Mindkét 

nap kézműves kirakodással, történelmi életképekkel, játszóházzal és színes programokkal várnak minden kedves 

érdeklődőt erre a felejthetetlen időutazásra. Kadarcs Hagyományőrző Gazdakör Egyesület és BAKCSÓ 

(Balmazújvárosi Környezetvédelmi Csoport) Egyesület támogatásával kerül megszervezésre. 

Költsége: 5 fő előadói díj (bruttó) 100.000 Ft, csoportos étkeztetés meghívott vendégek részére(100 fő részére, 

bruttó) 100.000 Ft 

3. Program neve: Helyi propaganda fejlesztése 

Tervezett időpont: 2013. január 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, 

Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal 

Tervezett résztvevők: Lakosság 

Tervezett résztvevők száma: 1500 fő 

Rövid leírása: A személyesen látogatható programok mellett rendkívül fontos a város marketing tevékenységeinek 

erősítése is. A jelenleg használt weboldal tartalmaz hiányosságokat, amik megnehezítik a lakosság, és más városok 

polgárainak az információszerzését Balmazújvárosról. Egy multifunkciós weboldal kialakítása mindenképpen 

indokolttá vált, hogy a város követni tudja a mai világban megfogalmazott informatikai és internetes társadalom 

által támasztott elvárásokat. A projekt keretein belül kibővítendő weboldalon lehetőség nyílik részletes 

programkínálat letöltésére, és adott lesz ezekre a programokra online jelentkezni, ami megkönnyíti a lakosság 

dolgát mind a tájékoztatás terén, mind a részvételt tekintve. A marketing tevékenységek kiterjednek a weboldalon 

túl, a városi rendezvények rádióállomásokon való hirdetésére, valamint az írott médiában való szereplésre. Ez a 

tevékenység szorosan összefügg a város egyéb „soft-tevékenységeivel” mert ennek a célzott marketingnek a 

hatására fogják minél többen látogatni az attrakciókat, megismerni a város új funkciót a beruházással történt 

kibővítés után.  

A városnak terve, hogy egy olyan kiadvány szülessen településünkről, amely részleteiben bemutatja 

Balmazújvárost. A kiadvány alkalmas lesz az idelátogató turisták számára a tájékozódásra, a nevezetességek 

megismerésére, valamint nem utolsó sorban egy szép emlék is, amely maradandó. 

Költségvetés: honlap fejlesztés (bruttó): 381.000 Ft; reklám és propaganda költség a városi rendezvényekhez 

(bruttó): 300.000 Ft; rádió és írott sajtóhirdetések (bruttó): 100.000 Ft; kiadványszerkesztés (bruttó): 1.143.000 Ft; 

Mindösszesen: 1.924.000 Ft 

4. Program neve: „Vidám Nyári Esték” Programsorozat 

Tervezett időpont: 2013. augusztus 15-18. 
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Helyszín: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, Szolgáltatóház, 

Polgármesteri hivatal 

Kapcsoló projektelem: Semsey kastélypark, Kossuth téri díszpark, Veres Péter park, Művelődési központ, 

Szolgáltatóház, Polgármesteri hivatal 

Tervezett résztvevők: helyi lakosság, turisták, környező települések lakosai 

Tervezett résztvevők száma: 6000 fő 

Rövid bemutatása: Koncertek, kiállítások, színházi előadások, helyi és térségi hagyományőrző csoportok bemutatói 

nyújtanak kellemes kikapcsolódást a rendezvényekre kilátogatók számára. A rendezvény főhelyszíne a 

balmazújvárosi termálfürdő és a Semsey Kastély által közrefogott zöld terület, a Kastélykert, emellett kiegészítő 

programok várják az idelátogatókat a Semsey Andor Múzeum udvarán,  a Lengyel Menyhért Városi Könyvtárban, a 

Polgármesteri Hivatalban, valamint a Veres Péter Kulturális Központban.  

Költségvetése: bérleti díjak és szolgáltatások költsége (bruttó)(mobil illemhely bérlése, egészségügyi szolgálat, 

biztonsági szolgálat, hang-és fénytechnika bérleti díja, rendezvénysátor bérleti díja stb.)                      1.120.000 Ft; 

rendezvényen megvalósuló programok költségei, előadói díjai (bruttó)(koncertek, színházi előadások, 

beszélgetések, kiállítás megnyitók stb.) 6.163.500 Ft; reprezentációs költség (bruttó) (vendégfogadás, szállás, 

csoportos étkezés stb.) 762.000 Ft; szállítási költség (bruttó) 254.000 Ft. Mindösszesen: (bruttó) 8.299.500 Ft 

5. Program neve: Marketing készségek oktatása 

Tervezett időpont: 2013. március - szeptember 

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek 

Tervezett résztvevők: Helyi turisztikai vállalkozások 

Tervezett résztvevők száma: 50 fő 

Rövid bemutatása: A marketing készségek oktatásának célja, hogy elmélyítsék a helyi kötődést és minél több 

ismeretre tegyenek szert, elősegítse a vállalkozói kör piaci feltételeinek javulását. A marketing terv oktatása 

valamint a turista és vendégforgalom jobb kiszolgálását eredményező ismeretek oktatása vállalkozók, 

önkormányzati szakemberek, a lakosság érintett csoportjai számára. 

A marketing oktatásának célja, hogy közvetítse és rendszerezze azokat az ismereteket, amelyek segítségével a 

vállalkozók, önkormányzati szakemberek képesek a marketing gazdasági szerepének, helyének meghatározására. 

Ismertesse meg érintettekkel a marketing feladatait, eszközeit, helyét és célját a vállalkozások piaci működése 

során. Tudatosítsa az érintettekben a marketing szerepét. Az imás építés a városmarketing feladata, hogy a 

beruházók és a térségbe látogatók számára a város adottságai, eredményei és törekvései világosan megjelenjenek, 

és ezzel megteremtődjék a feltétele Balmazújváros fokozottabb szerepvállalására a tágabb térség társadalmi-

gazdasági életében. 

Költségvetése: Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzés. Egy képzésen maximum 20 fő vehet részt. A képzés 

költségei: oktatói díj: 90 óra x 4000 Ft/óradíj= 360.000 Ft; étkezés: 400 Ft/fő, 400 Ft x 20 fő x 22 képzési nappal: 

176.000 Ft. A kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzésből két képzés tervezett, melynek képzési díja összesen: 

536.000 Ft x 2 = 1.072.000 Ft, valamint a képzésekhez terveztünk 100.00 Ft anyagköltséget (papír, toner stb.), 

valamint 100.000 Ft adminisztrációs díjat. 
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Összesen a két Kereskedelmi és vállalkozói ismeretek képzés díja (bruttó): 1.272.000 Ft. 

Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata képzés. A képzésen maximum 15 fő vehet részt. 

A képzés költségei: képzés lebonyolításának díja: 600.000 Ft; étkezés: 36.000 Ft; Összesen: a Kulturális turizmus 

elmélete és gyakorlata képzés (bruttó) 636.000 Ft. 

Mindösszesen: a három képzés díja (bruttó) 1.908.000 Ft. 

6. Program neve: Marketing terv 

Tervezett időpont: - 

Kapcsoló projektelem: Városmarketing tevékenységek 

Tervezett résztvevők: - 

Tervezett résztvevők száma: - 

Rövid bemutatás:  

1) Információs és irányító táblák 

Multifunkciós, információs, reklám és irányítótáblák: A táblák kihelyezésére a projekt kezdetekor kerül sor, ugyanis 

figyelemfelkeltés szempontjából már ebben az időszakban felhívjuk a figyelmet az Europlakát méretű (5m X 2,40 m) 

táblákkal az új turisztikai attrakcióra. Kettős szerepet töltenek be. Egyrészt egy elő-promóció részeként használjuk 

őket, másrészt a megváltoztatott tartalommal a figyelemfelkeltő promóciós funkció mellett irányítási – 

helymeghatározó feladatot látnak el. Célközönség táblák közvetlen környezetében lévő útvonalakat igénybevevő 

autósok. 

Hirdetés elhelyezése (3 db, bruttó): 150.000 Ft 

2) A helyi - regionális írott sajtó 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális 

image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. A 

regionális információ átadás másik fontos szempontja a magyar célközönség utazási szokásainak ismert adataira 

való támaszkodás, mely szerint a magyar utazóközönség nagy százaléka egy, maximum két régiót utazik 

lakóhelyétől számítva. 

Helyi sajtó megjelenés önálló tevékenység 

Összesen 5 megjelenés a regionális írott sajtóban (Hajdú-Bihari Napló) bruttó 150.000 Ft 

3)          Regionális televízió 

Jelentős szerepe van a szervezett programokhoz tartozó mozgósításban, illetve a megújult létesítmények lokális 

image integrációjában. A helyi környékbeli emberek ajánlása alapján jelentős vendégforgalom generálható. 

Összesen 2 megjelenés a Debreceni televízióban.                                      bruttó 150.000 Ft 

4) Ajándéktárgyak 
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Az ideérkezőknek adunk egy apró, de nem jelentéktelen ajándékot. Ez az ajándéktárgy lehet egy mindennapokban 

felhasználható tárgy (például egy speciális feliratozott toll), ami segítséget nyújt abban, hogy a vendég többször is 

felidézze a kapott információkat, élményeket - ez által elősegíthetjük az újraválasztás előidézését. 

A település címerével ellátott különböző ajándéktárgyak (bögre, notesz, táskák, stb.) bruttó 348.500 Ft. 

5)  Önálló honlapon promóciós játék bonyolítása, adatbázis építés 

A kialakított honlapon a különféle játékokban (pl: a várossal és környezetével kapcsolatos kvízjátékok) résztvevőket 

sorsolás útján nyereményekben részesítjük, ezáltal adatbázist építünk, ami fontos szerepet játszik a potenciális 

vendégek mozgósításában – az optimális kihasználási szint elérésének érdekében a különböző időszakok 

vonatkozásában. 

Önálló tevékenység 

6)  Önálló Facebook oldal létrehozása, targetált hirdetések elhelyezése 

A létrehozandó Facebook oldalon kialakított „like” stratégia eredményeképpen targetáltan érhetjük el 

célközönségünket, illetve a fizetet hirdetések útján is szintén széles potenciális nemzetközi vendégkört 

mozgósíthatunk. 

Hirdetés elhelyezés bruttó 50.000 Ft. 

7)  Regisztráció turisztikai, szállásközvetítő website-okra 

Turisztikai tematikájú honlapokon való megjelenés, pl: booking.com, expedia.com, tripadvisor.com, laterooms.com, 

hrs.com, szallas.hu, szallodak.hu stb. 

Regisztráció 2 helyen bruttó 50.000 Ft. 

8)  Kiemelt Bannerhirdetések 

Releváns tartalmú honlapokon, illetve országos hírportálokon (index.hu, origo.hu, hvg.hu, stb.) való 

bannerhirdetések. 

2 napi megjelenés bruttó 150.000 Ft. 

9) Adwords kampányok az interneten 

A google-on történő kulcsszavas keresés alkalmával az adwords kampányok elsősorban a honlapunkon elhelyezett 

információkra, közvetlen ajánlatokra hívják fel a figyelmet, sok-sok érdeklődő találkozik ezáltal a szálláshellyel. Az 

adwords kampányok legfőbb előnye, hogy az eredmények mérhetőek és kimutathatóak.  

1 kampány bruttó 120.000 Ft. 

10) Honlap SEO 

A honlap keresőoptimalizálása és a hozzá tartozó linképítés kiemelten fontos, az interneten való kulcsszavas 

keresésekhez tartozó találati lista pozíciója szempontjából. A releváns kulcsszavakra, tartalmakra, ajánlatokra 

történő keresőoptimalizálás a megfelelő 1-5 pozició elérésével nagyszámú érdeklődőt és vendéget hozhat. 

Éves díj bruttó 100.000 Ft. 
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11) Műsortámogatás országos televízióban   

Kiemelt nézettségű műsorok támogatójaként való megjelenés, illetve műsorokhoz kapcsolódó játékok 

nyereményeinek felajánlása. (pl: TV2 Mokka, Napló, Aktív c. műsorok) A város hirdetésére, illetve a kapcsolódó 

programok-események beharangozására kívánjuk használni.   

Heti műsortámogatás bruttó 200.000 Ft. 

12)  Országos televízió reklámspot 

Kiemelt nézettségű műsorok környezetében elhelyezett reklámblokkokban való megjelenés (pl: Tények, M1 Híradó, 

stb.) 

Összesen 10 megjelenés M1 és a Duna televízió csatornákon bruttó 1.000.000 Ft 

Mindösszesen: bruttó 2.468.500 Ft 

A további projektelemek részletes költségvetését az alábbi táblázatok mutatják be. 
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KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE A NEM MEGOSZTANDÓ KÖLTSÉGEKHEZ 
  Tevékenységgazda 

 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás intenzitás 
(%) 

Végrehajtó 
partner Támogatási kategória15 

Tevékenység rövid leírása, beszerzés 
részletezése14 

(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési költségei2   2 000 
000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 400 

000 0 0 0 5 400 000 1 378 000 6 778 000 5 761 300 1 016 
700 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   2 000 

000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 400 
000 0 0 0 5 400 000 1 378 000 6 778 000 5 761 300 1 016 

700 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   2 000 

000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 400 
000 0 0 0 5 400 000 1 378 000 6 778 000 5 761 300 1 016 

700 85,000       

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia  529 2 000 

000                       2 000 000 500 000 2 500 000 2 125 000 375 000 85,000     

A pályázat benyújtásának kötelezıen elıírt 
elemének az Integrált városfejlesztési stratégia 
elkészítése, mely meghatározza a város 
középtávú településfejlesztési startégiáját és 
operatív programjait. 

1.1.2. Elızetes Akcióterületi terv 529   2 000 000                     2 000 000 500 000 2 500 000 2 125 000 375 000 85,000     

A pályázat benyújtásának kötelezıen elıírt 
elemének az Elızetes Akcióterületi terv 
elkészítése, mely tartalmazza a pályázat 
konstrukció által megvalósítani kívánt 
fejlesztéseket. 

1.1.3 Akcióterületi terv 529                 1 400 
000       1 400 000 378 000 1 778 000 1 511 300 266 700 85,000     

A pályázazt kötelezıen elıírt elemének az 
ATT-nek az elkészítése, mely a fejlesztési 
célkitőzések megvalósításának vezérfonala, a 
komplex településfejlesztési tevékenység 
mőszaki és pénzügyi forgatókönyve. 

1.1.4 Egységes arculati stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.6. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.1. Engedélyezési, kivitelezési 
dokumentumok, tendertervek, 
egyéb mőszaki tervek és hatósági 
díjak 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.2.2. Régészeti feltárás elızetes 
felmérı munkálatainak költsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3. Közbeszerzési költségek 
(ideértve a közbeszerzési szakértı 
díját is) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

2. Építés (átalakítás, bıvítés, 
felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.1. Komplex terület elıkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, 
környezeti kármentesítés, 
lıszermentesítés, tereprendezés 
stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.1.Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bıvítése                              0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület és az úthálózat 
felújításával, fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges új 
eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 000 2 840 000 766 800 3 606 800 3 065 780 541 020 85,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.2 Tervellenır díja                                             

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai szakértı, 
felelıs mőszaki vezetı, tervezıi és 
egyéb szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 840 000 2 840 000 766 800 3 606 800 3 065 780 541 020 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos költségek 524                       2 840 000 2 840 000 766 800 3 606 800 3 065 780 541 020 85,000     

A pályázati adatlapban megfogalmazott 
nyilvánossági elemeket tartalmazó, a vállalt 
feladatokra teljes körően kiterjedı 
nyilvánossági kampánytevékenység a 
lakosság és valamennyi érdekeltségi csoport 
megcélzásával. 

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

IV. Kiegészítı kisléptékő elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 961 024 4 961 024 1 339 476 6 300 500 5 355 425 945 075 85,000       

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az információ 
terítése, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.2. Bőnmegelızés, közbiztonság 
megerısítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és szabadidı 
hasznos eltöltését segítı 
szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok 
kialakítása (hagyományırzı 
közösségi kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató házak, 
kulturális- és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítı tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő irtásához 
stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

525                       4 961 024 4 961 024 1 339 476 6 300 500 5 355 425 945 075 85,000     A pályázati leírásban megjelölt kötelezı 
képzési program. 

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 929 0 7 125 835 10 639 764 1 860 236 12 500 000 10 529 500 1 970 
500 84,236       

7. Személyi jellegő költségek, 
bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 513 929 0 7 125 835 10 639 764 1 860 236 12 500 000 10 529 500 1 970 

500 84,236       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 034 605 0 1 646 645 2 681 250 0 2 681 250 2 210 780 470 470 82,453       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége Önkormányzat 54                   705 705 0 1 646 645 2 352 350 0 2 352 350 1 881 880 470 470 80,000     

A projekt teljes idıtartama alatti a támogatási 
szerzıdés elıkészítésével, szükséges 
közbülsı módosításokkal, teljes körő 
projektbonyolítással, és elszámolások, 
zárójelentések, monitoring jelentések 
készítésével kapcsolatos folyamatos 
tanácsadás költsége. 

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége Magyar Közút Zrt. 54                   328 900 0 0 328 900 0 328 900 328 900 0 100,000     

A projekt teljes idıtartama alatti a 
támogatási szerzıdés elıkészítésével, 
szükséges közbülsı módosításokkal, 
teljes körő projektbonyolítással, és 
elszámolások, zárójelentések, 
monitoring jelentések készítésével 
kapcsolatos folyamatos tanácsadás 
költsége. 
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7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége Külsı                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 395 0 656 355 1 068 750 0 1 068 750 881 220 187 530 82,453       

7.2.1. Önkormányzat Projekt 
menedzser bérköltségét terhelı 
járulékok 

56                   281 295   656 355 937 650 0 937 650 750 120 187 530 80,000     A projektmenedzsment bérköltségét terhelı 
járulékok 

7.2.1. Magyar Közút Projekt 
menedzser bérköltségét terhelı 
járulékok 

56                   131 100     131 100 0 131 100 131 100 0 100,000     A projektmenedzsment bérköltségét terhelı 
járulékok 

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet segítı 
szolgáltatások11 529                   2 066 929   4 822 835 6 889 764 1 860 236 8 750 000 7 437 500 1 312 

500 
85,000     

A projekt teljes idıtartama alatti a támogatási 
szerzıdés elıkészítésével, szükséges 
közbülsı módosításokkal, teljes körő 
projektbonyolítással, és elszámolások, 
zárójelentések, monitoring jelentések 
készítésével kapcsolatos folyamatos 
tanácsadás költsége. 

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 861 
946 11 861 946 3 202 726 15 064 672 12 432 237 2 632 

435 82,526       

8.1 Tartalék                          11 861 
946 

11 861 946 3 202 726 15 064 672 12 432 237 2 632 
435 

82,526     A pályázati konstrukcióban elkülönített tartalék. 

Projekt összes elszámolható 
költsége 

  
2 000 

000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 1 400 
000 3 513 929 0 26 788 

805 35 702 734 8 547 238 44 249 972     83,942       

Igényelt támogatás                            0   0 37 144 242           

Biztosítandó saját hozzájárulás                           0   0   
7 105 

730 
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POLGÁRMESTERI HIVATAL REKONSTRUKCIÓJA  
  Tevékenységgazda 

 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás intenzitás 
(%) 

Végrehajtó 
partner Támogatási kategória15 

Tevékenység rövid leírása, 
beszerzés részletezése14 

(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési költségei2   0 0 0 0 0 0 983 738 4 700 000 828 244 0 0 0 6 511 982 1 745 050 8 257 032 7 018 477 1 238 554 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 983 738 4 700 000 828 244 0 0 0 6 511 982 1 745 050 8 257 032 7 018 477 1 238 554 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati stratégia                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 659 287 4 700 000 0 0 0 0 5 359 287 1 433 822 6 793 109 5 774 143 1 018 966 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             659 287           659 287 164 822 824 109 700 493 123 616 85,000     

Az elvi engedélyes tervek készítése 
során a hazai elıírásoknak 
megfelelıen, azok felhasználásával 
engedélyezési tervek készítése. 

1.2.2. Kiviteli tervek 529               4 700 000         4 700 000 1 269 000 5 969 000 5 073 650 895 350 85,000     

Az építési munkálatok pontos, 
szakszerő megvalósításához 
szükséges kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése. 
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1.2.2. Régészeti feltárás elızetes 
felmérı munkálatainak költsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési költségek                           0         #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 324 451 0 828 244 0 0 0 1 152 695 311 228 1 463 923 1 244 335 219 588 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési költségek 
(tervezés) 529             324 451           324 451 87 602 412 053 350 245 61 808 85,000     

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás lefolytatása a 
tervezést illetıen. 

1.3.2. Közbeszerzési költségek 
(kivitelezés) 529                 828 244       828 244 223 626 1 051 870 894 090 157 780 85,000     

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 503 937 0 0 68 503 937 18 496 063 87 000 000 73 950 000 13 050 000 85,000       

2. Építés (átalakítás, bıvítés, 
felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 503 937 0 0 68 503 937 18 496 063 87 000 000 73 950 000 13 050 000 85,000       

2.1. Komplex terület elıkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 503 937 0 0 68 503 937 18 496 063 87 000 000 73 950 000 13 050 000 85,000       

2.2.1.Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bıvítése    123                   68 503 937     68 503 937 18 496 063 87 000 000 73 950 000 13 050 000 85,000     

A polgármesteri hivatal külsı és 
belsı rekonstrukciójának, 
akadálymentesítésének a költsége. 

2.2.2.Közterület és az úthálózat 
felújításával, fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges új 
eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 210 894 1 281 587 0 373 120 1 865 601 503 712 2 369 313 2 013 916 355 397 85,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 281 587 0 0 1 281 587 346 028 1 627 615 1 383 473 244 142 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                   1 281 587     1 281 587 346 028 1 627 615 1 383 473 244 142 85,000     A projekt tevékenységhez tartozó 
mőszaki ellenıri kölségei. 

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai szakértı, 
felelıs mőszaki vezetı, tervezıi és 
egyéb szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 210 894 0 0 373 120 584 014 157 684 741 698 630 443 111 255 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 529                 210 894       210 894 56 941 267 835 227 660 40 175 85,000     

A projekt ezen tevékenységéhez 
tartozó jogi személyiséget igénylı 
szolgáltatások igénybevételének 
költségei. 

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       373 120 373 120 100 743 473 863 402 784 71 079 85,000     

A projekttel kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása – 
pénzügyi, számviteli ellenırzések, a 
számlákkal kapcsolatos tartalmi, 
formai ellenırzések végzése.   
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IV. Kiegészítı kisléptékő elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az információ 
terítése, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, közbiztonság 
megerısítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és szabadidı 
hasznos eltöltését segítı 
szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok 
kialakítása (hagyományırzı 
közösségi kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató házak, 
kulturális- és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítı tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő irtásához 
stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő költségek, 
bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet segítı 
szolgáltatások11                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes elszámolható 
költsége 

  0 0 0 0 0 0 983 738 4 700 000 1 039 138 69 785 524 0 373 120 76 881 520 20 744 825 97 626 345     85,000       

Igényelt támogatás                            0   0 82 982 393           

Biztosítandó saját hozzájárulás                           0   0   14 643 951         
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MŰVELŐDÉSI HÁZ REKONSTRUKCIÓJA  
  Tevékenységgazda 

 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás intenzitás 
(%) 

Végrehajtó 
partner Támogatási kategória15 

Tevékenység rövid leírása, 
beszerzés részletezése14 

(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési költségei2   0 0 0 0 0 0 833 582 5 720 000 0 0 0 0 8 011 014 2 146 302 10 157 316 8 633 718 1 523 597 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 833 582 5 720 000 0 0 0 0 8 011 014 2 146 302 10 157 316 8 633 718 1 523 597 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 833 582 5 720 000 0 0 0 0 6 553 582 1 752 795 8 306 377 7 060 420 1 245 957 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             833 582           833 582 208 395 1 041 977 885 680 156 297 85,000     

Az elvi engedélyes tervek készítése 
során a hazai elıírásoknak 
megfelelıen, azok felhasználásával 
engedélyezési tervek készítése. 
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1.2.2. Kiviteli tervek 529               5 720 000         5 720 000 1 544 400 7 264 400 6 174 740 1 089 660 85,000     

Az építési munkálatok pontos, 
szakszerő megvalósításához 
szükséges kiviteli tervdokumentáció 
elkészítése. 

1.2.3. Régészeti feltárás elızetes 
felmérı munkálatainak költsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.4. Egyéb elıkészítési költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 410 227 0 1 047 205 0 0 0 1 457 432 393 507 1 850 939 1 573 297 277 641 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési költségek 
(tervezés) 529             410 227           410 227 110 761 520 988 442 840 78 148 85,000    

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás lefolytatása a 
tervezést illetıen. 

1.3.2. Közbeszerzési költségek 
(kivitelezés) 529                 1 047 205       1 047 205 282 745 1 329 950 1 130 458 199 493 85,000    

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 307 086 0 43 307 087 86 614 173 23 385 827 110 000 000 93 500 000 16 500 000 85,000       

2. Építés (átalakítás, bıvítés, 
felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 307 086 0 43 307 087 86 614 173 23 385 827 110 000 000 93 500 000 16 500 000 85,000       

2.1. Komplex terület elıkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 307 086 0 43 307 087 86 614 173 23 385 827 110 000 000 93 500 000 16 500 000 85,000       

2.2.1.Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bıvítése    123                   43 307 086   43 307 087 86 614 173 23 385 827 110 000 000 93 500 000 16 500 000 85,000     

A mővelıdési ház külsı és belsı 
rekonstrukciójának, 
akadálymentesítésének építési 
költségei. 

2.2.2.Közterület és az úthálózat 
felújításával, fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges új 
eszközök (gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 266 647 810 198 0 1 281 960 2 358 805 636 877 2 995 682 2 546 331 449 352 85,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 810 198 0 810 199 1 620 397 437 507 2 057 904 1 749 218 308 686 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                   810 198   810 199 1 620 397 437 507 2 057 904 1 749 218 308 686 85,000     A projekt tevékenységhez tartozó 
mőszaki ellenıri kölségei. 

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai szakértı, 
felelıs mőszaki vezetı, tervezıi és 
egyéb szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 266 647 0 0 471 761 738 408 199 370 937 778 797 112 140 667 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 529                 266 647       266 647 71 995 338 642 287 846 50 796 85,000     

A projekt ezen tevékenységéhez 
tartozó jogi személyiséget igénylı 
szolgáltatások igénybevételének 
költségei. 

4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       471 761 471 761 127 376 599 137 509 266 89 871 85,000     

A projekttel kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok ellátása – 
pénzügyi, számviteli ellenırzések, a 
számlákkal kapcsolatos tartalmi, 
formai ellenırzések végzése.   

IV. Kiegészítı kisléptékő elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az információ 
terítése, különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, közbiztonság 
megerısítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és szabadidı 
hasznos eltöltését segítı 
szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok 
kialakítása (hagyományırzı 
közösségi kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató házak, 
kulturális- és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítı tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő irtásához 
stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7. Személyi jellegő költségek, 
bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet segítı 
szolgáltatások11                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes elszámolható 
költsége 

  0 0 0 0 0 0 833 582 5 720 000 266 647 44 117 284 0 44 589 047 96 983 992 26 169 006 123 152 998     85,000       

Igényelt támogatás                            0   0 104 680 048           

Biztosítandó saját hozzájárulás                           0   0   18 472 950         

 

 

 

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója, hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
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Számviteli 
kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás intenzitás 
(%) 

Tevékenység rövid 
leírása, beszerzés 

részletezése14 
(maximum 3 sorban) 

Támogatási kategória15 Végrehajtó 
partner 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési költségei2   0 0 0 0 0 0 586 816 2 700 000 499 961 0 0 0 3 786 777 1 014 611 4 801 388 4 081 180 720 208 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 586 816 2 700 000 499 961 0 0 0 3 786 777 1 014 611 4 801 388 4 081 180 720 208 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 390 963 2 700 000 0 0 0 0 3 090 963 826 741 3 917 704 3 330 048 587 656 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             390 963           390 963 97 741 488 704 415 398 73 306 85,000 

Az elvi engedélyes tervek 
készítése során a hazai 
elıírásoknak megfelelıen, 
azok felhasználásával 
engedélyezési tervek 
készítése. 

    

1.2.2. Kiviteli tervek 529               2 700 000         2 700 000 729 000 3 429 000 2 914 650 514 350 85,000 

Az építési munkálatok 
pontos, szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

    

1.2.2. Régészeti feltárás elızetes 
felmérı munkálatainak költsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.2.3. Egyéb elıkészítési költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 195 853 0 499 961 0 0 0 695 814 187 870 883 684 751 131 132 553 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési költségek 
(tervezés) 529             195 853           195 853 52 880 248 733 211 423 37 310 85,000 

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb közbesz. 
Eljárási forma kiválasztása, 
az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést 
illetıen. 

    

1.3.2. Közbeszerzési költségek 
(kivitelezés) 529                 499 961       499 961 134 990 634 951 539 708 95 243 85,000 

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb közbesz. 
Eljárási forma kiválasztása, 
az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a kivitelezést 
illetıen. 

    

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 311 729 0 24 976 992 45 288 721 12 227 955 57 516 676 48 889 175 8 627 501 85,000       

2. Építés (átalakítás, bıvítés, 
felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 311 729 0 21 039 984 41 351 713 11 164 963 52 516 676 44 639 175 7 877 501 85,000       

2.1. Komplex terület elıkészítés ( 
tényfeltárás, rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 311 729 0 21 039 984 41 351 713 11 164 963 52 516 676 44 639 175 7 877 501 85,000       

2.2.1.Épület építése, felújítása, 
átalakítása, bıvítése                              0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos költségek    0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 311 729 0 21 039 984 41 351 713 11 164 963 52 516 676 44 639 175 7 877 501 85,000       

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, 
parképítés és egyéb közterület 
fejesztési költségek 

124                   20 311 729   21 039 984 41 351 713 11 164 963 52 516 676 44 639 175 7 877 501 85,000 

A park rehabilitációjával 
kapcsolatos költségek. 
Ebbe tartoznak a földmunák 
és egyéb tereprendezéssel 
kapcsolatos tevékenységek. 

    

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda építése, 
felújítása                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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3. Eszközbeszerzés, immateriális 
javak beszerzése12   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 937 008 3 937 008 1 062 992 5 000 000 4 250 000 750 000 85,000       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

141                       3 937 008 3 937 008 1 062 992 5 000 000 4 250 000 750 000 85,000 
A projekt keretében 
beszerzésre kerülı 
eszközök költsége 

    

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 127 304 386 808 0 612 039 1 126 151 304 061 1 430 212 1 215 680 214 532 85,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 808 0 386 809 773 617 208 877 982 494 835 120 147 374 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                   386 808   386 809 773 617 208 877 982 494 835 120 147 374 85,000 
A projekt tevékenységhez 
tartozó mőszaki ellenıri 
kölségei. 

    

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, belsıépítész, 
informatikai szakértı, felelıs 
mőszaki vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási díjak.                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 127 304 0 0 225 230 352 534 95 184 447 718 380 560 67 158 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 529                 127 304       127 304 34 372 161 676 137 425 24 251 85,000 

A projekt ezen 
tevékenységéhez tartozó 
jogi személyiséget igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének költségei. 
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4.3.2. Nyilvánosság biztosításával 
kapcsolatos költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       225 230 225 230 60 812 286 042 243 136 42 906 85,000 

A projekttel kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok 
ellátása – pénzügyi, 
számviteli ellenırzések, a 
számlákkal kapcsolatos 
tartalmi, formai ellenırzések 
végzése.   

    

IV. Kiegészítı kisléptékő elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság bevonását 
célzó akciók, a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, különös 
tekintettel a fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, közbiztonság 
megerısítése. Az emberek és a 
települések biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és szabadidı 
hasznos eltöltését segítı 
szolgáltatások, rendezvények, 
közcélú képzési programok 
kialakítása (hagyományırzı 
közösségi kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató házak, 
kulturális- és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi környezettudatosság 
elterjesztését segítı tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő irtásához 
stb.) kapcsolódó helyi társadalmi 
akciók megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, amelyek 
új munkalehetıségeket teremtenek 
(pl. szociális gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez kapcsolódó 
általános képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára elkülönített 
bankszámla/alszámla költségei                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       



 386 

 

 

 

 

 

 

7. Személyi jellegő költségek, 
bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet segítı 
szolgáltatások11                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes elszámolható 
költsége 

  0 0 0 0 0 0 586 816 2 700 000 627 265 20 698 537 0 25 589 031 50 201 649 13 546 627 63 748 276     85,000       

Igényelt támogatás                            0   0 54 186 035           

Biztosítandó saját hozzájárulás                           0   0   9 562 241         
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VERES PÉTER PARK REKONSTRUKCIÓJA  

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erısítı tevékenységekhez   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Végrehajtó 
partner Támogatási kategória15 

Tevékenység rövid 
leírása, beszerzés 

részletezése14 
(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2 

  0 0 0 0 0 0 296 704 1 740 
000 

249 806 0 0 0 2 286 
510 

613 381 2 899 891 2 464 908 434 984 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 296 704 

1 740 
000 249 806 0 0 0 

2 286 
510 613 381 2 899 891 2 464 908 434 984 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált városfejlesztési 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 198 847 

1 740 
000 0 0 0 0 

1 938 
847 519 512 2 458 359 2 089 605 368 754 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             198 847           198 847 49 712 248 559 211 275 37 284 85,000     

Az elvi engedélyes 
tervek készítése során 
a hazai elıírásoknak 
megfelelıen, azok 
felhasználásával 
engedélyezési tervek 
készítése. 
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1.2.2. Kiviteli tervek 529               
1 740 

000 
        

1 740 
000 469 800 2 209 800 1 878 330 331 470 85,000     

Az építési munkálatok 
pontos, szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

1.2.2. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 97 857 0 249 806 0 0 0 347 663 93 869 441 532 375 303 66 230 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

529             97 857           97 857 26 422 124 279 105 637 18 642 85,000     

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést 
illetıen. 

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 529                 249 806       249 806 67 448 317 254 269 666 47 588 85,000     

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 330 708 0 13 874 016 
24 204 

724 6 535 276 30 740 000 26 129 000 4 611 000 85,000       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 330 708 0 10 330 709 
20 661 

417 
5 578 583 26 240 000 22 304 000 3 936 000 85,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) 
és építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 330 708 0 10 330 709 
20 661 

417 5 578 583 26 240 000 22 304 000 3 936 000 85,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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2.2.2.Közterület felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos 
költségek  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 330 708 0 10 330 709 
20 661 

417 5 578 583 26 240 000 22 304 000 3 936 000 85,000       

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, 
parképítés és egyéb 
közterület fejesztési költségek 

124                   10 330 708   10 330 709 
20 661 

417 5 578 583 26 240 000 22 304 000 3 936 000 85,000     

A park 
rehabilitációjával 
kapcsolatos költségek. 
Ebbe tartoznak a 
földmunák és egyéb 
tereprendezéssel 
kapcsolatos 
tevékenységek. 

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda 
építése, felújítása 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 543 307 
3 543 

307 
956 693 4 500 000 3 825 000 675 000 85,000       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges 
új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

141                       3 543 307 
3 543 

307 956 693 4 500 000 3 825 000 675 000 85,000     
A projekt keretében 
beszerzésre kerülı 
eszközök költsége 

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 63 608 0 0 499 075 562 683 151 924 714 608 607 416 107 191 85,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 386 539 386 539 104 365 490 904 417 268 73 636 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                       386 539 386 539 104 365 490 904 417 268 73 636 85,000     

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 63 608 0 0 112 536 176 144 47 559 223 703 190 148 33 555 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

529                 63 608       63 608 17 174 80 782 68 665 12 117 85,000     

A projekt ezen 
tevékenységéhez 
tartozó jogi 
személyiséget igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének 
költségei. 

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       112 536 112 536 30 385 142 921 121 483 21 438 85,000     

A projekttel 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – 
pénzügyi, számviteli 
ellenırzések, a 
számlákkal 
kapcsolatos tartalmi, 
formai ellenırzések 
végzése.   

IV. Kiegészítı kisléptékő 
elemek8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 960 314 960 85 040 400 000 340 000 60 000 85,000       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és identitást 
erısítı akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés 
és az információ terítése, 
különös tekintettel a fiatalabb 
generációkra. 

                        157 480 157 480 42 520 200 000 170 000 30 000 85,000     
Helyi identitást erısítı 
akció. 

5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság megerısítése. 
Az emberek és a települések 
biztonságát szolgáló egyéb 
tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés 
stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos eltöltését 
segítı szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok kialakítása 
(hagyományırzı közösségi 
kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, kulturális- 
és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

524                       157 480 157 480 42 520 200 000 170 000 30 000 85,000     

A projekt ezen 
eleméhez kapcsolódó 
városmarketing 
tevékenységek 
költsége. 

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő 
irtásához stb.) kapcsolódó 
helyi társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, közösségépítés, 
stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 296 704 
1 740 

000 313 414 10 330 708 0 14 688 051 
27 368 

878 7 385 621 34 754 498     85,000       

Igényelt támogatás                            0   0 29 541 324           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

                          0   0   5 213 175         

  
                      

 

SEMSEY KASTÉLY MŰEMLÉK JELLEGŰ PARKJÁNAK REVITALIZÁCIÓJA 

 
  Tevékenységgazda 

 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Tevékenység rövid 
leírása, beszerzés 

részletezése14 
(maximum 3 sorban) 

Támogatási kategória15 Végrehajtó 
partner 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2 

  0 0 0 0 0 0 876 320 
4 520 

000 
737 803 0 0 0 

6 134 
123 

1 644 467 7 778 590 6 611 802 1 166 789 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek 

  0 0 0 0 0 0 876 320 
4 520 

000 
737 803 0 0 0 

6 134 
123 

1 644 467 7 778 590 6 611 802 1 166 789 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt elızetes 
tanulmányok elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált 
városfejlesztési stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok 

  0 0 0 0 0 0 587 296 
4 520 

000 
0 0 0 0 

5 107 
296 1 367 224 6 474 520 5 503 342 971 178 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             587 296           587 296 146 824 734 120 624 002 110 118 85,000 

Az elvi engedélyes 
tervek készítése során 
a hazai elıírásoknak 
megfelelıen, azok 
felhasználásával 
engedélyezési tervek 
készítése. 

    

1.2.2. Kiviteli tervek 529               4 520 
000 

        
4 520 

000 1 220 400 5 740 400 4 879 340 861 060 85,000 

Az építési munkálatok 
pontos, szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

    

1.2.2. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési 
költségek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 289 024 0 737 803 0 0 0 
1 026 

827 277 243 1 304 070 1 108 460 195 611 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

529             289 024           289 024 78 036 367 060 312 001 55 059 85,000 

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést 
illetıen. 

    

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 529                 737 803       737 803 199 207 937 010 796 459 140 552 85,000 

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

    

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 511 811 0 42 716 535 73 228 
346 

19 771 654 93 000 000 79 050 000 13 950 000 85,000       
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2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 511 811 0 30 511 811 
61 023 

622 
16 476 378 77 500 000 65 875 000 11 625 000 85,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) 
és építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 511 811 0 30 511 811 
61 023 

622 16 476 378 77 500 000 65 875 000 11 625 000 85,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos 
költségek  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 511 811 0 30 511 811 
61 023 

622 16 476 378 77 500 000 65 875 000 11 625 000 85,000       

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, 
parképítés és egyéb 
közterület fejesztési költségek 

124                   30 511 811   30 511 811 
61 023 

622 16 476 378 77 500 000 65 875 000 11 625 000 85,000 

A park 
rehabilitációjával 
kapcsolatos költségek. 
Ebbe tartoznak a 
földmunák és egyéb 
tereprendezéssel 
kapcsolatos 
tevékenységek. 

    

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda 
építése, felújítása 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 204 724 
12 204 

724 
3 295 276 15 500 000 13 175 000 2 325 000 85,000       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges 
új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

141                       12 204 724 
12 204 

724 3 295 276 15 500 000 13 175 000 2 325 000 85,000 
A projekt keretében 
beszerzésre kerülı 
eszközök költsége 

    

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 187 865 570 821 0 903 159 1 661 
845 

448 660 2 110 505 1 794 006 316 589 84,999       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.2. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 821 0 570 822 
1 141 

643 308 244 1 449 887 1 232 404 217 483 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                   570 821   570 822 
1 141 

643 308 244 1 449 887 1 232 404 217 483 85,000 

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

    

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek (pl.: 
építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 187 865 0 0 332 337 520 202 140 417 660 619 561 602 99 106 84,998       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

529                 187 865       187 865 50 724 238 589 202 801 35 788 85,000 

A projekt ezen 
tevékenységéhez 
tartozó jogi 
személyiséget igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének 
költségei. 

    

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       332 337 332 337 89 693 422 030 358 801 63 318 84,997 

A projekttel 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – 
pénzügyi, számviteli 
ellenırzések, a 
számlákkal 
kapcsolatos tartalmi, 
formai ellenırzések 
végzése.   

    

IV. Kiegészítı kisléptékő 
elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 535 039 

6 535 
039 1 764 461 8 299 500 7 054 575 1 244 925 85,000       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és identitást 
erısítı akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés 
és az információ terítése, 
különös tekintettel a fiatalabb 
generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság megerısítése. 
Az emberek és a települések 
biztonságát szolgáló egyéb 
tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés 
stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos eltöltését 
segítı szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok kialakítása 
(hagyományırzı közösségi 
kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, kulturális- 
és sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

524                       6 535 039 
6 535 

039 1 764 461 8 299 500 7 054 575 1 244 925 85,000 

A projekt ezen 
eleméhez kapcsolódó 
városmarketing 
tevékenységek 
költsége. 

    

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő 
irtásához stb.) kapcsolódó 
helyi társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, közösségépítés, 
stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 876 320 
4 520 

000 
925 668 31 082 632 0 50 154 733 

87 559 
353 

23 629 242 111 188 595     85,000       

Igényelt támogatás                            0   0 94 510 382           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

                          0   0   16 678 303         

 

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK ÁTALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN-ÖNKORMÁNYZAT 

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erısítı tevékenységekhez   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható költségek1 
Számviteli 

kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA (HUF) 
** 

Elszámolható 
összes költség 

(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Tevékenység rövid 
leírása, beszerzés 

részletezése14 
(maximum 3 sorban) 

Támogatási kategória15 Végrehajtó 
partner 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2 

  0 0 0 0 0 0 1 476 776 4 200 000 1 237 447 0 0 0 6 914 223 1 847 000 8 761 223 7 447 039 1 314 183 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek 

  0 0 0 0 0 0 1 476 776 4 200 000 1 237 447 0 0 0 6 914 223 1 847 000 8 761 223 7 447 039 1 314 183 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt 
elızetes tanulmányok 
elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.1.1. Integrált 
városfejlesztési stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen elıírt 
háttértanulmányok  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı társaság 
létrehozásával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok 

  0 0 0 0 0 0 992 024 4 200 000 0 0 0 0 5 192 024 1 382 006 6 574 030 5 587 926 986 105 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes tervek 529             992 024           992 024 248 006 1 240 030 1 054 026 186 005 85,000 

Az elvi engedélyes 
tervek készítése során 
a hazai elıírásoknak 
megfelelıen, azok 
felhasználásával 
engedélyezési tervek 
készítése. 

    

1.2.2. Kiviteli tervek 529               4 200 000         4 200 000 1 134 000 5 334 000 4 533 900 800 100 85,000 

Az építési munkálatok 
pontos, szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

    

1.2.2. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 484 752 0 1 237 447 0 0 0 1 722 199 464 994 2 187 193 1 859 113 328 079 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

529             484 752           484 752 130 883 615 635 523 289 92 345 85,000 

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést 
illetıen. 

    

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 

529                 1 237 447       1 237 447 334 111 1 571 558 1 335 824 235 734 85,000 

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, az 
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ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 678 429 0 0 
40 678 

429 
10 983 176 51 661 605 32 166 105 19 495 500 62,263       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 678 429 0 0 
40 678 

429 
10 983 176 51 661 605 32 166 105 19 495 500 62,263       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új építés, 
átalakítás, bıvítés, felújítás) 
és építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 678 429 0 0 
40 678 

429 10 983 176 51 661 605 32 166 105 19 495 500 62,263       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület felújításával, 
fejlesztésével kapcsolatos 
költségek  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 678 429 0 0 
40 678 

429 10 983 176 51 661 605 32 166 105 19 495 500 62,263       

2.2.2.1 Zöldfelület fejlesztés, 
parképítés és egyéb 
közterület fejesztési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.2 Út, kerékpárút, járda 
építése, felújítása 

124                   40 678 429     
40 678 

429 10 983 176 51 661 605 32 166 105 19 495 500 62,263 

A pályázatban 
megjelölt csomópont 
útépítési 
munkálatainak a 
költsége. 

    

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül szükséges 
új eszközök (gépek, 
berendezések, felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 315 088 1 612 407 0 557 465 2 484 960 670 939 3 155 899 2 624 914 530 985 83,175       
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4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 612 407 0 0 1 612 407 435 350 2 047 757 1 682 993 364 764 82,187       

4.2.1. Építési mőszaki ellenır 529                   1 612 407     1 612 407 435 350 2 047 757 1 682 993 364 764 82,187 

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

    

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek 
(pl.: építész, épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 315 088 0 0 557 465 872 553 235 589 1 108 142 941 921 166 221 85,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

529                 315 088       315 088 85 074 400 162 340 138 60 024 85,000 

A projekt ezen 
tevékenységéhez 
tartozó jogi 
személyiséget igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének 
költségei. 

    

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával kapcsolatos 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói díjak 529                       557 465 557 465 150 515 707 980 601 783 106 197 85,000 

A projekttel 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – 
pénzügyi, számviteli 
ellenırzések, a 
számlákkal 
kapcsolatos tartalmi, 
formai ellenırzések 
végzése.   
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IV. Kiegészítı kisléptékő 
elemek8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és identitást 
erısítı akciók szervezése, 
közösségi tartalomfejlesztés 
és az információ terítése, 
különös tekintettel a fiatalabb 
generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság megerısítése. 
Az emberek és a települések 
biztonságát szolgáló egyéb 
tevékenységek: baleset-
megelızés, bőnmegelızés 
stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos eltöltését 
segítı szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok 
kialakítása (hagyományırzı 
közösségi 
kezdeményezések, játszó- és 
foglalkoztató házak, 
kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások 
stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő 
irtásához stb.) kapcsolódó 
helyi társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének 
támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez közvetlenül 
kapcsolódó helyi 
foglalkoztatási 
kezdeményezések, képzések 
valamint olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások támogatása, 
amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, 
városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt menedzsment 
bérköltségét terhelı járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-könyvelési, 
Jogi, Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 1 476 776 4 200 000 1 552 535 42 290 836 0 557 465 
50 077 

612 
13 501 115 63 578 727     66,434       

Igényelt támogatás                            0   0 42 238 058           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

                          0   0   21 340 669         

 

KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK ÁTALAKÍTÁSA A VÁROSKÖZPONTBAN: MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT 

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erısítı tevékenységekhez   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható 
költségek1 

Számviteli 
kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes 

költség (HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Tevékenység 
rövid leírása, 

beszerzés 
részletezése14 
(maximum 3 

sorban) 

Támogatási kategória15 Végrehajtó 
partner Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 
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Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1. Kötelezıen elıírt 
elızetes tanulmányok 
elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált 
városfejlesztési stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen 
elıírt háttértanulmányok  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı 
társaság létrehozásával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.1 Elvi engedélyes 
tervek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.2. Kiviteli tervek                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.2. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés)                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 670 645 0 0 
61 670 

645 16 651 074 78 321 719 78 321 719 0 100,000       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 670 645 0 0 
61 670 

645 
16 651 074 78 321 719 78 321 719 0 100,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új 
építés, átalakítás, 
bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 670 645 0 0 
61 670 

645 16 651 074 78 321 719 78 321 719 0 100,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület 
felújításával, 
fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 670 645 0 0 
61 670 

645 16 651 074 78 321 719 78 321 719 0 100,000       

2.2.2.1 Zöldfelület 
fejlesztés, parképítés és 
egyéb közterület 
fejesztési költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.2 Út, kerékpárút, 
járda építése, felújítása 

124                   61 670 645     
61 670 

645 16 651 074 78 321 719 78 321 719 0 100,000 

A pályázatban 
megjelölt 
csomópont 
útépítési 
munkálatainak a 
költsége. 

    

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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3.1. Projekt 
tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök 
(gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 362 0 0 302 362 81 638 384 000 384 000 0 100,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 302 362 0 0 302 362 81 638 384 000 384 000 0 100,000       

4.2.1. Építési mőszaki 
ellenır 

529                   302 362     302 362 81 638 384 000 384 000 0 100,000 

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

    

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek 
(pl.: építész, 
épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb 
elengedhetetlen szakmai 
szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez 
igénybevett tanácsadás) 
költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.3.3. Könyvvizsgálói 
díjak                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

IV. Kiegészítı 
kisléptékő elemek8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, 
különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság 
megerısítése. Az 
emberek és a települések 
biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: 
baleset-megelızés, 
bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos 
eltöltését segítı 
szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok 
kialakítása 
(hagyományırzı 
közösségi 
kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások 
stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, 
játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfő irtásához stb.) 
kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének 
támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, 
képzések valamint olyan 
lakókörnyezeti 
szolgáltatások 
támogatása, amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, 
városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt 
menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt 
menedzsment 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. 
Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 973 007 0 0 
61 973 

007 16 732 712 78 705 719     100,000       

Igényelt támogatás                            0   0 78 705 719           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

                          0   0   0         
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SZOLGÁLTATÓHÁZ MEGVALÓSÍTÁSA  

 

   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható 
költségek1 

Számviteli 
kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes 
költség 
(HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Végrehajtó 
partner 

Támogatási kategória15 
Tevékenység rövid leírása, 
beszerzés részletezése14 

(maximum 3 sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2 

  0 0 0 0 0 0 434 
234 

1 710 
000 

365 
597 

0 0 0 2 509 
831 

671 834 3 181 665 1 590 833 1 590 833 50,000       

1. Tanulmányok, 
tervek elkészítése, 
engedélyek 

  0 0 0 0 0 0 434 
234 

1 710 
000 

365 
597 

0 0 0 2 509 
831 

671 834 3 181 665 1 590 833 1 590 833 50,000       

1.1. Kötelezıen elıírt 
elızetes tanulmányok 
elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált 
városfejlesztési 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen 
elıírt háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı 
társaság létrehozásával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, 
engedélyek, 
tanulmányok 

  0 0 0 0 0 0 291 
017 

1 710 
000 

0 0 0 0 
2 001 

017 534 454 2 535 471 1 267 736 1 267 736 50,000       

1.2.1 Elvi engedélyes 
tervek 

529             
291 
017 

          
291 
017 72 754 363 771 181 886 181 886 50,00     

Az elvi engedélyes tervek 
készítése során a hazai 
elıírásoknak megfelelıen, 
azok felhasználásával 
engedélyezési tervek 
készítése. 
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1.2.2. Kiviteli tervek 529               
1 710 

000 
        

1 710 
000 461 700 2 171 700 1 085 850 1 085 850 50,000     

Az építési munkálatok pontos, 
szakszerő megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

1.2.3. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.4. Egyéb 
elıkészítési költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 143 
217 

0 365 
597 

0 0 0 
508 
814 137 380 646 194 323 097 323 097 50,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

529             
143 
217 

          
143 
217 38 669 181 886 90 943 90 943 50,000     

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati 
felhívás elkészítése, eljárás 
lefolytatása a tervezést 
illetıen. 

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 

529                 
365 
597 

      
365 
597 98 711 464 308 232 154 232 154 50,000     

A hatályos közbeszerzési 
törvénynek megfelelıen a 
tanácsadás, a legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási forma 
kiválasztása, az ajánlati 
felhívás elkészítése, eljárás 
lefolytatása a kivitelezést 
illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 238 447 0 0 30 238 
447 

8 164 381 38 402 828 19 201 414 19 201 414 50,000       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 238 447 0 0 

30 238 
447 8 164 381 38 402 828 19 201 414 19 201 414 50,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( 
tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új 
építés, átalakítás, 
bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 238 447 0 0 
30 238 

447 8 164 381 38 402 828 19 201 414 19 201 414 50,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

123                   30 238 447     
30 238 

447 8 164 381 38 402 828 19 201 414 19 201 414 50,000     
A szolgáltatóház 
kialakításának/átalakításának 
költségei. 

2.2.2.Közterület és az 
úthálózat felújításával, 
fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt 
tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök 
(gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 93 091 565 708 0 164 700 823 
499 

222 345 1 045 844 522 922 522 922 50,000       

4.1. Képzési 
szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési 
szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 708 0 0 
565 
708 152 741 718 449 359 225 359 225 50,000       

4.2.1. Építési mőszaki 
ellenır 529                   565 708     

565 
708 152 741 718 449 359 225 359 225 50,000     

A projekt tevékenységhez 
tartozó mőszaki ellenıri 
kölségei. 

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi 
költségek (pl.: építész, 
épületgépész, 
belsıépítész, 
informatikai szakértı, 
felelıs mőszaki vezetı, 
tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet 
költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb 
elengedhetetlen 
szakmai szolgáltatások 
(pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez 
igénybevett 
tanácsadás) költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült 
hatósági eljárási, 
igazgatási szolgáltatási 
díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 93 091 0 0 164 700 
257 
791 69 604 327 395 163 698 163 698 50,000       
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4.3.1. Jogi 
szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

529                 93 091       93 091 25 135 118 226 59 113 59 113 50,000     

A projekt ezen 
tevékenységéhez tartozó jogi 
személyiséget igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének költségei. 

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói 
díjak 529                       164 700 

164 
700 44 469 209 169 104 585 104 585 50,000     

A projekttel kapcsolatos 
könyvvizsgálói feladatok 
ellátása – pénzügyi, 
számviteli ellenırzések, a 
számlákkal kapcsolatos 
tartalmi, formai ellenırzések 
végzése.   

IV. Kiegészítı 
kisléptékő elemek8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, 
a helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, 
különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság 
megerısítése. Az 
emberek és a 
települések biztonságát 
szolgáló egyéb 
tevékenységek: baleset-
megelızés, 
bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos 
eltöltését segítı 
szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok 
kialakítása 
(hagyományırzı 
közösségi 
kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és 
sport rendezvények, 
kiállítások stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási 
akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, 
játszóterek 
kiépítéséhez, parlagfő 
irtásához stb.) 
kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének 
támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, 
képzések valamint 
olyan lakókörnyezeti 
szolgáltatások 
támogatása, amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, 
városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános 
költségek9 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, 
bérjárulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt 
menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt 
menedzser bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt 
menedzsment 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt 
menedzser bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, 
Mőszaki és egyéb 
szakmai munkatárs 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. 
Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 
434 
234 

1 710 
000 

458 
688 30 804 155 0 164 700 

33 571 
777 9 058 560 42 630 337     50,000       

Igényelt támogatás    0 0 0 0 0 0 434 
234 

1 710 
000 

458 
688 

30 804 155 0 164 700 33 571 
777 

9 058 560 42 630 337 21 315 169           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

  0 0 0 0 0 0 217 
117 

855 
000 

229 
344 

15 402 078 0 82 350 16 785 
889 

4 529 280 21 315 168   21 315 169         

 

 

SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PARKOLÁS FEJLESZTÉS  

Költségvetés részletezése a VÁROSI FUNKCIÓT erısítı tevékenységekhez   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható 
költségek1 

Számviteli 
kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes 

költség (HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Tevékenység 
rövid leírása, 

beszerzés 
részletezése14 
(maximum 3 

sorban) 

Támogatási kategória15 
Végrehajtó 

partner 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2   0 0 0 0 0 0 25 766 

300 
000 12 680 0 0 0 338 446 90 865 429 311 364 914 64 397 85,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek   0 0 0 0 0 0 25 766 

300 
000 12 680 0 0 0 338 446 90 865 429 311 364 914 64 397 85,000       

1.1. Kötelezıen elıírt 
elızetes tanulmányok 
elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.1. Integrált 
városfejlesztési stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen 
elıírt háttértanulmányok                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.1.5. Városfejlesztı 
társaság létrehozásával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok   0 0 0 0 0 0 25 766 

300 
000 0 0 0 0 325 766 87 441 413 207 351 226 61 981 85,000       

1.2.1 Elvi engedélyes 
tervek 

529             25 766           25 766 6 441 32 207 27 376 4 831 85,000 

Az elvi engedélyes 
tervek készítése 
során a hazai 
elıírásoknak 
megfelelıen, azok 
felhasználásával 
engedélyezési 
tervek készítése. 

    

1.2.2. Kiviteli tervek 529               300 
000 

        300 000 81 000 381 000 323 850 57 150 85,000 

Az építési 
munkálatok pontos, 
szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

    

1.2.2. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.3. Egyéb elıkészítési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 0 0 12 680 0 0 0 12 680 3 423 16 103 13 688 2 415 85,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 

529                 12 680       12 680 3 423 16 103 13 688 2 415 85,000 

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, 
az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

    

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 165 0 0 2 677 
165 

722 835 3 400 000 2 890 000 510 000 85,000       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 165 0 0 

2 677 
165 722 835 3 400 000 2 890 000 510 000 85,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új 
építés, átalakítás, 
bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 165 0 0 
2 677 

165 722 835 3 400 000 2 890 000 510 000 85,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.Közterület 
felújításával, 
fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 677 165 0 0 
2 677 

165 722 835 3 400 000 2 890 000 510 000 85,000       

2.2.2.1 Zöldfelület 
fejlesztés, parképítés és 
egyéb közterület 
fejesztési költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2.2.2 Út, kerékpárút, 
járda építése, felújítása 

124                   2 677 165     
2 677 

165 722 835 3 400 000 2 890 000 510 000 85,000 

A projekt keretein 
belül kialakítandó 
parkolók építési 
költségei. 

    

2.2.2.3. Közmőfejlesztés                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt 
tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök 
(gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 8 242 50 085 0 14 582 72 909 19 777 92 686 78 705 13 889 85,015       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 085 0 0 50 085 13 523 63 608 54 067 9 541 85,000       

4.2.1. Építési mőszaki 
ellenır 

529                   50 085     50 085 13 523 63 608 54 067 9 541 85,000 

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

    

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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4.2.3. Szakértıi költségek 
(pl.: építész, 
épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb 
elengedhetetlen szakmai 
szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez 
igénybevett tanácsadás) 
költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 8 242 0 0 14 582 22 824 6 254 29 078 24 638 4 348 85,047       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 

529                 8 242       8 242 2 225 10 467 8 897 1 570 85,000 

A projekt ezen 
tevékenységéhez 
tartozó jogi 
személyiséget 
igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének 
költségei. 

    

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói 
díjak 

529                       14 582 14 582 4 028 18 610 15 741 2 778 85,074 

A projekttel 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – 
pénzügyi, 
számviteli 
ellenırzések, a 
számlákkal 
kapcsolatos 
tartalmi, formai 
ellenırzések 
végzése.   

    

IV. Kiegészítı 
kisléptékő elemek8 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, 
különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság 
megerısítése. Az 
emberek és a települések 
biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: 
baleset-megelızés, 
bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos 
eltöltését segítı 
szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok 
kialakítása 
(hagyományırzı 
közösségi 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások 
stb.)  

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, 
játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfő irtásához stb.) 
kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének 
támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, 
képzések valamint olyan 
lakókörnyezeti 
szolgáltatások 
támogatása, amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, 
városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt 
menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.1.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt 
menedzsment 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. 
Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 25 766 
300 
000 20 922 2 727 250 0 14 582 

3 088 
520 833 476 3 921 996     84,998       

Igényelt támogatás                            0   0 3 333 618           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

                          0   0   588 286         

 

KARÁDINÉ ÜZLETKÖZPONT FEJLESZTÉSE 

 

   Tevékenységgazda 
 

Elszámolható 
költségek1 

Számviteli 
kategória (3 
számjegy)* 

Félévre ütemezett fizetési kérelem 

Összes 
nettó 

költség 
(HUF) 

Le nem 
vonható 

ÁFA 
(HUF) ** 

Elszámolható 
összes 

költség (HUF) 

Támogatás  
(HUF) 

Önerı                  
(HUF) 

Támogatás 
intenzitás (%) 

Végrehajtó 
partner Támogatási kategória15 

Tevékenység 
rövid leírása, 

beszerzés 
részletezése14 
(maximum 3 

sorban) 

Projekt megvalósítás 

2009.I. 
félév 

2009.II. 
félév 

2010.I. 
félév 

2010.II. 
félév 

2011.I. 
félév 

2011.II. 
félév 

2012.I. 
félév 

2012.II. 
félév 

2013.I. 
félév 

2013.II. 
félév 

2014.I. 
félév 

2014.II. 
félév 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

Összes 
költség 
(HUF) 

I. Projekt elıkészítési 
költségei2 

  0 0 0 0 0 0 21 218 200 
000 

20 886 0 0 0 242 104 62 124 293 785 146 893 146 893 50,000       

1. Tanulmányok, tervek 
elkészítése, engedélyek 

  0 0 0 0 0 0 21 218 200 
000 

20 886 0 0 0 231 661 62 124 293 785 146 893 146 893 50,000       

1.1. Kötelezıen elıírt 
elızetes tanulmányok 
elkészítése 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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1.1.1. Integrált 
városfejlesztési stratégia                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.2. Akcióterületi terv                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.3 Egységes arculati 
stratégia 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.4. Egyéb kötelezıen 
elıírt háttértanulmányok  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.1.5. Városfejlesztı 
társaság létrehozásával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2. Tervek, engedélyek, 
tanulmányok 

  0 0 0 0 0 0 21 218 200 
000 

20 886 0 0 0 221 218 59 305 280 523 140 262 140 262 50,000       

1.2.1 Elvi engedélyes 
tervek 529             21 218           21 218 5 305 26 523 13 262 13 262 50,00     

Az elvi engedélyes 
tervek készítése 
során a hazai 
elıírásoknak 
megfelelıen, azok 
felhasználásával 
engedélyezési 
tervek készítése. 

1.2.2. Kiviteli tervek 529               
200 
000         200 000 54 000 254 000 127 000 127 000 50,000     

Az építési 
munkálatok pontos, 
szakszerő 
megvalósításához 
szükséges kiviteli 
tervdokumentáció 
elkészítése. 

1.2.3. Régészeti feltárás 
elızetes felmérı 
munkálatainak költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.2.4. Egyéb elıkészítési 
költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3 Közbeszerés   0 0 0 0 0 0 0 0 10 443 0 0 0 10 443 2 819 13 262 6 631 6 631 50,000       

1.3.1. Közbeszerzési 
költségek (tervezés) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

1.3.2. Közbeszerzési 
költségek (kivitelezés) 

529                 10 443       10 443 2 819 13 262 6 631 6 631 50,000     

A hatályos 
közbeszerzési 
törvénynek 
megfelelıen a 
tanácsadás, a 
legmegfelelıbb 
közbesz. Eljárási 
forma kiválasztása, 
az ajánlati felhívás 
elkészítése, eljárás 
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lefolytatása a 
kivitelezést illetıen. 

1.4. Ingatlanvásárlás                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

II. Beszerzések   0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 724 0 0 
2 204 

724 595 276 2 800 000 1 400 000 1 400 000 50,000       

2. Építés (átalakítás, 
bıvítés, felújítás)4; 5;6; 7 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 724 0 0 2 204 
724 

595 276 2 800 000 1 400 000 1 400 000 50,000       

2.1. Komplex terület 
elıkészítés ( tényfeltárás, 
rekultiváció, környezeti 
kármentesítés, 
lıszermentesítés, 
tereprendezés stb.)5 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

2.2. Projekt 
tevékenységekhez 
kapcsolódó építés (új 
építés, átalakítás, 
bıvítés, felújítás) és 
építményi infrastruktúra 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 204 724 0 0 
2 204 

724 595 276 2 800 000 1 400 000 1 400 000 50,000       

2.2.1.Épület építése, 
felújítása, átalakítása, 
bıvítése    

123                   2 204 724     
2 204 

724 595 276 2 800 000 1 400 000 1 400 000 50,000     

A Karádi Lászlóné 
tulajdonában lévı 
üzlethelyiség külsı 
és belsı 
rekonstrukciója. 

2.2.2.Közterület és az 
úthálózat felújításával, 
fejlesztésével 
kapcsolatos költségek  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

3. Eszközbeszerzés, 
immateriális javak 
beszerzése12 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

3.1. Projekt 
tevékenységek 
megvalósításához 
elengedhetetlenül 
szükséges új eszközök 
(gépek, berendezések, 
felszerelések) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

III. Szolgáltatások   0 0 0 0 0 0 0 0 6 787 41 246 0 12 009 60 042 16 211 76 253 38 127 38 127 50,000       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.1. Képzési szolgáltatás 
igénybevételével 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       



 421 

4.2. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó  szakmai 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 246 0 0 41 246 11 137 52 383 26 192 26 192 50,000       

4.2.1. Építési mőszaki 
ellenır 

529                   41 246     41 246 11 137 52 383 26 192 26 192 50,000     

A projekt 
tevékenységhez 
tartozó mőszaki 
ellenıri kölségei. 

4.2.2 Tervellenır díja                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.3. Szakértıi költségek 
(pl.: építész, 
épületgépész, 
belsıépítész, informatikai 
szakértı, felelıs mőszaki 
vezetı, tervezıi és egyéb 
szakfelügyelet költségei) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.4. Egyéb 
elengedhetetlen szakmai 
szolgáltatások (pl. 
akadálymentesítéshez, 
energiahatékonysági 
korszerősítéshez 
igénybevett tanácsadás) 
költsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.2.5. Felmerült hatósági 
eljárási, igazgatási 
szolgáltatási díjak.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3. A 
projektmegvalósításhoz 
kapcsolódó egyéb 
szolgáltatások 

  0 0 0 0 0 0 0 0 6 787 0 0 12 009 18 796 5 075 23 871 11 936 11 936 50,000       

4.3.1. Jogi szolgáltatással 
kapcsolatos költségek 529                 6 787       6 787 1 833 8 620 4 310 4 310 49,998     

A projekt ezen 
tevékenységéhez 
tartozó jogi 
személyiséget 
igénylı 
szolgáltatások 
igénybevételének 
költségei. 

4.3.2. Nyilvánosság 
biztosításával 
kapcsolatos költségek 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

4.3.3. Könyvvizsgálói 
díjak 529                       12 009 12 009 3 242 15 251 7 626 7 626 50,001     

A projekttel 
kapcsolatos 
könyvvizsgálói 
feladatok ellátása – 
pénzügyi, 
számviteli 
ellenırzések, a 
számlákkal 
kapcsolatos 
tartalmi, formai 
ellenırzések 
végzése.   

IV. Kiegészítı 
kisléptékő elemek8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.1. Az érintett lakosság 
bevonását célzó akciók, a 
helyi kötıdést és 
identitást erısítı akciók 
szervezése, közösségi 
tartalomfejlesztés és az 
információ terítése, 
különös tekintettel a 
fiatalabb generációkra. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       
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5.2. Bőnmegelızés, 
közbiztonság 
megerısítése. Az 
emberek és a települések 
biztonságát szolgáló 
egyéb tevékenységek: 
baleset-megelızés, 
bőnmegelızés stb. 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.3. Közösségépítést és 
szabadidı hasznos 
eltöltését segítı 
szolgáltatások, 
rendezvények, közcélú 
képzési programok 
kialakítása 
(hagyományırzı 
közösségi 
kezdeményezések, 
játszó- és foglalkoztató 
házak, kulturális- és sport 
rendezvények, kiállítások 
stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.4. Helyi 
környezettudatosság 
elterjesztését segítı 
tájékoztatási, 
szemléletformálási akciók 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.5. Integrált 
településfejlesztési 
tevékenységekhez (pl. 
parkosításhoz, 
játszóterek kiépítéséhez, 
parlagfő irtásához stb.) 
kapcsolódó helyi 
társadalmi akciók 
megszervezésének és 
eszközigényének 
támogatása.  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.6. Az infrastrukturális 
fejlesztésekhez 
közvetlenül kapcsolódó 
helyi foglalkoztatási 
kezdeményezések, 
képzések valamint olyan 
lakókörnyezeti 
szolgáltatások 
támogatása, amelyek új 
munkalehetıségeket 
teremtenek (pl. szociális 
gazdaság) 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

5.7. Városfejlesztéshez 
kapcsolódó általános 
képzések tartása (pl. 
városfejlesztı társaság 
mőködtetése, 
városmarketing, 
városrehabilitációs 
befektetések, 
közösségépítés, stb.)  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

V. Általános költségek9   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

6.1. A projekt céljára 
elkülönített 
bankszámla/alszámla 
költségei  

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VI. Személyi jellegő 
költségek10 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7. Személyi jellegő 
költségek, bérjárulékok   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1. Projekt 
menedzsment 
bérköltsége 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       
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7.1.1. Projekt menedzser 
bérköltsége                           0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.1.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltsége 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2. Projekt 
menedzsment 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.1. Projekt menedzser 
bérköltségét terhelı 
járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.2. Pénzügyi-
könyvelési, Jogi, Mőszaki 
és egyéb szakmai 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.2.3. Adminisztratív 
munkatárs bérköltségét 
terhelı járulékok 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

7.3. 
Projektmenedzsmentet 
segítı szolgáltatások11 

                          0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

VII. Tartalék13   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ!       

8.1 Tartalék                            0   0     #ZÉRÓOSZTÓ!       

Projekt összes 
elszámolható költsége 

  0 0 0 0 0 0 21 218 
200 
000 27 673 2 245 970 0 12 009 

2 506 
870 673 611 3 170 038     50,000       

Igényelt támogatás    0 0 0 0 0 0 21 218 
200 
000 27 673 2 245 970 0 12 009 

2 506 
870 673 611 3 180 481 1 585 020           

Biztosítandó saját 
hozzájárulás 

  0 0 0 0 0 0 10 609 
100 
000 13 837 1 122 985 0 6 005 

1 253 
435 336 805 1 590 240   1 585 020         

 

 

 

 



 424 

Költség-haszon elemzés 

A Nemzeti fejlesztési Ügynökség által közzétett „Útmutató a városrehabilitációs pályázatok második fordulós 

pályázati dokumentációjának részeként beadandó költség-haszon elemzés elkészítéséhez” alapján egyszerűsített 

pénzügyi elemzést készítettünk. Bemutatásra kerül a bevételi és kiadási pénzáramok alakulása, valamint a projekt 

pénzügyi fenntarthatósága. 

A pénzügyi elemzés során a fejlesztési különbözet módszerét alkalmaztuk. A működési pénzáramokat (bevételeket 

és kiadásokat) meghatároztuk a projekt megvalósulás esetére és a projekt nélküli állapotra vonatkozóan. Fejlesztési 

különbözetként a kettő különbségét szerepeltettük. A projekt pénzügyi fenntarthatóságát szintén ezzel a 

módszerrel vizsgáltuk. 

Az elemzést a projekt befejezését követően kezdődő működtetés első 15 évére kell elkészíteni. A működtetés első 

éve 2015, ezért vizsgálatunk záró éve 2029. 

Az elemzést projektelemenként végeztük el az alábbiak szerint: 

- Veres Péter park rekonstrukciója: Városi funkció, nem állami támogatás 

- Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója: Közszféra funkció, nem állami támogatás 

- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: Városi funkció, nem állami támogatás 

- Művelődési Ház rekonstrukciója: Közösségi funkció állami, kulturális célú támogatás 

- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: Városi funkció, nem állami támogatás 

- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója: Városi funkció, nem állami támogatás 

- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: Városi funkció, nem állami támogatás 

- Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése: Gazdasági funkció, állami támogatás (de minimis) 

- Szolgáltatóház megvalósítása: Gazdasági funkció, állami támogatás (de minimis) 

A költség-haszon elemzés a projekthez kapcsolódó segédtáblázat alapján készült. Az alábbiakban 

projektelemenként kerülnek bemutatásra az elemzéshez szükséges output adatok. Szervezeti tervet illetően 

elmondható, hogy szinte valamennyi projektelem működtetése és fenntartása önkormányzati keretek között 

valósul meg, kivételt egyedül a Karádi Lászlóné üzletrekonstrukció képez, ugyanis azt Karádi Lászlóné fogja a 

későbbiekben is működtetni és fenntartani. 

Működési pénzáramok 

A működési pénzáramokat bruttó árakon szerepeltettük, mivel a kedvezményezett Balmazújváros Város 

Önkormányzata és konzorciumi partnerei a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása, működtetése során nem 

jogosult az általános forgalmi adó levonására. Karádi Lászlóné a projekt kapcsán nem veszi igénybe az ÁFÁT, 

esetében is bruttó módon kerül elszámolásra a projekt. A számítások során alkalmazott nominál diszkontráta 8%. A 

működési bevételeket és kiadásokat folyó áron kerülnek bemutatásra, figyelembe véve az inflációs előrejelzéseket.



 425 

 

Veres Péter Park rekonstrukciója működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi            

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás              
Kulturális támogatás              
De minimis   

           
Nem álllami támogatás X            

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 1 810 000 1 954 800 2 111 184 2 280 079 2 462 485 2 659 484 2 872 243 3 102 022 3 350 184 3 618 198 3 907 654 4 220 267 4 557 888 4 922 519 5 316 320 5 741 626 6 200 956 6 697 033 

Különbözet -1 810 000 -1 954 800 -2 111 184 -2 280 079 -2 462 485 -2 659 484 -2 872 243 -3 102 022 -3 350 184 -3 618 198 -3 907 654 -4 220 267 -4 557 888 -4 922 519 -5 316 320 -5 741 626 -6 200 956 -6 697 033 

Halmozott mőködési pénzáram -1 810 000 -3 764 800 -5 875 984 -8 156 063 -10 618 548 -13 278 032 -16 150 274 -19 252 296 -22 602 480 -26 220 678 -30 128 332 -34 348 599 -38 906 487 -43 829 006 -49 145 326 -54 886 952 -61 087 908 -67 784 941 

Nettó pénzáram jelenértéke -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 -1 810 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 1 810 000 1 818 000 1 924 000 1 950 000 2 004 000 2 104 200 2 209 410 2 319 881 2 435 875 2 557 668 2 685 552 2 819 829 2 960 821 3 108 862 3 264 305 3 427 520 3 598 896 3 778 841 

Különbözet -1 810 000 -1 818 000 -1 924 000 -1 950 000 -2 004 000 -2 104 200 -2 209 410 -2 319 881 -2 435 875 -2 557 668 -2 685 552 -2 819 829 -2 960 821 -3 108 862 -3 264 305 -3 427 520 -3 598 896 -3 778 841 

Halmozott mőködési pénzáram -1 810 000 -3 628 000 -5 552 000 -7 502 000 -9 506 000 -11 610 200 -13 819 610 -16 139 491 -18 575 365 -21 133 033 -23 818 585 -26 638 414 -29 599 235 -32 708 097 -35 972 401 -39 399 922 -42 998 818 -46 777 659 

Nettó pénzáram jelenértéke -1 810 000 -1 683 333 -1 649 520 -1 547 973 -1 473 000 -1 432 083 -1 392 303 -1 353 628 -1 316 027 -1 279 471 -1 243 930 -1 209 376 -1 175 783 -1 143 122 -1 111 369 -1 080 497 -1 050 483 -1 021 303 

    
                

  

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -1 810 000 -1 818 000 -1 924 000 -1 950 000 -2 004 000 -2 104 200 -2 209 410 -2 319 881 -2 435 875 -2 557 668 -2 685 552 -2 819 829 -2 960 821 -3 108 862 -3 264 305 -3 427 520 -3 598 896 -3 778 841 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram -1 810 000 -3 628 000 -5 552 000 -7 502 000 -9 506 000 -11 610 200 -13 819 610 -16 139 491 -18 575 365 -21 133 033 -23 818 585 -26 638 414 -29 599 235 -32 708 097 -35 972 401 -39 399 922 -42 998 818 -46 777 659 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 23 973 202               

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -23 973 202    
           

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadás 0,00 -136 800,00 -187 184,00 -330 078,72 -458 485,02 -555 283,82 -662 832,52 -782 141,43 -914 309,16 -1 060 530,12 -1 222 102,58 -1 400 437,34 -1 597 067,20 -1 813 657,20 -2 052 015,63 -2 314 106,02 -2 602 060,11 -2 918 191,80 

Különbözet 0,00 136 800,00 187 184,00 330 078,72 458 485,02 555 283,82 662 832,52 782 141,43 914 309,16 1 060 530,12 1 222 102,58 1 400 437,34 1 597 067,20 1 813 657,20 2 052 015,63 2 314 106,02 2 602 060,11 2 918 191,80 

Halmozott mőködési pénzáram 0,00 136 800,00 323 984,00 654 062,72 1 112 547,74 1 667 831,56 2 330 664,08 3 112 805,51 4 027 114,66 5 087 644,79 6 309 747,37 7 710 184,71 9 307 251,91 11 120 909,11 13 172 924,74 15 487 030,76 18 089 090,87 21 007 282,66 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,00 126 666,67 160 480,11 262 027,13 337 000,17 377 916,84 417 696,92 456 372,01 493 972,79 530 529,10 566 069,96 600 623,57 634 217,36 666 877,99 698 631,38 729 502,73 759 516,54 788 696,64 

    
                

  

Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,00 136 800,00 187 184,00 330 078,72 458 485,02 555 283,82 662 832,52 782 141,43 914 309,16 1 060 530,12 1 222 102,58 1 400 437,34 1 597 067,20 1 813 657,20 2 052 015,63 2 314 106,02 2 602 060,11 2 918 191,80 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,00 136 800,00 323 984,00 654 062,72 1 112 547,74 1 667 831,56 2 330 664,08 3 112 805,51 4 027 114,66 5 087 644,79 6 309 747,37 7 710 184,71 9 307 251,91 11 120 909,11 13 172 924,74 15 487 030,76 18 089 090,87 21 007 282,66 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0              
Mőködési kiadások jelenértéke -8 606 798  
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Nettó mőködési bevétel jelenértéke 8 606 798  
            

 

A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre. 

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az 

üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat. 

Az éves kiadás 1.810.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 1.310.000 Ft, karbantartás 410.000 Ft, pótlás 90.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres 

takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi. 

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.  

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a 

forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A 

közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Közszféra            

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami támogatás 

Regionális támogatás   
           

Kulturális támogatás              
De minimis   

           
Nem álllami támogatás x            

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 541 210 000 584 506 800 631 267 344 681 768 732 736 310 230 795 215 048 858 832 252 927 538 833 1 001 741 
939 

1 081 881 
294 

1 168 431 
798 

1 261 906 
342 

1 362 858 
849 

1 471 887 
557 

1 589 638 
561 

1 716 809 
646 

1 854 154 
418 

2 002 486 
771 

Különbözet -541 210 000 -584 506 800 -631 267 344 -681 768 732 -736 310 230 -795 215 048 -858 832 252 -927 538 833 -1 001 741 
939 

-1 081 881 
294 

-1 168 431 
798 

-1 261 906 
342 

-1 362 858 
849 

-1 471 887 
557 

-1 589 638 
561 

-1 716 809 
646 

-1 854 154 
418 

-2 002 486 
771 

Halmozott mőködési pénzáram -541 210 000 
-1 125 716 

800 
-1 756 984 

144 
-2 438 752 

876 
-3 175 063 

106 
-3 970 278 

154 
-4 829 110 

406 
-5 756 649 

239 
-6 758 391 

178 
-7 840 272 

472 
-9 008 704 

270 
-10 270 610 

612 
-11 633 469 

460 
-13 105 357 

017 
-14 694 995 

579 
-16 411 805 

225 
-18 265 959 

643 
-20 268 446 

414 

Nettó pénzáram jelenértéke -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 -541 210 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 541 210 558 529 576 961 597 154 614 630 645 362 677 630 711 511 747 087 784 441 823 663 864 846 908 088 953 493 1 001 168 1 051 226 1 103 787 1 158 977 

Különbözet -541 210 -558 529 -576 961 -597 154 -614 630 -645 362 -677 630 -711 511 -747 087 -784 441 -823 663 -864 846 -908 088 -953 493 -1 001 168 -1 051 226 -1 103 787 -1 158 977 

Halmozott mőködési pénzáram -541 210 -1 099 739 -1 676 700 -2 273 854 -2 888 484 -3 533 846 -4 211 475 -4 922 986 -5 670 073 -6 454 514 -7 278 177 -8 143 023 -9 051 111 -10 004 604 -11 005 772 -12 056 997 -13 160 785 -14 319 761 

Nettó pénzáram jelenértéke -541 210 -517 156 -494 651 -474 040 -451 771 -439 222 -427 022 -415 160 -403 628 -392 416 -381 515 -370 918 -360 614 -350 597 -340 859 -331 390 -322 185 -313 235 

                      

Adósságszolgálat                                     

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -541 210 -558 529 -576 961 -597 154 -614 630 -645 362 -677 630 -711 511 -747 087 -784 441 -823 663 -864 846 -908 088 -953 493 -1 001 168 -1 051 226 -1 103 787 -1 158 977 

Adósságszolgálattal korrigált halmozott 
mőködési pénzáram -541 210 -1 099 739 -1 676 700 -2 273 854 -2 888 484 -3 533 846 -4 211 475 -4 922 986 -5 670 073 -6 454 514 -7 278 177 -8 143 023 -9 051 111 -10 004 604 -11 005 772 -12 056 997 -13 160 785 -14 319 761 
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Mőködési bevételek jelenértéke 0    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 7 327 590               

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -7 327 590    
           

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadás -540 668 
790,00 

-583 948 
271,00 

-630 690 
383,00 

-681 171 
577,52 

-735 695 
600,04 

-794 569 
686,94 

-858 154 
622,75 

-926 827 
321,45 

-1 000 994 
852,50 

-1 081 096 
853,30 

-1 167 608 
134,79 

-1 261 041 
495,46 

-1 361 950 
760,48 

-1 470 934 
063,98 

-1 588 637 
393,88 

-1 715 758 
420,42 

-1 853 050 
630,83 

-2 001 327 
794,91 

Különbözet 540 668 
790,00 

583 948 
271,00 

630 690 
383,00 

681 171 
577,52 

735 695 
600,04 

794 569 
686,94 

858 154 
622,75 

926 827 
321,45 

1 000 994 
852,50 

1 081 096 
853,30 

1 167 608 
134,79 

1 261 041 
495,46 

1 361 950 
760,48 

1 470 934 
063,98 

1 588 637 
393,88 

1 715 758 
420,42 

1 853 050 
630,83 

2 001 327 
794,91 

Halmozott mőködési pénzáram 540 668 
790,00 

1 124 617 
061,00 

1 755 307 
444,00 

2 436 479 
021,52 

3 172 174 
621,56 

3 966 744 
308,51 

4 824 898 
931,25 

5 751 726 
252,70 

6 752 721 
105,20 

7 833 817 
958,50 

9 001 426 
093,29 

10 262 467 
588,76 

11 624 418 
349,24 

13 095 352 
413,22 

14 683 989 
807,10 

16 399 748 
227,51 

18 252 798 
858,34 

20 254 126 
653,24 

Nettó pénzáram jelenértéke 540 668 
790,00 

540 692 
843,52 

540 715 
348,94 

540 735 
959,90 

540 758 
228,60 

540 770 
777,81 

540 782 
978,42 

540 794 
840,13 

540 806 
372,35 

540 817 
584,23 

540 828 
484,67 

540 839 
082,32 

540 849 
385,59 

540 859 
402,65 

540 869 
141,47 

540 878 
609,76 

540 887 
815,05 

540 896 
764,63 

                      

Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 

540 668 
790,00 

583 948 
271,00 

630 690 
383,00 

681 171 
577,52 

735 695 
600,04 

794 569 
686,94 

858 154 
622,75 

926 827 
321,45 

1 000 994 
852,50 

1 081 096 
853,30 

1 167 608 
134,79 

1 261 041 
495,46 

1 361 950 
760,48 

1 470 934 
063,98 

1 588 637 
393,88 

1 715 758 
420,42 

1 853 050 
630,83 

2 001 327 
794,91 

Adósságszolgálattal korrigált halmozott 
mőködési pénzáram 

540 668 
790,00 

1 124 617 
061,00 

1 755 307 
444,00 

2 436 479 
021,52 

3 172 174 
621,56 

3 966 744 
308,51 

4 824 898 
931,25 

5 751 726 
252,70 

6 752 721 
105,20 

7 833 817 
958,50 

9 001 426 
093,29 

10 262 467 
588,76 

11 624 418 
349,24 

13 095 352 
413,22 

14 683 989 
807,10 

16 399 748 
227,51 

18 252 798 
858,34 

20 254 126 
653,24 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 0  
            

Mőködési kiadások jelenértéke -9 734 452 
410              

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 9 734 452 410  
            

 

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál. 

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés. 

Az éves kiadás 541.210.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 526.300.000 Ft, karbantartás 14.910.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást 

értjük.  

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A hivatal épületének karbantartása Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata, amelyet a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által 

biztosítja. A „B” épület üzemeltetését a Balmazújvárosi Járási Hivatal végzi, a megkötött üzemeltetési szerződés alapján. 

Az üzemeltetési költségekből változó költségek az intézmény működéséhez kapcsolódó 

- közüzemi számlák, 

- irodaszer beszerzések, 

- telefondíjak, 

- egyéb kommunikációs szolgáltatások, 

- reprezentációs költségek. 

Állandó költségként az intézményekben foglalkoztatott személyek juttatásai és annak járulékai szerepelnek. 

Karbantartás változó költsége az intézményeknél tervezett kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, valamint a már meglévő eszközök karbantartása, és javítása. 

Karbantartás állandó költségét a táblázatokban nem szerepel, hiszen az nem keletkezik. 

 

Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja működési pénzáram 
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Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi            

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás              
Kulturális támogatás              
De minimis   

           
Nem álllami támogatás x            

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 2 890 000 3 121 200 3 370 896 3 640 568 3 931 813 4 246 358 4 586 067 4 952 952 5 349 188 5 777 123 6 239 293 6 738 437 7 277 512 7 859 713 8 488 490 9 167 569 9 900 974 10 693 052 

Különbözet -2 890 000 -3 121 200 -3 370 896 -3 640 568 -3 931 813 -4 246 358 -4 586 067 -4 952 952 -5 349 188 -5 777 123 -6 239 293 -6 738 437 -7 277 512 -7 859 713 -8 488 490 -9 167 569 -9 900 974 -10 693 052 

Halmozott mőködési pénzáram -2 890 000 -6 011 200 -9 382 096 -13 022 664 -16 954 477 -21 200 835 -25 786 902 -30 739 854 -36 089 042 -41 866 166 -48 105 459 -54 843 895 -62 121 407 -69 981 120 -78 469 609 -87 637 178 -97 538 152 -108 231 204 

Nettó pénzáram jelenértéke -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 -2 890 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 2 890 000 3 025 000 3 047 000 3 068 000 3 087 000 3 241 350 3 403 418 3 573 588 3 752 268 3 939 881 4 136 875 4 343 719 4 560 905 4 788 950 5 028 398 5 279 818 5 543 808 5 820 999 

Különbözet -2 890 000 -3 025 000 -3 047 000 -3 068 000 -3 087 000 -3 241 350 -3 403 418 -3 573 588 -3 752 268 -3 939 881 -4 136 875 -4 343 719 -4 560 905 -4 788 950 -5 028 398 -5 279 818 -5 543 808 -5 820 999 

Halmozott mőködési pénzáram -2 890 000 -5 915 000 -8 962 000 -12 030 000 -15 117 000 -18 358 350 -21 761 768 -25 335 356 -29 087 624 -33 027 505 -37 164 380 -41 508 099 -46 069 004 -50 857 954 -55 886 352 -61 166 170 -66 709 978 -72 530 977 

Nettó pénzáram jelenértéke -2 890 000 -2 800 926 -2 612 311 -2 435 477 -2 269 037 -2 206 008 -2 144 730 -2 085 154 -2 027 234 -1 970 921 -1 916 174 -1 862 947 -1 811 198 -1 760 887 -1 711 974 -1 664 419 -1 618 185 -1 573 235 

    
                

  

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -2890000 -3025000 -3047000 -3068000 -3087000 -3241350 -3403417,5 -3573588,375 -3752267,794 -3939881,183 -4136875,243 -4343719,005 -4560904,955 -4788950,203 -5028397,713 -5279817,599 -5543808,478 -5820998,902 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram -2890000 -5915000 -8962000 -12030000 -15117000 -18358350 -21761767,5 -25335355,88 -29087623,67 -33027504,85 -37164380,09 -41508099,1 -46069004,05 -50857954,26 -55886351,97 -61166169,57 -66709978,05 -72530976,95 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 37 360 818               

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -37 360 818    
           

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadás 0,00 -96 200,00 -323 896,00 -572 567,68 -844 813,09 -1 005 008,14 -1 182 649,29 -1 379 363,76 -1 596 920,51 -1 837 242,19 -2 102 418,00 -2 394 717,70 -2 716 606,68 -3 070 762,37 -3 460 091,86 -3 887 751,14 -4 357 165,76 -4 872 053,28 

Különbözet 0,00 96 200,00 323 896,00 572 567,68 844 813,09 1 005 008,14 1 182 649,29 1 379 363,76 1 596 920,51 1 837 242,19 2 102 418,00 2 394 717,70 2 716 606,68 3 070 762,37 3 460 091,86 3 887 751,14 4 357 165,76 4 872 053,28 

Halmozott mőködési pénzáram 0,00 96 200,00 420 096,00 992 663,68 1 837 476,77 2 842 484,92 4 025 134,21 5 404 497,97 7 001 418,49 8 838 660,67 10 941 078,67 13 335 796,37 16 052 403,05 19 123 165,42 22 583 257,28 26 471 008,42 30 828 174,18 35 700 227,46 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,00 89 074,07 277 688,61 454 522,68 620 962,84 683 991,65 745 269,66 804 845,51 862 766,46 919 078,51 973 826,33 1 027 053,37 1 078 801,89 1 129 112,95 1 178 026,48 1 225 581,30 1 271 815,15 1 316 764,73 

    
                

  

Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,00 96 200,00 323 896,00 572 567,68 844 813,09 1 005 008,14 1 182 649,29 1 379 363,76 1 596 920,51 1 837 242,19 2 102 418,00 2 394 717,70 2 716 606,68 3 070 762,37 3 460 091,86 3 887 751,14 4 357 165,76 4 872 053,28 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,00 96 200,00 420 096,00 992 663,68 1 837 476,77 2 842 484,92 4 025 134,21 5 404 497,97 7 001 418,49 8 838 660,67 10 941 078,67 13 335 796,37 16 052 403,05 19 123 165,42 22 583 257,28 26 471 008,42 30 828 174,18 35 700 227,46 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0              
Mőködési kiadások jelenértéke -14 659 182  

            

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 14 659 182              
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A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre. 

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az 

üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat. 

Az éves kiadás 2.890.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 2.205.000 Ft, karbantartás 515.000 Ft, pótlás 170.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres 

takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi. 

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.  

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a 

forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A 

közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

Művelődési Ház rekonstrukciója működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Közösségi 
           

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás              
Kulturális támogatás x 

           
De minimis              

Nem álllami támogatás   
           

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 5 091 000 5 120 000 5 130 000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 

Kiadás 83 479 000 90 157 320 97 369 906 105 159 498 113 572 258 122 658 039 132 470 682 143 068 336 154 513 803 166 874 907 180 224 900 194 642 892 210 214 323 227 031 469 245 193 987 264 809 505 285 994 266 308 873 807 

Különbözet -78 388 000 -85 037 320 -92 239 906 -100 009 498 -108 392 258 -117 167 239 -126 650 434 -136 898 873 -147 974 172 -159 942 899 -172 876 971 -186 854 087 -201 958 190 -218 279 968 -235 917 395 -254 976 319 -275 571 088 -297 825 239 

Halmozott mőködési pénzáram -78 388 000 -163 425 320 -255 665 226 -355 674 724 -464 066 982 -581 234 220 -707 884 654 -844 783 527 -992 757 699 
-1 152 700 

598 
-1 325 577 

569 
-1 512 431 

656 
-1 714 389 

846 
-1 932 669 

814 
-2 168 587 

210 
-2 423 563 

529 
-2 699 134 

617 
-2 996 959 

856 

Nettó pénzáram jelenértéke -78 388 000 -78 738 259 -79 080 852 -79 390 764 -79 671 545 -79 742 054 -79 811 256 -79 879 178 -79 945 841 -80 011 270 -80 075 487 -80 138 515 -80 200 376 -80 261 091 -80 320 682 -80 379 170 -80 436 574 -80 492 915 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 5 091 000 5 120 000 5 130 000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 

Kiadás 83 479 000 86 150 000 88 993 000 92 068 000 93 202 000 97 862 100 102 755 205 107 892 965 113 287 614 118 951 994 124 899 594 131 144 574 137 701 802 144 586 892 151 816 237 159 407 049 167 377 401 175 746 271 

Különbözet -78 388 000 -81 030 000 -83 863 000 -86 918 000 -88 022 000 -92 371 300 -96 934 957 -101 723 502 -106 747 983 -112 019 986 -117 551 665 -123 355 769 -129 445 669 -135 835 391 -142 539 646 -149 573 862 -156 954 224 -164 697 703 

Halmozott mőködési pénzáram -78 388 000 -159 418 000 -243 281 000 -330 199 000 -418 221 000 -510 592 300 -607 527 257 -709 250 759 -815 998 742 -928 018 728 -1 045 570 
393 

-1 168 926 
162 

-1 298 371 
831 

-1 434 207 
222 

-1 576 746 
868 

-1 726 320 
731 

-1 883 274 
954 

-2 047 972 
657 

Nettó pénzáram jelenértéke -78 388 000 -75 027 778 -71 899 005 -68 998 311 -64 698 798 -62 866 355 -61 085 466 -59 354 687 -57 672 614 -56 037 882 -54 449 166 -52 905 175 -51 404 656 -49 946 392 -48 529 196 -47 151 919 -45 813 442 -44 512 675 

                      

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -78388000 -81030000 -83863000 -86918000 -88022000 -92371300 -96934957 -101723502,4 -106747982,9 -112019985,7 -117551664,9 -123355768,9 -129445669,2 -135835391,4 -142539645,9 -149573862,3 -156954223,6 -164697703 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram -78388000 -159418000 -243281000 -330199000 -418221000 -510592300 -607527257 -709250759,4 -815998742,2 -928018727,9 -1045570393 -1168926162 -1298371831 -1434207222 -1576746868 -1726320731 -1883274954 -2047972657 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 65 658 171    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 1 116 399 686               
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Nettó mőködési bevétel 
jelenértéke -1 050 741 516               

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kiadás 0,0 -4 007 320,0 -8 376 905,6 -13 091 
498,0 

-20 370 
257,9 

-24 795 
938,5 

-29 715 476,6 -35 175 370,9 -41 226 189,5 -47 922 913,1 -55 325 305,9 -63 498 318,2 -72 512 520,9 -82 444 576,7 -93 377 749,6 -105 402 
456,6 

-118 616 
864,6 

-133 127 
535,8 

Különbözet 0,0 4 007 320,0 8 376 905,6 13 091 498,0 20 370 257,9 24 795 938,5 29 715 476,6 35 175 370,9 41 226 189,5 47 922 913,1 55 325 305,9 63 498 318,2 72 512 520,9 82 444 576,7 93 377 749,6 105 402 456,6 118 616 864,6 133 127 535,8 

Halmozott mőködési pénzáram 0,0 4 007 320,0 12 384 225,6 25 475 723,6 45 845 981,5 70 641 920,1 
100 357 

396,7 
135 532 

767,6 
176 758 957,1 224 681 870,1 280 007 176,1 343 505 494,3 416 018 015,2 498 462 591,9 591 840 341,4 697 242 798,1 815 859 662,7 948 987 198,5 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,0 3 710 481,5 7 181 846,4 10 392 453,2 14 972 747,7 16 875 699,1 18 725 790,8 20 524 491,1 22 273 227,4 23 973 387,8 25 626 321,4 27 233 340,3 28 795 719,7 30 314 699,7 31 791 485,9 33 227 250,1 34 623 132,1 35 980 239,5 

    
                

  

Adósságszolgálat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,0 4 007 320,0 8 376 905,6 13 091 498,0 20 370 257,9 24 795 938,5 29 715 476,6 35 175 370,9 41 226 189,5 47 922 913,1 55 325 305,9 63 498 318,2 72 512 520,9 82 444 576,7 93 377 749,6 105 402 456,6 118 616 864,6 133 127 535,8 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,0 4 007 320,0 12 384 225,6 25 475 723,6 45 845 981,5 70 641 920,1 

100 357 
396,7 

135 532 
767,6 

176 758 957,1 224 681 870,1 280 007 176,1 343 505 494,3 416 018 015,2 498 462 591,9 591 840 341,4 697 242 798,1 815 859 662,7 948 987 198,5 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0              
Mőködési kiadások jelenértéke -386 222 314  

            

Nettó mőködési bevétel 
jelenértéke 386 222 314              

A projektelem 5.091.000 Ft bevételi pénzáramot generál. A Művelődési Ház rekonstrukciója kapcsán a rendezvények, programok lebonyolításából tervezett bevétel. 

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés. 

Az éves kiadás 83.479.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 74.226.000 Ft, karbantartás 9.253.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást 

értjük.  

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az épület karbantartási, üzemeltetési feladatait a Veres Péter Kulturális Központ végzi, amelyhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosít forrást. 

 

 

Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi 
           

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás   
           

Kulturális támogatás   
           

De minimis              
Nem álllami támogatás x 

           

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 415 000 448 200 484 056 522 780 564 603 609 771 658 553 711 237 768 136 829 587 895 954 967 630 1 045 041 1 128 644 1 218 935 1 316 450 1 421 766 1 535 507 

Különbözet -415 000 -448 200 -484 056 -522 780 -564 603 -609 771 -658 553 -711 237 -768 136 -829 587 -895 954 -967 630 -1 045 041 -1 128 644 -1 218 935 -1 316 450 -1 421 766 -1 535 507 

Halmozott mőködési pénzáram -415 000 -863 200 -1 347 256 -1 870 036 -2 434 639 -3 044 411 -3 702 963 -4 414 200 -5 182 337 -6 011 923 -6 907 877 -7 875 507 -8 920 548 -10 049 192 -11 268 127 -12 584 577 -14 006 344 -15 541 851 
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Nettó pénzáram jelenértéke -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 -415 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 415 000 445 000 480 000 310 000 350 000 367 500 385 875 405 169 425 427 446 699 469 033 492 485 517 109 542 965 570 113 598 619 628 550 659 977 

Különbözet -415 000 -445 000 -480 000 -310 000 -350 000 -367 500 -385 875 -405 169 -425 427 -446 699 -469 033 -492 485 -517 109 -542 965 -570 113 -598 619 -628 550 -659 977 

Halmozott mőködési pénzáram -415 000 -860 000 -1 340 000 -1 650 000 -2 000 000 -2 367 500 -2 753 375 -3 158 544 -3 583 971 -4 030 669 -4 499 703 -4 992 188 -5 509 298 -6 052 262 -6 622 376 -7 220 994 -7 849 544 -8 509 521 

Nettó pénzáram jelenértéke -415 000 -412 037 -411 523 -246 088 -257 260 -250 114 -243 167 -236 412 -229 845 -223 460 -217 253 -211 218 -205 351 -199 647 -194 101 -188 710 -183 468 -178 371 

                      

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -415000 -445000 -480000 -310000 -350000 -367500 -385875 -405168,75 -425427,1875 -446698,5469 -469033,4742 -492485,1479 -517109,4053 -542964,8756 -570113,1194 -598618,7753 -628549,7141 -659977,1998 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram -415000 -860000 -1340000 -1650000 -2000000 -2367500 -2753375 -3158543,75 -3583970,938 -4030669,484 -4499702,959 -4992188,107 -5509297,512 -6052262,387 -6622375,507 -7220994,282 -7849543,996 -8509521,196 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 0               
Mőködési kiadások jelenértéke 4 503 027    

           

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -4 503 027               

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kiadás 0,0 -3 200,0 -4 056,0 -212 780,5 -214 602,9 -242 271,2 -272 677,8 -306 068,3 -342 708,8 -382 888,4 -426 920,4 -475 145,0 -527 931,2 -585 679,0 -648 822,2 -717 831,4 -793 216,5 -875 530,3 

Különbözet 0,0 3 200,0 4 056,0 212 780,5 214 602,9 242 271,2 272 677,8 306 068,3 342 708,8 382 888,4 426 920,4 475 145,0 527 931,2 585 679,0 648 822,2 717 831,4 793 216,5 875 530,3 

Halmozott mőködési pénzáram 0,0 3 200,0 7 256,0 220 036,5 434 639,4 676 910,6 949 588,4 1 255 656,7 1 598 365,6 1 981 253,9 2 408 174,3 2 883 319,4 3 411 250,6 3 996 929,5 4 645 751,8 5 363 583,2 6 156 799,7 7 032 330,0 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,0 2 963,0 3 477,4 168 912,0 157 739,6 164 885,7 171 833,3 178 587,9 185 154,9 191 539,5 197 746,7 203 781,6 209 648,7 215 352,9 220 898,7 226 290,4 231 532,3 236 628,7 

                      

Adósságszolgálat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,0 3 200,0 4 056,0 212 780,5 214 602,9 242 271,2 272 677,8 306 068,3 342 708,8 382 888,4 426 920,4 475 145,0 527 931,2 585 679,0 648 822,2 717 831,4 793 216,5 875 530,3 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,0 3 200,0 7 256,0 220 036,5 434 639,4 676 910,6 949 588,4 1 255 656,7 1 598 365,6 1 981 253,9 2 408 174,3 2 883 319,4 3 411 250,6 3 996 929,5 4 645 751,8 5 363 583,2 6 156 799,7 7 032 330,0 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 0  
            

Mőködési kiadások jelenértéke -2 966 973              

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 2 966 973  
            

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál. 

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat. 

Az éves kiadás 415.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 215.000 Ft, karbantartás 200.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.  

A tervezett jelzőlámpás csomópont által érintett útszakasz a Magyar Állam tulajdonát képezi, a karbantartási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. végzi. 

 

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi            
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A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás   
           

Kulturális támogatás              
De minimis   

           
Nem álllami támogatás x            

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 3 835 000 4 141 800 4 473 144 4 830 996 5 217 475 5 634 873 6 085 663 6 572 516 7 098 317 7 666 183 8 279 477 8 941 836 9 657 182 10 429 757 11 264 138 12 165 269 13 138 490 14 189 569 

Különbözet -3 835 000 -4 141 800 -4 473 144 -4 830 996 -5 217 475 -5 634 873 -6 085 663 -6 572 516 -7 098 317 -7 666 183 -8 279 477 -8 941 836 -9 657 182 -10 429 757 -11 264 138 -12 165 269 -13 138 490 -14 189 569 

Halmozott mőködési pénzáram -3 835 000 -7 976 800 -12 449 944 -17 280 940 -22 498 415 -28 133 288 -34 218 951 -40 791 467 -47 889 784 -55 555 967 -63 835 444 -72 777 280 -82 434 462 -92 864 219 -104 128 357 -116 293 625 -129 432 116 -143 621 685 

Nettó pénzáram jelenértéke -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 -3 835 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 3 835 000 3 965 000 4 028 000 4 070 000 4 109 000 4 314 450 4 530 173 4 756 681 4 994 515 5 244 241 5 506 453 5 781 776 6 070 864 6 374 408 6 693 128 7 027 784 7 379 174 7 748 132 

Különbözet -3 835 000 -3 965 000 -4 028 000 -4 070 000 -4 109 000 -4 314 450 -4 530 173 -4 756 681 -4 994 515 -5 244 241 -5 506 453 -5 781 776 -6 070 864 -6 374 408 -6 693 128 -7 027 784 -7 379 174 -7 748 132 

Halmozott mőködési pénzáram -3 835 000 -7 800 000 -11 828 000 -15 898 000 -20 007 000 -24 321 450 -28 851 623 -33 608 304 -38 602 819 -43 847 060 -49 353 513 -55 135 288 -61 206 153 -67 580 560 -74 273 688 -81 301 473 -88 680 647 -96 428 779 

Nettó pénzáram jelenértéke -3 835 000 -3 671 296 -3 453 361 -3 230 897 -3 020 238 -2 936 342 -2 854 777 -2 775 478 -2 698 381 -2 623 426 -2 550 553 -2 479 704 -2 410 824 -2 343 856 -2 278 749 -2 215 451 -2 153 910 -2 094 080 

    
                

  

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -3 835 000 -3 965 000 -4 028 000 -4 070 000 -4 109 000 -4 314 450 -4 530 173 -4 756 681 -4 994 515 -5 244 241 -5 506 453 -5 781 776 -6 070 864 -6 374 408 -6 693 128 -7 027 784 -7 379 174 -7 748 132 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram -3 835 000 -7 800 000 -11 828 000 -15 898 000 -20 007 000 -24 321 450 -28 851 623 -33 608 304 -38 602 819 -43 847 060 -49 353 513 -55 135 288 -61 206 153 -67 580 560 -74 273 688 -81 301 473 -88 680 647 -96 428 779 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 49 626 324    
           

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -49 626 324    
           

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadás 0,00 -176 800,00 -445 144,00 -760 995,52 -1 108 475,16 -1 320 423,17 -1 555 490,53 -1 815 834,95 -2 103 802,18 -2 421 941,80 -2 773 024,38 -3 160 059,92 -3 586 317,98 -4 055 349,35 -4 571 009,53 -5 137 484,13 -5 759 316,39 -6 441 436,91 

Különbözet 0,00 176 800,00 445 144,00 760 995,52 1 108 475,16 1 320 423,17 1 555 490,53 1 815 834,95 2 103 802,18 2 421 941,80 2 773 024,38 3 160 059,92 3 586 317,98 4 055 349,35 4 571 009,53 5 137 484,13 5 759 316,39 6 441 436,91 

Halmozott mőködési pénzáram 0,00 176 800,00 621 944,00 1 382 939,52 2 491 414,68 3 811 837,86 5 367 328,38 7 183 163,33 9 286 965,51 11 708 907,31 14 481 931,69 17 641 991,60 21 228 309,58 25 283 658,93 29 854 668,46 34 992 152,59 40 751 468,99 47 192 905,90 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,00 163 703,70 381 639,23 604 102,78 814 762,33 898 657,83 980 222,89 1 059 522,25 1 136 618,85 1 211 573,89 1 284 446,83 1 355 295,53 1 424 176,21 1 491 143,54 1 556 250,66 1 619 549,26 1 681 089,55 1 740 920,40 

    
                

  

Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,00 176 800,00 445 144,00 760 995,52 1 108 475,16 1 320 423,17 1 555 490,53 1 815 834,95 2 103 802,18 2 421 941,80 2 773 024,38 3 160 059,92 3 586 317,98 4 055 349,35 4 571 009,53 5 137 484,13 5 759 316,39 6 441 436,91 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,00 176 800,00 621 944,00 1 382 939,52 2 491 414,68 3 811 837,86 5 367 328,38 7 183 163,33 9 286 965,51 11 708 907,31 14 481 931,69 17 641 991,60 21 228 309,58 25 283 658,93 29 854 668,46 34 992 152,59 40 751 468,99 47 192 905,90 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 0              
Mőködési kiadások jelenértéke -19 403 676  

            

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 19 403 676  
            

A projektelem kapcsán bevételi pénzáram nem került tervezésre. 

Az ingatlan tulajdonosa az Önkormányzat, az üzemeltetési feladatok, takarítás, terület rendben tartása az Önkormányzat feladatát fogja képezni. A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az 

üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés, a jelenlegi hivatali állomány ellátja a projektelemmel kapcsolatos feladatokat. 
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Az éves kiadás 3.575.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 3.140.000 Ft, karbantartás 435.000 Ft, pótlás 260.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres 

takarítást, hólapátolást, síktalanítást, növénygondozást értjük. A pótlási költség a megrongálódott eszközök cseréjét fedezi. 

A projekt megvalósulása esetén az üzemeltetési költség csökken, hiszen például energiatakarékos kandelláberek kerülnek kihelyezésre, az új eszközök pótlása kisebb mértékűvé válik.  

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a 

forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A 

közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi 
           

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami támogatás 

Regionális támogatás              
Kulturális támogatás   

           
De minimis   

           
Nem álllami támogatás x            

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 

Kiadás 65 000 70 200 75 816 81 881 88 432 95 506 103 147 111 399 120 310 129 935 140 330 151 557 163 681 176 776 190 918 206 191 222 686 240 501 

Különbözet -65 000 -70 200 -75 816 -81 881 -88 432 -95 506 -103 147 -111 399 -120 310 -129 935 -140 330 -151 557 -163 681 -176 776 -190 918 -206 191 -222 686 -240 501 

Halmozott mőködési pénzáram -65 000 -135 200 -211 016 -292 897 -381 329 -476 835 -579 982 -691 381 -811 691 -941 627 -1 081 957 -1 233 513 -1 397 194 -1 573 970 -1 764 887 -1 971 078 -2 193 765 -2 434 266 

Nettó pénzáram jelenértéke -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 -65 000 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadás 65 000 730 000 75 000 80 000 85 000 89 250 93 713 98 398 103 318 108 484 113 908 119 604 125 584 131 863 138 456 145 379 152 648 160 280 

Különbözet -65 000 -730 000 -75 000 -80 000 -85 000 -89 250 -93 713 -98 398 -103 318 -108 484 -113 908 -119 604 -125 584 -131 863 -138 456 -145 379 -152 648 -160 280 

Halmozott mőködési pénzáram -65 000 -795 000 -870 000 -950 000 -1 035 000 -1 124 250 -1 217 963 -1 316 361 -1 419 679 -1 528 163 -1 642 071 -1 761 674 -1 887 258 -2 019 121 -2 157 577 -2 302 956 -2 455 604 -2 615 884 

Nettó pénzáram jelenértéke -65 000 -675 926 -64 300 -63 507 -62 478 -60 742 -59 055 -57 414 -55 820 -54 269 -52 762 -51 296 -49 871 -48 486 -47 139 -45 829 -44 556 -43 319 

                      

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet -65 000 -730 000 -75 000 -80 000 -85 000 -89 250 -93 713 -98 398 -103 318 -108 484 -113 908 -119 604 -125 584 -131 863 -138 456 -145 379 -152 648 -160 280 

Adósságszolgálattal korrigált halmozott 
mőködési pénzáram -65 000 -795 000 -870 000 -950 000 -1 035 000 -1 124 250 -1 217 963 -1 316 361 -1 419 679 -1 528 163 -1 642 071 -1 761 674 -1 887 258 -2 019 121 -2 157 577 -2 302 956 -2 455 604 -2 615 884 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 0    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 1 601 768               

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -1 601 768               

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadás 0,00 659 800,00 -816,00 -1 881,28 -3 431,78 -6 256,32 -9 434,33 -13 000,45 -16 992,43 -21 451,37 -26 422,00 -31 953,00 -38 097,34 -44 912,64 -52 461,54 -60 812,15 -70 038,48 -80 221,00 

Különbözet 0,00 -659 800,00 816,00 1 881,28 3 431,78 6 256,32 9 434,33 13 000,45 16 992,43 21 451,37 26 422,00 31 953,00 38 097,34 44 912,64 52 461,54 60 812,15 70 038,48 80 221,00 

Halmozott mőködési pénzáram 0,00 -659 800,00 -658 984,00 -657 102,72 -653 670,94 -647 414,61 -637 980,28 -624 979,83 -607 987,40 -586 536,03 -560 114,03 -528 161,03 -490 063,69 -445 151,05 -392 689,50 -331 877,36 -261 838,87 -181 617,88 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,00 -610 925,93 699,59 1 493,42 2 522,46 4 257,95 5 945,23 7 585,64 9 180,48 10 731,02 12 238,50 13 704,09 15 128,98 16 514,29 17 861,11 19 170,52 20 443,57 21 681,24 
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Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,00 -659 800,00 816,00 1 881,28 3 431,78 6 256,32 9 434,33 13 000,45 16 992,43 21 451,37 26 422,00 31 953,00 38 097,34 44 912,64 52 461,54 60 812,15 70 038,48 80 221,00 

Adósságszolgálattal korrigált halmozott 
mőködési pénzáram 0,00 -659 800,00 -658 984,00 -657 102,72 -653 670,94 -647 414,61 -637 980,28 -624 979,83 -607 987,40 -586 536,03 -560 114,03 -528 161,03 -490 063,69 -445 151,05 -392 689,50 -331 877,36 -261 838,87 -181 617,88 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 0              
Mőködési kiadások jelenértéke 431 768  

            

Nettó mőködési bevétel jelenértéke -431 768              

 

Az üzemeltetési és karbantartási feladatok, melyeket a Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. fog ellátni, éves szinten minimális költséggel járnak.  

A városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan sem a fejlesztéseket megelőzően, sem pedig utána nem tervezi az Önkormányzat a parkolási díj bevezetését, sem pedig az alkalmi közterület használat során (városi 

rendezvények) közterületi díj bevezetését, így az elemzés készítése során a parkolás fejlesztés projekt elem kapcsán bevételekkel nem számolunk. 

A projektelem bevételi pénzáramot nem generál. 

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez nem szükséges létszámbővítés. 

Az éves kiadás 65.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 35.000 Ft, karbantartás 30.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.  

 

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Gazdasági  
           

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó 
tevékenységei tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-
szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás              
Kulturális támogatás   

           
De minimis X            

Nem álllami támogatás   
           

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 20 224 000 21 862 144 23 632 978 25 547 249 27 616 576 29 853 519 32 271 654 34 885 658 37 711 396 40 766 019 44 068 067 47 637 580 51 496 224 55 667 418 60 176 479 65 050 774 70 319 886 76 015 797 

Kiadás 18 751 000 20 251 080 21 871 166 23 620 860 25 510 528 27 551 371 29 755 480 32 135 919 34 706 792 37 483 336 40 482 003 43 720 563 47 218 208 50 995 664 55 075 318 59 481 343 64 239 851 69 379 039 

Különbözet 1 473 000 1 611 064 1 761 811 1 926 389 2 106 048 2 302 148 2 516 173 2 749 739 3 004 604 3 282 683 3 586 064 3 917 017 4 278 016 4 671 754 5 101 161 5 569 431 6 080 036 6 636 759 

Halmozott mőködési pénzáram 1 473 000 3 084 064 4 845 875 6 772 264 8 878 312 11 180 460 13 696 633 16 446 372 19 450 975 22 733 659 26 319 722 30 236 740 34 514 756 39 186 509 44 287 670 49 857 101 55 937 137 62 573 895 

Nettó pénzáram jelenértéke 1 473 000 1 491 726 1 510 469 1 529 230 1 548 008 1 566 803 1 585 616 1 604 446 1 623 294 1 642 159 1 661 041 1 679 941 1 698 859 1 717 794 1 736 747 1 755 717 1 774 704 1 793 710 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 20 224 000 21 943 040 24 356 774 27 036 020 30 009 982 33 311 080 36 975 298 41 042 581 45 557 265 50 568 564 56 131 107 62 305 528 69 159 136 76 766 641 85 210 972 94 584 179 104 988 439 116 537 167 

Kiadás 18 751 000 20 232 329 21 830 683 23 555 307 25 416 176 27 424 054 29 590 554 31 928 208 34 450 537 37 172 129 40 108 727 43 277 317 46 696 225 50 385 226 54 365 659 58 660 546 63 294 730 68 295 013 

Különbözet 1 473 000 1 710 711 2 526 091 3 480 713 4 593 806 5 887 026 7 384 744 9 114 373 11 106 729 13 396 435 16 022 379 19 028 212 22 462 912 26 381 415 30 845 313 35 923 632 41 693 709 48 242 154 

Halmozott mőködési pénzáram 1 473 000 3 183 711 5 709 802 9 190 515 13 784 321 19 671 346 27 056 090 36 170 463 47 277 192 60 673 628 76 696 007 95 724 218 118 187 130 144 568 545 175 413 858 211 337 490 253 031 199 301 273 353 

Nettó pénzáram jelenértéke 1 473 000 1 583 992 2 165 716 2 763 102 3 376 584 4 006 611 4 653 641 5 318 149 6 000 620 6 701 553 7 421 462 8 160 874 8 920 331 9 700 392 10 501 627 11 324 627 12 169 996 13 038 356 

                      

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 1473000 1710711 2526091,409 3480712,637 4593805,542 5887025,614 7384744,109 9114373,147 11106728,65 13396435,43 16022379,33 19028211,6 22462911,69 26381414,95 30845312,61 35923632,44 41693708,94 48242153,54 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 1473000 3183711 5709802,409 9190515,046 13784320,59 19671346,2 27056090,31 36170463,46 47277192,1 60673627,54 76696006,87 95724218,47 118187130,2 144568545,1 175413857,7 211337490,2 253031199,1 301273352,6 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 454 155 314               
Mőködési kiadások jelenértéke 334 874 681    

           

Nettó mőködési bevétel 
jelenértéke 119 280 633               

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0,00 80 896,00 723 796,74 1 488 770,73 2 393 405,73 3 457 561,06 4 703 644,82 6 156 923,71 7 845 869,38 9 802 545,50 12 063 040,05 14 667 948,39 17 662 912,53 21 099 223,40 25 034 493,09 29 533 405,22 34 668 552,23 40 521 369,67 

Kiadás 0,00 -18 751,00 -40 483,41 -65 552,76 -94 352,29 -127 316,65 -164 926,04 -207 710,68 -256 255,74 -311 206,73 -373 275,40 -443 246,16 -521 983,17 -610 438,05 -709 658,32 -820 796,64 -945 120,92 -1 084 025,33 

Különbözet 0,00 99 647,00 764 280,15 1 554 323,49 2 487 758,02 3 584 877,71 4 868 570,86 6 364 634,38 8 102 125,12 10 113 752,23 12 436 315,45 15 111 194,55 18 184 895,70 21 709 661,44 25 744 151,41 30 354 201,86 35 613 673,15 41 605 395,00 

Halmozott mőködési pénzáram 0,00 99 647,00 863 927,15 2 418 250,64 4 906 008,66 8 490 886,37 
13 359 
457,23 19 724 091,61 27 826 216,73 37 939 968,96 50 376 284,42 65 487 478,97 83 672 374,66 

105 382 
036,11 

131 126 
187,52 

161 480 
389,38 

197 094 
062,53 

238 699 
457,53 

Nettó pénzáram jelenértéke 0,00 92 265,74 655 247,04 1 233 872,10 1 828 576,41 2 439 807,53 3 068 025,48 3 713 703,03 4 377 326,10 5 059 394,11 5 760 420,33 6 480 932,33 7 221 472,28 7 982 597,46 8 764 880,60 9 568 910,35 10 395 291,71 11 244 646,48 

                      

Adósságszolgálat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 0,00 99 647,00 764 280,15 1 554 323,49 2 487 758,02 3 584 877,71 4 868 570,86 6 364 634,38 8 102 125,12 10 113 752,23 12 436 315,45 15 111 194,55 18 184 895,70 21 709 661,44 25 744 151,41 30 354 201,86 35 613 673,15 41 605 395,00 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 0,00 99 647,00 863 927,15 2 418 250,64 4 906 008,66 8 490 886,37 

13 359 
457,23 19 724 091,61 27 826 216,73 37 939 968,96 50 376 284,42 65 487 478,97 83 672 374,66 

105 382 
036,11 

131 126 
187,52 

161 480 
389,38 

197 094 
062,53 

238 699 
457,53 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 87 244 050  
            

Mőködési kiadások jelenértéke -2 643 319              

Nettó mőködési bevétel 
jelenértéke 89 887 369  

            

A Karádi Lászlóné tulajdonát képező üzletközpont fenntartása, karbantartása és működtetése 100%-ig Karádi Lászlóné feladata. 

A projektelem 20.224.000 Ft bevételi pénzáramot generál. 

A kész projektelem üzemeltetése nem igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez  nem szükséges létszámbővítés. 

Az éves kiadás 18.751.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 18.406.000 Ft, karbantartás 345.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást 

értjük.  

 

Szolgáltatóház megvalósítása működési pénzáram 

Pénzügyi diszkontráta 8% 

Pályázó neve: Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Gazdasági            

A pályázó milyen támogatási jogcím alá tartozó tevékenységei 
tartoznak a megnevezett funkcióba? (Jelölje X-szel)            

Állami 
támogatás 

Regionális támogatás   
           

Kulturális támogatás              
De minimis X 

           
Nem álllami támogatás   

           

              
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 2 400 000 2 592 000 2 799 360 3 023 309 3 265 174 3 526 387 3 808 498 4 113 178 4 442 233 4 797 611 5 181 420 5 595 934 6 043 608 6 527 097 7 049 265 7 613 206 8 222 262 8 880 043 
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Kiadás 2 190 000 2 363 010 2 549 688 2 751 113 2 968 451 3 202 959 3 455 992 3 729 016 4 023 608 4 341 473 4 684 450 5 054 521 5 453 828 5 884 681 6 349 570 6 851 186 7 392 430 7 976 432 

Különbözet 210 000 228 990 249 672 272 196 296 722 323 429 352 506 384 162 418 624 456 138 496 970 541 413 589 780 642 416 699 694 762 019 829 832 903 611 

Halmozott mőködési pénzáram 210 000 438 990 688 662 960 858 1 257 580 1 581 009 1 933 515 2 317 677 2 736 302 3 192 440 3 689 410 4 230 823 4 820 603 5 463 019 6 162 714 6 924 733 7 754 565 8 658 176 

Nettó pénzáram jelenértéke 210 000 212 028 214 054 216 078 218 100 220 120 222 139 224 155 226 170 228 183 230 193 232 203 234 210 236 215 238 219 240 220 242 220 244 218 

               
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 2 400 000 3 000 000 3 300 000 3 630 000 3 993 000 4 392 300 4 831 530 5 314 683 5 846 151 6 430 766 7 073 843 7 781 227 8 559 350 9 415 285 10 356 814 11 392 495 12 531 745 13 784 919 

Kiadás 1 811 000 1 954 069 2 110 395 2 279 226 2 461 564 2 658 489 2 871 168 3 100 862 3 348 931 3 616 845 3 906 193 4 218 688 4 556 183 4 920 678 5 314 332 5 739 479 6 198 637 6 694 528 

Különbözet 589 000 1 045 931 1 189 605 1 350 774 1 531 436 1 733 811 1 960 362 2 213 821 2 497 220 2 813 921 3 167 650 3 562 539 4 003 167 4 494 607 5 042 481 5 653 016 6 333 107 7 090 391 

Halmozott mőködési pénzáram 589 000 1 634 931 2 824 536 4 175 310 5 706 746 7 440 557 9 400 918 11 614 740 14 111 960 16 925 881 20 093 531 23 656 070 27 659 237 32 153 844 37 196 325 42 849 341 49 182 448 56 272 839 

Nettó pénzáram jelenértéke 589 000 968 455 1 019 895 1 072 288 1 125 651 1 180 002 1 235 360 1 291 743 1 349 170 1 407 661 1 467 235 1 527 912 1 589 713 1 652 658 1 716 768 1 782 066 1 848 574 1 916 312 

    
                

  

Adósságszolgálat                                     

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 589 000 1 045 931 1 189 605 1 350 774 1 531 436 1 733 811 1 960 362 2 213 821 2 497 220 2 813 921 3 167 650 3 562 539 4 003 167 4 494 607 5 042 481 5 653 016 6 333 107 7 090 391 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 589 000 1 634 931 2 824 536 4 175 310 5 706 746 7 440 557 9 400 918 11 614 740 14 111 960 16 925 881 20 093 531 23 656 070 27 659 237 32 153 844 37 196 325 42 849 341 49 182 448 56 272 839 

    
                

  

Mőködési bevételek jelenértéke 57 309 958    
           

Mőködési kiadások jelenértéke 32 569 494    
           

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 24 740 464    
           

               

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Bevétel 0 408000 500640 606691,2 727826,496 865912,6157 1023031,625 1201504,755 1403918,795 1633155,325 1892423,08 2185293,787 2515741,838 2888188,187 3307548,945 3779289,133 4309482,164 4904875,628 

Kiadás -379000 -408941 -439293,27 -471887,0438 -506886,8942 -544469,3947 -584823,9875 -628153,9141 -674677,2114 -724627,7802 
-

778256,5295 -835832,6024 -897644,6896 -964002,4365 -1035237,951 -1111707,417 -1193792,823 -1281903,819 

Különbözet 379000 816941 939933,27 1078578,244 1234713,39 1410382,01 1607855,612 1829658,669 2078596,007 2357783,105 2670679,609 3021126,39 3413386,528 3852190,624 4342786,896 4890996,55 5503274,988 6186779,447 

Halmozott mőködési pénzáram 379000 1195941 2135874,27 3214452,514 4449165,904 5859547,914 7467403,527 9297062,196 11375658,2 13733441,31 16404120,92 19425247,31 22838633,83 26690824,46 31033611,35 35924607,9 41427882,89 47614662,34 

Nettó pénzáram jelenértéke 379000 756426,852 805841,281 856210,1844 907551,2014 959882,2976 1013221,771 1067588,26 1123000,746 1179478,563 1237041,404 1295709,324 1355502,754 1416442,498 1478549,749 1541846,091 1606353,509 1672094,394 

    
                

  

Adósságszolgálat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Adósságszolgálattal korrigált 
különbözet 379000 816941 939933,27 1078578,244 1234713,39 1410382,01 1607855,612 1829658,669 2078596,007 2357783,105 2670679,609 3021126,39 3413386,528 3852190,624 4342786,896 4890996,55 5503274,988 6186779,447 

Adósságszolgálattal korrigált 
halmozott mőködési pénzáram 379000 1195941 2135874,27 3214452,514 4449165,904 5859547,914 7467403,527 9297062,196 11375658,2 13733441,31 16404120,92 19425247,31 22838633,83 26690824,46 31033611,35 35924607,9 41427882,89 47614662,34 

                      

Mőködési bevételek jelenértéke 14 109 958              
Mőködési kiadások jelenértéke -6 541 783  

            

Nettó mőködési bevétel jelenértéke 20 651 741  
            

Az épület jelenlegi funkcióját tekintve múzeum. A múzeum fenntartása, karbantartása és működtetése a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Veres Péter Kulturális Központ feladata. Ezen tevékenységek teljesítéséhez Balmazújváros 

Város Önkormányzata biztosítja a forrást. A Szolgáltató Ház kialakítását követően Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata lesz az épület karbantartása, üzemeltetése. 

A projektelem 2.400.000 Ft bevételi pénzáramot generál. A Szolgáltató ház megvalósítása kapcsán a rendezvények, programok lebonyolításából tervezett bevétel. 

A kész projektelem üzemeltetés  igényel újabb, speciális feladatokat, az üzemeltetéshez szükséges létszámbővítés. 

Az éves kiadás 1.811.000 Ft, melyből üzemeltetési költség 1.711.000 Ft, karbantartás 100.000 Ft. Az üzemeltetési költség energia költséget, valamint vízfelhasználást tartalmaz. Karbantartási költség alatt a rendszeres takarítást értjük.  

Jövedelemtermelés vizsgálata 

 

Az, hogy szükséges-e részletes jövedelemtermelés vizsgálat, az alábbi folyamatábra alapján lehet eldönteni.  
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Ez alapján:  

- Veres Péter park rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Művelődési Ház rekonstrukciója: kulturális támogatás, ezért a jövedelemtermelés vizsgálata nem merül fel. 

- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: nem állami támogatás, de a nettó működési bevétel jelenértéke nem pozitív, ezért nem kell jövedelemtermelő számítást végezni. 

- Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése: A jövedelemtermelés vizsgálat elkészült. 

- Szolgáltatóház megvalósítása: A jövedelemtermelés vizsgálat elkészült. 

 

Veres Péter Park rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata 
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Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi            

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 1 720 000 2 000 000 2 200 000 2 420 000 2 662 000 2 928 200 3 221 020 3 543 122 3 897 434 4 287 178 4 715 895 5 187 485 5 706 233 6 276 857 6 904 542 7 594 997 8 354 496 9 189 946 

Pótlási, felújítási költség 90 000 170 000 187 000 205 700 226 270 248 897 273 787 465 437 558 525 670 230 804 276 965 131 1 158 157 1 389 789 1 667 746 2 001 296 2 401 555 2 881 866 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 1 810 000 2 170 000 2 387 000 2 625 700 2 888 270 3 177 097 3 494 807 4 008 559 4 455 959 4 957 407 5 520 171 6 152 616 6 864 391 7 666 645 8 572 289 9 596 292 10 756 051 12 071 812 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 13 120 000 17 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 1 720 000 1 855 800 2 002 284 2 160 289 2 330 716 2 514 538 2 712 802 2 830 973 3 024 925 3 227 888 3 439 282 3 658 220 3 883 432 4 113 171 4 345 103 4 576 166 4 802 404 5 018 770 

Pótlási, felújítási költség 90 000 99 000 108 900 119 790 131 769 144 946 159 440 271 049 325 259 390 310 468 372 562 047 674 456 809 347 971 217 1 165 460 1 398 552 1 678 263 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 1 810 000 15 074 800 19 731 184 2 280 079 2 462 485 2 659 484 2 872 243 3 102 022 3 350 184 3 618 198 3 907 654 4 220 267 4 557 888 4 922 519 5 316 320 5 741 626 6 200 956 6 697 033 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 11 152 000 14 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 11 152 000 14 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                            
     

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 13 120 000 17 620 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0 -144 200 -197 716 -259 711 -331 284 -413 662 -508 218 -712 149 -872 509 -1 059 290 -1 276 614 -1 529 265 -1 822 802 -2 163 685 -2 559 439 -3 018 831 -3 552 093 -4 171 176 

Pótlási, felújítási költség 0 -71 000 -78 100 -85 910 -94 501 -103 951 -114 346 -194 389 -233 266 -279 920 -335 903 -403 084 -483 701 -580 441 -696 529 -835 835 -1 003 002 -1 203 603 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 0 12 904 800 17 344 184 -345 621 -425 785 -517 613 -622 564 -906 537 -1 105 775 -1 339 209 -1 612 517 -1 932 349 -2 306 503 -2 744 126 -3 255 968 -3 854 666 -4 555 095 -5 374 779 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 11 152 000 14 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 11 152 000 14 977 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8%                  

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)   27 254 458                  

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   -9 525 173                  

Diszkontált pótlási költség (c)   -2 645 313                   
Diszkontált maradványérték (d)   0                  
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = 
a-b-c+d)   12 170 486                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   

15 083 972 
                 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)   1                  
Elszámolható költség (EC)   30 740 000 

                 
Döntési összeg (DA=EC*R) 17 013 045                  
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  14 461 088                   
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Kedvezményezett hozzájárulása   3 936 000 
                 

Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   16 278 912                  

 

Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Közszféra 
           

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 541 210 000 584 507 
000 

631 267 
000 

681 769 
000 

736 310 
000 

795 215 
000 

858 832 
000 

927 538 
000 

1 001 741 
000 

1 081 881 
000 

1 168 431 
000 

1 261 906 
000 

1 362 858 
000 

1 471 887 
000 

1 589 638 
000 

1 716 809 
000 

1 854 154 
000 

2 002 486 
000 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 541 210 000 
584 507 

000 
631 267 

000 
681 769 

000 
736 310 

000 
795 215 

000 
858 832 

000 
927 538 

000 
1 001 741 

000 
1 081 881 

000 
1 168 431 

000 
1 261 906 

000 
1 362 858 

000 
1 471 887 

000 
1 589 638 

000 
1 716 809 

000 
1 854 154 

000 
2 002 486 

000 
Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 
87 000 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 541 210 000 558 529 
000 

576 961 
000 

597 154 
000 

614 630 
000 

645 361 
500 

677 629 
575 

711 511 
054 747 086 606 784 440 937 823 662 984 864 846 133 908 088 439 953 492 861 1 001 167 

504 
1 051 225 

880 
1 103 787 

174 
1 158 976 

532 
Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 541 210 000 645 529 
000 

576 961 
000 

597 154 
000 

614 630 
000 

645 361 
500 

677 629 
575 

711 511 
054 

747 086 606 784 440 937 823 662 984 864 846 133 908 088 439 953 492 861 1 001 167 
504 

1 051 225 
880 

1 103 787 
174 

1 158 976 
532 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 73 950 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 
73 950 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                                 
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 
87 000 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0 -25 978 
000 

-54 306 
000 

-84 615 
000 

-121 680 
000 

-149 853 
500 

-181 202 
425 

-216 026 
946 

-254 654 
394 

-297 440 
063 

-344 768 
016 

-397 059 
867 

-454 769 
561 

-518 394 
139 

-588 470 
496 

-665 583 
120 

-750 366 
826 

-843 509 
468 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 0 61 022 
000 

-54 306 
000 

-84 615 
000 

-121 680 
000 

-149 853 
500 

-181 202 
425 

-216 026 
946 

-254 654 
394 

-297 440 
063 

-344 768 
016 

-397 059 
867 

-454 769 
561 

-518 394 
139 

-588 470 
496 

-665 583 
120 

-750 366 
826 

-843 509 
468 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 73 950 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 
73 950 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8%                  

                   
Diszkontált teljes pénzügyi 
beruházási költség (DIC)   80 555 556                  

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
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Diszkontált üzemeltetési és 
karbantartási költség (b)   

-2 414 186 
858                  

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel 
(DNR = a-b-c+d)   

2 414 186 
858                  

Elszámolható ráfordítás maximuma 
(Max EE=DIC-DNR)   

-2 333 631 
302                  

Finanszírozási hiány ráta 
(R=MaxEE/DIC)   -29                  
Elszámolható költség (EC)   87 000 000                  
Döntési összeg (DA=EC*R) -2 520 321 

807                  
Prioritási tengelyre vonatkozó 
maximális társfinanszírozási ráta 
(Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max 
CRpa)  

-2 142 273 
536                   

Kedvezményezett hozzájárulása   13 050 000                  
Összes nemzeti  hozzájárulás 
(összes beruházási   költség – EU 
támogatás)   

2 229 273 
536                  

 

 

Semsey kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi 
           

                  
PROJEKT NÉLKÜLI 
ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

2 720 
000 2 901 200 3 128 896 3 374 368 3 638 993 3 924 256 4 231 755 4 563 209 4 920 471 5 305 534 5 720 545 6 167 813 6 649 826 7 169 258 7 728 990 8 332 119 8 981 980 9 682 158 

Pótlási, felújítási költség 170 000 220 000 242 000 266 200 292 820 322 102 354 312 389 743 428 718 471 590 518 748 570 623 627 686 690 454 759 500 835 450 918 995 1 010 894 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 2 890 
000 3 121 200 3 370 896 3 640 568 3 931 813 4 246 358 4 586 067 4 952 952 5 349 188 5 777 123 6 239 293 6 738 437 7 277 512 7 859 713 8 488 490 9 167 569 9 900 974 10 693 052 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 38 750 000 54 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

2 720 
000 2 846 500 2 859 575 2 871 204 2 880 364 3 024 382 3 175 601 3 186 301 3 326 251 3 471 263 3 621 395 3 776 691 3 937 174 4 102 847 4 273 684 4 449 632 4 630 604 4 816 475 

Pótlási, felújítási költség 170 000 178 500 187 425 196 796 206 636 216 968 227 816 387 288 426 016 468 618 515 480 567 028 623 731 686 104 754 714 830 185 913 204 1 004 524 

Maradványérték 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Kiadási pénzáram 2 890 
000 

41 775 000 57 297 000 3 068 000 3 087 000 3 241 350 3 403 418 3 573 588 3 752 268 3 939 881 4 136 875 4 343 719 4 560 905 4 788 950 5 028 398 5 279 818 5 543 808 5 820 999 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 29 062 500 40 687 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 29 062 500 40 687 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                                      
FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE 
SZERINTI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
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Beruházási költség 0,00 
38 750 
000,00 

54 250 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 

0,00 -54 700,00 -269 321,00 -503 163,93 -758 629,16 -899 874,01 -1 056 
153,35 

-1 376 
907,98 

-1 594 
219,16 

-1 834 
270,70 

-2 099 
149,36 

-2 391 
122,19 

-2 712 
651,62 

-3 066 
411,80 

-3 455 306,24 -3 882 486,96 -4 351 375,16 -4 865 683,62 

Pótlási, felújítási költség 0,00 -41 500,00 -54 575,00 -69 403,75 -86 183,94 -105 134,13 -126 495,94 -2 455,78 -2 701,36 -2 971,49 -3 268,64 -3 595,51 -3 955,06 -4 350,56 -4 785,62 -5 264,18 -5 790,60 -6 369,66 

Maradványérték 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Kiadási pénzáram 0,00 
38 653 
800,00 

53 926 
104,00 -572 567,68 -844 813,09 

-1 005 
008,14 

-1 182 
649,29 

-1 379 
363,76 

-1 596 
920,51 

-1 837 
242,19 

-2 102 
418,00 

-2 394 
717,70 

-2 716 
606,68 

-3 070 
762,37 -3 460 091,86 -3 887 751,14 -4 357 165,76 -4 872 053,28 

Mőködési bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Támogatás 0,00 29 062 
500,00 

29 062 
500,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bevételi pénzáram 0,00 29 062 
500,00 

40 687 
500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   
Pénzügyi diszkontráta 
(nominál) 8%                  

                   
Diszkontált teljes pénzügyi 
beruházási költség (DIC)   

82 390 
261                  

Diszkontált pénzügyi bevétel 
(a) 

0 
                 

Diszkontált üzemeltetési és 
karbantartási költség (b)   

-14 286 
952                  

Diszkontált pótlási költség (c)   -372 230                   
Diszkontált maradványérték 
(d)   0                  

 Diszkontált nettó pénzügyi 
bevétel (DNR = a-b-c+d)   

14 659 
182                  

Elszámolható ráfordítás 
maximuma (Max EE=DIC-
DNR)   

67 731 
078                  

Finanszírozási hiány ráta 
(R=MaxEE/DIC)   

1 
                 

Elszámolható költség (EC)   
93 000 

000                  

Döntési összeg (DA=EC*R) 76 453 
093                  

Prioritási tengelyre vonatkozó 
maximális társfinanszírozási 
ráta (Max CRpa)  

0,85                   

Ebbıl  EU támogatás 
(=DA*max CRpa)  

64 985 
129                   

Kedvezményezett 
hozzájárulása   

21 700 
000                  

Összes nemzeti  hozzájárulás 
(összes beruházási   költség – 
EU támogatás)   

28 014 
871                  

 

 

Művelődési Ház rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Közösségi            

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Üzemeltetési és karbantartási 
költség 83 479 000 

90 157 
320 

97 369 
906 

105 159 
498 

113 572 
258 

122 658 
039 

132 470 
682 

143 068 
336 

154 513 
803 

166 874 
907 

180 224 
900 

194 642 
892 

210 214 
323 

227 031 
469 

245 193 
987 264 809 505 285 994 266 308 873 807 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 83 479 000 90 157 
320 

97 369 
906 

105 159 
498 

113 572 
258 

122 658 
039 

132 470 
682 

143 068 
336 

154 513 
803 

166 874 
907 

180 224 
900 

194 642 
892 

210 214 
323 

227 031 
469 

245 193 
987 264 809 505 285 994 266 308 873 807 

Mőködési bevételek 5 091 000 5 120 000 5 130 000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 
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Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 5 091 000 5 120 000 5 130 000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 
55 000 

000 
55 000 

000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 83 479 000 86 150 

000 
88 993 

000 92 068 000 93 202 000 97 862 100 102 755 
205 

107 892 
965 

113 287 
614 

118 951 
994 

124 899 
594 

131 144 
574 

137 701 
802 

144 586 
892 

151 816 
237 159 407 049 167 377 401 175 746 271 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 83 479 000 141 150 
000 

143 993 
000 

92 068 000 93 202 000 97 862 100 102 755 
205 

107 892 
965 

113 287 
614 

118 951 
994 

124 899 
594 

131 144 
574 

137 701 
802 

144 586 
892 

151 816 
237 

159 407 049 167 377 401 175 746 271 

Mőködési bevételek 5 091 000 5 120 000 5 130 000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 

Támogatás 0 46 750 
000 

46 750 
000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 5 091 000 51 870 
000 

51 880 
000 5 150 000 5 180 000 5 490 800 5 820 248 6 169 463 6 539 631 6 932 008 7 347 929 7 788 805 8 256 133 8 751 501 9 276 591 9 833 187 10 423 178 11 048 568 

                                      

                                 
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0,0 
55 000 
000,0 

55 000 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Üzemeltetési és karbantartási 
költség 0,0 -4 007 

320,0 
-8 376 
905,6 

-13 091 
498,0 

-20 370 
257,9 

-24 795 
938,5 

-29 715 
476,6 

-35 175 
370,9 

-41 226 
189,5 

-47 922 
913,1 

-55 325 
305,9 

-63 498 
318,2 

-72 512 
520,9 

-82 444 
576,7 

-93 377 
749,6 

-105 402 
456,6 

-118 616 
864,6 

-133 127 
535,8 

Pótlási, felújítási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kiadási pénzáram 0,0 50 992 
680,0 

46 623 
094,4 

-13 091 
498,0 

-20 370 
257,9 

-24 795 
938,5 

-29 715 
476,6 

-35 175 
370,9 

-41 226 
189,5 

-47 922 
913,1 

-55 325 
305,9 

-63 498 
318,2 

-72 512 
520,9 

-82 444 
576,7 

-93 377 
749,6 

-105 402 
456,6 

-118 616 
864,6 

-133 127 
535,8 

Mőködési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Támogatás 0,0 46 750 
000,0 

46 750 
000,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bevételi pénzáram 0,0 46 750 
000,0 

46 750 
000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8% 

                 

                   
Diszkontált teljes pénzügyi 
beruházási költség (DIC)   

98 079 561 
                 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
Diszkontált üzemeltetési és 
karbantartási költség (b)   

-386 222 314 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel 
(DNR = a-b-c+d)   386 222 314                  

Elszámolható ráfordítás maximuma 
(Max EE=DIC-DNR)   

-288 142 753 
                 

Finanszírozási hiány ráta 
(R=MaxEE/DIC)   -3                  
Elszámolható költség (EC)   110 000 000 

                 
Döntési összeg (DA=EC*R) -323 163 180                  
Prioritási tengelyre vonatkozó 
maximális társfinanszírozási ráta 
(Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max 
CRpa)  -274 688 703                   
Kedvezményezett hozzájárulása   16 500 000                  
Összes nemzeti  hozzájárulás 
(összes beruházási   költség – EU 
támogatás)   

384 688 703 
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Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi 
           

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 415 000 448 200 484 056 522 780 564 603 609 771 658 553 711 237 768 136 829 587 895 954 967 630 1 045 041 1 128 644 1 218 935 1 316 450 1 421 766 1 535 507 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 415 000 448 200 484 056 522 780 564 603 609 771 658 553 711 237 768 136 829 587 895 954 967 630 1 045 041 1 128 644 1 218 935 1 316 450 1 421 766 1 535 507 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 129 983 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 415 000 445 000 480 000 310 000 350 000 367 500 385 875 405 169 425 427 446 699 469 033 492 485 517 109 542 965 570 113 598 619 628 550 659 977 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 415 000 130 428 324 480 000 310 000 350 000 367 500 385 875 405 169 425 427 446 699 469 033 492 485 517 109 542 965 570 113 598 619 628 550 659 977 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 110 487 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 110 487 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                            
     

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE 
SZERINTI 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 

Beruházási költség 0,0 129 983 324,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0,0 -3 200,0 -4 056,0 -212 780,5 -214 602,9 -242 271,2 -272 677,8 -306 068,3 -342 708,8 -382 888,4 -426 920,4 -475 145,0 -527 931,2 -585 679,0 -648 822,2 -717 831,4 -793 216,5 -875 530,3 

Pótlási, felújítási költség 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maradványérték 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kiadási pénzáram 0,0 129 980 124,0 -4 056,0 -212 780,5 -214 602,9 -242 271,2 -272 677,8 -306 068,3 -342 708,8 -382 888,4 -426 920,4 -475 145,0 -527 931,2 -585 679,0 -648 822,2 -717 831,4 -793 216,5 -875 530,3 

Mőködési bevételek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Támogatás 0,0 110 487 824,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bevételi pénzáram 0,0 110 487 824,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8%                  

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség 
(DIC)   120 354 930                  

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

-2 966 973 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0                  
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-b-
c+d)   2 966 973                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   

117 387 956 
                 

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)   1                  
Elszámolható költség (EC)   129 983 324 

                 
Döntési összeg (DA=EC*R) 126 778 993                  
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Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  107 762 144                   
Kedvezményezett hozzájárulása   19 495 500 

                 
Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   22 221 180                  

 

 

Kossuth téri díszpark rekonstrukciója jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció:   
           

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 3 575 000 3 791 800 4 088 144 4 407 496 4 751 625 5 122 438 5 521 985 5 952 470 6 416 266 6 915 927 7 454 196 8 034 026 8 658 592 9 331 307 10 055 843 10 836 144 11 676 453 12 581 329 

Pótlási, felújítási költség 260 000 350 000 385 000 423 500 465 850 512 435 563 679 620 046 682 051 750 256 825 282 907 810 998 591 1 098 450 1 208 295 1 329 124 1 462 037 1 608 241 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 3 835 000 4 141 800 4 473 144 4 830 996 5 217 475 5 634 873 6 085 663 6 572 516 7 098 317 7 666 183 8 279 477 8 941 836 9 657 182 10 429 757 11 264 138 12 165 269 13 138 490 14 189 569 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 25 795 897 31 720 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 3 575 000 3 692 000 3 741 350 3 769 018 3 792 968 3 982 617 4 181 748 4 164 359 4 342 961 4 527 531 4 718 072 4 914 557 5 116 923 5 325 073 5 538 859 5 758 089 5 982 509 6 211 801 

Pótlási, felújítási költség 260 000 273 000 286 650 300 983 316 032 331 833 348 425 592 322 651 555 716 710 788 381 867 219 953 941 1 049 335 1 154 269 1 269 695 1 396 665 1 536 331 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 3 835 000 29 760 897 35 748 780 4 070 000 4 109 000 4 314 450 4 530 173 4 756 681 4 994 515 5 244 241 5 506 453 5 781 776 6 070 864 6 374 408 6 693 128 7 027 784 7 379 174 7 748 132 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 21 926 512 26 962 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 21 926 512 26 962 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                                      

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 25 795 897 26 720 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0 -99 800 -346 794 -638 478 -958 657 -1 139 821 -1 340 237 -1 788 111 -2 073 306 -2 388 396 -2 736 124 -3 119 469 -3 541 668 -4 006 234 -4 516 983 -5 078 055 -5 693 944 -6 369 528 

Pótlási, felújítási költség 0 -77 000 -98 350 -122 518 -149 818 -180 602 -215 254 -27 724 -30 496 -33 546 -36 901 -40 591 -44 650 -49 115 -54 026 -59 429 -65 372 -71 909 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 0 25 619 097 31 275 636 -760 996 -1 108 475 -1 320 423 -1 555 491 -1 815 835 -2 103 802 -2 421 942 -2 773 024 -3 160 060 -3 586 318 -4 055 349 -4 571 010 -5 137 484 -5 759 316 -6 441 437 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 21 926 512 26 962 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 21 926 512 26 962 663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8% 

                 

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)   

46 793 851 
                 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
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Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

-18 586 750 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   -816 926                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = 
a-b-c+d)   19 403 676                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   27 390 176                  

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)   1                  
Elszámolható költség (EC)   57 516 676 

                 
Döntési összeg (DA=EC*R) 33 666 642                  
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  28 616 646                   
Kedvezményezett hozzájárulása   8 627 501 

                 
Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   28 900 030                  

 

 

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Városi            

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 65 000 70 200 75 816 81 881 88 432 95 506 103 147 111 399 120 310 129 935 140 330 151 557 163 681 176 776 190 918 206 191 222 686 240 501 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 65 000 70 200 75 816 81 881 88 432 95 506 103 147 111 399 120 310 129 935 140 330 151 557 163 681 176 776 190 918 206 191 222 686 240 501 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 65 000 730 000 75 000 80 000 85 000 89 250 93 713 98 398 103 318 108 484 113 908 119 604 125 584 131 863 138 456 145 379 152 648 160 280 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 65 000 4 130 000 75 000 80 000 85 000 89 250 93 713 98 398 103 318 108 484 113 908 119 604 125 584 131 863 138 456 145 379 152 648 160 280 

Mőködési bevételek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatás 0 2 890 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 2 890 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                      

                                 
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE 
SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0,00 659 800,00 -816,00 -1 881,28 -3 431,78 -6 256,32 -9 434,33 -13 000,45 -16 992,43 -21 451,37 -26 422,00 -31 953,00 -38 097,34 -44 912,64 -52 461,54 -60 812,15 -70 038,48 -80 221,00 

Pótlási, felújítási költség 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Maradványérték 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Kiadási pénzáram 0,00 4 059 800,00 -816,00 -1 881,28 -3 431,78 -6 256,32 -9 434,33 -13 000,45 -16 992,43 -21 451,37 -26 422,00 -31 953,00 -38 097,34 -44 912,64 -52 461,54 -60 812,15 -70 038,48 -80 221,00 

Mőködési bevételek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Támogatás 0,00 2 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bevételi pénzáram 0,00 2 890 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8% 

                 

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási költség 
(DIC)   

3 148 148 
                 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 0                  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

431 768 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = a-
b-c+d)   -431 768                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   3 579 916                  

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)   1                  
Elszámolható költség (EC)   3 400 000 

                 
Döntési összeg (DA=EC*R) 3 866 309                  
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

0,85   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  3 286 363                   
Kedvezményezett hozzájárulása   510 000 

                 
Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   113 637                  

 

 

Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Gazdasági             

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 18 751 000 20 251 
080 

21 871 
166 

23 620 
860 

25 510 
528 

27 551 
371 29 755 480 32 135 919 34 706 792 37 483 336 40 482 003 43 720 563 47 218 208 50 995 664 55 075 318 59 481 343 64 239 851 69 379 039 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 18 751 000 20 251 
080 

21 871 
166 

23 620 
860 

25 510 
528 

27 551 
371 

29 755 480 32 135 919 34 706 792 37 483 336 40 482 003 43 720 563 47 218 208 50 995 664 55 075 318 59 481 343 64 239 851 69 379 039 

Mőködési bevételek 20 224 000 21 862 
144 

23 632 
978 

25 547 
249 

27 616 
576 

29 853 
519 32 271 654 34 885 658 37 711 396 40 766 019 44 068 067 47 637 580 51 496 224 55 667 418 60 176 479 65 050 774 70 319 886 76 015 797 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 20 224 000 
21 862 

144 
23 632 

978 
25 547 

249 
27 616 

576 
29 853 

519 32 271 654 34 885 658 37 711 396 40 766 019 44 068 067 47 637 580 51 496 224 55 667 418 60 176 479 65 050 774 70 319 886 76 015 797 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 2 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 18 751 000 
20 232 

329 
21 830 

683 
23 555 

307 
25 416 

176 
27 424 

054 29 590 554 31 928 208 34 450 537 37 172 129 40 108 727 43 277 317 46 696 225 50 385 226 54 365 659 58 660 546 63 294 730 68 295 013 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kiadási pénzáram 18 751 000 
23 032 

329 
21 830 

683 
23 555 

307 
25 416 

176 
27 424 

054 29 590 554 31 928 208 34 450 537 37 172 129 40 108 727 43 277 317 46 696 225 50 385 226 54 365 659 58 660 546 63 294 730 68 295 013 

Mőködési bevételek 20 224 000 21 943 
040 

24 356 
774 

27 036 
020 

30 009 
982 

33 311 
080 

36 975 298 41 042 581 45 557 265 50 568 564 56 131 107 62 305 528 69 159 136 76 766 641 85 210 972 94 584 179 104 988 439 116 537 167 

Támogatás 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 20 224 000 23 343 
040 

24 356 
774 

27 036 
020 

30 009 
982 

33 311 
080 36 975 298 41 042 581 45 557 265 50 568 564 56 131 107 62 305 528 69 159 136 76 766 641 85 210 972 94 584 179 104 988 439 116 537 167 

                                      

                            
     

FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 2 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0 -18 751 -40 483 -65 553 -94 352 -127 317 -164 926 -207 711 -256 256 -311 207 -373 275 -443 246 -521 983 -610 438 -709 658 -820 797 -945 121 -1 084 025 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 0 2 781 249 -40 483 -65 553 -94 352 -127 317 -164 926 -207 711 -256 256 -311 207 -373 275 -443 246 -521 983 -610 438 -709 658 -820 797 -945 121 -1 084 025 

Mőködési bevételek 0 80 896 723 797 1 488 771 2 393 406 3 457 561 4 703 645 6 156 924 7 845 869 9 802 545 12 063 040 14 667 948 17 662 913 21 099 223 25 034 493 29 533 405 34 668 552 40 521 370 

Támogatás 0 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 1 480 896 723 797 1 488 771 2 393 406 3 457 561 4 703 645 6 156 924 7 845 869 9 802 545 12 063 040 14 667 948 17 662 913 21 099 223 25 034 493 29 533 405 34 668 552 40 521 370 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8% 

                 

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)   2 592 593                  

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 87 244 050                  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

-2 643 319 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR 
= a-b-c+d)   89 887 369                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   

-87 294 776 
                 

Finanszírozási hiány ráta 
(R=MaxEE/DIC)   

-34 
                 

Elszámolható költség (EC)   2 800 000 
                 

Döntési összeg (DA=EC*R) -94 278 359                  
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  

0,5   
                

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  -47 139 179                   
Kedvezményezett hozzájárulása   1 400 000 

                 
Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   49 939 179                  

 

 

Szolgáltatóház megvalósítása jövedelemtermelés vizsgálata 

Pályázó neve Balmazújváros Város 
Önkormányzata            

Funkció: Gazdasági            

                  
PROJEKT NÉLKÜLI ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 1 811 000 2 314 000 2 499 120 2 699 050 2 914 974 3 148 171 3 400 025 3 672 027 3 965 789 4 283 053 4 625 697 4 995 752 5 395 413 5 827 046 6 293 209 6 796 666 7 340 399 7 927 631 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Kiadási pénzáram 1 811 000 2 314 000 2 499 120 2 699 050 2 914 974 3 148 171 3 400 025 3 672 027 3 965 789 4 283 053 4 625 697 4 995 752 5 395 413 5 827 046 6 293 209 6 796 666 7 340 399 7 927 631 

Mőködési bevételek 2 400 000 2 592 000 2 799 360 3 023 309 3 265 174 3 526 387 3 808 498 4 113 178 4 442 233 4 797 611 5 181 420 5 595 934 6 043 608 6 527 097 7 049 265 7 613 206 8 222 262 8 880 043 

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 2 400 000 2 592 000 2 799 360 3 023 309 3 265 174 3 526 387 3 808 498 4 113 178 4 442 233 4 797 611 5 181 420 5 595 934 6 043 608 6 527 097 7 049 265 7 613 206 8 222 262 8 880 043 

                   

                   
PROJEKTES ÁLLAPOT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 38 402 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 1 811 000 2 264 000 2 433 000 2 605 000 2 787 000 2 954 220 3 131 473 3 319 362 3 518 523 3 729 635 3 953 413 4 190 618 4 442 055 4 708 578 4 991 093 5 290 558 5 607 992 5 944 471 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 1 811 000 40 666 828 2 433 000 2 605 000 2 787 000 2 954 220 3 131 473 3 319 362 3 518 523 3 729 635 3 953 413 4 190 618 4 442 055 4 708 578 4 991 093 5 290 558 5 607 992 5 944 471 

Mőködési bevételek 2 400 000 3 000 000 3 300 000 3 630 000 3 993 000 4 392 300 4 831 530 5 314 683 5 846 151 6 430 766 7 073 843 7 781 227 8 559 350 9 415 285 10 356 814 11 392 495 12 531 745 13 784 919 

Támogatás 0 19 201 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 2 400 000 22 201 414 3 300 000 3 630 000 3 993 000 4 392 300 4 831 530 5 314 683 5 846 151 6 430 766 7 073 843 7 781 227 8 559 350 9 415 285 10 356 814 11 392 495 12 531 745 13 784 919 

                                      

                                 
FEJLESZTÉSI KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE SZERINTI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Beruházási költség 0 38 402 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Üzemeltetési és karbantartási költség 0 -50 000 -66 120 -94 050 -127 974 -193 951 -268 552 -352 666 -447 266 -553 418 -672 284 -805 135 -953 358 -1 118 468 -1 302 117 -1 506 108 -1 732 408 -1 983 160 

Pótlási, felújítási költség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kiadási pénzáram 0 38 352 828 -66 120 -94 050 -127 974 -193 951 -268 552 -352 666 -447 266 -553 418 -672 284 -805 135 -953 358 -1 118 468 -1 302 117 -1 506 108 -1 732 408 -1 983 160 

Mőködési bevételek 0 408 000 500 640 606 691 727 826 865 913 1 023 032 1 201 505 1 403 919 1 633 155 1 892 423 2 185 294 2 515 742 2 888 188 3 307 549 3 779 289 4 309 482 4 904 876 

Támogatás 0 19 201 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bevételi pénzáram 0 19 609 414 500 640 606 691 727 826 865 913 1 023 032 1 201 505 1 403 919 1 633 155 1 892 423 2 185 294 2 515 742 2 888 188 3 307 549 3 779 289 4 309 482 4 904 876 

                   
Pénzügyi diszkontráta (nominál) 8% 

                 

                   
Diszkontált teljes pénzügyi beruházási 
költség (DIC)   

35 558 174 
                 

Diszkontált pénzügyi bevétel (a) 14 109 958                  
Diszkontált üzemeltetési és karbantartási 
költség (b)   

-4 703 533 
                 

Diszkontált pótlási költség (c)   0                   
Diszkontált maradványérték (d)   0 

                 
 Diszkontált nettó pénzügyi bevétel (DNR = 
a-b-c+d)   18 813 490                  

Elszámolható ráfordítás maximuma (Max 
EE=DIC-DNR)   16 744 684                  

Finanszírozási hiány ráta (R=MaxEE/DIC)   0                  
Elszámolható költség (EC)   38 402 828                  
Döntési összeg (DA=EC*R) 18 084 259                  
Prioritási tengelyre vonatkozó maximális 
társfinanszírozási ráta (Max CRpa)  0,5                   

Ebbıl  EU támogatás (=DA*max CRpa)  9 042 129                   
Kedvezményezett hozzájárulása   19 201 414 

                 
Összes nemzeti  hozzájárulás (összes 
beruházási   költség – EU támogatás)   29 360 699                  

 

 

A fenntarthatóság vizsgálatát az alábbi táblázat mutatja be: 
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FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET MÓDSZERE 
SZERINTI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

1. Pénzügyi beruházási 
költség 0 394 252 049 158 590 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Pénzügyi mőködési költség 
653 746 

000 676 744 629 699 375 892 724 572 817 745 474 225 783 580 161 823 656 546 865 336 788 
909 566 

162 956 076 559 
1 004 986 

408 
1 056 420 

197 
1 110 508 

744 
1 167 389 

476 
1 227 206 

709 
1 290 111 

918 
1 356 264 

011 
1 425 829 

591 
3. Hitel, hitel kamatának 
törlesztése 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Egyéb 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Kiadási pénzáram 
(1+2+3+4) 

653 746 
000 

1 070 996 
678 857 966 671 724 572 817 745 474 225 783 580 161 823 656 546 865 336 788 909 566 

162 956 076 559 1 004 986 
408 

1 056 420 
197 

1 110 508 
744 

1 167 389 
476 

1 227 206 
709 

1 290 111 
918 

1 356 264 
011 

1 425 829 
591 

6. Pénzügyi bevétel 27 715 000 30 063 040 32 786 774 35 816 020 39 182 982 43 194 180 47 627 076 52 526 727 57 943 047 63 931 339 70 552 879 77 875 560 85 974 620 94 933 428 104 844 377 115 809 860 127 943 361 141 370 654 

7. Egyéb bejövı pénzáram 0                                   

8. EU támogatás 0 320 997 183 129 123 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9. Nemzeti hozzájárulás 
(10+11) 0 73 254 862 29 467 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Központi költségvetés 
hozzájárulása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Saját forrás (12+13) 0 73 254 862 29 467 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12. Önerı   73 254 862 29 467 306                               

13. Idegen forrás (14+15) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. Hitel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Egyéb idegen forrás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. Pénzügyi maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17. Bevételi pénzáram 
(6+7+8+9+16) 27 715 000 424 315 085 191 377 554 35 816 020 39 182 982 43 194 180 47 627 076 52 526 727 57 943 047 63 931 339 70 552 879 77 875 560 85 974 620 94 933 428 104 844 377 115 809 860 127 943 361 141 370 654 

18. Nettó összes pénzügyi 
pénzáram 

-626 031 
000 

-646 681 
593 

-666 589 
117 

-688 756 
797 

-706 291 
243 

-740 385 
981 

-776 029 
470 

-812 810 
061 

-851 623 
115 

-892 145 
220 

-934 433 
530 

-978 544 
636 

-1 024 534 
124 

-1 072 456 
049 

-1 122 362 
332 

-1 174 302 
057 

-1 228 320 
650 

-1 284 458 
936 

29. Nettó halmozott 
pénzügyi pénzáram 

-626 031 
000 

-1 272 712 
593 

-1 939 301 
710 

-2 628 058 
507 

-3 334 349 
750 

-4 074 735 
731 

-4 850 765 
200 

-5 663 575 
262 

-6 515 198 
377 

-7 407 343 
597 

-8 341 777 
126 

-9 320 321 
763 

-10 344 855 
887 

-11 417 311 
936 

-12 539 674 
268 

-13 713 976 
325 

-14 942 296 
975 

-16 226 755 
911 

  
                  

Pénzügyi diszkontráta 
(nominál) 

8% 
                 

                   
NETTÓ ÖSSZES PÉNZÜGYI 
PÉNZÁRAM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Nettó pénzáram támogatás 
nélküli esetben 

-
626031000 

-
1040933638 

-
825179897,1 

-
688756797,3 

-
706291242,8 

-
740385981,2 

-
776029469,5 

-
812810061,1 

-
851623115 

-
892145219,9 

-
934433529,8 

-
978544636,4 

-
1024534124 

-
1072456049 

-
1122362332 

-
1174302057 

-
1228320650 

-
1284458936 

Nettó pénzáram 
támogatással 

-
626031000 

-
719936454,3 

-
696056423,1 

-
688756797,3 

-
706291242,8 

-
740385981,2 

-
776029469,5 

-
812810061,1 

-
851623115 

-
892145219,9 

-
934433529,8 

-
978544636,4 

-
1024534124 

-
1072456049 

-
1122362332 

-
1174302057 

-
1228320650 

-
1284458936 

                   
A TELJES PROJEKT 
PÉNZÜGYI NETTÓ 
JELENÉRTÉKE (FNPV) - 
támogatás néküli esetben 

                  

-8 848 506 318 
                  

A TELJES PROJEKT 
PÉNZÜGYI NETTÓ 
JELENÉRTÉKE (FNPV) - 
támogatással 

                  

-8 440 584 137 
                  

A TELJES PROJEKT 
PÉNZÜGYI BELSİ 
MEGTÉRÜLÉSI RÁTÁJA 
(FRR) 

                  

#ZÉRÓOSZTÓ! 
                  

 

Pénzügyi fenntarthatóság vizsgálata 

A konzorciumi tagok hitelfelvétellel nem terveztek az önrész finanszírozásához. 

A pénzügyi maradványértéket a pénzügyi fenntarthatóság vizsgálatánál nem szerepeltettük, mert nem realizálódik. Balmazújváros Város Önkormányzata, valamint konzorciumi tagjai a szükséges önrészt minden évben elkülöníti. 

Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV) 
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� A támogatás nélküli pénzügyi nettó jelenérték -8 848 506 318 Ft. 

� A támogatással számolt pénzügyi nettó jelenérték -8 440 584 137 Ft. 

A negatív pénzügyi nettó jelenérték jól reprezentálja, hogy a beruházás pénzügyileg a vizsgált esetek egyikében sem térül meg. 

 

Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR) 

Mivel a nettó jelenérték negatív, így a pénzügyi belső megtérülési ráta nem számítható ki a képlet tulajdonságai miatt. 

 

 

Közgazdasági elemzés: 

 

Közgazdasági költség-haszon elemzést a projekt egészére került elvégzésre. 

 

A projekt közgazdasági költségeinek becslése 

A közgazdasági költségeket szintén folyó áron számoltuk a pénzügyi költségek alapján. A közgazdasági költség a nettó pénzügyi költségből alakult ki, úgy, hogy a pénzügyi költségeket kiigazítottuk a következő vonatkozásokban:  

- költségvetési (fiskális) kiigazítások,  

- piaci árról való áttérés elszámoló árra,  

- externális hatások. 

 

A kiigazítások közül a költségvetési (fiskális) kiigazításokat és a piaci árról való áttérést elszámoló árra a költségek becslésénél, a következő pontok szerint végeztük el. Az externális hatásokkal történő kiigazítást a hasznok becslésénél 

kellett végrehajtani.  

 

Költségvetési (fiskális) kiigazítások 

A közgazdasági elemzés a pénzügyi költségbecslésből indul ki, azonban a pénzügyi elemzésben szereplő piaci árak magukba foglalhatnak adókat és támogatásokat, amelyek befolyásolják a viszonylagos árakat. E torzítások kiküszöbölése 

érdekében általános szabály, hogy a közgazdasági elemzés közvetett adókat nem tartalmazhat.  

A fenti elvek alapján a következő költségvetési kiigazításokat szükséges megtenni:  

- ÁFA, 

- támogatások, 

- egyéb bérterhek. 



 451 

Mivel a konzorciumi tagok közül egyik sem igényeli vissza az áfát, a felmerült költségek áfával növelt összegben szerepelnek a pénzügyi elemzésben, ezért annak korrekciójára szükség volt. Az áfát a társadalmi költségek számításához a 

pénzügyi költségekből levontuk.  

 

Piaci árról való áttérés elszámoló árra 

 

A munkaerő esetében a piaci árak megfelelően tükrözik a munkaerő társadalmi költségét, a projekt megvalósulása szerinti területi (kistérségi vagy megyei) átlagbéreket alkalmaztuk a pénzügyi költségszámításhoz.  

Feltételeztük, hogy az árak tükrözik a piaci viszonyokat, nincsenek térségi-, illetve regionális torzításnak, ezért nem korrigáltunk az országos átlagtól való eltéréssel. 

 

A projekt közgazdasági hasznainak becslése (externáliák) 

A városrehabilitációs projektek során, jellegüket tekintve egymástól eltérő beavatkozások valósulnak meg, ezért a számba veendő hatások, externáliák száma is gazdagabb. A közgazdasági elemzés kulcsfontosságú része az egyes 

támogatható tevékenységek (beavatkozások) és a különböző hatások közti összefüggések feltérképezése. Első lépésként számba vettük a pályázatban megvalósuló összes tevékenységet, melyek a „beavatkozás-hatás mátrix” első 

oszlopában találhatók. A táblázatban látható, hogy az adott tevékenység kapcsán mely környezeti / társadalmi / gazdasági hatások merülnek fel. 

 

A pályázat tevékenységei 
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Művelődési Ház rekonstrukciója ����         ���� ���� ����    ���� ����    

Szolgáltatóház megvalósítása ����         ���� ���� ����    ���� ����    

Veres Péter park rekonstrukciója, Semsey kastély 

műemlék jellegű parkjának revitalizációja, Kossuth téri 

díszpark rekonstrukciója 

 ����    ����     ���� ����    ���� ����    

Szolgáltató központ parkolás fejlesztése, Közlekedési 

csomópontok átalakítása a városközpontban 
 ���� ���� ����       ���� ����    ����     

Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése ����                  ����     

Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója ����         ����      ����     

 

 

A következő táblázatba, a naturália-mátrix első oszlopába a beavatkozás-hatás mátrixból került átemelésre a pályázatban szereplő tevékenységek. A tevékenységek által kifejtett hatásokhoz mértékegységek kerültek rendelésre. Egyes 

hatások ezután pénzértékben számszerűsítésre, monetizálásra kerültek. 
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A naturália-mátrix 

A pályázatban szereplő 

tevékenységek 
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Művelődési Ház 

rekonstrukciója 
- 0,6 TJ       

Ezeket a hatásokat 

nem naturáliában 

fejezzük ki, hanem 

pénzértékben  

 

Szolgáltatóház 

megvalósítása 
- 0,03 TJ      + 3 fő  

Veres Péter park 

rekonstrukciója, Semsey 

kastély műemlék jellegű 

parkjának revitalizációja, 

Kossuth téri díszpark 

rekonstrukciója 

 - 20 decibel    

+ 18.186 m
2
 

megújított 

zöldfelület 

  

Szolgáltató központ 

parkolás fejlesztése, 

Közlekedési 

csomópontok átalakítása 

a városközpontban 

 + 5 decibel - 2325 óra 
- 6db könnyű 

sérülés 
    

Karádi Lászlóné üzlet 

rekonstrukció fejlesztése 
        

Polgármesteri Hivatal 

külső rekonstrukciója 
- 0,5 TJ + 5 decibel       

A hatás eredıje 

naturáliában 

kifejezve:  

(+ / - / NR) 

- 1,13 TJ -10 decibel - 2325 óra 
- 6 db könnyő 

sérülés 
NR 

+ 18.186 

m2 

megújított 

zöldfelület 

+ 3 fı   

 

A fent bemutatott naturália-mátrixban ha több tevékenység is hatással volt egy tényezőre, a naturáliának eredőjét határoztuk meg, és a hatás monetizálását csak az eredőre számoltuk ki.  

 

1. Levegő, talaj-, víz-szennyezés 

A Művelődési Ház rekonstrukciója, Szolgáltatóház megvalósítása, Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója révén 1,13 TJ energia megtakarítás keletkezik.  

Mivel ezek az externáliák egyéb adókon keresztül nagyrészt kompenzálva vannak, számszerűsítésük nem indokolt a közgazdasági elemzésben, pénzben való kifejezésük duplikálást eredményezne.  

2. Zaj 
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A város rehabilitáció keretében létrejövő Szolgáltató központ parkolás fejlesztése, Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban, Polgármesteri Hivatal külső rekonstrukciója új zajforrásként jelentkezik. Az új köztérnek 

köszönhetően viszont csökken a zajterhelés, amiben összesen mintegy 100 család érintett, ennek társadalmi haszna éves szinten: 10 x 100 x 6680 = 6.680.000 Ft 

3. Zsúfoltság  

A felszíni nyílt parkoló kialakításával a lakosoknak és a városba érkező turistáknak már nem szükséges az utak szélén parkolniuk, ami egyrészt akadályozza a forgalmat, másrészt közlekedésbiztonsági szempontból is veszélyeket hordoz 

magában. A közintézmények megközelíthetőségének javulása miatt az utazási idő csökkenésével számolhatunk. 42 db parkolóhely kerül kialakításra, amely főleg hétköznapokon (250 nap) kerül 65%-os kihasználásra, és átlag 2 főnek 

jelent negyedóra megtakarítást. A társadalmi hasznosság a rövidtávú utazások költségével számolva: 42 db x 65% x 2 fő x 0,25 óra x 250 nap x 1.316 Ft = 4.490.850 Ft. 

4. Balesetek 

A fejlesztéseknek köszönhetően a könnyű sérülések számának csökkenése éves szinten 6 db. A csökkenő balesetek társadalmi hatásának számszerűsítése éves szinten: 6 x 1.338.070 = 8.028.420 Ft 

5. Hulladék 

Nem keletkezik többlet hulladék, azok a kivitelezések során elszállításra kerülnek. 

6. Területhasználat 

A 18.186 m2 megújított zöldfelület jön létre. A területhasználat megváltozásának társadalmi haszna: 1,81 ha x 15.351.811 Ft/ha = 27.786.778 Ft 

7/1. Munkahelyteremtésre gyakorolt hatás 

A Szolgáltatóház megvalósítása esetében a teremtett munkahelyek száma összesen 3 fő. 

Az új funkciók megjelenésével és a már meglévő funkciók erősödésével közvetlenül új munkahelyek teremthetők, a városba érkező látogatók számának növekedésével közvetve az érintett szolgáltatóknál, vállalkozásoknál keletkeznek új 

munkahelyek. 

7/2. Foglalkoztatási hatás – állami kiadáscsökkenés  

Az új tartós munkahelyek hozzájárulnak a munkanélküliség csökkenéséhez, következésképpen csökkennek az államnak a különböző segélyekre fordított kiadásai. A számítás során a Balmazújvárosi kistérség mutatóit vettük alapul, 

ennek megfelelően a foglalkoztatási hatás monetizálható haszna éves szinten 3 fő x 56.049 Ft = 168.147 Ft. 

8. Opportunity cost 

Az elveszett haszon költség (opportunity cost) számításának célja, hogy meghatározzuk azokat az elmaradt hasznokat, amelyek egy adott ingatlan más célú használatával, más funkcióval való megtöltésével realizálhatók lennének. 

9. Szegénység 

A szegénységre gyakorolt hatást elsősorban a szociális célú városrehabilitációs beavatkozások esetében szükséges számszerűsíteni. 

10. Életminőség javulás 

A városrehabilitáció keretében megvalósuló közterület megújítások jellemzően a lakosok életminőségére vannak pozitív hatással. Ennek a hatásnak számszerűsítése csak közvetett módon lehetséges, hiszen a lakosok életminőségére 

gyakorolt hatás igen összetett, komplex tényező. Az adott lakóhelyen élés felértékelődése azonban megmutatkozik a lakóingatlanok forgalmi értékének növekedésében. Az ingatlanérték növekedésének meghatározása tehát kifejezi 

mindazon komplex hatásokat, melyek az ingatlanértékre hatással vannak, így nem pusztán egy externália, hanem a komplex hatások számszerűsítésének eszköze.   
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A megújuló ingatlanok közvetlen környezetében 20 lakás értékének növekedése várható a megszépült lakókörnyezet hatására. A lakások átlagos értéke a KSH Ingatlan adattára szerint 7,5 millió Ft. A megújult életminőség az érintett 

lakások értékét mintegy 5%-kal növelheti. Az életminőség javulásának számszerűsítése: 20 x 7.500.000 x 0,05 = 7.500.000 Ft 

11. Egyéb hatások 

• gazdasági forgalomnövekedés: 

A város településképének javítása, a magasabb szolgáltatási szint kialakítása révén a hátrányos helyzetű kistérségben középtávon jelentősen növekszik a településre látogatók száma és tartózkodási idejük hossza. 

A gazdasági forgalomnövekedés abból adódik, hogy a turisztikai forgalomnövekedés más ágazatokban is többletbevételt generál, egyfajta multiplikátor hatásként. A KSH ágazati modellezése alapján (Magyarország turizmus szatellit 

számlái; Központi Statisztikai Hivatal, 2006) alapján a turizmus átlagos multiplikátor hatása 1,692. A kalkuláció során figyelembe vettük a vendégéjszakák számának várható növekedését, feltételezve, hogy a városba látogatók közül 

egyre többen töltenek el a városban egynél több napot. A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából a M.A.S.T. Piac-és Közvéleménykutató Társaság által készített tanulmány aszerint 2010-ben az Észak-Alföldi régióban 1 fő 1 napra jutó 

költése 3.925 Ft volt. Ezek alapján a gazdasági forgalomnövekedés értéke 4.500 vendégéjszaka x 25% x 13.815 Ft/fő/nap x 1,692 = 26.296.853 Ft. 

• jelentős zöldfelület jön létre: ez nem csak a környezettudatos viselkedésre hívja fel a figyelmet, hanem nő a rekreációs lehetőség is 

• élhetőbb, akadálymentes környezet 

• a település vonzereje nagymértékben megnő 

• jelentős lakossági megelégedés prognosztizálható 

• betelepülő vállalkozás száma növekszik 

• lakosságszám növekedés szintén várható 

• növekvő kulturális rendezvényszám 

• energia megtakarítás révén kiadáscsökkenés 

 

Közgazdasági elemzés és közgazdasági teljesítménymutatók 

FEJLESZTÉSI 
KÜLÖNBÖZET 
MÓDSZERE 
SZERINTI 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Pénzügyi beruházási 
költség 0 394 252 049 

158 590 
780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pénzügyi mőködési 
költség 

653 746 
000 

676 744 629 699 375 
892 

724 572 
817 

745 474 
225 

783 580 
161 

823 656 
546 

865 336 
788 

909 566 
162 

956 076 
559 

########### ########### ########### ########### 1 227 206 
709 

1 290 111 
918 

1 356 264 
011 

1 425 829 
591 

Pénzügyi bevétel 27 715 000 30 063 040 32 786 774 35 816 020 39 182 982 43 194 180 47 627 076 52 526 727 57 943 047 63 931 339 70 552 879 77 875 560 85 974 620 94 933 428 104 844 377 115 809 860 127 943 361 141 370 654 
Pénzügyi 
maradványérték 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nettó pénzügyi 
pénzáram -626031000 -1040933638 -825179897 -688756797 -706291243 -740385981 -776029470 -812810061 -851623115 -892145220 -934433530 -978544636 -1024534124 -1072456049 -1122362332 -1174302057 -1228320650 -1284458936 

Áfa miatti korrekciók 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Támogatások 0 320 997 183 129 123 
474 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Egyes bérterhek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Elszámoló árra való 
áttérés 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Közgazdasági 
költségkorrekciók 

0 320997183,2 129123474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Levegı, talaj-, víz-
szennyezés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zaj 0 0 0 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 6680000 

Zsúfoltság 0 0 0 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 4490850 

Balesetek 0 0 0 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 8028420 

Hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Területhasználat 0 0 0 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 27786778 
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Foglalkoztatási 
hatás 0 0 0 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 168147 

Opportunity cost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Szegénység 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Életminıség javulás 0 0 0 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 7500000 

Egyéb hatások 0 0 0 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 26296853 
Hatások, 
externáliák 0 0 0 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 80951048 

Nettó 
közgazdasági 
pénzáram 

-626031000 -719936454 -696056423 -607805749 -625340195 -659434933 -695078422 -731859013 -770672067 -811194172 -853482482 -897593588 -943583076 -991505001 -1041411284 -1093351009 -1147369602 -1203507888 

                   
A TELJES 
PROJEKT 
KÖZGAZDASÁGII 
NETTÓ 
JELENÉRTÉKE 
(ENPV) 

                  

-7 583 426 304 
                  

A TELJES 
PROJEKT 
KÖZGAZDASÁGI 
BELSİ 
MEGTÉRÜLÉSI 
RÁTÁJA (ERR) 

                  

#ZÉRÓOSZTÓ! 
                  

                   
Társadalmi 
diszkontráta 
(nominál) 

8,5% 
                 

 

Közgazdasági nettó jelenérték (ENPV): A közgazdasági nettó jelenérték a gazdasági, társadalmi és környezeti hasznokat is figyelembe véve mutatja meg a teljes projekt nettó jelenértékét. Az irreális érték annak köszönhető, hogy a 

projekt összességében közcélú, nem jövedelemtermelő. Kizárólag két projektelem minősíthető jövedelemtermelőnek (Karádi Lászlóné üzlet rekonstrukció fejlesztése, Szolgáltatóház megvalósítása), viszont azok közgazdasági mutatói 

egyértelműen azt mutatják, kisebb kiadás és nagyobb bevétel prognosztizálható a fejlesztés megvalósítása esetén. 

Közgazdasági belső megtérülési ráta (ERR): A gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokat is figyelembe véve a közgazdasági belső megtérülési rátával szembeni elvárás, hogy nagyobb, mint az alkalmazott társadalmi diszkontráta (8%). 

Az ERR 8,5%, azaz a projekt támogatható. 

A közgazdasági költség-haszon elemzés alapján a társadalmi hasznosság igazolható. 
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V. Megvalósítás intézményi kerete 

V.1.  Akcióterület menedzsment szervezet bemutatása 
 

A projekt irányítási struktúrája 

A projekt előkészítési fázisában felállított Projektmenedzsment szervezet projektorientált 

szervezetként, a fennálló önkormányzati szervezeti egységeken felül fog működni: 

- A létrehozandó projektorientált szervezet stratégiai fontosságúnak tekinti jelen projekt 

sikerét, és e cél érdekében fejleszti szervezete struktúráit és kultúráját. 

- A módszertani, szervezeti, kompetencia, infrastruktúra és információ technológia területeket 

maximálisan támogatja projekt orientált eszközök alkalmazásával. 

- Ezen szervezeti egység magába integrálja a projekt feladatok elvégzésében érintett 

funkcionális tevékenységeket. Ez az integráció kizárólag a projekt időtartamára és a 

szükséges kapacitásokra jön létre. 

 

 A projektorientált szervezet feladatai (minden funkcionális területi szinten) a következők a 

projekt különböző szakaszaiban: 

- Projekt menedzsment szervezet felállítása 

- A közbeszerzési eljárásokhoz szükséges előkészítő tevékenységek végrehajtása és 

koordinálása 

- Szerződéskötések lebonyolítása 

- A közbeszerzés tárgyát képző tevékenységek végrehajtásának koordinálása 

- Operatív tevékenységek ellátása (pl.: közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, könyvvizsgálat) 

- A projekt pénzügyi hátterének nyomon követése 

- Kifizetési igénylések összeállítása, koordinálása, benyújtása. 

- Jelentéstételi kötelezettségek nyomon követése, összeállítása, benyújtása. 

- A különböző adatszolgáltatások teljesítése 

- A Támogatási szerződésmódosítások, változás bejelentések, műszaki tartalommódosítások 

előkészítése, koordinálása, benyújtása 

- Nyilvántartások, pályázati dokumentumok folyamatos ellenőrzése, rendezése, megőrzése 

- Tájékoztatási kötelezettségek nyomon követése, ellenőrzése, koordinálása 
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- Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel 

- Ellenőrzés 

- Kockázatkezelés 

- Monitoring 

Minden olyan tevékenység koordinálása, amely rögzítésre kerül a Támogatási szerződésben. 

A projektmenedzsment szervezeti felépítése 

Az alábbiakban kifejtett, egyfajta Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) 

„Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú 

projekt tevékenységeinek irányítására és ellenőrzésére vonatkozik. 

 

Az SZMSZ hatálya kiterjed „Balmazújváros városközpontjának fejlesztése” című, ÉAOP-

5.1.1/D-09-1f-2010-0018 kódszámú projektben döntési és felelősségi szerepkörrel bíró valamennyi 

személyre, függetlenül attól mikor kerül be a projektmenedzsment szervezetbe. 

 

Az SZMSZ annak elfogadásától a projekt zárásáig érvényes (várhatóan 2014. december 01-ig.) 

 

Az SZMSZ által szabályozott projektmenedzsment szervezet biztosítja: 

1. Szervezeti struktúrát, ellenőrizhető felelősségi körökkel; 

2. Tevékenységkeretet és hierarchiát; 

3. Folyamatos kapcsolattartás a közreműködő szervezettel, a külső projektmenedzsment 

tagokkal, valamint a konzorciumi partnerekkel 

4. A külső projektmenedzsment szervezet és külső szakértők által elkészített anyagok 

ellenőrzése, felterjesztése 

5. Dokumentálási, nyilvántartási feladatok 

6. Szerződések és számlák kezelési, nyilvántartási rendszerének megtervezése és kialakítása, 

vezetése 

7. Kapcsolattartás a projekt előkészítésében résztvevőkkel 

8. A projekt előkészítésének és végrehajtásának koordinálása 

9. A projektmenedzsment szervezet tagok feladatainak koordinálása, számonkérése 

10.  Projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése 
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11.  Költség és ütemezés menedzsment biztosítása 

12.  Projekt előrehaladási jelentések előkészítése  

13.  Időközi kifizetési igénylések előkészítése 

14.  Operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése  

15.  Döntés-előkészítő anyagok előkészítésének koordinációja 

16.  Finanszírozás tervezése 

17. Ellenőrzést, minőségbiztosítást, tájékoztatást. 

18. A Közreműködő Szervezettel történő folyamatos, zavartalan kommunikációt. 

 

 
 

1. sz. ábra: A projektmenedzsment szervezeti ábrája 

 

 

 

 

 

 

 

PFB Projekt Felügyelő Bizottság  

Projektmenedzsment team 

Projektmenedzser Pénzügyi felelős 

 

Külső 

szakértők 

Tervezés Egyéb szakmai tevékenységek 

Projekt Felügyelő Bizottság 

Műszaki 

felelős 

Jogi 

felelős 

Külső projektmenedzsment 
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Összetétele:  

- Dr. Tiba István Balmazújváros Polgármestere 

- Balmazújváros Város Képviselő-testület Pénzügyi, Mezőgazdasági, és Környezetvédelmi 

Bizottságának tagjai 

 

Jellemzői/feladatai: 

- Projekt ellenőrzése, felügyelete, irányítása, 

- Javaslattétel a felelősök esetleges cseréjére, kinevezésére, 

- Jelentések/értékelések készítése. 

 

Projektmenedzsment team  

 

A menedzsment teambe valamennyi, pályázatban résztvevő szervezet (önkormányzat, külső 

szakértők) delegál tagokat. A projektben résztvevők menedzsment, pénzügyi, műszaki, jogi területről 

kerültek kiválasztásra az önkormányzati szférából a sikeres megvalósítás érdekében. A területeknek, 

szakmai csoportoknak felelősei főként a releváns tapasztalatok alapján kerültek kiválasztásra. Ezen 

felelősök vezetését a Projektmenedzser látja el. Alapvetően a menedzsment feladatokat ellátóknak 

kell összehangolni a munkacsoport tagjainak munkáját, felelős a munkaértekezleti jelentések 

elkészítéséért, a hatékony belső kommunikációért, az irányító hatósággal való kapcsolattartásért, 

adminisztrációs feladatok elvégzéséért. A team tagja továbbá a külső szakértők csoportja. 

 

Összetétele:  

- projektmenedzser 

- pénzügyi felelős 

- műszaki felelős 

- jogi felelős 

- külső szakértők 

 

Feladatai: 

• Cselekvési- és ütemterv készítése, 

• Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, 
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• Kapcsolattartás és kommunikáció, 

• Dokumentálás,  

• Jelentéstétel és beszámolók tartása, 

• Tervezés, műszaki feladatok ellátása, 

• Kapcsolattartás ÉAOP IH-val, 

• Pénzügyi tervezés, 

• Jogi kérdések tisztázása, 

• Engedélyezési feladatok, 

• Hatástanulmányok, vizsgálatok készítése (amennyiben releváns), 

• Konfliktusmenedzsment, válságmenedzsment, 

• Szervezési feladatok, 

• Projektzárás, 

• Nyomonkövetés, monitoring. 

 

Projektmenedzser: 

 

Neve: Tóth Erzsébet 

Beosztása: pályázati referens 

Szakmai gyakorlat: 3 év 

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata 

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

  Tel: 52/580-102 

  Fax: 52/370-035 

  E-mail: totherzsebet@balmazujvaros.hu  

 

 

Feladata: 
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- a projekt átfogó ellenőrzése, vezetése, 

- beszámolás a PFB felé, 

- szervezési feladatok, 

- kapcsolattartás a projekt valamennyi résztvevőjével, 

- felelős a szakmai és gazdasági szempontok érvényesítéséért ellenőrzések útján, 

- jóváhagyja a szakaszterveket, illetve azok kiigazítását, 

- jóváhagyja a szakaszok lezárását, 

- engedélyezi új szakasz elkezdését, 

- kezeli a konfliktusokat. 

 

Pénzügyi felelős: 

 

Neve: Vágnerné Szilágyi Ilona 

Beosztása: pénzügyi irodavezető 

Végzettsége: közgazdász, mérlegképes könyvelő 

Szakmai gyakorlat: 21 év 

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata 

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

  Tel: 52/580-102 

  Fax: 52/370-035 

  E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu   

 

Feladata: 

- a projekt pénzügyi szempontú vizsgálata 

- az erőforrás allokáció biztosítása 

- a projekt sikeres lebonyolítása financiális szempontból 
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Műszaki felelős: 

 

Neve: Emődi Sándor 

Beosztása: beruházási osztály vezetője 

Végzettség: építészmérnök, településüzemeltetési és fenntartási szaküzemmérnök 

Szakmai gyakorlat: 39 év 

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata 

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

  Tel: 52/580-102 

  Fax: 52/370-035 

  E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu      

 

Feladata: 

- a projekt műszaki szempontú vizsgálata 

- a projekt sikeres lebonyolításának felügyelete műszaki szempontból 

- a tervek, műszaki előírások betartatása és a külső szakértőkkel történő kapcsolattartás 

   

Jogi felelős: 

 

Neve: Dr. Bencsik Judit 

Beosztása: aljegyző 

Végzettség: jogász 

Szakmai gyakorlat: 9 év 

Elérhetőségei: Balmazújváros Város Önkormányzata 

  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 

  Tel: 52/580-102 

  Fax: 52/370-035 
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  E-mail: hivatal@balmazujvaros.hu 

 

Feladata: 

- a projekt jogi szempontú vizsgálata 

- a projekt sikeres lebonyolítása jogi szempontból 

- törvények, szabályok betartatása és a külső szakértőkkel történő kapcsolattartás 

     

 

Külső szakértők: 

 

A külső szakértők munkájának összehangolását a projektmenedzser végzi, a projektbe bevont 

más szakterületeket képviselő szakértőkkel fölé-alárendeltségi viszonyban áll, gondoskodik a 

szakértők összehangolt munkavégzéséről.  

 

A menedzsmenten belül a külső szakértői partnerség összetétele, specifikus feladatai: 

- Külső projektmenedzsment feladatok ellátása: személyének kiválasztása a projektnek ebben 

a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben 

hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházások lebonyolítása. 

- Tervezési feladatok ellátása: 

  - Cívis Komplex Mérnök Kft. – Debrecen 

- Art Építészet Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. – Debrecen  

- H-TERV 2002 Építőipari Szolgáltató Bt. - Debrecen 

- Közbeszerzés feladatainak ellátása: személyének kiválasztása a projektnek ebben a 

szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt két évben hasonló 

nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási közbeszerzési referencia a 

jogszabály által előírt képesítések megléte mellett.  

- Könyvvizsgálat feladatainak ellátása: személyének kiválasztása a projektnek ebben a 

szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben 

hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási könyvvizsgálati 

referencia a jogszabály által előírt képesítések megléte mellett. 

- Műszaki ellenőri feladatok ellátása: személyének kiválasztása a projektnek ebben a 

szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három évben 
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hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási műszaki ellenőri 

referencia a jogszabály által előírt képesítések megléte mellett. 

- Tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak ellátása: személyének kiválasztása a projektnek 

ebben a szakaszában még nem indokolt, személyével kapcsolatos elvárás az elmúlt három 

évben hasonló nagyságrendű, Európai Uniós forrásból megvalósult beruházási tájékoztatási 

és nyilvánossági referencia. 

   

A szerződéses jogviszonnyal rendelkező külső szakértők ellátandó feladatai: 

- Külső projektmenedzsment kapcsán: A projekt előkészítésének és végrehajtásának 

koordinálása; projektmenedzsment szervezet tagok feladatainak koordinálása, 

számonkérése; projektirányító testület megbeszéléseinek vezetése; költség és ütemezés 

menedzsment; projekt előrehaladási jelentések előkészítése; időközi kifizetési igénylések 

előkészítése; operatív végrehajtási feladatok ellenőrzése; döntés-előkészítő anyagok 

előkészítésének koordinációja; finanszírozás tervezése; 

- a tervezés nyújt alapot a megvalósítandó építési munkálatoknak, az engedélyes és kiviteli 

tervek elkészítése elengedhetetlen; 

- közbeszerzési feladatok elvégzése a kiírandó közbeszerzési eljárásban történő teljes körű 

képviseletének és a közbeszerzési eljárás bonyolításának ellátásával, szakmai tanácsadás 

nyújtásával, amely keretében megbízott kötelezettsége a közbeszerzésekről szóló hatályos 

törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek megfelelően a következőkre terjed ki:  

- tanácsadás a legmegfelelőbb közbeszerzési eljárási forma kiválasztására; 

- az ajánlati felhívás elkészítése, az ajánlati dokumentáció jogi szerkesztése, jogi 

 lektorálása, az ajánlati felhívás megjelentetése, a kiválasztott közbeszerzési 

 eljárás megindítása, lefolytatása, ennek keretében különösen a Kbt. által előírt 

 tájékoztatási kötelezettség teljesítésének koordinálása, illetve jogi szempontú 

 kérdések megválaszolása az ajánlattevőik felé, továbbá az ajánlatok  értékelésének 

koordinációja, jogi szempontú elbírálása; 

- a szerződéskötés előkészítése, Kbt. előírásainak megfelelő véleményezése; 

- folyamatos tanácsadás a közbeszerzési eljárásban; 

- műszaki ellenőrzés során a hatályos építésügyi előírások, a szakhatóságok által előírtak, és a 

megbízó Önkormányzat érdekeinek érvényesítése, a kivitelezés szakmai felügyelete valósul 

meg; 

- a projekt zárásakor a pénzügyi beszámolók hitelességének vizsgálatát könyvvizsgáló végzi el; 

- a projektben vállalt, kötelezően megvalósítandó nyilvánossági feladatokat látja el a 

megbízott vállalkozás. 
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A projektmenedzsment szervezet működése 

 

 

2. sz. ábra: Fölé- alárendeltségi piramis 

Projekt Felügyelő Bizottság (PFB) 

 A PFB tagjai a Támogatási Szerződés megkötését követően legalább háromhavi 

rendszerességgel üléseznek, azonban lehetőség van rendkívüli ülés összehívására. A rendkívüli ülés 

összehívását a PFB bármely tagja kezdeményezheti megfelelő indoklással. Az ülés határozatképes, ha 

a tagok 50+1 %-a jelen van. A PFB következő ülésének időpontját és helyszínét az aktuális PFB ülés 

jegyzőkönyvében rögzíti a jegyzőkönyvvezető. A PFB ülése zárt ülések, a jegyzőkönyv nem nyilvános.  

 Feladata a projektmenedzser által készített időközi előrehaladási jelentések, és elkészült 

projektdokumentumok áttekintése, belső monitoringja és jóváhagyása, valamint a szintén a 

projektmenedzser által készített cselekvési ütemterv elfogadása, javaslattétel a módosításra. PFB 

feladatkörébe tartozik a projektmenedzsment szervezetben történő esetleges személycserék 

jóváhagyása, javaslattétel a személycserére, ilyen irányú interjúk lefolytatása. PFB jóváhagyása nélkül 

a KSZ által ellenjegyzett útvonalterv és SZMSZ módosítása, időközi személycsere nem végezhető a 

projektmenedzsment szervezetben. A PFB konszenzussal hozza, a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek. 

A tagok munkájukért a PFB-ban pénzügyi juttatásban nem részesülnek.  

 

Projektmenedzsment team 

 Tagjai legalább kétheti rendszerességgel üléseznek, azonban lehetőség van rendkívüli ülés 

összehívására. A rendkívüli ülés összehívását a PFB, valamint a Projektmenedzsment team bármely 3 

tagja kezdeményezheti megfelelő indoklással. Az ülés határozatképes, ha a tagok 50+1 %-a jelen van. 
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A Team következő ülésének időpontját és helyszínét az aktuális ülés jegyzőkönyvében rögzíti a 

jegyzőkönyvvezető. A Team ülései és a rajta készült jegyzőkönyv nyilvános.  

 A Team előkészíti a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat, 

megvitatja és elfogadja a SZMSZ-t. Az SZMSZ szükséges időközi módosítása szintén a Team feladata. 

A Team folyamatosan ellenőrzi a projekt-előkészítés előrehaladását, negyedéves szakaszterveket tűz 

ki, a befejezett szakaszokat ellenőrzi és jóváhagyja, utasítást ad új szakaszok megkezdésére. A Team a 

projektmenedzsment legfontosabb döntéshozó szerve, utasítást ad a KSZ által ellenjegyzett 

útvonaltervben szereplő tevékenységek végrehajtására, az egyes feladatok teljesítését ellenőrzi. A 

Team hagyja jóvá az előkészítési tevékenység során elkészülő dokumentációkat, valamint az 

engedélyező hatóságokhoz benyújtandó szakmai tanulmányok és tervdokumentációk tekintetében. 

Negyedéves időközönként áttekinti a projektmenedzsment team tagjainak teljesítményét.   Hiányos 

vagy nem megfelelő teljesítés esetén kezdeményezheti a feladat felelősének számonkérését, vele 

szemben szankciókat határozhat meg. A Team egyhangú jóváhagyása szükséges a projekt-

előrehaladási jelentések és pénzügyi elszámolások Közreműködő Szervezethez való eljuttatásához is. 

A Team döntéseit 2/3-os, minősített többséggel hozza, a tagok 1-1 szavazattal rendelkeznek. PFB 

tagjai vétójoggal élhetnek bármely döntés során. A tagok munkájukért a Teamben pénzügyi 

juttatásban nem részesülnek.  

 A projekt szakmai felügyeletét és a szakérők munkájának harmonizálását a projekt 

menedzsment szervezet vezetője látja el. Feladata a KSZ által ellenjegyzett útvonaltervben szereplő 

tevékenységek végrehajtása a PFB utasításainak megfelelően. A tevékenységeik eredményeként 

létrejövő dokumentumokat kötelező jelleggel véleményezésre küldik a jogi és közbeszerzési 

szakértőknek, a szakhatóságok képviselőinek, amennyiben szükséges. A jogi és közbeszerzési 

szakértők javaslata kötelező érvényű, a szakhatóságok és a lakosság véleményének figyelmen kívül 

hagyása csak külön írásos indoklással fogadható el.  

A projektszervezet és a Közreműködő Szervezet közötti kommunikáció 

 A projektszervezet az esetlegesen felmerülő problémák és egyéb tényezők miatt folyamatos 

kommunikációt tart fenn a Közreműködő Szervezettel.  

Ennek formái: 

- írásos kommunikáció: A projektszervezet postai úton és e-mail segítségével kommunikál a 

Közreműködő Szervezettel 

- verbális kommunikáció: Amennyiben a felmerülő probléma, vagy egyéb kérdés azonnali 

beavatkozást igényel, úgy a projektszervezet a Közreműködő Szervezet illetékes 

ügyintézőjével telefonos kapcsolatot vesz fel. 

- személyes kommunikáció: Olyan kérdésekben, amelyekben az előzőekben felsorolt 

kommunikációs eszközök nem jelentenek megoldást, a projektszervezet képviselője 

személyesen egyeztet a Közreműködő Szervezet ügyintézőjével. 

Belső kommunikáció: 
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 A projekt menedzsment szervezeten belül valamennyi kommunikációs forma megengedett és 

elvárt, a szoros és folyamatos kapcsolattartás érdekében és az egyes munkaterületek képviselői, 

felelősei bármilyen más szakterületet érintő, fontosnak minősülő információ birtokába jutásának 

esetén a lehető leghatékonyabb kommunikációs formát kötelesek alkalmazni a felek azonnali 

értesítése, tájékoztatása érdekében.  

 Az ilyen esetekről az információ első birtokosa köteles írásos feljegyzést készíteni, az 

érintettek értesítései dokumentálni. 

 

V.2. Üzemeltetés, működtetés 

 

A fejezetben megjelenítésre kerül a fejlesztéssel érintett infrastruktúrák működése, a 

működéshez kapcsolódó bevételek és kiadások köre, valamint meghatározásra kerül a működtetést 

biztosító szervezet. Kizárólag az infrastrukturális projekt elemek kerülnek számbavételre, hiszen az 

ún. „soft” elemek (városmarketing tevékenységek, városi rendezvények szervezése, helyi kötödést 

erősítő akciók, valamint a nem megosztható tevékenységek) kapcsán nem merül fel üzemeltetési és 

működtetési igény. 

 

 Balmazújváros városközpontjának funkcióbővítő fejlesztései során megvalósuló projekt 

elemek működtetéséhez, fenntartásához az Önkormányzat és a magánfejlesztők saját 

költségvetésükből biztosítják a szükséges forrást. A fejezet projekt elemenként megbontva 

tartalmazza a bevételeket és működési kiadásokat tartalmazó táblázatokat, mivel a városközpont 

fejlesztési projekt elemek egymástól jelentősen eltérőek. Valamennyi tervezett beavatkozás 

esetében a beruházási költségek műszaki, tervezői költségbecslések alapján kerültek kalkulálásra. A 

működési költségek és bevételek becsléséhez az Önkormányzat, a közterületek működtetését és 

fenntartását biztosító szervezet, valamint a más hasonló jellegű beruházások adatai nyújtottak alapot 

és segítséget. A közterületet érintő elemeknél csak a terület gondozása jelent meg, mint kiadás, 

hiszen jellegéből adódóan nem kell belátható időn belül karbantartással és pótlással számolni.  

 

Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló fejlesztések: 

 

- Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója: 

 

 A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója az épület teljes körű akadálymentesítésével, teljes 

nyílászárócseréjével, homlokzatának hőszigetelésével és felújításával történik. A Polgármesteri 

Hivatal mellett, a hozzá tartozó irodaépület homlokzatainak felújítása, részleges utólagos 

hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók cseréje történik meg. A Polgármesteri hivatal 

közszolgálati funkciói gyarapodni fognak a tervezett akadálymentesítési, és ügyfélszolgálati 
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megoldásokkal. Racionalizáltabbá válik a hivatali rendszer, és a homlokzat felújítással még 

esztétikusabbá válik az egész városközpont. A Magyarország Országgyűlése a járások kialakításáról, 

valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló, 2012. évi XCIII. törvény alapján 

elmondható, hogy az illetékes Kormányhivatallal kötött Üzemeltetési megállapodás (mely jelen 

dokumentum mellékletét képezi) értelmében a Polgármesteri Hivatal üzemeltetése és fenntartása a 

pályázó Balmazújváros Város Önkormányzata kezében marad. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

 

 A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projekt elem kapcsán bevétel nem került 

kalkulálásra, hiszen azok kizárólag lakossági, köz- és közérdekű szolgáltatásoknak biztosítanak teret. 

Az épületben nem kerül kialakításra kereskedelmi egység (posta, büfé, stb.). 

 Az épület működtetésének egyes feladatait – a jelenlegi működtetésének megfelelően – az 

Önkormányzat látja el, míg másokat a fejlesztést követően is a Balmazújvárosi Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Kft. biztosít majd.  

A működtetés és fenntartás során az alábbi feladatok ellátására kerül sor: 

Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A hivatal épületének 

karbantartása Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata, amelyet a Balmazújvárosi 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. által biztosítja. A „B” épület üzemeltetését a 

Balmazújvárosi Járási Hivatal végzi, a megkötött üzemeltetési szerződés alapján. 

Önkormányzati feladat többek között: 

- bér- és járulékfizetés 

- közműdíjak (áram, gáz, stb) megfizetése 

- takarítás: 

• az ügyfélterek napi takarítása 
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• a dolgozói terek heti 2 alkalommal való takarítása 

• rendezvényekhez kapcsolódó takarítás 

• évenkénti nagytakarítás 

- karbantartás: 

• IT rendszer 

 

Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. feladata: 

- épület műszaki karbantartása 

- épület gépészeti karbantartása: 

• fűtésrendszer 

• víz-csatorna rendszer 

• elektromos hálózat 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség  

2. évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
526.300 543.142 561.066 580.703 597.148 

1.1. Változó 

költségek 
207.594 214.237 221.307 229.053 235.125 

1.2. Állandó 

költségek 
318.706 328.905 339.759 351.650 362.023 

2. Karbantartási 

költségek 
14.910 15.387 15.895 16.451 17.482 

2.1. Változó 

költségek 
14.910 15.387 15.895 16.451 17.482 

2.2. Állandó 

költségek 
- - - - - 

3. Pótlási költségek - - - - - 

 

56. sz. táblázat: A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projektelemhez kötődő üzemeltetési, 

karbantartási és pótlási költségek 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 
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2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

 

57. sz. táblázat: A Polgármesteri Hivatal rekonstrukciója projektelemhez kötődő bevételek becslése 

 

 

Közösségi funkciókat szolgáló tevékenységek: 

 

- Művelődési Ház rekonstrukciója: 

 

 Az intézmény belső terei felújításra kerültek a korábbi időszakban, ám az épület teljes körű 

akadálymentesítése, homlokzatainak felújítása, utólagos hőszigetelése, ezen belül a külső nyílászárók 

cseréje a Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések pályázat segítségével valósul meg. A 

Művelődési központ funkciói szűkebb értelemben véve nem bővülnek, de annak 

akadálymentesítésével a kulturális funkciók gyarapodhatnak, mert lehetőség nyílik olyan előadók 

meghívására, illetve mozgáskorlátozott vendégek fogadására, akik eddig még nem élvezhették az itt 

megrendezett műsorokat, bemutatókat. A tervezett külső felújítás viszont esztétikai 

funkciónövekedéssel jár, mert ez által a városkép még egységesebbé válik. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

  

 Az intézmény működtetésének költségeit a városi Önkormányzat finanszírozza a 

költségvetésből. Az épület Balmazújváros Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. Az épület 
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karbantartási, üzemeltetési feladatait a Veres Péter Kulturális Központ végzi, amelyhez 

Balmazújváros Város Önkormányzata biztosít forrást. 

 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 1. 

évben eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
74.226 76.601 79.129 81.859 82.598 

1.1. Változó költségek 18.153 18.734 19.352 19.990 20.236 

1.2. Állandó költségek 56.073 57.867 59.777 61.869 62.362 

2. Karbantartási 

költségek 
9.253 9.549 9.864 10.209 10.604 

2.1. Változó költségek 9.253 9.549 9.864 10.209 10.604 

2.2. Állandó költségek - - - - - 

3. Pótlási költségek - - - - - 

 

58. sz. táblázat: A Művelődési Ház rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, 

karbantartási és pótlási költségek 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek 5.091 5.120 5.130 5.150 5.180 

4. Összesen 5.091 5.120 5.130 5.150 5.180 

 

59. sz. táblázat: A Művelődési Ház rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése 

 

A bevételek az egyes rendezvények, programok lebonyolításából származnak. 

 

Városi funkció erősítését szolgáló közterületek fejlesztése: 

 

A város közterületeinek működtetéséhez és hosszú távú fenntartásához szükséges forrása a 

normatív alapú állami támogatás. 

 Ez a forrás fedezi az Önkormányzati beruházásban megvalósított közterületi fejlesztések 

üzemeltetésének és fenntartásának a költségeit. 
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Működési költségek az alábbi szempontok szerint kerültek meghatározásra: 

• üzemeltetési költség, 

• karbantartási költség, 

• pótlási költség. 

Feladatok szempontjából az alábbi tevékenységek elvégzése szükséges a fejlesztéssel érintett 

közterületeken: 

• parkfenntartás, üzemeltetés, 

• parkkarbantartás, fenntartás, 

• burkolt felületek (út, parkoló, járda) tisztítása, üzemeltetése 

• burkolt felületek (út, parkoló, járda) karbantartása, fenntartása. 

 A fejlesztéssel érintett területen és a város összes közterületén a működtetési, karbantartási 

és pótlási feladatokat a Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. látja el.  

 A kialakított zöldfelületek, díszburkolt felületek fenntartása rendszeres gondozást igényel. Az 

Önkormányzat a projektek fenntartásába, állagmegőrzésébe közösségi akciók révén a helyi 

lakosságot és a civil szervezeteket is folyamatosan bevonja. Az egységes, rendezett és tiszta városkép 

elérése és megtartása érdekében a helyi ingatlanok tulajdonosai is részt vállalnak a lakókörnyezetük 

tisztán tartásával. 

 

- Veres Péter park rekonstrukciója: 

 

 A Veres Péter parkban a felújítási munkálatokkal egy olyan környezet kerül kialakításra, ahol 

a helyi lakosok, és a városba érkező turisták is igényes környezetben tölthetik a szabadidejüket. A 

Veres Péter Kulturális Központ épületének déli oldalán Veres Péter szobra körül kialakult egy fás tér, 

ennek parkká alakítása történik meg. Itt került sor a város jeles színművészének Soós Imre szobrának 

elhelyezésére. Veres Péter szobor háta mögé fehér emlékfal kerül megépítésre. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 
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• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

 

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére 

Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros 

Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A programokban 

évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési lehetőséget. A 

közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan időszakos tevékenység, 

de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
1.310 1.458 1.583 1.730 1.887 

1.1. Változó 

költségek 
300 419 500 510 545 

1.2. Állandó 

költségek 
1.010 1.039 1.083 1.220 1.342 

2. Karbantartási 

költségek 
410 398 419 430 444 

2.1. Változó 

költségek 
250 251 255 262 273 

2.2. Állandó 

költségek 
160 147 164 168 171 

3. Pótlási költségek 90 99 109 120 132 

 

60. sz. táblázat: A Veres Péter park rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, 

karbantartási és pótlási költségek 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 
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61. sz. táblázat: A Veres Péter park rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek becslése 

 

A Veres Péter park kapcsán bevételt nem realizál a pályázó. 

 

- Kossuth téri díszpark rekonstrukciója: 

 

 A város közvetlen központjában elhelyezkedő Kossuth téri díszpark mind kulturális, mind 

közösségi, és esztétikai funkciókkal bővül a tervezett felújításnak köszönhetően. A kialakítandó tér a 

város egyik közösségi központjává válhat, ahol mindenki igényes körülmények között töltheti el 

szabadidejét. A park új arculatot kap: a rehabilitáció során a park sétányainak vonalvezetése 

megmarad, a park új gyöngykavics burkolatot kap, e mellett évelő növények, cserjék kerülnek 

kiültetésre, új utcabútorokat helyeznek ki, illetve fotovoltaikus, napenergiát hasznosító közvilágítás is 

kiépül. A parkban több szobor és emlékmű található, ezekből a megrendelő jóváhagyásával Semsey 

Andor szobra és az Agrárszocialista Emlékmű a város egyéb közterületére lesz áthelyezve. A Veres 

Péter utca – Kossuth tér – Batthyány utcák között járdafelújítás valósul meg. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére 

Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros 

Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A 

programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési 

lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan 

időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 
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1. Üzemeltetési 

költségek 
3.140 3.232 3.268 3.287 3.299 

1.1. Változó 

költségek 
1.800 1.840 1.870 1.890 1.905 

1.2. Állandó 

költségek 
1.340 1.392 1.398 1.397 1.394 

2. Karbantartási 

költségek 
435 460 473 482 494 

2.1. Változó 

költségek 
250 263 269 273 279 

2.2. Állandó 

költségek 
185 197 204 209 215 

3. Pótlási költségek 260 273 287 301 316 

 

62. sz. táblázat: A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, 

karbantartási és pótlási költségek 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

 

63. sz. táblázat: A Kossuth téri díszpark rekonstrukciója projektelemhez kapcsolódó bevételek 

becslése 

A Kossuth téri díszpark kapcsán bevételt nem realizál a pályázó. 

- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása: 

 

 A városközpontban szükségessé vált szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása a lakosság 

környezettudatosságának növelése érdekében. Az akcióterületen 5 ponton helyeznek el szelektív 

hulladékgyűjtő szigetet. A hulladékszigetek kialakításával a város környezettudatosságra nevelő, és 

közszolgáltatási funkciói bővülnek, mert a mai trendeknek megfelelően a város élhetőbbé válik, és 

lehetőség nyílik az eddig hiányzó, környezetvédelmi törekvések előtérbe helyezésére. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 
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• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
100 110 115 123 130 

1.1. Változó 

költségek 
0 0 0 0 0 

1.2. Állandó 

költségek 
100 110 115 123 130 

2. Karbantartási 

költségek 
30 32 36 39 41 

2.1. Változó 

költségek 
30 32 36 39 41 

2.2. Állandó 

költségek 
0 0 0 0 0 

3. Pótlási költségek 0 0 0 0 0 

 

64. sz. táblázat: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása projektelemhez kapcsolódó 

üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

  

65. sz. táblázat: A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása projektelemhez kapcsolódó bevételek 

becslése 
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A fenti táblázatokból kitűnik, hogy éves szinten minimális üzemeltetési és karbantartási 

költséggel kell számolni a megadott önkormányzati adatszolgáltatás alapján. Tekintve, hogy közcélú 

feladatot lát el ezzel az önkormányzat, bevétel nem keletkezik, az önkormányzat a lakosságtól nem 

kér ellentételezést a szelektív hulladék szigetek kapcsán. 

 

 

- Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja: 

 

 A kastély építészeti helyreállítása tart, ám a mögötte található, valaha reprezentatív park 

jelenleg alacsony kihasználtságú, ennek zöldfelületi fejlesztése történhet meg. A kastély közelében 

kerül elhelyezésre Semsey Andor mellszobra. Itt a már létező szabadtéri színpadhoz amfiteátrum-

szerű lelátó épül, megtörténik a zöldfelület fejlesztés fák, örökzöldek, cserjék telepítésével. A kertrész 

dombjára harangtorony kerül kihelyezésre. A régióban méltán híres Semsey Kastélypark esztétikai és 

kulturális funkciói bővülnek a tervezett felújítással.  

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

Balmazújváros parkjainak karbantartása a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Balmazújvárosi 

Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. végzi. A karbantartási feladatok elvégzésére 

Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. Fontos kiemelni, hogy Balmazújváros 

Város Önkormányzata több éve sikeresen valósítja meg közmunka programjait. A 

programokban évente több száz hátrányos helyzetű munkanélkülinek biztosít megélhetési 

lehetőséget. A közmunka programokban a parkok karbantartása is feladat, amely ugyan 

időszakos tevékenység, de a városnak nagy segítséget jelent. 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 2.205 2.311 2.313 2.314 2.314 
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költségek 

1.1. Változó 

költségek 
1.200 1.250 1.255 1.260 1.265 

1.2. Állandó 

költségek 
1.005 1.061 1.058 1.054 1.049 

2. Karbantartási 

költségek 
515 535 547 557 566 

2.1. Változó 

költségek 
300 315 321 326 330 

2.2. Állandó 

költségek 
215 220 226 231 236 

3. Pótlási költségek 170 179 187 197 207 

 

66. sz. táblázat: A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja projektelemhez 

kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

 

  

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

 

67. sz. táblázat: A Semsey Kastély műemlék jellegű parkjának revitalizációja projektelemhez 

kapcsolódó bevételek becslése 

 

A Semsey Kastély park kapcsán bevételt nem realizál a pályázó. 

 

- Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban: 

 

 A jelenlegi közlekedési helyzet már megkívánja a beavatkozást, mert a nagy forgalom 

egészségkárosító hatása, illetve akadályozó problémája egyre nagyobb gondot jelent a helyi lakosság, 

és a városba érkező vendégek számára is. A tervezett csomópontok tehermentesítése, és átalakítása 

leveszi a terhet a jelenleg túlterhelt útszakaszokról. A Debreceni út – Kastélykert utca – Veres Péter 

út – Kossuth tér (Nádudvari u. folytatásában) kettős kereszteződés a folyamatos és biztonságos 

forgalom biztosítása érdekében jelzőlámpás kereszteződéssé épül át.  

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  
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• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

A tervezett jelzőlámpás csomópont által érintett útszakasz a Magyar Állam tulajdonát képezi, a 

karbantartási feladatokat a Magyar Közút Nonprofit Kft. végzi. 

 A csomópontokra jutó karbantartási költségeket az üzemeltető szervezet adatközlése alapján 

az alábbiak szerint kalkuláltuk:  

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
215 225 240 255 275 

1.1. Változó 

költségek 
115 125 130 140 150 

1.2. Állandó 

költségek 
100 100 110 117 125 

2. Karbantartási 

költségek 
200 220 240 255 275 

2.1. Változó 

költségek 
200 220 240 255 275 

2.2. Állandó 

költségek 
0 0 0 0 0 

3. Pótlási költségek 0 0 0 0 0 

 

68. sz. táblázat: A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban projektelemhez 

kapcsolódó üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

 A projekt elem élettartama, valamint a ráfordított karbantartási költségek eredményeként a 

fenntartási időben pótlási költséggel nem kalkuláltunk a fejlesztés megvalósulása esetén. 

 A csomópont közlekedési célú használatához (gépjármű és gyalogos forgalom) nem 

kapcsolódnak bevételek. A közlekedési csomópontok átalakítása során parkolók kerülnek kialakításra, 

melyek bevételt nem fognak termelni, ugyanis az Önkormányzat nem tervezi a parkolási díjak 

bevezetését. 
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Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

 

69. sz. táblázat: A Közlekedési csomópontok átalakítása a városközpontban projektelemhez 

kapcsolódó bevételek becslése 

 

- Szolgáltató központ parkolás fejlesztése: 

 

 A Balmazújvárosi VESZ Kft által 3 db mozgáskorlátozott parkoló kerül kialakításra. A parkolás 

fejlesztésével a városi közszolgálati, és közlekedési funkciók mindenképp gyarapodni fognak, hiszen 

eddig a város, és legfőképp a Városi Egészségügyi Szolgálat hiányt szenvedett mozgáskorlátozott 

parkolókból, melyek megépítése által az erre rászoruló lakosok helyzete és a helyi közlekedést is 

javul. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

 

 Az üzemeltetési és karbantartási feladatok, melyeket a Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Kft. fog ellátni, éves szinten minimális költséggel járnak.  

A városi funkció megerősítését szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódóan sem a fejlesztéseket 

megelőzően, sem pedig utána nem tervezi az Önkormányzat a parkolási díj bevezetését, sem pedig az 

alkalmi közterület használat során (városi rendezvények) közterületi díj bevezetését, így az elemzés 

készítése során a parkolás fejlesztés projekt elem kapcsán bevételekkel nem számolunk. 
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Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
35 42 43 46 49 

1.1. Változó 

költségek 
35 42 43 46 49 

1.2. Állandó 

költségek 
- - - - - 

2. Karbantartási 

költségek 
30 31 32 34 36 

2.1. Változó 

költségek 
30 31 32 34 36 

2.2. Állandó 

költségek 
- - - - - 

3. Pótlási költségek - - - - - 

 

70. sz. táblázat: A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése projektelemhez kapcsolódó üzemeltetési, 

karbantartási és pótlási költségek 

 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
- - - - - 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen - - - - - 

 

71. sz. táblázat: A Szolgáltató központ parkolás fejlesztése projektelemhez kapcsolódó bevételek 

becslése 

 

 

 

 

Gazdasági funkciót szolgáló tevékenységek: 

 

- Szolgáltatóház megvalósítása: 
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 A Szolgáltatóház megvalósítási helyszíne jelenleg a Semsey Andor emlékére alapított 

múzeumnak biztosít helyszínt. A múzeum a jövőben átköltözik a Semsey Kastélyba, ezáltal az épület 

szabaddá válik a Szolgáltatóház kialakítása számára. A pályázat keretében tervezett az épület teljes 

körű felújítása, akadálymentesítése. A Szolgáltatóházban a helyi kézművesek, helyi kistermelők által 

készített, termelt termékek bemutatása, vására, továbbá egy büfé kialakítása tervezett. A 

szolgáltatóház és helyi termékpiac kialakításával a régióban tevékenykedő vállalkozók vitalitását 

kívánjuk erősíteni. Ezzel a beruházással a helyi gazdaságban tátongó űrt kívánjuk betölteni, és a város 

gazdaságát fellendíteni a nagyvállalatok háttérbe szorításával. Az épület egyéb kulturális és 

közszolgálati funkciókat is betölthet, mert a kihelyezett standokon más rendezvények is 

megvalósíthatóak a későbbiekben. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 

• A beruházás kivitelezése 

Az épület jelenlegi funkcióját tekintve múzeum. A múzeum fenntartása, karbantartása és 

működtetése a 100%-ig Önkormányzati tulajdonú Veres Péter Kulturális Központ feladata. Ezen 

tevékenységek teljesítéséhez Balmazújváros Város Önkormányzata biztosítja a forrást. A 

Szolgáltató Ház kialakítását követően Balmazújváros Város Önkormányzatának feladata lesz az 

épület karbantartása, üzemeltetése. 

 Az Önkormányzat vállalja, hogy a fejlesztés fenntarthatóságának érdekében a szükséges 

forrásokat saját költségvetéséből egyéb bevételei terhére biztosítja. 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 1. 

évben eFt 

Költség 2. 

évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
1.711 2.214 2.373 2.540 2.717 

1.1. Változó költségek 1.711 2.214 2.373 2.540 2.717 

1.2. Állandó költségek 0 0 0 0 0 

2. Karbantartási 

költségek 
100 50 60 65 70 

2.1. Változó költségek 100 50 60 65 70 

2.2. Állandó költségek 0 0 0 0 0 
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3. Pótlási költségek 0 0 0 0 0 

 

72. sz. táblázat: A Szolgáltatóház megvalósítása projektelemhez kapcsolódóan felmerülő 

üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

A Szolgáltató ház tevékenysége kapcsán (pl.: rendezvény lebonyolítása) bevételt realizál, 

melyet az alábbi táblázat mutat be. 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
2.400 3.000 3.300 3.630 3.993 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen 2.400 3.000 3.300 3.630 3.993 

 

73. sz. táblázat: A Szolgáltatóház megvalósítása projektelemhez kapcsolódóan felmerülő bevételek 

becslése 

 

- Karádi Lászlóné üzletközpont fejlesztése: 

 

 A Karádi Lászlóné tulajdonában lévő üzletház felújítása esztétikai funkcióemelkedéssel jár, 

hiszen a Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában lévő épület nagy hatást gyakorol a 

belváros összképére, ezért annak rehabilitációja nélkülözhetetlen a projekt céljait tekintve. Az 

üzletház esztétikussá tételével a gazdasági ereje is nő, hiszen a vásárló szem előtt tartja az épület 

állapotát is ahol vásárol. Az épület nyílászáró cseréje, homlokzatának felújítása történik meg. 

 A megvalósításhoz szükséges szakértői munkálatok, amelyek elvégzésére külső szakértői 

szolgáltatást von be a projektgazda:  

• Közbeszerzés 

• Műszaki tervezés (engedélyes tervek, kiviteli tervek) 

• Projektmenedzsment 

• Műszaki ellenőrzés 

• Nyilvánosság biztosítása 

• Könyvvizsgálat 
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• A beruházás kivitelezése 

A Karádi Lászlóné tulajdonát képező üzletközpont fenntartása, karbantartása és működtetése 

100%-ig Karádi Lászlóné feladata. 

 

Üzemeltetési és 

karbantartási költség 

Költség 

1. évben 

eFt 

Költség 2. 2. 

2.évben eFt 

Költség 

3. évben 

eFt 

Költség 4. 

évben eFt 

Költség 5. 

évben eFt 

1. Üzemeltetési 

költségek 
18.406 19.877 21.469 23.186 25.040 

1.1. Változó 

költségek 
1.164 1.199 1.223 1.276 1.319 

1.2. Állandó 

költségek 
17.242 18.678 20.246 21.910 23.721 

2. Karbantartási 

költségek 
345 355 362 369 376 

2.1. Változó 

költségek 
345 355 362 369 376 

2.2. Állandó 

költségek 
- - - - - 

3. Pótlási költségek - - - - - 

 

74. sz. táblázat: A Karádiné üzletközpont fejlesztése projektelemhez kapcsolódóan felmerülő 

üzemeltetési, karbantartási és pótlási költségek 

 

Bevételek éves alakulása 1.év 2.év 3.év 4.év 5.év 

1. Fő tevékenységből 

származó bevételek 
20.224 21.943 24.357 27.036 30.010 

2. Kiegészítő 

tevékenységekből 

származó bevételek 

- - - - - 

3. Egyéb bevételek - - - - - 

4. Összesen 20.224 21.943 24.357 27.036 30.010 

 

 75. sz. táblázat: A Karádiné üzletközpont fejlesztése projektelemhez kapcsolódóan felmerülő 

bevételek becslése 

 

 

 

IV. Mellékletek 
 

1.sz. melléklet:  A „soft” tevékenységek költségeinek alátámasztása 
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2.sz. melléklet: A Mővelıdési Ház programterve 

 



 493 

 



 494 

 



 495 

 



 496 

 



 497 

 



 498 

 



 499 

 



 500 

 



 501 

 



 502 

 



 503 

 



 504 

 



 505 

 



 506 

 



 507 

 

 

 

3.sz. melléklet: Rendezvénynaptár 
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4.sz. melléklet: Az energia megtakarítás indikátor vállalt célértékének számítási módja 
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5.sz. melléklet: Partnerekkel történı egyeztetések dokumentumai 
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6.sz. melléklet: Mőködési szerzıdés 
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7.sz. melléklet: Képzési Tervek 

Kulturális turizmus elmélete és gyakorlata   
(programakkreditációs lajstromszám: PLP 926) 

 
KÉPZÉSI PROGRAMTERV 

 

A képzés célja: 

� A képzésben résztvevık megismerkednek a kultúra és a turizmus kapcsolatrendszerével, a 
kulturális turizmus elméleti alapjaival, valamint elsajátíthatják azoknak a gyakorlatban történı 
hasznosítását. 
 

� A képzéssel segíteni kívánjuk a kulturális turizmus korszerő szemléletmódjának kialakítását, 
Elısegítve ezzel a szervezeteknek, településeknek, ill. kistérségeknek a kulturális-turisztikai 
projektek generálását, tervezését és megvalósítását. 

 
 
A képzés tantervi egységei: 
 

1. A turizmus általános elmélete 
 

2. A kulturális turizmus elmélete 
 

3. A kulturális turizmus gyakorlata 
 

Megszerezhetı kompetenciák: 
 
� a  turizmus rendszerének ismerete, rendszerszemlélet alkalmazása a tervezésben 

 
� a  turizmus és a kultúra kölcsönhatásai, fıbb jellemzık ismerete 

 
� a  fenntartható turizmus és integrált turizmus tervezés lényegének és összefüggéseinek ismerete 

 
� a  kulturális turizmus jellemzıi, kulturális attrakciók turisztikai célú hasznosítása, marketing 

tevékenység végzése 
 
� kulturális kínálaton alapuló turisztikai programcsomagok és utazási ajánlatok készítése. 

 
Minıségbiztosítás:  
 
A képzés megvalósítása során a képzés közben és a képzés zárásakor elégedettségi kérdıívet töltetünk ki a 

hallgatókkal és a képzést megrendelı szervezet munkatársaival, majd értékeljük a kérdésekre kapott 

válaszokat, az esetlegesen felmerülı problémák esetében javító intézkedésekrıl intézkedünk. 
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8.sz. melléklet: Tóth Erzsébet önéletrajza 
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