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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
 

amely létrejött egyrészről 
Név:  Balmazújváros Város Önkormányzata  
Cím:  4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. 
Képviseli:  Dr. Veres Margit polgármester 
Telefon:  +36 ……………………. 
Telefax:  +36 …………………… 

E-mail:  ……………………. 
Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 
Pénzforgalmi számlaszáma:  11738091-15373175-10480001 
Adószáma:    15728506-2-09 
Azonosító szám (törzs-szám):  728504  
Naplóügyfél-jel (NÜJ):  ……………………. 
mint, megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másrészről 
Név:     ……………………. 
Cím:  ……………………. 
Telefon:  +36 ……………………. 
Telefax:  +36 ……………………. 
E-mail:  ……………………. 
Képviseli:    ……………………. 
Számlavezető pénzintézet neve: ……………………. 
Pénzforgalmi számlaszáma:  ……………………. 
Adószáma:    ……………………. 
Cégjegyzék száma:   ……………………. 
MKIK építőipari kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: ……………………. 
Naplóügyfél-jel (NÜJ): ……………………. 
mint, vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között, alulírott napon és helyen, az alábbi 
feltételekkel: 
 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő 2016. július 14-én eljárást megindító felhívás közzétételével a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 117. §-a 
alapján saját beszerzési szabályok alkalmazásával nemzeti értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési 
eljárást folytatott le az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak 
szerint, melynek tárgya: Vállalkozási szerződés a Balmazújvárosi uszoda kivitelezésére. Vállalkozó, 
mint Ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be. Az 
eljárást megindító felhívás szerinti értékelési szempont alapján választotta ki a Megrendelő a 
Vállalkozót.   
A Szerződő Felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. §-a rendelkezései alapján a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. 
 
1. A szerződés tárgya 

A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a „Balmazújvárosi uszoda 

kivitelezési munkáit” (a továbbiakban: Létesítmény) - a kiadott dokumentációban 
megfogalmazottaknak, valamint e szerződés rendelkezéseinek megfelelően. 
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Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, 
műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó mindenkor hatályban lévő 
műszaki előírások, műszaki szabványoknak megfelelően, határidőben egy szakvállalat 
gondosságával elkészíteni, ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 
teljesíteni. A Vállalkozó a létesítmény kivitelezési munkáinak szerződésszerű megvalósítására 
vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási 
kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 
 
Vállalkozó a Szerződés aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott egyéb 
dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 
tényeket, előírásokat ismeri. A Vállalkozó a közbeszerzési dokumentum részét képező 
tervdokumentációt megvizsgálta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak találta. Vállalkozó 
a 4.2 pont szerinti árat ezen információk figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva 
és az építési helyszín ismeretében állapította meg, Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, 
céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű használatához és a teljes körű 
megvalósításához szükséges kivitelezési munkákat kalkulálni tudta. 
 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítésben résztvevő szakemberek nem 
rendelkeznek a magyar nyelv tárgyalóképes ismeretével a szerződés teljesítésének ideje alatt 
szaktolmács folyamatos biztosítása Vállalkozó kötelezettsége és költsége, mely költséget a 
Vállalkozói díj tartalmazza. 
 

2. Teljesítési határidők 
2.1.  A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását a szerződéskötéstől számított 12 

hónapon belül vállalja. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött határidő előtt is 
teljesíteni. 
 

2.2. Amennyiben a 2.1. pontban, meghatározott határidőt olyan okból, amelyért a Vállalkozó nem 
felelős (így pl. valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a Megrendelő érdekkörében 
felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor 
az adott határidő - és ennek megfelelően az azt követő határidő is - az akadályoztatás 
időtartamával meghosszabbodnak. 
 

2.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul szóban, majd legkésőbb 48 órán belül 
írásban értesíteni minden olyan körülményről, és egyben lehetősége szerint saját hatáskörében 
eljárni azok elhárítása érdekében, amely a teljesítés eredményességét vagy a 2.1 pontban 
meghatározott határidő szerinti teljesítést veszélyezteti vagy akadályozza. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelősséggel tartozik.  
 

3. A munkaterület átadása 
3.1. Az Építési munkaterület: Magyarország, Balmazújváros Sporttér utca 5. szám, 5179 hrsz.; 

 
3.2. Az Építési napló megnyitása a munkaterület átadásával egyidejűleg történik.  
 A Megrendelő a kivitelezési munkák végzéséhez szükséges munkaterületet a szerződés 

hatálybalépését követő munkanapon belül átadja Vállalkozó részére. A Megrendelő 
késedelmének idejével a Vállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik. 
Vállalkozó ezen időponttól kezdődően kezdheti meg a munkavégzést az építési napló 
megnyitásával. A Vállalkozó a munkaterület átadását követően haladéktalanul köteles a 
kivitelezést megkezdeni. A munkaterületet a Vállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben 
rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a műszaki átadás-
átvétel sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is. 
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3.3. A Vállalkozó az építési munkákat saját felelősségére és veszélyére végzi. Ennek során 
Vállalkozó kötelezettsége az élet- és vagyonbiztonság megóvása, a munkavédelmi, 
balesetvédelmi, foglalkozás egészségügyi, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások, 
tűzrendészeti, katasztrófavédelmi előírások, munkajogi szabályok betartása, betartattatása, 
ezek be nem tartásából eredő kárát nem háríthatja át a Megrendelőre. 
 

4. A Vállalkozói díj  
4.1. A Szerződés egyösszegű (átalánydíjas) típusú.     

 
4.2. A Szerződő Felek megállapodása szerint a 1. pontban részletezett feladatok hibátlan és 

hiánytalan teljesítéséért, Vállalkozót egyösszegű átalánydíjként az alábbi összegű vállalkozói 
díj (mely megegyezik az egyösszegű ajánlati árral) illeti meg: 
  
Vállalkozói díj: ……………- Ft+ ÁFA 
 
azaz ………………………………………… Forint plusz ÁFA. 
 

4.3. Vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.  
A szerződés tárgyát képező beruházás engedélyköteles építési tevékenység, ezért a számlázás 
a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a "fordított ÁFA" szabályai 
szerint történik. Az ÁFA megfizetése az építési kivitelezési tevékenységek vonatkozásában az 
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdésének b) pontja 
alapján történik. 
 

A szerződésben tartalékkeret nem áll rendelkezésre. 
 
A szerződés és a kifizetések pénzneme a Forint. 
 

4.4. A Vállalkozó a Vállalkozói díj fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 
rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. 
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói díj a Vállalkozó szerződéses 
kötelezettségeihez tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. A 
Vállalkozói díj egyösszegű átalánydíj.  
 
A Vállalkozói díj tartalmazza a szerződés tárgyát képező munkák megvalósításának teljes 
költségét, az Eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumban meghatározott 
feltételek szerint, tartalmazza továbbá a munkákkal kapcsolatban felmerülő minden díjat, adót, 
illetéket, járulékot, az átadás – átvételi eljárás, a birtokba adás, a hibajavítás költségeit, ágazati 
és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, a felvonulási 
költségeket, vagyonvédelmi költségeket, a szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés 
tárgyainak rendeltetésszerű használatát biztosító megvalósításhoz szükséges minden munka 
megvalósítását.  
 
A vállalkozó a Vállalkozói díjon (az átalánydíjon) felül a pótmunka ellenértékét igényelheti, a 
többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult. A Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően a Megrendelő köteles azonban megtéríteni a vállalkozónak a 
többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének 
időpontjában nem volt előrelátható. 
 
A műszaki szükségességből felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben 
végezheti el, amennyiben azt a Megrendelő írásban megrendeli. Az esetlegesen szükségessé 
váló - a 191/2009. Kor. rendelet 2. § f) pontja szerinti - pótmunkák megrendelésére, 
elszámolására a Kbt. szabályai az irányadóak. 
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4.5. Előleg: A Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján a Vállalkozó jogosult a szerződés foglalt - 
általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) 5%-ának 
megfelelő összegű előleg igénylésére.  
 
Vállalkozó a szerződés hatályba lépését követően írásban nyújthatja be előleg igényét a 
Megrendelőhöz. Az előleget Megrendelő az igény kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
észrevételezheti, ennek hiányában az előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak 
kell tekinteni. 
 
Az előleg jóváhagyott összege a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése 
alapján legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül kerül kifizetésre. A 
Vállalkozó köteles az előlegről számlát kiállítani és azt a Megrendelő részére megküldeni. 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése alapján a vállalkozói díj későbbi 
módosítása a kötelezően biztosítandó előleg összegét nem érinti. 
 
Vállalkozó köteles a részére folyósított előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával 
összhangban felhasználni. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő az előleg 
felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 
szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot az előlegnek a szerződés céljával 
és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén 
az előleg visszakövetelésére. 
 
Vállalkozó az Előleget a végszámlából köteles visszafizetni. 
 

4.6. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően 6 (hat) részszámlát és 1 (egy) 
végszámlát fogad be a 322/2015. korm. rendelet 32. § (1)-(2) és (4)-(6) bekezdésben foglaltak 
figyelembe vételével.  
 
A végszámla összege nem lehet kevesebb, mint az egyösszegű ajánlati ár (szerződés szerinti 
áfa nélkül számított vállalkozói díj) 15 %-a. A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres 
műszaki átadás-átvétel lezárása.  
 
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. § alapján az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az 
adott munkára, munkarészre vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. A 
számlák összegét a Megrendelő Ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés 
szerinti teljesítés mértékének megfelelően kell meghatározni, úgy, hogy a számlák szerinti 
nettó ellenszolgáltatás összege a teljesítés értékét nem haladhatja meg. A számlák kizárólag a 
Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt teljesítésigazolás alapján nyújthatóak be. 
  
Megrendelő a teljesítések elismerését a Kbt. 135.§ (1) bekezdésnek megfelelően végzi. A 
készre jelentésnél és átadás-átvételi eljárásnál a Kbt. 135.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint 
kell eljárni. 
A teljesítés igazolás kiadására a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt feltétételek irányadók. 
 
Az ellenszolgáltatás, az ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítést, az ajánlatkérőként 
szerződő fél által ennek elismeréséként kiállított teljesítésigazolás alapján a szerződésszerű és 
a jogszabályoknak, tartalmilag és formailag megfelelő számlák és mellékleteinek az 
ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással 
forintban kerülnek kiegyenlítésre: 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót nem vesz 
igénybe a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

- amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe a 
Kbt. 135. § (3) bekezdésében,  
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foglaltak alapján, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § 
rendelkezéseinek és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. 
 
Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art) 36/A. § rendelkezéseit mind a vállalkozó, 
mind az alvállalkozó esetén alkalmazni kell. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az 
ebből adódó késedelmes kifizetésekből eredő jogkövetkezményekért a Megrendelő nem vállal 
felelősséget. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) és (3) bekezdése az irányadó. 
 

4.6 Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi azon körülményt, hogy a beruházás a Magyarország 
2016. évi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatási fejezet, 9.9 Balmazújváros feladatainak támogatása elnevezésű előirányzat 
forrásából történik, és erre való figyelemmel mind Megrendelőt, mind a Vállalkozót a jelen 
szerződésben rögzítetteken túl további, a támogatás felhasználásának feltételét képező 
kötelezettségek terhelik, amelyek befolyással lehetnek a Szerződő Felek jelen 
megállapodására. 
 

4.7 Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, amennyiben a Vállalkozónak felróható, bármilyen 
okból, a Megrendelőnek a támogatást illetően visszafizetési kötelezettsége keletkezik vagy a 
Támogató a megítélt támogatást egyoldalúan csökkenti, akkor Vállalkozót teljes kártérítési-, 
illetve visszafizetési kötelezettség terheli. 

 
5. A Vállalkozó kötelezettségei 
5.1. A Vállalkozó fő kötelezettsége az Eljárást megindító felhívásban és dokumentációban felsorolt 

feladatok elvégzése, az igénybeveendő alvállalkozók munkájának az összehangolása, velük a 
szerződések megkötése.  
 

5.2. A jelen szerződés értelmében a Vállalkozó által elvégzett munkának meg kell felelnie az 
építési előírásoknak, a vonatkozó szabványoknak. 
 

5.3. Vállalkozó feladata a hatóságok felé történő bejelentési kötelezettségek teljesítése (felelős 
műszaki vezető személye, stb.), Vállalkozó vállalja, hogy a bejelentési kötelezettségek 
elmaradásából fakadó bírságokért teljes felelősséget vállal, azokért helytáll.  
 

5.4. A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes, - a többi alvállalkozóval kötött szerződésekben 
kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló - 
eredményfelelősséggel tartozik. 
 

5.5. Vállalkozó a szerződéskötéskor a Megrendelővel köteles egyeztetni és annak alapján a 
szerződéskötést követő 3 (három) munkanapon belül részletes (heti bontású, indikatív jellegű, 
sávos) ütemtervet készíteni, amelyet köteles folyamatosan aktualizálni. Az ütemterv nem 
képezi a szerződés mellékletét, az ütemterv aktualizálása nem minősül 
szerződésmódosításnak. A Vállalkozó köteles az általa vállalt ütemezés szerint a munkát 
elvégezni.  
Ha bármely utóbb felmerülő okból az egyeztetett ütemtervtől Vállalkozó el kíván térni, a 
Megrendelő kívánsága szerint köteles azt átdolgozni és a Megrendelővel jóváhagyatni. A 
megrendelői jóváhagyás nem érinti a késedelmes teljesítéshez kapcsolódó esetleges 
megrendelői kötbérigényt. Vállalkozó jogosult – a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén – 
a megjelölt határidők előtti teljesítésre. 
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1.1. Vállalkozó minden olyan hibát, ellentmondást, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerűtlen 
Megrendelői utasítást, amelyet felismer, írásban köteles jelenteni a Megrendelőnek, és köteles 
együttműködni a megfelelő megoldás kidolgozásában. 
 

5.6. A Vállalkozó a munkaterületen köteles a tevékenységéből származó építési törmeléket és 
hulladékot folyamatosan összegyűjteni és saját költségére elszállítani. A Vállalkozónak az 
építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az építési és bontási hulladék 
kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 
előírásai szerint kell eljárnia. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem 
teljesíti, azt a Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti. 
 
Vállalkozó a kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
történő – elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezetként a(z) 
………………………………………… - t  (név)  nevezi meg. Vállalkozó indokolt esetben 
jogosult erre a célra más szervezetet igénybe venni, ezt köteles az indok megjelölésével 
előzetesen írásban bejelentenie a Megrendelőnek. Az elszállítás folyamatos megvalósítását 
vállalkozónak dokumentumokkal kell igazolnia. Amennyiben a Vállalkozó a hatályos 
előírások szerint környezetterhelő tevékenységet végez, az azzal kapcsolatos 
környezetterhelési díj a Vállalkozót terheli. 

5.7. A Vállalkozó köteles elvégezni mindazon kivitelezési munkálatokat - függetlenül attól, hogy 
azok mely szakterületet érintik - amelyek a szerződés tárgyát képező létesítmény 
rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek. 

5.8. Vállalkozó munkavégzése során a dokumentációban (annak részletes költségvetési kiírásában) 
feltüntetett anyagféleségeket köteles alkalmazni. Ettől való eltérés csak Megrendelő 
jóváhagyásával és a Kbt. 141. §-ában, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. §-
ában foglalt feltételek megtartásával lehetséges. 

5.9. A kivitelezés körében a Vállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, 
készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőségvédelmi 
vizsgálatok elvégeztetése, és megfelelőség igazolások beszerzése. A Vállalkozó köteles a 
beépítéskor a vonatkozó szabványok, illetve technológiai utasítások előírásait szigorúan 
betartani, valamint a minőségellenőrzési tevékenységeket saját költségén elvégezni és azokat a 
vonatkozó előírásoknak megfelelően dokumentálni. A Vállalkozó a megvalósítást akkreditált 
vizsgáló laboratóriumokban köteles ellenőriztetni. 

5.10.  Vállalkozó a felhasználandó építő- és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 
vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari alkalmassági bizonyítványokat, alkalmazási 
engedélyeket, minőségi bizonyítványokat, vizsgálati jegyzőkönyveket, szakvéleményeket, 
stb.) másolatban átadja Megrendelőnek. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, 
szakvélemények és engedélyek beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. 

5.11. A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, 
szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek). 

5.12. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a 
létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, 
készülékek, berendezések, stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok 
betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Vállalkozó 
viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a Megrendelőre. 

5.13. A vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára rendelkezni az eljárást megindító 
felhívásban előírt mértékű és terjedelmű teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítással.  A 
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felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum a szerződés mellékletét képezi.  A kötvény 
másolatát szerződéskötés után 15 napon belül köteles Vállalkozó Megrendelőnek eljuttatni. 
 

6. Megrendelő kötelezettsége 
6.1. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és e 

szerződés 4.2. pontjában meghatározott vállalkozói díj Szerződés szerinti kifizetése és egyéb 
kötelezettségeinek teljesítése, ennek keretében a vonatkozó hazai finanszírozási forrás 
szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedések határidőben történő megtétele. 
 
Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés 4.2. pontjában meghatározott Vállalkozói díj pénzügyi 
fedezetével rendelkezik. 

6.2 Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható műszaki problémákkal kapcsolatosan 
Vállalkozónak kérdése merül fel, úgy Megrendelő erre 8 (nyolc) munkanapon belül a 
szükséges felvilágosítást megadja. 
 

6.3 Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden egyéb 
ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén 
köteles elbontani, elszállítani és a területet helyreállítani. 
 

6.4 Megrendelő Vállalkozó számára a tevékenységéhez kizárólag abban az esetben tud 
közműveiből szolgáltatni, amennyiben a vételezési ponton a mérést a Vállalkozó saját 
költségén kiépíti és ott havonta a mért mennyiség továbbszámlázása 8 napos határidővel 
megtörténik. 
 

7. A Felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében 
7.1  A Szerződő Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek 

eljárni. Ennek során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási 
kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést 
befolyásolhatja. Így pl. a Vállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés 
minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, pótmunkák 
elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a 
fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a szerződés műszaki tartalmát 
meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Jelen szerződés 1. 
pontjában meghatározott munkákon túlmenően az esetleges tervmódosításból adódó, 
Megrendelő illetve valamely szakhatóság által elrendelt, vagy műszaki szükségességből 
felmerülő pótmunkákat a Vállalkozó kizárólag abban az esetben végezheti el, ha azt a 
Megrendelő írásban megrendeli, és ha fennállnak a Kbt-nek a szerződésmódosításra vagy 
kiegészítő építési beruházásra vonatkozó feltételei. A Megrendelő által megrendelt pótmunka 
esetén a mennyiségeket közösen kell megállapítani és ellenőrizni, elszámolása a 
költségvetésben szereplő anyag és díj egységárakkal történik. Azon teljesítések, amelyekre 
nem állnak rendelkezésre pótmegrendelések, nem kerülnek kifizetésre. Az együttműködés 
keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett 
kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést 
megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése 
érdekében. 

 
7.2 A Szerződő Felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a 

helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak 
személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni 
kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik 
hatályossá. 
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A Megrendelő e pontban kijelölt képviselője és műszaki ellenőre jogosult a Vállalkozónak a 
szerződés szerinti utasításokat megadni. 

 
Megrendelő képviselője: 
Név:    
Cím: 
Telefon:  +36  
Telefax:  +36  
Mobil:  +36  
E-mail:  
 
A Megrendelő műszaki ellenőre, egyben a műszaki teljesítés igazolója:  
Név:  
Cím:    
Jogosultsága:  

Telefon:  +36  
Telefax:  +36  
Mobil:  +36  
E-mail:   
Naplóügyfél-jel (NÜJ): 
 
Vállalkozó helyszíni képviselője: 
Név:  
Cím:  

Telefon:   +36  
Telefax:   +36  
Mobil:   +36  
E-mail:   
 
A Vállalkozó felelős műszaki vezetője: 
Név:   
Cím:   

Telefon:  +36  
Telefax:  +36  
Mobil:    +36  
E-mail:   
Felelős műszaki vezető névjegyzéki nyilvántartási száma: 
Naplóügyfél-jel (NÜJ):  

 
A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és 
minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák 
leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadás- átvételi 
eljárásban való részvételre, pótmunkák elrendelésére. 
 
A Vállalkozó felelős képviselőjének (műszaki vezetőjének) a hatásköre kiterjed az építési 
helyszín műszaki munkálatainak teljes jogkörrel történő irányítására, a Vállalkozó nevében és 
képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Vállalkozóhoz intézet 
bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére. 
A Felek meghatalmazott képviselői a szerződés módosítására nem jogosultak.  
 

7.3. A Megrendelő - műszaki ellenőre útján - bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely 
szakaszát. A Vállalkozó felelős műszaki vezetője útján köteles gondoskodni arról, hogy az 
ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így pl. köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő 
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műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely 
alvállalkozó részmunkájának Vállalkozó általi átvételére kerül sor. 

 
7.4. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartama alatt a mindenkori hatályos 

jogszabályoknak megfelelően (formában és tartalommal) építési naplót vezetni, amit a 
Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő 
műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, utasításait 
jogosult az építési naplóba bejegyezni.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő építési naplóba 
bejegyzett észrevételeit, kifogásait kivizsgálni és ennek eredményéről a Megrendelőt írásban 
tájékoztatni, hiba esetén azt a lehető legrövidebb időn belül elhárítani. A Vállalkozó 
megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha 
az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a 
Vállalkozót terheli. Vitás esetben Vállalkozó építési napló bejegyzései az irányadók. 
Vállalkozó a szerződéses feladat teljesítésével kapcsolatos valamennyi észrevételét 
közvetlenül a Megrendelő által megbízott műszaki ellenőrnek jelenti építési naplóban történő 
bejegyzés útján is; kivételt képez az olyan eseményről vagy cselekményről való jelentéstétel, 
amelynél halaszthatatlan intézkedés szükséges. 
A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani a szükséges 
szakfelügyeletet és szakmai irányítást, a felelős műszaki vezetést.  
 

7.5. A Megrendelő különösen a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a 
jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá 
a létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges munka elvégzése 
érdekében adhat utasítást a Vállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten 
vagy egyébként írásban érvényes. 

 
7.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Vállalkozó nem fizet, 

illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alponja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 
tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak.  

 
7.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a szerződés 

teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt 
haladéktalanul értesíti. 

 
7.8. A Kbt. 143. § (3) bekezdés a) pontja alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha  
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

 
7.9. A fentiek szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
 
8. Műszaki átadás-átvétel 
8.1. A jelen szerződés szerinti munkák teljesítését Vállalkozó írásban, készre jelentés formájában 
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közli Megrendelővel. A kivitelezés befejezésekor a Felek műszaki átadás-átvételi eljárást 
folytatnak le.  

 
8.2. A műszaki átadás-átvételének időpontjáról a Vállalkozó legalább 15 munkanappal korábban 

köteles a Megrendelőt értesíteni. A hatóságok és a tervező jelenlétének biztosítása Vállalkozó 
feladata. A műszaki átadás-átvétel eredményéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben 
rögzítik a teljesítés megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat 
és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt 
jótállási igényeket (pl. hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege, 
amennyiben a hiánypótlást és a kijavítást határidőre nem teljesíti). Vállalkozó köteles a lehető 
legrövidebb időn, de legkésőbb 10 napon belül a jegyzékben szereplő hibákat megszünteti és a 
teljesítést ismételten készre jelenti. Megrendelő ettől a Vállalkozó részére kedvezőbb határidőt 
is meghatározhat. Az ismételt készre jelentést követően a jelen 6. pont rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.  
 

8.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárást a Ptk. 6:247. §-a és 191/2009 
(IX.15.) Kormányrendelet alapján folytatják le. Megrendelő a szabványoknak és 
jogszabályoknak megfelelő teljesítést veszi át rendeltetésszerű használatra és üzemeltetésre 

alkalmas állapotban. Szerződő Felek kikötik, hogy az átadás-átvételi eljárás csak akkor 
eredményes, a Vállalkozó csak akkor teljesít szerződésszerűen, ha az átadás-átvételi eljárás 
során sem mennyiségi, sem minőségi hiba vagy hiányosság nincs. Ellenkező esetben e 
szerződés szerint Megrendelő mindaddig jogosult az átadás-átvételt megtagadni, amíg a 
Vállalkozó hiba-, illetve hiánymentesen nem teljesít.  
A sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a tárgyi Létesítmény használatba vételre 
alkalmas hiánymentes állapotának megvalósítása. 
Felek az átadás - átvételi eljárás során a Ptk. 6:247. (3) bekezdését is alkalmazzák. 
 

8.4. A Megrendelő a kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárása során, továbbá a jótállás 
időtartama során észlelt hibák, hiányok kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt 
díjleszállításhoz szükséges összeget a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítékául nyújtott biztosítékból érvényesítheti, amennyiben Vállalkozó a hiánypótlást és a 
kijavítást határidőre nem teljesíti.  
 

8.5. A 9.5 pontban meghatározott jótállási időn belül a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibák 
kijavítását 3 (három) munkanapon belül köteles megkezdeni és a Megrendelővel egyeztetett, 
műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. Ellenkező esetben a Megrendelő jogosult a 
munkát mással elvégeztetni a Vállalkozó terhére és költségére. 
 

8.6. A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére átadni a 
beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait 
(garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat, stb.). A munkák műszaki átvétele csak a 
megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be. 
A műszaki átadás-átvétel feltétele a fentieken túl: 

- építési napló 
- műbizonylatok 
- megfelelőségi tanúsítványok 

 
8.7. Hibás teljesítésnek minősül különösen, ha Vállalkozó a munka eredményére tekintettel 

figyelmen kívül hagyta Megrendelő az építési naplóban rögzített kifogásait az általa elvégzett 
munka eredményével kapcsolatban. 
 

8.8. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, azonban a 
késedelmes teljesítésből eredő jogainak gyakorlására ettől függetlenül jogosult. 
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8.9. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást 
folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Vállalkozót 
meghívja.  

 
9. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
9.1. Késedelmi kötbér: A 2013. évi V. törvény (továbbiakban Ptk.) 6:186. § (1) bekezdése szerint 

Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a vállalt 
teljesítési határidőt késedelmesen teljesíti. A késedelem minden naptári napja után a 4.2 pont 
szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 0,2 %-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér 
fizetendő naponta. A késedelmi kötbér fizetési kötelezettség összegének felső határa a 4.2 pont 
szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 10 %-a. Megrendelő a késedelmi kötbért 50 
naptári napig érvényesíti, az ezt meghaladó késedelmet súlyos szerződésszegésnek minősíti, és 
megilleti a szerződés felmondásának joga, amelynek gyakorlása esetén a meghiúsulási kötbér 
kerül érvényesítésre. Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha 
szerződésszegését kimenti.  
 
Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 
 
Amennyiben a késedelem mértéke - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős - meghaladja a 
50 naptári napot, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, ebben az esetben a 
Vállalkozó viseli a szerződés nem teljesítéséből adódó következményeket. Ebben az esetben a 
Megrendelő jogosult arra, hogy a fennmaradó, vagy a hiányzó munkálatokat harmadik 
személlyel a Vállalkozó költségére és veszélyére elvégeztesse, aminek során az ezzel 
kapcsolatos többletköltségek a Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenően Vállalkozó köteles a 
Megrendelő részére a ténylegesen felmerülő károkat is megtéríteni. A felróhatóság hiányát a 
Vállalkozónak kell bizonyítania. 
 
Felmondás esetén az Ajánlattevő 30 napon belül köteles visszaszolgáltatni minden olyan 
dokumentációt, amely a szerződés mellékletét képezte, és amely azzal kapcsolatban készült. 
 

9.2. Meghiúsulási kötbér: A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint Vállalkozó meghiúsulási kötbér 
fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, a szerződés teljesítése meghiúsul. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a 4.2 pont szerinti ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 15 %-a. 
Vállalkozó mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 
 

9.3. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték: 
Vállalkozó köteles a jelen szerződés 4.2 pont szerinti tartalékkeret és ÁFA nélkül számított 
vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. A 
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a 
Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó választása szerint nyújtható óvadékként 
az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő fél - OTP banknál vezetett 11738091-
15373175-10480001 számú - fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, pénzügyi 
intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy 
biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - 
kötelezvénnyel.  A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények teljesítésére 
kikötött biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani.  A 
biztosítéknak, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő munkanapon a 
biztosítékot nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig hatályban kell maradnia, 
amennyiben a biztosítékot nyertes Ajánlattevő óvadék formájában nyújtja, akkor a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig kell hatályban maradnia.  
 

9.4. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítéka: Vállalkozó köteles a jelen 
szerződés 4.2 pont szerinti tartalékkeret és ÁFA nélkül számított vállalkozói díj 3 %-ának 
megfelelő összegű biztosítékot nyújtani a Megrendelőnek. Megrendelő jogosult a szerződés 
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hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték összegének lehívására a 8.4.; 8.5 
pontban meghatározott esetekben. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
teljesítésére kikötött biztosíték a Kbt. 134 § (6) bekezdés a) pontja szerint a Vállalkozó 
választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérőként szerződő 
fél - OTP banknál vezetett 11738091-15373175-10480001 számú - fizetési számlájára történő 
befizetésével, átutalásával, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető 
kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos 
igények biztosítékának a teljesítés időpontjától a jótállási idő lejártát követő munkanapon a 
garanciát nyújtó intézmény nyitvatartási idejének végéig, amennyiben a biztosítékot 
Vállalkozó óvadék formájában nyújtja, akkor a jótállási időszak végéig hatályban kell 
maradnia. 
 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények 
biztosítéka érvényben maradjon és lehívható legyen mindaddig, amíg a Vállalkozó minden 
hibát ki nem javított. 
 
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékának rendelkezésre bocsátási 
ideje: a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. 
 

9.5. Jótállás: Vállalkozó az épületszerkezetre vonatkozóan, a gépészeti, víztechnológia gépészeti és 
a hozzá kapcsolódó irányítástechnika munkák kivételével, a 181/2003. (XI.5.) Korm. 
rendeletben kötelezően előírt jótállási időn felül………. hónap, míg a gépészeti, 
víztechnológia gépészeti és a hozzá kapcsolódó irányítástechnika munkákra vonatkozóan a 
181/2003. (XI.5.) Korm. rendeletben kötelezően előírt jótállási időn felül ………… hónap 
teljes körű jótállást vállal. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel 
időpontja.   
 

9.6. Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, 
továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül 
attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik 
személy alkalmazza. 
 

9.7. A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban meghatározott szavatossági kötelezettségeket 
vállalja, melyek kezdetének időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás időpontja. 
 

9.8. Ha a szerződés tárgyát képező munka teljesítése egyik félnek sem felróható okból lehetetlenné 
válik, a Megrendelő az addig elkészült munkákat átveszi, a felek 30 napon belül elszámolnak 
egymással, mely során a felek felmérik, és jegyzőkönyvben rögzítik az igazolt 
teljesítményeket, és intézkednek a pénzügyi elszámolások előkészítéséről. 
 

10. Titoktartás 
10.1. Vállalkozó a bármely módon tudomására jutott, és a Megrendelőre, vagy a Megrendelő 

ügyfelére vonatkozó információt üzleti titokként köteles kezelni, azokat sem részben, sem 
egészben harmadik személy részére át nem adhatja, hozzáférhetővé nem teheti, kivéve, ha 
ehhez a Megrendelő előzetesen hozzájárult, vagy az átadást jogszabály kötelezően előírja. 

 
10.2. Vállalkozó a Megrendelőtől kapott, illetve bármely módon tudomására jutott, és a 

Megrendelőre, vagy Megrendelő ügyfelére vonatkozó információt csak az adott feladat 
teljesítése érdekében jogosult felhasználni. 
 

10.3. Szerződő Felek tudomással bírnak arról, hogy a Kbt. 44. § (3) bekezdése szerint információk 
nyilvánosságra hozatala nem korlátozható. 
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11. Egyéb rendelkezések 
11.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden, a szerződés keretében a Felek által egymásnak 

küldött értesítés e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, illetve 
ajánlott levélben.) Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, illetőleg neki történő 
kézbesítéskor áll be. 
 

11.2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes feladatok 
elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A szerződés teljesítése során a 
dokumentálás elektronikus adathordozókon történik, és csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 
 

11.3. Megrendelő a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson területi 
korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható 
felhasználási jogot szerez, mely kiterjed az alkotás (terv) átdolgozására is.  
 

11.4. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles betartani a Kbt. 138. §-ának előírásait. Ennek 
megfelelően Megrendelő a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, 
valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott 
szakembereket.. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük 
akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján az ajánlatkérő szűkítette az 
eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel 
egyenértékű módon megfelel – azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az 
ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel vagy 
szakemberrel együtt felelt meg. (Kbt. 138. § (2) bekezdés). 
 

11.5. Vállalkozó köteles a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt 
vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  
 

11.6. Az alvállalkozói teljesítés arányának meghatározásánál a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdéseiben 
foglaltak az irányadók. 
 

11.7. Megrendelő a szerződés teljesítése során az e-építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a 
teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz 
részt.  
 

11.8. A Vállalkozó az alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 
Amennyiben a Vállalkozó az alvállalkozót jogosulatlanul vette igénybe, Vállalkozó felelős 
minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 
 

11.9. Megrendelő alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat és előírja, hogy az alábbi 
feladatokat kizárólag a Vállalkozó végezheti: 

- feszített víztükrű medence víztechnológia gépészeti munkáinak kivitelezése 
A fentiek alapján a Kbt. 65.§ (7) bekezdéstől eltérően a teljesítés során e feladatokat nem 
végezheti alvállalkozó. 
 

11.10. E szerződést a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői csak írásban 
módosíthatják a Kbt. 141. §-a figyelembevételével, az abban foglalt feltételek fennállása 
esetén.  
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11.11. A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben - így különösen a Felek esetleges 

szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően - a Felek jogviszonya tekintetében a 
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, továbbá a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. tv. és egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.  
 

12.8. Szerződő Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el azt, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002. (VI. 21.) Korm. határozat 
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogosult 
ellenőrizni a rendelkezésünkre bocsátott költségvetési pénzeszközök szerződésszerű 
felhasználásával, valamint a közpénzek felhasználását. valamint azt, hogy a szerződés 
lényeges tartalmának megismerését üzleti titokra hivatkozással nem tagadhatják meg. 

 
Vállalkozó jelen szerződés mellékletét képező nyilatkozat aláírásával nyilatkozik arról, hogy 
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bek. 1. pontjaiban meghatározott átlátható szervezetnek 
minősül. Vállalkozó ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul 
köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes 
szerződést a Megrendelő felmondja vagy - ha a szerződés teljesítésre még nem került sor -  a 
szerződéstől eláll. (A 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdés alapján). 
 
Mind a szerződés időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama 
lejártáig a Vállalkozónak lehetővé kell tenni a Megrendelő, az Állami Számvevőszék, az 
Európai Számvevőszék és az Európai bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt 
belső ellenőrzési szerv, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. törvény 
szerinti fejezetek ellenőrzési szervezeti, a Magyar Államkincstár, az Irányító Hatóság, a 
Támogató, valamint a Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti 
bármely egyéb illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a 
szerződéshez kapcsolódó nyilvántartások, számlák, a kivitelezés megvalósítását igazoló 
okmányok, bizonylatok helyszínen történő ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról 
másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását, mely ellenőrzés során a közigazgatási és 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi. CXL. törvény hatósági 
ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.. Az illetékes ellenőrző szervezetek részére 
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. 
 

12.9. Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s 
csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 
Amennyiben a tárgyalások azok kezdeményezésétől számított 30 (harminc) napon belül nem 
vezetnek eredményre, úgy Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a pertárgy 
értékétől függően Megrendelő székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 

12.10. A jelen Vállalkozási Szerződés nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a Szerződés elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban felsorolt 
dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így 
együtt olvasandók és értelmezendők.  
 

12.10.1. Eljárást megindító felhívás 
12.10.2. Dokumentáció  
12.10.3. Kiegészítő tájékoztatás (amennyiben kiadásra került) 
12.10.4. Vállalkozó ajánlata 
12.10.5. Felelősségbiztosítás meglétét igazoló dokumentum 
12.10.6. A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítéka 
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12.10.7. Átláthatósági nyilatkozat 
 

Jelen szerződést, annak elolvasása és közös értelmezése után 6 eredeti, egymással mindenben 
megegyező példányban Felek képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 
írták alá. 
 
A szerződés mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a Felek jelen szerződést 
eltérő időpontban írják alá, úgy a szerződés aláírásának, egyben a szerződéskötésnek, és a szerződés 
hatályba lépésének napja a másodikként szerződést aláíró fél aláírásának a napja. 
 
 
 

MEGRENDELŐ: VÁLLALKOZÓ: 
 
 
 
 

............................................................... 
Dr. Veres Margit polgármester 

 
Kelt.: Balmazújváros, 2016. ……………... 

 

 
 
 
 

.………………………………………….. 
………………………. 

Teljes körűen felhatalmazva és eljárva a  
………………………………… nevében. 

 
Kelt : …………………... 
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ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT1 
 
 
 
 

I. A 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja szerinti átlátható szervezetek: 
 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. a) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül az alábbiak szerint (aláhúzandó):  
�         állam,  
�         költségvetési szerv,  
�         köztestület,  
�         helyi önkormányzat,  
�         nemzetiségi önkormányzat,  
�         társulás,  
�         egyházi jogi személy,  
�         olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a ….(önkormányzat megnevezése) helyi 

önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik,  
�         nemzetközi szervezet,  
�         külföldi állam,  
�         külföldi helyhatóság,  
�         külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes állam …. (az állam megnevezése) szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság. 
 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
II. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezetek: 
 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. b) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó) 
�         belföldi jogi személy,  
�         külföldi jogi személy 
�         belföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
�         külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet,  
amely megfelel a következő feltételeknek: 
 
1. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 
                                                 
1 A szervezeti formának megfelelően kell kitölteni a I-III. pontok közül a vonatkozó részt, és a kitöltött résznél 
kell keltezni és aláírni. 
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2. az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló 
egyezménye van, 
 
3. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi társaságnak, 
4. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
tekintetében az 1-3. pontok szerinti feltételek fennállnak. 
 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 
 
 
 
III. Civil szervezetek, vízitársulatok: 
 
Alulírott …. (név), mint a ….. (cégév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam 
képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja 
szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó)  
�         civil szervezet 
�         vízitársulat, 
amely megfelel a következő feltételeknek: 
1.  vezető tisztségviselői megismerhetők, 
2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben 
nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel, 
3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 
államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van. 
 
 
Kelt: ………………...(helyiség), 20… (év) ………(hónap) ….. (nap) 
 
 
 
 

…………………………………………… 
cégszerű aláírás 

 

 
 


